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Informe de Supervision y Fiscalizacién del Proyecto:
“Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se reportan las actividades de diciembre 2015 realizadas por la Supervisiéon del
Proyecto Gasoducto Sur Peruano (PGSP) y la Asesoria Técnica (ATGN) de la Gerencia de Fiscalizacidon
de Gas Natural (GFGN) para la supervision y fiscalizacion del Proyecto.

La fecha formal de inicio de la construccién del Proyecto fue el 21.05.2015.

Al 27.12.2015, de acuerdo a lo reportado por
GSP, el avance total del proyecto es de 29.23%
(este avance considera todas las actividades
del proyecto como: permisos y autorizaciones,
abastecimiento y logistica, construccién de
accesos, acopios y campamentos, ingenieria,
construcciéon y montaje, y comisionado) y el
avance de la construccién y montaje es 4.98%
(este avance considera el avance en los 3
tramos del proyecto, la estacion de
compresion y los City Gates).
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El equipo responsable de la supervision del proyecto se retne con una frecuencia mensual con los
representantes del Concesionario del GSP y del Supervisor de la Ejecucién de las Obras
Comprometidas (empresa Consorcio Supervisor del Sur), habiéndose realizado 16 reuniones de

coordinacion.

Numero de Hallazgos Supervision GSP
(Al 31 de diciembre 2015)

Geotecnia
Técnico y Seguridad

Técnico Especial

A la fecha, la supervisién de Osinergmin
ha realizado 41 visitas referidas a los
aspectos  geotécnicos, técnico vy
seguridad y técnico especial, habiéndose
identificado 16 hallazgos (3 del aspecto
geotécnico, 12 del aspecto Técnico y de
Seguridad y 1 del aspecto técnico
especial).

A diciembre 2015, la actividad
constructiva estd centrada el Tramo By

el Tramo A1, el cual incluye los Gasoductos Secundarios a Quillabamba y Anta-Cusco, por lo cual la

supervisién se focaliza en estas zonas.
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Informe de Supervisidén y Fiscalizacidn del Proyecto:
“Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”

Periodo: Diciembre 2015

1. OBIJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME

Este Informe tiene por objetivo reportar las actividades realizadas por la Supervision del Proyecto
“Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (PGSP), asi
como presentar los avances de la construccion del Proyecto GSP (GSP).

El alcance de este informe se circunscribe a las actividades de supervisién realizadas durante el mes
de Diciembre de 2015, asi como a los avances constructivos de dicho mes.

2. RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (en
adelante, Proyecto) tiene por objetivos: garantizar la seguridad energética, al brindar redundancia a
los actuales ductos localizados en la selva baja, y promover la masificacion del Gas Natural en el sur
del pais.

Los datos generales de la concesidn del Proyecto son los siguientes:

e Titular : Concesionario Gasoducto Sur Peruano Transportadora de Gas
(Concesionario GSP)

e Fecha de Adjudicacion 30.06.2014 (la firma de contrato o cierre fue el 23.07.2014)
e Plazo de la concesion 34 afos, incluye 56 meses de construccion.
e Inversidn estimada : USS 7,328 Millones

(USS 4,600 de Inversion para la construccion y US$2,728 en Costos de OyM)

Segun lo establecido en el Contrato de Concesién, el proyecto contempla la construccién de los
Tramos A y B del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y la realizacion de los estudios de ingenieria basica a
nivel FEED'y la Linea Base Ambiental del Tramo C y de los Gasoductos Regionales. Cabe indicar que
el tramo B conforma, junto con los ductos de transporte de GN y LGN operados actualmente por la
empresa Transportadora de Gas del Peru S.A. (TGP), la zona de seguridad energética.

El ducto de GN tendra una longitud aproximada de 941 Km, sin contar los ramales, el ducto de LGN
tendra una longitud aproximada de 83.5 Km.

El siguiente cuadro muestra las actividades a realizar para el proyecto:

! Estudio de Ingenieria y Disefio Especial (FEED, por sus siglas en inglés: Front End Engineering and Design).
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESION

r

Tramos a
construir <

City Gates a
implementar

Tramos a
realizar
estudios FEED <
y Linea Base
Ambiental

Tramo A
(Solo ducto de GN)

Tramo B
(Ductos de GN y LGN)

- City Gate de Quillabamba
- City Gate de Anta
- City Gate de Cuzco

Tramo C
(Ductos de GN y LGN)

Gasoductos

Regionales
(Solo ducto de GN)

Tramo A1l: Desde el Punto de Conexién con el ducto operado

por TGP hasta el distrito de Urcos.

Tramo A2: Desde Urcos hasta la central térmica de llo.

Gasoductos Secundarios: Desde el ducto troncal del Tramo A

hacia los siguientes puntos de entrega: Quillabamba, Anta,
Cusco y la Central Térmica de Mollendo.

empresa Pluspetrol Pert Corporation S.A., hasta los Puntos de

{ Estos ductos iran desde la Planta de Malvinas operada por la

Conexidn con los ductos operados por TGP.

Tramo que comprenderia el transporte de GN y LGN desde los
Puntos de Conexion con los ductos operados por TGP hasta la
Planta Compresora de Chiquintirca.

e Apurimac
Cusco
Puno
Arequipa
e Moquegua
e Tacna

Lo expresado anteriormente es graficado en el siguiente esquema:

Esquema del Proyecto: “Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”
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Los didmetros y longitudes de los ductos son los siguientes:

LONGITUDES Y DIAMETROS DE LOS DUCTOS

LONGITUD DIAMETRO
(Km) (Pulgadas)
B Malvinas — Punto de Conexion 83.5 Gasc.Jducto: 32
Poliducto: 24
Punto de Conexién — Derivacion Quillabamba 74.2 32
Al
Derivacién Quillabamba — Derivacion Cusco 144.7 32
A2 Derivaciéon Cusco — Derivacién Mollendo 490.5 32
Derivacion Mollendo — Central Térmica llo 148.4 24
Derivacién Quillabamba — City Gate Quillabamba 46.9 14
Derivacion Cusco — City Gate Cusco 57.0 14
Ramales -
Derivacion Anta — City Gate Anta 3 14
Derivacion Mollendo — Central Térmica Mollendo 26.9 24
La ruta de los ductos del proyecto es expuesta en la siguiente imagen:
Ticumpinia Tramo B
Tramo Al

ABANCAY

AREQUIPA
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3.

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS

A la fecha, el estado del cumplimiento de los principales hitos contractuales del Concesionario GSP es

el

siguiente:

HITOS FECHA ESTADO
Entrega del Cror?ograma de Ejecucion de Obra para la POC; dentro de 6 meses a partir 23/01/2015 Cumplido
de la Fecha de Cierre
Entrega del estudio de Disponibilidad; dentro de 6 meses a partir de la Fecha de Cierre 23/01/2015 Cumplido
La cor?stitucién del FideiFomiso de Servidumbres debe ser dentro de los 6 meses 23/01/2015 Cumplido
posteriores a la fecha de cierre.

Presentar el Inventario de los Bienes de la Concesion, en el | Trimestre de cada afo 27/03/2015 Cumplido
P,resentar Est.ados Financieros Audltados del Ejercicio anterior, dentro de los primeros 20 14/04/2015 Cumplido
dias calendarios del mes de abril

El Concesionario debera presentar una copia del Contrato de Fideicomiso Recaudador 20/04/2015 | Cumplido (1)
Pagador.

Presentar la comunicacion al Concedente del inicio de la construccién de Obras | 06/03/2015
Comprometidas con, por lo menos, 60 dias de anticipacion Cumplido
Comunica el Inicio de la Construccién de Obras Comprometidas para el dia 21/05/2015 20/05/2015

Presentar Seguro de Responsabilidad contractual y extracontractual y Seguro Contra .
todo Riesgo de Construccion (CAR) 05/06/2015 Cumplido
Presentar la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento 21/07/2015 Cumplido
1ra actualizacion del cronograma de actividades para la POC: 12 meses a partir de la .
fecha de cierre y cumplimiento de los hitos de Avance de la Ruta Critica a los 12 meses 23/07/2015 | Cumplido (2)
Presentar la ruta del sistema (3) Cumplido
Presentar Informacidn Financiera Trimestral (4) Cumplido

(1) Al respecto, mediante Carta N2 0004-2015-GSP-MEM-LEG recibido por el Concedente con fecha 20 de abril del 2015, el Concesionario cumple con

remitir copia Contrato de Fideicomiso Recaudador Pagador y su Manual de Aspectos Operativos

(2)  Mediante Oficio N° 1525-2015-MEM/DGH, recibido con fecha 16/10/2015, el Ministerio de Energia y Minas (MEM) aprueba la 1ra Actualizacién de
Cronograma de Ejecucidn de Obras, en el que se sefiala el cumplimiento al 100% de los hitos de avance de la Ruta Critica a los doce (12) meses de la
fecha de cierre. Asimismo, que se mantienen las fechas de los hitos de Avance de la Ruta Critica a los veinticuatro (24) meses, treinta y seis (36)

meses y cuarenta y ocho (48) meses.

(3) Hasta la fecha mediante los siguientes documentos el Concesionario presenta al MEM las siguientes Rutas del Sistema:

(4)

Carta N° 0011-2015-GSP-MEM-DT con fecha 12/05/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 4+000 al kp 36+390

Carta N° 0014-2015-GSP-MEM-DT con fecha 20/05/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 124+300 al kp 165+000

Carta N° 0026-2015-GSP-MEM-DT con fecha 15/07/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 60+500 al kp 101+117

Carta N° 0027-2015-GSP-MEM-DT con fecha 16/07/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 262+500 al kp 328+000

Carta N°0029-2015-GSP-MEM-DT con fecha 17/07/2015 presenta la ubicacion de la Planta Compresora Ticumpinia en el Kp 4+500
Carta N°0036-2015-GSP-MEM-DT con fecha 21/08/2015 presenta la Ruta del Sistema Gasoducto Secundario Quillabamba

Carta N°0037-2015-GSP-MEM-DT con fecha 21/08/2015 presenta la Ruta del Sistema Gasoducto Secundario Anta/Cusco

Carta N°0054-2015-GSP-MEM-DT con fecha 05/10/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 202+550 al Kp 227+400

Carta N°0065-2015-GSP-MEM-DT con fecha 06/11/2015 presenta la Ruta del Sistema del Kp 42+799 al Kp 60+822

Hasta la fecha mediante los siguientes documentos el Concesionario ha presentada la siguiente Informacidn Financiera Trimestral:

Carta N° 0001-2014-OSINERGMIN-GAF con fecha 30/10/2014 presenta Informacién Financiera del IV Trimestre 2014
Carta N° 0001-2015-OSINERGMIN-GAF con fecha 30/01/2015 presenta Informacion Financiera del V Trimestre 2014
Carta N° 0003-2015-OSINERGMIN-GAF con fecha 14/04/2015 presenta Estados Financieros Auditados del ejercicio 2014
Carta N° 0003-2015-OSINERGMIN-GAF con fecha 14/04/2015 presenta Informacion Financiera del | Trimestre 2015
Carta N° 0004-2015-OSINERGMIN-GAF con fecha 21/07/2015 presenta Informacion Financiera del Il Trimestre 2015
Carta N° 0004-2015-OSINERGMIN-GAF con fecha 29/10/2015 presenta Informacion Financiera del IV Trimestre 2015
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‘ 4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El estado del cumplimiento de las principales actividades expuestas por el Concesionario GSP en su
Programa de Construccion es el siguiente:

Actividad pro::}:a da Estado
Aprobacidén de Transferencia de EIA al Gasoducto Sur Peruano 12/11/2014 Cumplido
Idng?\;r;iic;c;r; de las Caracteristicas del Gas por el Operador de la planta de separacion 17/10/2014 Cumplido
Isr;ch));:gii(:éi)?;ndt:ewllzslv(i:ra:;icterl'sticas de Liquidos por el Titular de la planta de 28/11/2014 Cumplido
Informacidn de la Presion de Gas en Planta de separacion de Malvinas 11/12/2014 Cumplido (1)
Definicién de Ubicacidn y salida a PPC - Estaciéon Compresion 13/02/2015 Pendiente (2)
Cierre de acuerdo con titular de la Planta de Separacién de Malvinas 16/02/2015 Pendiente (2)
Cierre de acuerdo con el concesionario del sistema de transporte(TGP) 16/02/2015 Pendiente (2)
Aprobacidn de los EIA’s GS Quillabamba y Cusco 27/05/2015 Cumplido
Inicio de la Construccion de las Obras Comprometidas 06/06/2015 Cumplido (3)

(1) El Concesionario informdé que la presion sefialada por Pluspetrol es del rango de 27 a 29 barg, pudiendo ser menor segln las
condiciones operativas, la cual es menor a la sefialada en el Contrato (37.5 Barg). Esta diferencia fue comunicada a la DGH
mediante Oficio N° 010-2015-GSO-MEM-DT.

(2) Estos items requieren de la coordinacién con otras empresas (Pluspetrol, TGP) y se encuentran en proceso de aprobacion
(3) Elinicio de la construccién, segun Carta N° 009-2015-GSP-OSINERGMIN-DT comunicada por GSP a Osinergmin, fue el 21.05.2015.

De lo expuesto, cabe destacar que no se ha logrado aun los acuerdos definitivos con las empresas
Transportadora de Gas del Perd S.A. y Pluspetrol Pert Corporation S.A. respecto a los siguientes
puntos: Punto de conexidon de ambos sistemas de transporte y definicion de la ubicacién de la
Estacion de Compresion, respectivamente.

Las fechas programadas de inicio y término de las principales actividades necesarias para la
construccion, segun lo expuesto en el Cronograma de Ejecucion de Obras Actualizado, presentado
por el Concesionario del Proyecto el 23.07.2015, son expuestas en la siguiente tabla:

Comienzo de Fin de linea

Nombre de tarea Duracion

linea base base

PROYECTO COMPLETADO 1704 dias mié 23/07/14 vie 22/03/19
PERMISOS 943 dias jue 07/08/14 vie 10/02/17
INGENIERIA 1073 dias vie 17/10/14 lun 20/11/17
TRAMO B 687 dias sab 29/11/14 mié 17/08/16
TRAMO A1 701 dias | sab29/11/14 | lun03/10/16
TRAMO A2 966 dias mar 03/03/15 lun 20/11/17
ESTACION DE COMPRESION 561dias | vie17/10/14 lun 15/02/16
CITY GATES / PUNTO DE CONEXION / PUNTOS DE ENTREGA 460 dias lun 16/02/15 jue 12/05/16
FEED y LINEA BASE AMBIENTAL de TRAMO C y GASODUCTOS REGIONALES 405 dias sab 04/07/15 jue 14/07/16
CONSTRUCCION PRELIMINARES (Accesos y Campamentos) 1160 dias lun 18/08/14 vie 03/11/17
TRAMO B 668 dias vie 12/12/14 jue 17/12/15
TRAMO Al 669 dias lun 18/08/14 lun 04/04/16
TRAMO A2 694 dias mié 30/09/15 vie 03/11/17

GERENCIA DE FISCALIZACION DE GAS NATURAL
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Nombre de tarea Duracién Co’mienzo de Fin de linea
linea base base
PROCURA / LOGISTICA 1094 dias mié 20/08/14 sab 17/12/16
CONSTRUCCION 1127 dias lun 01/12/14 dom 31/12/17
TRAMO B 762 dias lun 01/12/14 lun 02/01/17
SEGMENTO 01 del KP 0 al KP 46.092 (KP 000 al KP 040.60) GAS Y LiQuIDOS 752 dias lun 01/12/14 mié 21/12/16
SEGMENTO 02 del KP 40.6 al KP 77.3 (KP 078.52 al KP 040.60) GAS Y LiQUIDOS 576 dias mar 21/04/15 lun 02/01/17
TERMINACION MECANICA - TRAMO B 0 dias sab 31/12/16 sab 31/12/16
TRAMO A1 597 dias | jue 07/05/15 sab 31/12/16
SEGMENTO 03 del KP 77.300 al KP 135.200 (KP 136 al KP 078.52) 596 dias jue 07/05/15 sab 31/12/16
SEGMENTO 04 del 135.200 al KP 247.623 (KP 136 al KP 240) 531 dias jue 07/05/15 lun 26/12/16
SEGMENTO 05 del KP 247.623 al KP 352.800 (KP 348.8 al KP 240) 589 dias mar 12/05/15 vie 23/12/16
GASODUCTO SECUNDARIO 21 (KP 00.000 al KP 44.497) - QUILLABAMBA 553 dias mar 04/08/15 sab 31/12/16
GASODUCTO SECUNDARIO 22 (KP 00.000 al KP 57.934) - ANTA / CUSCO 550 dias jue 03/09/15 sab 31/12/16
TERMINACION MECANICA - TRAMO A1 0 dias sab 31/12/16 sab 31/12/16
TRAMO A2 581 dias sab 13/02/16 dom 31/12/17
SEGMENTO 06 del KP 352.800 al KP 425.000 (KP 348.8 al KP 411) 581 dias sdb 13/02/16 sab 30/12/17
SEGMENTO 07 del KP 425.000 al KP 485.000 (KP 485 al KP 411) 537 dias mié 27/04/16 vie 22/12/17
SEGMENTO 08 del KP 485.000 al KP 566.451 (KP 485 al KP 565) 508 dias sdb 02/04/16 mié 27/12/17
SEGMENTO 09 del KP 565.000 al KP 667.383 (KP 565 al KP 664.9) 579 dias sdb 02/04/16 vie 29/12/17
SEGMENTO 10 del KP 664.900 al KP 776.645 (KP 664.90 al KP 771.4) 506 dias vie 12/08/16 sab 30/12/17
GASODUCTO SECUNDARIO 24 (KP 00.000 al KP 25.764) - MOLLENDO 221 dias vie 19/08/16 sab 18/03/17
SEGMENTO 11 del KP 776.645 al KP 933.347 (KP 771.4 al KP 927.940) 440 dias dom 16/10/16 vie 29/12/17
TERMINACION MECANICA - TRAMO A2 0 dias dom 31/12/17 | dom 31/12/17
ESTACION DE COMPRESION 823 dias | jue01/10/15 | dom 31/12/17
CITY GATES / PUNTO DE CONEXION / PUNTOS DE ENTREGA 508 dias mié 27/04/16 sab 30/09/17
COMISIONAMIENTO (Concluye con la Puesta en Operacién Comercial) 927 dias mié 07/09/16 vie 22/03/19
TRAMO B + TRAMO A1l 206 dias mié 07/09/16 vie 31/03/17
TRAMO A2 466 dias mar 12/12/17 vie 22/03/19

Para efectos de la supervision de la Construccidn y la Puesta en Operacién Comercial (POC) se debe

resaltar las siguientes fechas:

FECHAS PROGRAMADAS DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y POC

Actividad Fecha programada de conclusion
TERMINACION MECANICA - TRAMO B sab 31/12/16
TERMINACION MECANICA - TRAMO A1 sab 31/12/16

TERMINACION MECANICA - TRAMO A2 dom 31/12/17
dom 31/12/17
vie 31/03/17

vie 22/03/19

ESTACION DE COMPRESION

POC TRAMO B + TRAMO Al

POC TRAMO A2

Encontramos que la terminacidon mecanica de los tramos B y Al esta programada para diciembre de
2016 y su puesta en operacidon comercial para marzo de 2017. De otro lado, la terminacién mecanica
del tramo A2 estd programada para diciembre de 2017 y su puesta en operacidn comercial para
marzo de 2019.
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5. SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROYECTO

5.1. MODELO DE LA SUPERVISION DE OSINERGMIN

La supervision que Osinergmin realiza al Proyecto GSP tiene 4 caracteristicas principales: se basa
en el control de riesgos, se realiza por muestreo aleatorio, tendra presencia en todas las etapas
del proyecto (disefio, construccién, puesta en servicio) y se verifica el cumplimiento de las
normas que le resulten aplicables. Esto es expuesto en el siguiente grafico:

Basada en el
Control de
Riesgos

Para garantizar la seguridad
técnica de la instalacion

SUPERVISION
Del
cumplimiento de
normas técnicas
/ Contrato
DS 081-2007-EM
Contrato de Concesion
De Disefio /
Realizada por Construccién /
Muestreo Puesta en Servicio
Aleatorio / OyM

Se priorizan los puntos
criticos y actividades

Presencia en todas las etapas

orerles de la vida del proyecto

5.2. TEMAS DE LA SUPERVISION DE OSINERGMIN

Los temas de supervisidn son expuestos en el siguiente cuadro:

Tema de Supervision

Aspecto a supervisar

Técnica y de Seguridad

e Apertura de pista y nivelacion

e Desfile de tuberias

e Zanjado, bajada y tapada de tuberias
e  Pruebas Hidrdulicas

Soldadura e Procedimientos de soldadura, Certificacion de soldadores.
e Inspeccidn de soldadura, Ensayos No Destructivos.
Geotecnia e Traza de ductos

e  Estudios geoldgicos e hidrolégicos.
e  Estructuras geotécnicas.

Técnico Especial

e Prevencién de dafios por terceras partes.
e Servidumbres.

Contrato

e Verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales

GERENCIA DE FISCALIZACION DE GAS NATURAL
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5.3. VISITAS DE SUPERVISION

A Diciembre 2015, Osinergmin ha realizado 41 visitas de supervision, seglin lo expuesto en el
siguiente grafico:

Visitas de Supervision al Proyecto GSP

n
55

1
8

1
n
=
S
©
=

otecnia Técnico y Seguridad M Técnico Especial

De las 41 visitas realizadas al campo, 11 han sido referidas al aspecto Geotécnico, en los
siguientes meses:

Visitas de Supervision al Proyecto GSP
(Aspecto Geotécnico)

SR

=

u [Tp] X ¥y X [Tp] T} u T} u [Xa] [Ty

& - o '1 7 7 I w 7 7 7 -

[ o = = = c = o =% - > =]

= m =] o = o =

S = £ G = = - & @ o g =
@ Geotecnia

Las 28 visitas referidas al aspecto Técnico y Seguridad se ejecutaron en los siguientes meses:
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Visitas de Supervisién al Proyecto GSP
(Aspecto Técnico y Seguridad)
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ETécnico y Seguridad
Las visitas referidas al aspecto Técnico Especial (2 al periodo de reporte) se ejecutaron en el mes
de diciembre de 2015.

Es preciso indicar, que las visitas de supervision se han intensificado luego de la aprobacién del
Manual de Construccion de los ductos de gas natural y liquidos de gas natural, el 08.04.2015.

5.4. RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SUPERVISION

Las visitas de supervisién han identificado 16 hallazgos’, 3 del aspecto Geotécnico, 12 del
aspecto Técnico y de Seguridad y 1 del aspecto Técnico Especial.

Numero de Hallazgos Supervision GSP
(Al 31 de diciembre 2015)

Geotecnia
Técnico y Seguridad

Técnico Especial

2 . . P . .. e
Hallazgo: Hecho detectado en campo que potencialmente podria constituir un incumplimiento a una norma especifica.
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Hasta la fecha no se han detectado hechos observados® en las visitas de supervision.

El estado de los hallazgos por aspecto es:

Geotecnia el ;Se::":f;
Seguridad
Abiertos 2 2 1
Cerrados 1 10 0

Total Hallazgos

Estado de los Hallazgos de la Supervision del GSP

12 4

10 A

M Cerrados

 Abiertos

Geotecnia Técnico y Seguridad Técnico Especial

5.5. REUNIONES CON EL CONCESIONARIO

A la fecha se ha realizado 16 reuniones de coordinacién con los representantes del
Concesionario GSP y de la empresa Consorcio Supervisor del Sur (Supervisor de la Ejecucion de
las Obras Comprometidas), la Ultima de ellas fue el 07.12.2015. La siguiente reunidn se ha
programado para el 11.01.2016. Cabe anotar que estas reuniones permiten conocer, de fuente
confiable, los avances del Proyecto GSP.

El Acta de la Reunidn celebrada el 07.12.2015 esta incluida como anexo de este documento.

Hecho Observado: Es un incumplimiento a la norma y Reglamentos competencia de Osinergmin que es comprobado por el supervisor.
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6. AVANCE DEL PROYECTO

6.1. AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO

El avance acumulado del proyecto al 27.12.2015, asi como la relacién entre el avance real y el
programado, es expuesto en el siguiente cuadro:

L ET | % Avance Real | % Avance Previsto
Avance general del proyecto 29.23% 30.34%
RRCC, Servidumbres, Permisos y EIAs 52.31% 57.32%
Ingenieria 70.64 % 67.71%
Abastecimiento y Logistica 61.42 % 59.05%
Construccion preliminar 70.48 % 74.09%
Construccion y Montaje 4,98% 6.94%
Comisionamiento 0% 0%

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA

De lo expuesto, encontramos que el avance general del proyecto al 27.12.2015 es de 29.23%, el
cual estd ligeramente retrasado respecto a lo programado.

El siguiente grafico muestra los porcentajes del avance real y previsto, sefalados en el cuadro
anterior:

% Avance - Proyecto GSP

80% 74.1%
67.7%
70% 59.1%
57.3% .
60%
50%
40% 30.3%
30%
20%
10% 6.9%
0%
Avance general RRCC, Ingenieria  Abastecimiento Construccion Construcciony
del proyecto  Servidumbres, y Logistica preliminar Montaje

Permisos y ElAs

H % Avance Real H % Avance Previsto

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA

Las curvas de avance del proyecto estan expuestas entre los anexos de este documento.

6.2. DISTRIBUCION DE LA TUBERIA
Al 22.11.2015, la logistica de la tuberia es la siguiente:

e 7,292 tubos fueron transportados al acopio de Ticumpinia de los cuales 3,098 tubos se
han transportado a los acopios temporales del DdV.
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e 36,502 tubos fueron desembarcados en Matarani de los cuales 23,235 han sido
transportados a acopios del DdV.

La distribucion de la tuberia transportada a los acopios es expuesta en el siguiente grafico:

TUBERIAS TRANSPORTADAS A LOS ACOPIOS Y DE
LOS ACOPIOS AL DDV
ACUM. OCT 2015 mNOV. 2015 TRANSPORTE DE ACOPIO AL DDV
8,000
7,000 4
6,000
5,000 lﬂ
4,000
3,000 6,617 o
4,884
2,000
369 3,138
1,000 1,487
, 1,341 55 1200 o =03 559 0
0 179 59 _5"% o — 60 — — — 108 +5:
S S o S o P2 % P % % o
1,000 &, S 75 2N 2 2 29, ©, %, 4y 0, 4y o“% 0
6,17} <5 <9 S,
-2,000

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA
6.3. AVANCE DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES

El avance de los trabajos preliminares (accesos, acopios y campamentos) al 27.12.2015 es el
siguiente:

Actividades % de Avance

CONSTRUCCION PRELIMINAR -

. 70.48%
Accesos / Acopios / Campamentos
Tramo B 86.09%
Tramo Al 84.63%
Tramo A2 0%

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA

6.4. AVANCE DE LA CONSTRUCCION

La fecha de inicio de la construccion del GSP es el 21.05.2015.

Al 27.12.2015, el avance de la construccién, segun lo reportado por GSP, es el siguiente:

Actividades | % de Avance
CONSTRUCCION 4.98%
Tramo B 16.18%
Tramo Al 4.37%
Tramo A2 0%
Estacién de Comprension 0%

City Gates/Ptos Conexion / Ptos Entrega 0%

Las actividades de construccion realizadas en los diferentes segmentos (spreads), al 27.12.2015,
son expuestas en el siguiente cuadro:
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Actividades de construccion al 27.12.2015

Actividad

- KP 40.60)
uillabamba

<
!

WVollendo
% de Avance

% de Avance
Ducto LGN
Spread 10
pread 11
% de Avance
Troncal GN
G. Secundarios

=l

Apertura y nivelacién - X X X X X m X X
Desfile de tuberias X X X X X m X X
Soldadura X X X X X X
Zanjado X X X m

Bajadade tuberias X X X 0.18

Tapado de zanjas X X X

Pruebas hidraulicas

Restauracién

Pre-comisionado

u
~
v

Comisionado




N — -
os.nergmln Informe Mensual de Supervision del GSP

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA Diciembre 2015

| 7. CONCLUSIONES

De las actividades de supervision realizadas al Proyecto GSP, se puede concluir lo siguiente:

e Al mes de Diciembre 2015 se ha realizado 41 visitas de supervisién, verificandose los aspectos
geotécnicos, técnico y seguridad y técnico especial del proyecto.

e A Diciembre 2015, la supervision de campo de Osinergmin ha identificado 16 hallazgos (3 del
aspecto geotécnico, 12 del aspecto Técnico y Seguridad y 1 del Técnico Especial).

e Se ha realizado 16 reuniones de coordinacion con los representantes del Concesionario GSP y
del Supervisor de la Ejecucién de las Obras Comprometidas (empresa Consorcio Supervisor del
Sur).
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ANEXOS
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GRAFICOS DE AVANCE DEL PROYECTO

50%

0%

30,34%

30%
29,23%
20%
=—Previsto Total Proyecto LB1 Rev 23Jul15

10% — Real Total Proyecto GSP

0%

Avance General del Proyecto, al 27.12.2015

57,32%

52,31%

—Previsto Total RRCC
—Real Total RRCC, 5

Servidumbre y ETAs LB1 Rev 23Jul15

vidumbres Y EIAs

Estado de Avance -Curva de RRCC, Servidumbres, Permisos y ElAs, al 27.12.2015

67,71%

70,64%

—Previsto Totsl Ingenieria LB1 Rev 231ul15

—Real Total Ingenieria

Estado de Avance -Curva de Ingenieria, al 27.12.2015
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100%
80%
59,05%
60%
161,42%
40%
20%
——Previsto Total Abastecimiento y Logistica LB1 Rev 231ul15
—Real Total Abastecimiento y Logistica
0%
Estado de Avance -Curva de Abastecimiento y Logistica, al 27.12.2015.
100%
B0%
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o
—Previsto Total Construcddn Preliminar LB1 Rev 23Jul15
==Real Total Construccion Prelimina
0%

/0472017

Estado de Avance -Curva de Construccion Preliminar (accesos, acopios, campamentos), al 27.12.2015.

1009
60%
40%
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Estado de Avance -Curva de Construccidon y Montaje, al 27.12.2015.
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PANEL FOTOGRAFICO

KP 130. Pista del DDV, intransitable para los vehiculos debido a las lluvias

KP 132. Tramo de tuberia de 32”@ bajado a zanja, previ al tapado.
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Kp 9+600. Maquina neumatica que iza y baja la tuberia en los puntos de desfile.
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~ AM10:14 DEC.7.2015

KP. 140. Actividad de biselado de tubos de 32”@ mediante maquina neumatica.
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¥

Estado del DAV de las actividades constructivas en el Gasoducto Secundario Anta-Cusco Ramal B Anta - Cusco
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ACTA DE LA REUNION DEL 07.12.2015

Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”
Otorgado al Concesionario Gasoducto Sur Peruano

ACTA DE REUNION N* GSP-16

Reunidn de Coordi ) Fecha / Hora: 07.12.2015 - 15:00 hrs
Titular: Concesionario Gasoducto Sur Peruano Lugar: Auditario - Osinergmin
3 ; Paor el Consorcio Supervisar Por el Concesionario Gasoducto Sur Peruana
Por Osinergmin: ; :
del Sur [C55) [Concesionario del G5P)

José Unzueta Zalra Qcampaos losé Miguel Lizaro Lisis Balvin lavier 5an Martin
Jorge Lierena Luis Dedids Melson Castro Diega Weyll Jesis Vera
Javier Melgar Victor Vallenas Ricardo Castedo Karina Aguera loao Dos Santos
Roger Lopez — Guillermo Casapia Mariel Palacios Marco Barras France Velazco
Gerardo Meza William Pefia manusl Dominguez Guilherme Fernandoz Wilber Torres
Elmer Ricra Alfredo Pilares
Felipe Dioses Josi Robles

Copia a (adicional a lg

Elaborado por: Humb

AGENDA TRATADA

Accidn Requerimiento [ Informacion
i |

L| Cumplimiento Luis Balvin | Respecto al cumplimiento de Hites del Cronograma del Proyecto “Mejoras a la Seguridad

de Hitas dal Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (en adelante, Proyecto), e
Cronograma represantante del Concesionario del GSP expuso lo siguiente:
HITas [ reow | estane
| aprobacian :|l.' -.-:-"l'l'l"l"."':ll'.'.' de L1 al Gasaducta Sur Peruanc | Liy13/im4 Cumpliso

Informacidn de ks Ca ador de la planta de

separacsin de Makinas

sricticas del Gas por el Ops

16730344 Cumplide

Infermacion de kas Caracteristcas de Liguidos por e TiRwlar de la plama de |

Cumplida

Infoer i de la Presian de Gas en Planta de se

pracion de Malvinas Cumplids (1)

Definickan de Uhicacian y sabda a PP - Estacidn Compressn | Persdiente (X
| Slerre de acuerdo con titular de la Flanta de Sep ion de Mabvinaes | daRa00. | Pendinnte |_.'r'; |
| Cierre de acuerdo con ed concesionario del sisp _P‘ﬂdi-nbr %)
Agprobacian de los EWA s G5 JQuillabamba ¥ Tusca Cumplida
[ Inicia da la Canstruccedn de las Obeas Compromaticss k, Cumplido

defaiciones con oiras emaresas (Fuspetrol, TGP| ¥ 5& enosentran &

Z.| Ruta Critica del

Luis Balvin | El representante del Concesionario del G5P sefald las actividades de la Ruta Critica para los

Proyecto Trameos By Al del Provecto, indicande los avances y las rastricciones, segln lo siguiente:
Actividad | Awance | Bestricciones =t
= Trama B
. Topoarafia 49 Em = Dhibencit rrnisas para canstrucckdn de acoesos al KP B4

® Faliade dela watmra del ERA para componspnies

Aperiura de plsta IEEm RURIIATES £, SRS & GihALs
& Faltade aproBackdi de TS da 3 Planta Campresora (par ol MINER|
Ousfil " ” - [ factara a las actividades de construccidn
asfile de tubarias® JZEm
3 s : L=} Ii]
. o3 de gasaducta v paliducta dmenta linea de 1,8
Soldadura® 10 Km

kmi de comexian|

[ i ! 1 |
» Trama Al l\{

Topogratia L35 Km | & Faltade Aprobacdn de la Mo
& Faltade &pro an cla 1a P
48 Km & Falta de Sprobackn de la Moddic

taria dal E1A amtee &) KP 101 y &l
el ElA pritre &l KP 165y &
ia dal E1& eritre | KP 2236 al KF

ApEriura o

Pagina 1de 2
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AGENDA TRATADA

Requerimiento [/ Infarmacion
¥ &l KP 328 3 KP 347

Destile de tuberias aEm o Dloguees de las wias de acoeso por parte de las comunidades.

S — 1 & Fl parioda de lluvia afertard a las actividad de construceidn programada
Saoldadura 3 Em {enerc-marza)
(3 En el Trammao B se incluyen ks lengtu dis die desfilefol dadera de ambos doctos |Geseducto 2n 317 y Poliducio en 247

Asimismo, GSP informd del impedimente en la ejecucidn de las actividades de campa
correspondientes al tramo C como consecwencia de la inseguridad en las localidades
involucradas, indicando que cursd comunicaciones a la DGH y al Comando Conjunto de las

FFAMA para las respectivas acciones,

3.| Estrategia Luis Balvin
consiructiva en
temporada de
lluvias

4.| Estrategia Luis Balvin
frente al
fendmeno de
El Mifio

Acciones Luks Balwin
temadas

respecto a s

rechazos y

rEparacionss

de juntas

El representante del Concesionario del G5P informd & Plan de Trabajo para el periodo de
lluvias, sefalando lo siguiente:

El Cronograma inicial previo la paralizacion por lluvias del 15.12.2015 al 15.03.2016, para
todos las frentes hasta el KP 183

Sin embargo, el Plan para el periodo de lluvias contempla lo siguiente:
+ Paralizacidn por flestas del 19.12.15 al 03.01.16 (todos los frentes excepto el Spread 1}

¥ Temporada de lluvias (de enero a febrero 2016) se contempla realizar actividades de
menor exposicicn al riesga, confarme matriz de impacto de lluvias por 2ona del proyecto

El representante del Concesionario del GSP informd que ha realizado las siguientes acciones
para reducir los riesgos de afectacidn por el fendmeno de El Nifto:

¥ Elaboracion de Plan de Contingencia;
+ |dentificacion de puntos vulnerables;
v [Descolmatacion de cauces de rios;

+ Implantacidn de sistema de “alerta temprama” en los cauces de rios proximos a
camparmentos (1= dhrs};

¥ Ejecucidn de obras de contencidn fdrenaje en los puntos wulnerables (ej.; campamento
KP 136 — Palma Real),

El representante del Concesionario del GSP sefiald que, respecto al tratamiento de los
rechazos y reparaciones, se esta realizando el Ciclo PHVA [Flanificar-Hacer-Verificar-Actuar).

Asimismo, se indics lo siguienta:

¥ Se cuenta con 108 saldadores (Conduto: &9, Skcim: 14, Elecnor: 13, CCDS: 12).
¥ Serealiza una inspeccion visual al L00%

+ Serealiza una inspeccidn por ultrasonido al 100%.

« La meta es reducir los rechazos v reparaciones al 5%.

La evalucidn en los rechazos y reparaciones ha sido la siguiente:

I_ Semana ! Facha | % Rechazos y Reparacanes
Semana 68 | 8. 11,2015 13.21%
[ Semana 6% [ 15.11.201% | ) -:r. ||'.l'?'| i
[Semanaso | zzaiams | 6.A7%
Semana 71 I 74.11.2015 BEIH

.‘u
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| Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Informe Mensual de Supervision del GSP

Diciembre 2015

Accign

AGENDA TRATADA

Reguerimiento f informacion

Respecto al estado del proceso de negociacidn de |los City Gates se informa lo siguienta:

INSTALACION

s 1

ESTADRD

City Gate Anta |

Camunidad Campesina
Juan Velasco Aluaracks

AL

City Gate Comunidad Campesana

Cusda de Poray ¥
i Yory Huamdn r.n:-;!.:.n.d.n:,-u T

Loty Caabe ¥ #

Estacicn

Cam)

Quillabamba

Sector Media Luna
EKF 43+100

Faligiano ¥ Humbsrio
Duefias Pargui

presna

® La Eb'ﬁla;-dad hia informade que hard cansultas a terceras
respecio de ks alcances legales ¥ tednicas oe las
servidumbees y del Oy Gate.

Con Fecha 31.10.2015 == realizd un recarrida conjunla can
s Municipalidad de Poray v la Comunidad

Ly presentan condioonss Favorables para llevar b caba la

S legd a un acuerdo con la propietaria,
En praceso de feemalizacian del contrata.

| & Negociacian de | Luis Bahvin

las
Servidumbres
City Gates
Supervisidn de | 1058
los Estudios de | Miguel
Ingenieria Lazara

& | Supervision de | J05¢
la construccien | Miguel

Lazaro

El representante del Supervisor de la Ejecucion de las Obras Comprometidas

S cisenia con cantrato irmada

Cansorcio Supervisor del 5ur, en adelante: C55) manifesto que al 22.11.2015, &l estado de la
sypervision de los estudios de ingenieria bdsica y de detalle es el siguiente:

El representante del C55 manifestd gue al 22,

desarrollado segdn las siguientes graficas

TUBERIAS CURVADAS
TRAMO B - SEGMENTO 01

CIAMETEG GE TUBEAILE TR VELWSE

TUBERIAS CURVADAS
TRAMO Al - SEGMENTO 03
o

1%

B0 GE TUBERLAS OUMyenas

| 1po0%

"

lempresa

11.

2015 la actividad de curvado se ha

.
|
|
I
1
og s .._....

TUBERIAS CURVADAS
TRAMO B - SEGMENTO 02

DIAMETRS DE TLRERIAS CUSyADAS

TUBERIAS CURVADAS
TRAMO Al - SEGMENTO D4

a

DIAMETRE DE TUBERLAS CURVADES

Cabe indicar que la empresa C55 manifestd que
curvadas.

ha supervisado el 100% de las tuberias

Asimismo, al 22.11. 2015, la soldadura se ha inspeccionado segln ¢ siguiente grafica

THSPECCION DE SOLDADURA
TRAMOE - SEG 01

=54
.y

= = £t
F OF JUNTAS SOLOADAS
m

I e Lo M

[ FIEE T

BB

TREPECCION DE SDOLDADURA
TRAHO A1 - SEG 03

s Faldd A0k B

W s
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA Diciembre 2015

AGENDA TRATADA

Becion Reguerimiento [ Infarmacion

se manifestd que el mayor retraso no esta en la actividad de soldadura sino en la actividad
“apertura de pista y nivelacion”.

9. Supervisian de m:“‘-" El representante de la empresa C55 manifesta que al 22.11.2015, el estado de |a supervision
suministros N!'&-_'”E'I de suministros es el sigulente:
Lazaro

# Logistica de las tuberias
- e los 7,292 tubos movilizados a Ticumpinia, 3,008 (1402 de 24°@ v 1606 de 32"@) se
han transportado a los acopios temparales del DdW.

- El 19.11.2015 llegs al puerto de Matarani el embarque Macuru Arrow, con un
transporte de 4,156 tubos

- %p ha desembarcado 36,502 tubos en el Puerto de Matarani, de las cuales 23,235 han
sido transportados a acopios del DdY,

- La distribucién de la tuberia transportada a los acopios es expuesta en el siguiente

grafice:
r S
[ TUBERIAS TRANSPORTADAS A LOS ACOPIOS ¥ DE
LOS ACOPIOS AL DDV
| sADUM OCT 2015 =MDV, 2015 TRAMGADATE DE 2CORMO 2L BEW
8,000

3,000 !"#T i
| - 4,884
2,000 ¥
[ = 12 i
| L.E00 )
5 Lo H L1+
2 i B EEEE B A o= o
e} i ts, a % 2 &, 2 2 O
1008 "L : B 8 . B Fig, "!-_r

| * Supervision de la calidad de la tuberia

- La calidad de la tuberia s& ha inspeccicnado segun los siguientes porcentajes de
muestreo:

Lessarita miento Informacion en Fabrica
|8 Inspecciin de Bisel con Galga

| A Inspeccsan Visual dngulo de Bisel
| WE __'g'e_r_i‘!i_c_al::ldm Edpesor
VR Inspecciin Visual da Revestimiento
| | H Inspeccian Rewestimienio con Haliday
| LT | Longiftud Tubera i
VD | Verfficackin do Diimatrg 200
I HADRC . e Ffiescleny H AR e 0t EWIR O, ..

La inspeccidn de la tuberia, por acopios, es expuesta en el siguiente cuadro:

LE | 100% 100% wo% | toos | 100w | oo | 1oom
1B IE‘T -:I-.I:l:ﬂi.- 1195.. | 100% | 100 | 100 | 100
W 99% 9T% sa% | wo% | 10w | wos | mw
[ve | oow | 1oox | 1wox | wox | 1ox | 1ox | 1o0m
| VR 100% 100% 10O 10o% | 100% 100% | 1048
|_ W | wox | wox | ssx | wox | oox | oox | sow
| LT 100% 100% 100% 100% | 100% | 100w | 100%
|_ v | 100% 1004 0% | 1oox | 1oom | 100% | 100%
[ w0 | 100 100% wox | ssm | wwom | oow 100
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Diciembre 2015

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

AGENDA TRATADA
Tema Requerimiento / Informacian
| 1 avance | José | El representante de la empresa C55 manifestd que al 22,11.2015, el avance constructiva, en
Comstructive Miguel Kim, &5 e siguiente
Lazaro
Trame B
Rctheitiscd Sopmanis | Sagrann | I Rupal Ramal
1 2 ! Cullabismn | 1y cunes
KPBlas2 ba
| Apertura de sts s 1 ga -1 0 -
Desfile de tuhernas £ 0.4% 116 | 0.96
Curvada | | | 0.41 | |
Soidadura de tubserias I | 1
11 supervisidn del José El representante de la empresa C55 manifesté que al 22.11,2015, & avance del Proyecto GSP
cumplimiento Miguel es el sigulente:
del Lazara , —
Cronograma NOMBRE Peso 1M ity | Acumipw) |
0 5UR PERLIAMD 2 IT.16% I8ATH 085
pumbres, E1As, penmisos y modificatorias _ | G4N | S040% | 53.28% | 085
= L7H | 64.73% | Lm
) 35.2% | S666% |  5641% | 100
{:Eg_-l:.rl,\:_l_ i Praliminar - Accesos [ Acopios _:..'.1_'1_1_|:_|.1rr|r'r'lcl1 §.0% u'-&.?]'-ﬁ_;_ TLATH | 0.9s
[Eonstruccion y Mortaje | SE6M | 410M | SAI% | 0.7
Comisianade = 10% O00% | 2 OQuo0s | 000
El 5P par segmento, al 22,11.2015 {semana 70 del proyecta) es el siguiente:
Trama B
Actividad Eamal Ramal
Spraad L [ Spresd 2 Jinka Cissen
| &m | o= 0,59 [ oar | 135 |
| Comentario | Retrasada | Aetrasado | Retrasade | Adelantada |
12 Seguimiento de José El representants de la empresa C55 manitesto lo siguiente:
f R Miguel - 7 G
Observaciones L.i;farr_\ & Se ha generado 2 Observaciones en el Segmento 3 (Trame Al)
»  Durante el mes de noviembre no se detectaron Mo Conformidades™
13 Régimen de losé Osinergmin sefald que en el 2016 la frecuencia de su supervision iba a ser mayor
Supervision Unzueta [ | gaincidid en que las visitas de supervisién sean atendidas por el Concesionario del GSP o par
Luis Bakvin guien éste designe, con la finalidad de coordinar las actividades relacicnadas a la supervision
que sean pertinentes asi como para celebrar las Actas de Inicio y Final de Supervision
Osinergmin realizd la presentacién de Innova Proyect como empresa supervisora y de sus
supervisores que estardn a carge de la supervisidn del Proyecto
14 praxima losé S¢ acordd que la prdxima reunidn se realizara el lunes 11.01.2016, a las 15:00 horas, en el
reunian Unzueta / | Piso G de Osinergmin
Luis Bahvin
Osinergmin y el Concesionario Gasoducto Sur Peruano confirman que esta Acta es verdadera
y corresponde a lo realmente tratado durante el desarrollo de |a reunidn realizada,
Esta Acta sera incluida en los archivos de Osinergmin como una evidencia de lo tratado en
@sta reunion, a menos que se reciba una objecion escrita de alguna de las Partes dentro de
los siete (7) dias calendario de la fecha de emision del presente reporte. .~
i Ing. Humberto Knell
Por el Concesionario Gasoducto Sur Peruana Por Osinergmin
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