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Informe de Supervisión y Fiscalización del Proyecto: 
“Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se reportan las actividades de supervisión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (Proyecto GSP) correspondientes a 
diciembre 2016 realizadas por la División de Supervisión de Gas Natural de Osinergmin.  

Al 25.12.2016, de acuerdo a lo reportado 
por el Concesionario, el avance de la 
Construcción y Montaje del Proyecto es de 
10.37% (este avance incluye los 3 tramos 
del proyecto, la Estación de Compresión de 
Echarate y los City Gates de Quillabamba, 
Anta y Cusco) y el avance general del 
proyecto es de 37.32% (este avance 
incluye todas las actividades del proyecto 
como: permisos y autorizaciones, 
abastecimiento y logística, construcción de 
accesos, acopios y campamentos, 
ingeniería, construcción y montaje, y 
comisionado). 

En abril de 2016 el Concesionario del Proyecto GSP comunicó que debido a que no se ha podido 
concretar el Cierre Financiero, las actividades constructivas se concentrarían en el Tramo B. En 
noviembre de 2016 el Concesionario ha comunicado que la ejecución de obras se reiniciaría de 
manera parcial en los meses de noviembre y diciembre de 2016. Al respecto, la supervisión de 
Osinergmin ha verificado lo siguiente: 

 
Tramo Actividades verificadas 

Tramo B 
(Desde Malvinas al KP 78) 

Segmento 1: ha continuado la ejecución de actividades. 

Segmento 2: Actividades constructivas, principalmente en zonas de cruces especiales. 

Tramo A1 
(Desde el KP 78 al KP 349) 

Segmento 3: Apertura de pista en cruces especiales, tramos críticos y zonas de fallas 
geológicas. 

Segmento 4 y 5: Apertura de pista en cruces especiales, tramos críticos y zonas de fallas 
geológicas. Así como actividades de revestimiento, soldadura y bajado. 

Gasoductos secundarios a Quillabamba y Anta-Cusco: Sin actividades constructivas, sólo 
se realiza el mantenimiento de la infraestructura instalada. 

Tramo A2 
(Desde el KP 349 al KP 928) 

No hay actividades constructivas propiamente dichas. Solo se ha hecho recepción de 
tubos en el acopio del KP 356 

 

El equipo responsable de la supervisión del proyecto se reúne mensualmente con representantes del 
Concesionario y del Supervisor de la Ejecución de las Obras Comprometidas (empresa Consorcio 
Supervisor del Sur), habiéndose realizado 28 reuniones de coordinación. Asimismo, se ha participado 
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en reuniones organizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección 
General de Hidrocarburos (DGH), relacionadas con la construcción del proyecto.  

En agosto 2016 inició el servicio de Certificación 
del Cumplimiento Normativo del Diseño y 
Construcción hasta el Comisionamiento del 
Proyecto Gasoducto Sur Peruano, para lo cual 
Osinergmin ha contratado al Consorcio 
conformado por las empresas SGS Colombia y 
Estudios Técnicos SAS (Certificadora).  

A diciembre de 2016, Osinergmin ha realizado 
140 supervisiones, de las cuales 34 han sido 
referidas al aspecto Geotécnico, 77 al aspecto 
Técnico y Seguridad, 18 al aspecto Técnico 
Especial y 11 realizadas por la Certificadora. 
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Informe de Supervisión y Fiscalización del Proyecto: 
“Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” 

Periodo: Diciembre 2016 
 
 
 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 

Este informe tiene por objetivo reportar las actividades de supervisión del Proyecto “Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (Proyecto GSP) realizadas por 
la División de Supervisión de Gas Natural de Osinergmin, así como difundir los avances de la 
construcción del Proyecto GSP. 

El alcance de este informe se circunscribe a las actividades de supervisión realizadas durante el mes 
de Diciembre de 2016, así como a los avances constructivos realizados en este mes. 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (en 
adelante, Proyecto) tiene por objetivos: garantizar la seguridad energética, al brindar redundancia a 
los actuales ductos localizados en la selva baja, y promover la masificación del Gas Natural en el sur 
del país. 

Los datos generales de la concesión del Proyecto, de acuerdo a Proinversión, son los siguientes: 

 Titular : Concesionario Gasoducto Sur Peruano (Concesionario GSP) 

 Fecha de Adjudicación : 30.06.2014 (la firma de contrato o cierre fue el 23.07.2014) 

 Plazo de la concesión : 34 años, incluye 56 meses de construcción. 

 Inversión estimada : US$ 7,328 Millones 
(US$ 4,600 de Inversión para la construcción y US$2,728 en Costos de OyM) 
Fuente: Contrato de Inversión 

 

Según lo establecido en el Contrato de Concesión, el proyecto contempla la construcción de los 
Tramos A1, A2 y B del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y la realización de los estudios de ingeniería 
básica a nivel FEED1 y la Línea Base Ambiental del Tramo C y de los Gasoductos Regionales. Cabe 
indicar que el Tramo B y el Tramo A1 del GSP conforman la Zona de Seguridad2, conjuntamente con 
los ductos de transporte de GN y LGN operados actualmente por la empresa Transportadora de Gas 
del Perú S.A. (TGP).  

El ducto de GN tendrá una longitud aproximada de 941 Km, sin contar los ramales, y el ducto de LGN 
tendrá una longitud aproximada de 83.5 Km. 

                                                 
1 Estudio de Ingeniería y Diseño Especial (FEED, por sus siglas en inglés: Front End Engineering and Design). 
2 El Contrato de Concesión del Proyecto GSP define la Zona de Seguridad como “el área geográfica dentro de la cual se desarrollan 
instalaciones de transporte mediante las cuales el Estado garantiza a la demanda nacional el aumento de la confiabilidad y disponibilidad 
en el suministro de Hidrocarburos…” 



 

Informe Mensual de Supervisión del Proyecto GSP 
Diciembre 2016 

  

 
 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Supervisión del Proyecto Gasoducto Sur Peruano  Pág. 6 de 42 

 

El siguiente cuadro muestra las actividades que se realiza en el proyecto: 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
       

 

Tramos a 
construir 

 

Tramo A 
(Solo ducto de GN) 

 
Tramo A1: Desde el Punto de Conexión con el ducto operado 
por TGP hasta el distrito de Urcos.  

 

 
Tramo A2: Desde Urcos hasta la central térmica de Ilo. 
 

Gasoductos Secundarios: Desde el ducto troncal del Tramo A 
hacia los siguientes puntos de entrega: Quillabamba, Anta, 
Cusco y la Central Térmica de Mollendo. 

 

     
 

Tramo B 
(Ductos de GN y LGN) 

 Estos ductos irán desde la Planta de Malvinas operada por la 
empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., hasta los Puntos de 
Conexión con los ductos operados por TGP. 

 

       

      
City Gates a 
implementar 

 - City Gate de Quillabamba 
- City Gate de Anta 
- City Gate de Cuzco 

   

  

 

  

       
 

Tramos a 
realizar 
estudios FEED 
y Línea Base 
Ambiental 

 
Tramo C 
(Ductos de GN y LGN) 

 Tramo que comprendería el transporte de GN y LGN desde los 
Puntos de Conexión con los ductos operados por TGP  hasta la 
Planta Compresora de Chiquintirca.  

 

     

 

Gasoductos 
Regionales 
(Solo ducto de GN) 

 
 Abancay, Región Apurímac 

 Juliaca, Región Puno 

 Arequipa, Región Arequipa 

 Moquegua, Región Moquegua 

 Tacna, Región Tacna 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expresado anteriormente es graficado en el siguiente esquema: 

 

Esquema del Proyecto: “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” 

 
Fuente: Proinversion 

Los diámetros y longitudes de los ductos son los siguientes: 
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LONGITUDES Y DIÁMETROS DE LOS DUCTOS 

TRAMO DUCTO 
LONGITUD 

(Km) 
DIÁMETRO 
(Pulgadas) 

B Malvinas – Punto de Conexión 83.5 
Gasoducto: 32 
Poliducto: 24 

A1 
Punto de Conexión – Derivación Quillabamba 74.2 32 

Derivación Quillabamba – Derivación Cusco 144.7 32 

A2 
Derivación Cusco – Derivación Mollendo 490.5 32 

Derivación Mollendo – Central Térmica Ilo 148.4 24 

Ramales 

Derivación Quillabamba – City Gate Quillabamba 46.9 14 

Derivación Cusco – City Gate Cusco 57.0 14 

Derivación Anta – City Gate Anta 3 14 

Derivación Mollendo – Central Térmica Mollendo 26.9 24 

    Fuente: Manual de Diseño 

 
La ruta de los ductos3 del proyecto es expuesta en la siguiente imagen: 

 

                                                 
3 Para los gasoductos regionales sólo se realizarán estudios de ingeniería básica a nivel FEED y la Línea Base Ambiental 
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3. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS 

Al periodo de reporte, el estado del cumplimiento de los principales hitos contractuales del 
Concesionario GSP es el siguiente: 

 

HITOS FECHA ESTADO 

Entrega del Cronograma de Ejecución de Obra para la POC; dentro de 6 meses a 
partir de la Fecha de Cierre. 

23/01/2015 Cumplido 

Entrega del estudio de Disponibilidad; dentro de 6 meses a partir de la Fecha de 
Cierre. 

23/01/2015 Cumplido 

La constitución del Fideicomiso de Servidumbres debe ser dentro de los 6 meses 
posteriores a la Fecha de Cierre. 

23/01/2015 Cumplido 

Presentar el Inventario de los Bienes de la Concesión, en el I Trimestre de cada 
año 

27/03/2015 

31/03/2016 

Cumplido 

Presentar Estados Financieros Auditados del Ejercicio anterior, dentro de los 
primeros 20 días calendarios del mes de abril   

Año 2014 

Año 2015 

 

 

14/04/2015 

20/04/2016 

Cumplido 

Presentar copia del Contrato de Fideicomiso Recaudador Pagador. 20/04/2015 Cumplido 

Presentar la comunicación al Concedente del inicio de la construcción de Obras 
Comprometidas  con, por lo menos, 60 días de anticipación 

06/03/2015 Cumplido 

Comunica el Inicio de la Construcción de Obras Comprometidas para el día 
21/05/2015 

20/05/2015 Cumplido 

Presentar Seguro de Responsabilidad contractual y extracontractual y Seguro 
Contra todo Riesgo de Construcción (CAR) 

05/06/2015 Cumplido 

Presentar la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento  21/07/2016 

(1) 

Cumplido 

1ra actualización del Cronograma de Ejecución de Obras para la POC: 12 meses a 
partir de la fecha de cierre y cumplimiento de los hitos de Avance de la Ruta 
Critica a los 12 meses. 

23/07/2015 
(2) 

Cumplido 

Elección de la empresa ARCAN ENGINEERING como Empresa Especialista para 
Evaluación del Ajuste de Costo de Servicio por Riesgo en la Ejecución del Proyecto 

24/07/2015 
(3) 

Cumplido 

 Presentar información de la ruta del sistema  (4) Cumplido 

Presentar Información Financiera Trimestral (5) Cumplido 

Presentar documentación sobre Servidumbres (6) Cumplido 

Cierre Financiero (7) Pendiente 

Elección de la empresa SNC LAVALIN PERÚ S.A.C. que validará el FEED y el Estudio 
de Línea Base Ambiental del Tramo C y Gasoductos Regionales 

04/05/2016 

(8) 

Cumplido 
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HITOS FECHA ESTADO 

2da actualización del Cronograma de Ejecución de Obras para la POC: 24 meses a 
partir de la fecha de cierre, en el que solicita y sustenta la reprogramación de 
determinados hitos de la ruta crítica, el cual es observado por el Concedente, 
estando pendiente el levantamiento de las observaciones hasta el 23/01/17. 

23/07/2016 

(9) 

Pendiente 
de 

Aprobación 

Elaboración del FEED y Estudio de Línea Bases Ambiental para los Gasoductos 
Regionales y el Tramo C 

23/07/2016 

(10) 

Cumplido 
 

 

(1) Mediante Carta N° 0088-2016-GSP-MEM-DT, recibida por el Concedente el 21 de julio de 2016, el Concesionario presenta la Renovación de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, vigente hasta el 23.07.2017. 
 

(2) Mediante Oficio N° 1525-2015-MEM/DGH, recibido el 16.10.2015, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprueba la 1ra Actualización de 
Cronograma de Ejecución de Obras, en el que se señala el cumplimiento al 100% de los hitos de avance de la Ruta Critica a los doce (12) meses de la 
fecha de cierre. Asimismo, que se mantienen las fechas de los hitos de Avance de la Ruta Critica a los  veinticuatro (24) meses, treinta y seis (36) meses 
y cuarenta y ocho (48) meses.  
 Mediante Carta N° 056-2016-GSP-MEM/DT el Concesionario comunica la reprogramación  de trabajos de construcción concentrando sus 

actividades constructivas en el Tramo B y el compromiso de presentar un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras para su aprobación por el 
Concedente. 

 Mediante Oficio N° 201-2016-OS-DSGN, Osinergmin comunica al Concedente el impacto que podría ocasionar la reprogramación de la ejecución 
de obras en el cumplimiento de hitos de avance de la ruta crítica a los 24 meses de la fecha de cierre. 

 Mediante Cartas N° 0076 y 0078-2016-GSP-OSINERGMIN-DT, el Concesionario informa la reanudación parcial de Obras Comprometidas del 
Proyecto 
 

(3) Mediante Oficio N° 993-2015-MEM/DGH el Concedente, a solicitud del Concesionario, procede a elegir una Empresa Especialista  para Evaluación del 
Ajuste de Costo de Servicio por Riesgo en la Ejecución del Proyecto. 

 

(4) Información presentada de acuerdo al avance constructivo del proyecto y contar con la aprobación de las autorizaciones previas, la última fue 
presentada el 14 de octubre de 2016 mediante carta N°0069-2016-GSP-OSINERGMIN-DT. 

 

(5) Información presentada desde el IV Trimestre 2014, la última fue presentada el 28 de octubre de 2016, mediante carta N° 0006-2016-GSP-
OSINERGMIN-DT y corresponde al III Trimestre de 2016 

 

(6) Información presentada a través de cartas, la última de ellas fue presentada el 20 de diciembre de 2016, mediante carta N° 0043-2016-OSINERGMIN-
SERV.  

 

(7) Mediante Oficios N° 154 y 1293-2016-MEM/DGH de fecha 6 de febrero y 19 de julio de 2016, el Concedente a solicitud del Concesionario, procedió a 
ampliar por seis (6) meses y por cuatro (4) meses adicionales  el plazo para la fecha de Cierre Financiero, el nuevo plazo vence 23 de enero de 2017. 
 

(8) Mediante Oficios N° 764 y 765-2016-MEM/DGH de fecha 04 de mayo de 2016, el Concedente, a solicitud del Concesionario, recomienda a elegir a la 
empresa SNC Lavalin Perú S.A.C. como la que validará el FEED y el Estudio de Línea Base Ambiental del Tramo C y para Gasoductos Regionales. 

 

(9) Mediante Carta N° 0089-2016-GSP-MEM-DT recibido por el Concedente con fecha 21 de julio de 2016 el Concesionario presenta la 2da actualización 
del Cronograma de Ejecución de Obras, el cual es observado por el Concedente. Mediante Oficio N° 2022-2016-MEM/DGH de fecha 20 de octubre de 
2016, el Concedente a solicitud del Concesionario procede ampliar el plazo para responder las observaciones formuladas hasta el 21 de diciembre de 
2016. Posteriormente mediante Oficio N° 2398-2016-MEM/DGH de fecha 20 de diciembre de 2016, el Concedente a solicitud del Concesionario 
procede ampliar hasta el 23 de enero de 2017 el plazo para responder las observaciones formuladas. 

 
(10) Mediante Cartas N° 0089-2016-GSP-VAR-DT y 0090-2016-GSP-VAR-DT, recibida por el Concedente el 21.07.2016, el Concesionario presenta para su 

validación el Estudio de Línea de Base Ambiental de los Gasoductos Regionales y el FEED de los Gasoductos Regionales. Asimismo, mediante Oficio N° 
683-2016-MEM/DGH recibido por el Concesionario el 26 de abril de 2016, el Concedente, a solicitud del Concesionario, amplió en un (1) año, 
computado a partir del 24 de julio de 2016, el plazo para la  elaboración del FEED y Estudio de Línea Base Ambiental para el Tramo C.  
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4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El estado del cumplimiento de las principales actividades expuestas por el Concesionario GSP en su 
Programa de Construcción es el siguiente: 

 

Actividad 
Fecha 

programada (*) 
Estado 

Aprobación de Transferencia de EIA al Gasoducto Sur Peruano 12/11/2014 Cumplido 

Información de las Características del Gas por el Operador de la Planta de 
separación de Malvinas (P. Malvinas) 

17/10/2014 Cumplido 

Información de las Características de Líquidos por el Titular de la P. Malvinas  28/11/2014 Cumplido 

Información de la presión de gas en la Planta de Malvinas 11/12/2014 Cumplido (1) 

Aprobación EIA Gasoducto Secundario 21 - Quillabamba 30/07/2015 Cumplido 

Aprobación EIA Gasoducto Secundario 22 – Anta/Cusco 31/07/2015 Cumplido 

Inicio de la Construcción de las Obras Comprometidas (Apertura de Pista) 30/07/2015 Cumplido (2) 

Definición de Ubicación y salida a PPC - Estación Compresión 01/08/2015 Pendiente (3) 

Cierre de acuerdo con el titular de la Planta de Separación de Malvinas 01/08/2015 Pendiente (3) 

Cierre de acuerdo con el concesionario del sistema de transporte – TGP 01/08/2015 Pendiente (4) 

(1) El Concesionario informó que la presión señalada por Pluspetrol es del rango de 27 a 29 barg, pudiendo ser menor según las 
condiciones operativas, la cual es menor a la señalada en el Contrato (37.5 Barg). Esta diferencia fue comunicada a la DGH 
mediante Carta N° 010-2015-GSO-MEM-DT. 

(2) El inicio de la construcción, según Carta N° 009-2015-GSP-OSINERGMIN-DT comunicada por GSP a Osinergmin, fue el 21.05.2015. 

(3) Este ítem requiere de la coordinación con la empresa Pluspetrol. 

(4) Este ítem requiere de la coordinación con la empresa Transportadora de Gas del Perú. 

(*) Fechas señaladas en el Cronograma del Proyecto actualizado al 23.07.2015. 

 

De lo expuesto, cabe destacar que no se ha logrado aún los acuerdos definitivos con las empresas 
Transportadora de Gas del Perú S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A. respecto a los siguientes 
temas: Punto de conexión de ambos sistemas de transporte y la ubicación de la salida a la Estación 
de Compresión, respectivamente. 

Respecto al Cronograma de Ejecución de Obras del proyecto, cabe señalar que el numeral 3.2.2 del 
Contrato de Concesión establece que dicho cronograma sea presentado al Concedente (Ministerio de 
Energía y Minas) a los 12, 24, 36 y 48 meses posteriores a la Fecha de Cierre. El Concesionario GSP 
presentó al Concedente el cronograma correspondiente a los 24 meses el 21.07.20164, el cual fue 
observado. Cabe indicar que mediante Oficio N° 2398-2016-MEM/DGH, el Concedente amplió el 
plazo para responder a las observaciones al cronograma hasta el 23.01.2017. 

Es pertinente indicar que según el último Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el 
Concedente la Puesta en Operación Comercial (POC) de los Tramos B y A1 sería el 31.03.2017, y la 
POC del Tramo A2 sería el 22.03.2019.5 

 

                                                 
4 El plazo para presentar este cronograma vencía el 23.07.2016. 

5 A la fecha del cierre de este Informe el último cronograma aprobado es el correspondiente a los 12 meses, presentado por el 
Concesionario el 23.07.2015. 
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5. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. MODELO DE LA SUPERVISIÓN DE OSINERGMIN 

La supervisión que Osinergmin realiza al Proyecto GSP tiene 4 características principales: se basa 
en el control de riesgos, se realiza por muestreo aleatorio, tendrá presencia en todas las etapas 
del proyecto (diseño, construcción, puesta en servicio) y se verifica el cumplimiento de las 
normas que le resulten aplicables. Esto es expuesto en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 

5.2. TEMAS DE LA SUPERVISIÓN DE OSINERGMIN 

La supervisión del GSP se enfoca en riesgos, por lo cual se toma como referencia las causas de 
las fallas en los ductos de Camisea, mostradas a continuación: 
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En consideración a lo señalado, la supervisión se clasifica en los siguientes aspectos: 

 Técnico-Geotécnico: enfocada a la mitigación de riesgos por fuerzas de la naturaleza. 

 Técnico y seguridad: enfocada a la mitigación de riesgos relacionados a la manufactura 
(de tubos y equipos), a la construcción (soldadura defectuosa, malas prácticas 
constructivas) y a las fallas en la instalación de equipos.  

 Técnico-Especial: enfocada a mitigar los riesgos por acciones  de terceros. 

 

Los principales temas de supervisión son expuestos en el siguiente cuadro: 
 

ASPECTO DE 
SUPERVISIÓN 

TEMAS A SUPERVISAR AMENAZA MITIGADA 

Técnico y 
Seguridad 

 Apertura de pista y nivelación 

 Desfile de tuberías (Tendido del ducto) 

 Curvado de tuberías (Cambio de dirección) 

 Soldadura y END 

 Revestimiento 

 Zanjado, bajada y tapada de tuberías 
(Instalación de la tubería) 

 Pruebas de presión. 

 Manipulación de tuberías 

 Localización de área 

 Defectos en los cordones 
soldados de tubería 

 Defectos en la tubería 

 Defectos en las soldaduras 
circunferenciales 

 Dobleces y arrugas en la 
parte interna del tubo 

 Daño mecánico previo (modo 
de falla retardado) 

Técnico-
Geotecnia 

 Traza de ductos  

 Estabilidad del DDV 

 Cruces especiales. 

 Estudios geológicos e hidrológicos. 

 Estructuras geotécnicas. 

 Clima y fuerzas externas 

Técnico Especial 

 Servidumbres (que la empresa cuente con 
las mismas antes del inicio de actividades 
constructivas).  

 Capacitación de poblaciones aledañas al 
Derecho de Vía 

 Daño por terceros 

 

5.3. CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO GSP 

Para coadyuvar al éxito de la supervisión y fiscalización del Proyecto GSP, Osinergmin contrató al 
Consorcio conformado por las empresas SGS Colombia y Estudios Técnicos SAS (en adelante, 
Certificadora), para certificar el cumplimiento normativo del diseño y construcción hasta el 
comisionamiento del Proyecto GSP. El servicio de certificación inició el 24.08.2016. 

Cabe indicar que la Certificadora ha sido acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), miembro del International Accreditation Forum – IAF, como Organismo de 
Inspección de Tipo A, con capacidad para realizar actividades de supervisión y fiscalización en el 
sector energético. 
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5.4. SUPERVISIONES REALIZADAS 

A diciembre de 2016, Osinergmin ha realizado 140 supervisiones, según lo expuesto en el 
siguiente gráfico: 
 

 

 

De las 140 supervisiones realizadas, 34 han sido referidas al aspecto Técnico-Geotécnico, 77 al 
aspecto Técnico y Seguridad, 18 al aspecto Técnico Especial y 11 a la Certificación.  

El número de visitas por mes, de enero 2015 a diciembre 2016 es expuesto en el siguiente 
gráfico: 
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5.4.1. SUPERVISIÓN DEL ASPECTO GEOTÉCNICO 

El número de supervisiones del aspecto geotécnico es mostrado en el siguiente 
cuadro: 

 

 

Las áreas supervisadas en el aspecto geotécnico, del 01 al 31 de diciembre de 2016, 
son expuestas en la siguiente imagen: 
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5.4.2. SUPERVISIÓN DEL ASPECTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD 

El número de supervisiones del aspecto Técnico y Seguridad es mostrado en el 
siguiente cuadro: 

 

 
 

La supervisión técnica de las actividades constructivas de Osinergmin se ha enfocado 
en las actividades realizadas en el Tramo B Segmento 02, Tramo A1 Segmento 03, 
Segmento 04 y Segmento 05. 

Las actividades supervisadas en el mes de diciembre 2016 son expuestas en el 
siguiente gráfico: 

 

 

Las áreas supervisadas en el aspecto técnico y de seguridad, del 01 al 31 de diciembre 
de 2016, son expuestas en la siguiente imagen: 
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5.4.3. SUPERVISIÓN DEL ASPECTO TÉCNICO-ESPECIAL 

El número de supervisiones del aspecto Técnico Especial es mostrado en el siguiente 
cuadro: 

 

 

La visita de supervisión técnico especial permitió definir el mecanismo de 
comunicación que se utilizará entre GSP, la empresa supervisora y el Osinergmin. 
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5.4.4. SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA CERTIFICADORA 

La Certificadora realiza actividades de campo y gabinete según lo siguiente: 

 

 Actividades de 
gabinete 

Revisión de la documentación de ingeniería y los 
procedimientos de construcción del proyecto GSP con la 
finalidad de Certificar el Cumplimiento Normativo del Diseño y 
Construcción hasta el Comisionamiento del Proyecto GSP. 

 Actividades de 
campo 

Verificación en campo de las consideraciones establecidas en el 
diseño, en consideración a la información técnica del proyecto 
revisada en gabinete. 

En el mes de diciembre la Certificadora supervisó el Tramo A1 
del Proyecto GSP, verificando las especialidades de Riesgos, 
Mecánica y Ductos. 

5.5. RESTRICCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

El 06.04.2016, mediante Carta N° 0056-2016-GSP-MEM-DT remitida a la DGH con copia al 
Osinergmin, el Concesionario del GSP comunicó lo siguiente: 

 No se ha podido verificar el Cierre Financiero, por lo cual el Cronograma de Ejecución 
de Obras del Proyecto está en revisión. 

 Como consecuencia de lo anterior, las actividades constructivas se han concentrado en 
el Tramo B. 

 El Concesionario remitirá el 23.07.2016 el Cronograma de Ejecución de Obras revisado 
para la aprobación de la DGH, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 3.2.2 del 
Contrato de Concesión.  

A requerimiento de Osinergmin, mediante Expediente N° 201600049960, GSP ha señalado las 
acciones que realizará para preservar la integridad de los ductos durante el periodo en el cual las 
actividades se encuentren restringidas.  

La realización de las actividades comprometidas por el Concesionario en el tramo B es materia 
de supervisión del Osinergmin. 

En consideración a esta situación, Osinergmin reprogramó la frecuencia de las supervisiones, 
priorizando la inspección de las actividades en el Tramo B y la verificación de las actividades de 
mantenimiento de las obras paralizadas en el Tramo A1. 

 

Reanudación parcial de las obras comprometidas del Proyecto GSP 

El 07.11.2016, mediante Carta N° 76-2016-GSP-OSINERGMIN-DT la Concesionaria comunicó a 
Osinergmin que se reiniciaría de manera parcial la ejecución de obras para los meses de 
noviembre y diciembre de 2016. 

 

Actividades durante fiestas de fin de año 

El 15.12.2016, mediante Carta N° 0086-2016-GSP-OSINERGMIN-DT, la empresa Concesionaria 
comunicó que del 19.12.2016 al 01.01.2017 sólo realizará actividades constructivas en el 
Segmento 1 del Tramo B. 
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Actividades verificadas por la supervisión 

En este periodo, la supervisión ha verificado lo siguiente: 

 Segmento 1:  

Actividades constructivas (soldadura, actividades preliminares de pruebas de presión, 
zanjado, bajada de tuberías, tapado), así como actividades de preservación de bienes en la 
Planta Compresora. 

 Segmento 2:  

Actividades constructivas (apertura de pista, soldadura), principalmente en zonas de cruces 
especiales. 

 Segmento 3:  

Actividades constructivas de apertura de pista en: Cruces (viales, cursos de agua, etc.), 
tramos críticos (áreas inestables) y zonas de fallas geológicas; así como actividades de 
tapado. 

 Segmento 4:  

Actividades constructivas de apertura de pista en: Cruces (viales, cursos de agua, etc.), 
tramos críticos (áreas inestables) y zonas de fallas geológicas. Así como actividades de 
revestimiento, soldadura y bajado. 

 Segmento 5:  

Actividades constructivas de apertura de pista en: Cruces viales, cursos de agua, etc.), 
tramos críticos (áreas inestables) y zonas de fallas geológicas. Así como actividades de 
soldadura, principalmente en zonas de cruces especiales. 

 Gasoductos secundarios a Quillabamba y Anta-Cusco:  

Se ha paralizado las actividades constructivas, sólo se realiza el mantenimiento de la 
infraestructura instalada. 

 Segmentos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Tramo A2:  

No se ha iniciado actividades constructivas, a excepción de la recepción de tubos en el 
acopio del KP 356. 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar la división de los tramos B, A1 y A2 del Proyecto GSP en 
segmentos, así como los gasoductos secundarios. Nótese que tanto el Tramo B como el Tramo 
A1 tienen como objetivo dar “Mejoras a la Seguridad Energética del País”; nótese además que el 
Tramo A2 corresponde al Gasoducto Sur Peruano. 
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5.6. RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN 

DETECCIÓN DE HECHOS OBSERVADOS 

Se ha identificado 12 hechos observados6 como resultado de las visitas de supervisión, 1 del 
aspecto Geotécnico, 2 del aspecto Técnico y de Seguridad y 9 del aspecto Técnico Especial. 

 
 

                                                 
6 Hecho Observado: Es un incumplimiento a la norma y Reglamentos competencia de Osinergmin que es comprobado por el supervisor. 

“Mejoras a la Seguridad 
Energética del País” 

Gasoducto Sur 
Peruano 
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Cabe indicar que de los 12 Hechos observados, 1 ha sido sancionado, en 2 de ellos se ha 
iniciado Procedimiento Administrativo Sancionador y 9 se encuentran en instrucción 
preliminar. 

 

5.7. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 

5.7.1. REUNIONES CON EL MINEM 

El 07.12.2016 se participó de la reunión de coordinación organizada por la Dirección 
General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en la cual 
también participaron los representantes del Concesionario GSP, la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del MINEM, y la Oficina General de 
Gestión Social (OGGS) del MINEM.  

5.7.2. REUNIÓN TRIMESTRAL ESTADO-COMUNIDADES NATIVAS-EMPRESAS 

El 06.12.2016 se asistió a la Reunión Trimestral entre el Estado, las Comunidades 
Nativas del Bajo Urubamba y las empresas operadoras. Esta reunión fue organizada 
por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS), en 
la cual se trataron temas referidos al Desarrollo Sostenible en las comunidades del 
Bajo Urubamba, y al Manejo y Resolución de Conflictos. 

5.7.3. REUNIONES CON EL CONCESIONARIO 

A diciembre 2016 se ha realizado 28 reuniones de coordinación con los representantes 
del Concesionario GSP y de la empresa Consorcio Supervisor del Sur (Supervisor de la 
Ejecución de las Obras Comprometidas), la última de ellas fue el 05.12.2016. La 
siguiente reunión se ha programado para el 09.01.2017.  

El Acta de la Reunión celebrada el 05.12.2016 está incluida como anexo de este 
documento. 
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6. AVANCE DEL PROYECTO 

6.1. AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 

El avance acumulado del proyecto al 25.12.2016, así como la relación entre el avance real y el 
programado, es expuesto en el siguiente cuadro: 

 

Actividad % Avance Real  % Avance Previsto Comentario 

Avance general del proyecto 37.32% 76.49% Retrasado 

Relaciones Comunitarias, 
Servidumbres, Permisos y EIAs 

65.97% 97.57% 
Retrasado 

Ingeniería 90.27% 89.67% Adelantado 

Abastecimiento y Logística 73.33% 96.68% Retrasado 

Construcción preliminar 79.59% 90.54% Retrasado 

Construcción y Montaje 10.37% 63.78% Retrasado 

Comisionado 0% 1.67% Retrasado 

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA 
 

De lo expuesto, encontramos que el avance general del proyecto al 25.12.2016 es de 37.32%, el 
cual está retrasado respecto a lo programado (76.49%), conforme al cronograma aprobado por 
el Concedente.7  

El siguiente gráfico muestra los porcentajes del avance real y previsto de las actividades del 
proyecto, señalados en el cuadro anterior: 

 

PORCENTAJE REAL Y PREVISTO DEL PROYECTO GSP (no incluye al Comisionado) 

 
Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA  
(Elaboración propia) 

                                                 
7 El Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el Concedente (DGH) corresponde a julio 2015. 



 

Informe Mensual de Supervisión del Proyecto GSP 
Diciembre 2016 

  

 
 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Supervisión del Proyecto Gasoducto Sur Peruano  Pág. 22 de 42 

 

En la siguiente gráfica se observa la brecha entre el avance programado y el avance real al 
25.12.2016.  

 

Curva del avance general del Proyecto GSP 

 
La línea azul representa lo proyectado y la roja representa lo real 

Fuente: Concesionaria del GSP 

El gráfico señala que lo ejecutado ha sido menor a lo programado desde noviembre de 2015. 

 

 

6.2. DISTRIBUCIÓN DE LA TUBERÍA 

Al 27.11.2016, la logística de la tubería es la siguiente8: 

 7,292 tubos fueron transportados al acopio de Ticumpinia, de los cuales 6,435 se han 
transportado a los acopios temporales del DdV. 

 54,423 tubos fueron desembarcados en Matarani, de los cuales se ha despachado 38,047. 

 
La distribución de la tubería transportada desde el puerto de Matarani a los acopios es expuesta 
en el siguiente gráfico. 
 

                                                 
8 El Concesionario reporta esta actividad con un mes de retraso. 
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Fuente: Reporte del Consorcio Supervisor del Sur 

 

 

6.3. HITOS DE AVANCE DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 

El Cronograma de Ejecución de Obras establece hitos de avance en la ruta crítica de la 
construcción del Proyecto GSP a los 12, 24, 36 y 48 meses de la Fecha de Cierre. 

Los porcentajes de avance de los hitos de avance de la ruta crítica a los 24 meses de la Fecha de 
Cierre, según el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el Concedente, son expuestos 
en el siguiente cuadro: 

 

HITOS DE AVANCE EN LA RUTA CRÍTICA 

NOMBRE DE TAREA 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO (*) 
AVANCE AL 
27.11.2016 

 
  

Hitos a los 24 meses de la Fecha de Cierre   

 85% de Avance en el Desfile de Tubería - Segmento 02 del Tramo B 23.07.2016 13% 

 80% de Avance en la Bajada y Tapada - Segmento 03 del Tramo A1 23.07.2016 15% 

 80% de Avance en el Desfile de Tubería - Gasoducto Secundario 21, 
Quillabamba del Tramo A1 

23.07.2016 14% 

 75% de Avance en el Desfile de Tubería - Gasoducto Secundario 22, 
Anta/Cusco del Tramo A1 

23.07.2016 32% 

 15% de Avance en la Apertura de Pista - Segmento 06 del Tramo A2 23.07.2016 0% 

(*) 24 meses desde la fecha de cierre. 
Fuente: Concesionario Gasoducto Sur Peruano S.A.  

 

 

 

El siguiente gráfico describe lo mostrado en el cuadro anterior: 
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PORCENTAJE REAL Y PREVISTO DEL PROYECTO GSP (no incluye al Comisionado) 

 
Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA  
(Elaboración propia) 

 

6.4. AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN 

La fecha de inicio de la construcción del GSP fue el 21.05.2015.  

Al 25.12.2016, según lo reportado por GSP, el avance es el siguiente: 

 

Actividad % Avance Real  % Avance Previsto Estado 

CONSTRUCCIÓN 10.37% 63.78% Retrasado 

Tramo B 25.73% 99.88% Retrasado 

Tramo A1 12.02% 99.94% Retrasado 

Tramo A2 0.27% 8.84% Retrasado 

Estación de Compresión 6.32% 30.81% Retrasado 

City Gates/Ptos Conexión / Ptos Entrega 0.00% 79.45% Retrasado 

Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA 

 

El siguiente gráfico muestra los porcentajes del avance real y previsto para la construcción del 
proyecto, señalados en el cuadro anterior: 
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PORCENTAJE REAL Y PREVISTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GSP 

 
Fuente: Reporte de Concesionario Gasoducto Sur Peruano SA  
(Elaboración propia) 

 

  
 

En la siguiente gráfica se observa la brecha entre el avance programado y el avance real. El 
gráfico señala que lo ejecutado ha sido menor a lo programado desde noviembre 2015. 

 

CURVA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Fuente: Concesionaria 

 

Las curvas de avance al 25.12.2016 de las otras actividades del proyecto (Relaciones 
Comunitarias, Servidumbres, Permisos y EIAs; Ingeniería; Abastecimiento y Logística; 
Construcción preliminar y Comisionado), están incluidas entre los anexos de este documento. 
 
Los Kilómetros avanzados en las diferentes actividades de construcción, por tramo y segmento,  
al 25.12.2016, son expuestas en el cuadro mostrado en la siguiente página. 
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TOTAL 
(Km) 

Apertura y nivelación 31.85 14.67 46.52 31.85 14.67 29.85 30.02 29.93 
     

 136.32 7.9 21.97  29.87 

Desfile de tuberías 26.15 5.52 31.67 25.93 5.42 15.83 19.47 11.42 
     

 78.07 3.64 14.72  18.36 

Soldadura 19.10 5.01 24.11 12.54 5.01 13.71 18.30 4.86 
     

 54.42 0.09 4.26  4.35 

Apertura de zanja 11.43 2.58 14.01 10.98 2.58 8.41 15.18 0.90 
     

 38.05  1.28  1.28 

Bajado y Tapado de 
tuberías 

10.87 2.41 13.28 10.74 2.55 7.18 12.11 
      

 32.58  0.31  0.31 

Pruebas hidráulicas    
          

     
 

Restauración    
          

     
 

Pre-comisionado    
          

     
 

Comisionado    
          

     
 

 (*) KP modificado en base a la información de la ingeniería de detalle 
Fuente: Concesionario GSP 
Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

De las actividades de supervisión realizadas en diciembre al Proyecto GSP, se puede concluir lo 
siguiente: 

 A diciembre 2016 se ha realizado 140 supervisiones, verificándose los aspectos geotécnicos, 
técnico y seguridad y técnico especial del Proyecto GSP. 

 Se ha identificado 12 hechos observados (9 del aspecto técnico especial, 2 del aspecto técnico y 
de seguridad y 1 del aspecto geotécnico). 

 Respecto a la concentración de ejecución de obras en el Tramo B, la Concesionaria ha reiniciado 
parcialmente la ejecución de obras en los meses de noviembre y diciembre de 2016.  

 Respecto a la restricción de las actividades señalada en el ítem anterior, la supervisión de 
Osinergmin ha verificado lo siguiente: 

 Segmento 1: Continúa la ejecución de las actividades constructivas (soldadura, actividades 
preliminares de pruebas de presión, zanjado, bajada de tuberías, tapado), así como 
actividades de preservación de bienes en la Planta Compresora. 

 Segmento 2: Actividades constructivas (apertura de pista, soldadura, zanjado, bajado y 
tapado), principalmente en zonas de cruces especiales. 

 Segmentos 3: Actividades de apertura de pista en cruces especiales, tramos críticos y zonas 
de fallas geológicas. 

 Segmento 4 y 5: Actividades de apertura de pista en cruces especiales, tramos críticos y 
zonas de fallas geológicas. Así como actividades de revestimiento, soldadura y bajado. 

 Gasoductos secundarios a Quillabamba y Anta-Cusco: Se ha paralizado las actividades 
constructivas, sólo se realiza el mantenimiento de la infraestructura instalada. 

 Segmentos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Tramo A2: No se ha iniciado actividades constructivas 
propiamente dichas. 

 El avance general del proyecto (37.32%) presenta retraso respecto a lo programado (76.49%), 
conforme al Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el Concedente en el año 2015.  

 El avance de la actividad Construcción y Montaje (10.37%) está retrasado respecto a lo 
programado (63.78%), conforme al Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el 
Concedente. 

 A diciembre 2016 se ha realizado 28 reuniones de coordinación con los representantes del 
Concesionario GSP y del Supervisor de la Ejecución de las Obras Comprometidas (empresa 
Consorcio Supervisor del Sur). 

 A diciembre de 2016 la Certificadora ha realizado 11 supervisiones a la construcción de los ductos 
del Proyecto GSP. 

 

José Hidalgo Polo 
Jefe de Transporte por Ductos  

de Gas Natural 
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GRÁFICAS DE AVANCE DEL PROYECTO 

 

 

Estado de Avance -Curva de Relaciones Comunitarias, Servidumbres, Permisos y EIAs, al 25.12.2016 

 

 

 

 

Estado de Avance -Curva de Ingeniería, al 25.12.2016. 

 

 

 

 

Estado de Avance -Curva de Abastecimiento y Logística, al 25.12.2016. 
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Estado de Avance -Curva de Construcción Preliminar (accesos, acopios, campamentos), al 25.12.2016. 

 

 

 

 

Estado de Avance -Curva de Comisionamiento, al 25.12.2016. 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 
Tramo B-Segmento 02 KP-0076+552 

Vista general en el proceso de soldadura en el KP 76. 
 

 
Tramo B-Segmento 02  

Verificación de tubería dentro de la zanja.
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Tramo A1-Segmento 03, KP-0088+456 

Vista del proceso de pre-tapado. 
 

 

 

 
Tramo A1 - Segmento 04, KP-0152+516 

Medición de la rugosidad donde se evidencia que el valor obtenido está dentro del rango. 
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Tramo A1-Segmento 04, KP-0143+828 

Se evidencia el proceso de preparación de junta J143/69. 
 
 
 

 

 
Tramo A1-Segmento 04, KP-0154+816 

Supervisión del acabado de la junta soldada en el proceso de recalificación de los operadores de soldadura 
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Tramo A1-Segmento 04, KP-0148+084 

Supervisión de la actividad de bajado de tubería. 
 
 
 
 
 

 

 
Tramo A1-Segmento 04, KP-0148+552 

Vista general en la actividad de bajado en la parte final de la lingada 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 05.12.2016 
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