
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°944 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 17 al 23 de abril de 2024 

División de Supervisión de Electricidad 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

19.04.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 14:30 h del 19.04.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,632.6 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 

Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos 
y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Ventanilla (TG3: 150 MW): Del 17 al 19 de abril, la unidad quedó 
fuera de servicio por mantenimiento correctivo remplazando los pernos 
del VANE CARRIER de la turbina. 

➢ C.T. Recka (Central: 179.37 MW): Del 17 al 19 de abril, la unidad quedó 
fuera de servicio por mantenimiento de las válvulas de alivio e inspección 
del sistema de aire. 

➢ C.T. Chilca 1 (TG2: 170 MW): Del 21 al 23 de abril, la unidad quedó fuera 
de servicio por inspección por las 8333 EOH. 

➢ C.T. Santo Domingo de los Olleros (Central: 296.3 MW): Del 19 al 23 
de abril se realizo mantenimiento anual en el sistema eléctrico, 
mantenimiento BOP, lavado de compresor fuera de línea y boroscopia de 
la unidad TG1. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-2021-
MINEM/DM, se fijó en 33.9% como Margen de Reserva del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional para el periodo mayo de 2023 hasta abril de 2024. 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 23.04.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan 

de Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan 

de Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada).  

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 

 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

CE 

Generación 

C.E Wayra 

Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (108 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 134.95 MW aproximadamente. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

T 

Cargabilidad 

de 

Transformador

es de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la 

cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma 

considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y 

EGESUR. 

 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

G 

Puesta en 

Operación 

Comercial C.T. 

Refinería 

Talara 

 

PETROPERU 

 

En diciembre de 2022 se realizó la primera energización en vacío del Transformador 

TR-34-GE1-02 de 33/13.8kV (del generador 2) de la C.T. Refinería Talara, luego 

quedó energizado en vacío por 48 horas para pruebas de BACKFEED. 

En algunos meses del año 2023, la C.T. Talara realizó pruebas de puesta en 

servicio en las dos unidades generadoras. 

Desde marzo de 2024, la C.T. Talara reinició las pruebas de puesta en servicio. La 

unidad TV1 y TV2 llegaron a generar 51.41 MW y 50.76 MW respectivamente (cada 

unidad tiene potencia instalada 50 MW). En la siguiente gráfica se muestra la 

generación por pruebas de la C.T. Talara.  

El COES mediante carta COES/D/DP-343-2024, el 18.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial C.T. Refinería Talara a partir de las 00:00 h del 

19.04.2024, con una potencia efectiva de 102.34 MW entre las dos unidades. 

  

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

CL 

Demanda de 

principales 

cargas mineras 

del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 23/04/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su carga. A 
la fecha registró una demanda máxima de 65.23 MW. Su carga nominal está 
estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.86 MW. El 
proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 68. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 46 

Fenómenos Naturales (2) 19 

Terceros (3) 15 

Mantenimiento (4) 13 

Fallas Sistema Interconectado (5) 7 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 52 76 

Transmisión 14 21 

Generacion 2 3 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 

  
 

Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

G 

 
 
 
Supervisión 
del Contrato: 
C.S.F. 
Matarani - 80 
MW 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Arequipa, 
provincia Islay, 
distrito de 
Mollendo) 
 
 
Empresa: 
GR 

CORTARRAM

A S.A.C. 

▪ El 17.03.2022, mediante Resolución Directoral N° 0029-2022-MINEM/DGAAE, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto. 

▪ El 31.01.2023, se publicó la R.M. N° 031-2023-MINEM/DM, mediante el cual el 
MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación 
de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto 
"Central Solar Fotovoltaica Matarani" a favor de la empresa GR CORTARRAMA 
S.A.C. 

▪ El 08.02.2023, la Concesionaria solicitó al Ministerio de Energía y Minas la 
imposición de servidumbre del proyecto continua en evaluación por parte del 
MINEM. 

▪ El 27.07.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-807-2023, dio 
conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN. 

▪ El 14.11.2023, la Concesionaria presentó el Estudio de Operatividad al COES, el 
cual se encuentra en etapa de revisión. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
31.12.2024. 

▪ La Concesionaria informó que el 04.08.2023 inició las obras civiles del proyecto. 
▪ El 07.12.2023 el transformador llego a obra. 
▪ En la central solar se han completado las obras de movimiento de tierras, la 

construcción de caminos internos, el cerco perimétrico, las zanjas para cables de 
baja y media tensión, y el tendido de los mismos. Además, se finalizaron las 
fundaciones y el montaje de las 23 unidades de conversión y los 147 120 módulos 
fotovoltaicos bifaciales previstos en el proyecto, queda pendiente realizar el 
conexionado. 

▪ En la subestación eléctrica se ha completado la construcción de la sala eléctrica, 
las fundaciones, el montaje de los pórticos y de los equipos de patio, así como la 
instalación del transformador de potencia, el grupo electrógeno, las celdas de 22,9 
kV y montaje de las torres para el seccionamiento de la línea en 138 kV L-1030, 
que une Mollendo y Repartición. Queda pendiente instalar el banco de 
condensadores, colocación de grava y culminar el cerco perimétrico.   

▪ El avance global del proyecto es de 90%. 
▪ La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.12.2024. 
▪ El monto de inversión será de US$ 71,8 millones, según lo informado por la 

Concesionaria. 

 
Vista de planta C.S.F. Matarani-Proceso de montaje de paneles solares 

bifaciales 

 
Vista de S.E. Chaparral 



Del 
17.04.2024 

al 
23.04.2024 

 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 500 kV 
La Niña-Piura 
 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Piura, 
provincias de 
Piura y 
Sechura, 
distritos de 
Piura y 
Sechura) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionari

a Línea de 

Transmisión 

la Niña S.A.C. 

▪ Con R.M. N° 059-2021-MINEM/DM el MINEM aprobó la suspensión del plazo del 
Cronograma de Hitos del proyecto por 87 días calendarios. Por lo anterior la POC 
del proyecto se desplaza al 23.06.2024. 

▪ El 26.05.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-782-2022, el COES aprobó el 
EPO. 

▪ El 06.10.2022, con Oficio N° 1363-2022-OS-DSE, Osinergmin aprobó la Ingeniería 
Definitiva. 

▪ Mediante R.D. N° 0215-2022-MINEM/DGAAE del 28.12.2022, se aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

▪ La Fase Constructiva se inició el 16.01.2023. 
▪ Se solicitó a la Concesionaria la Ingeniería de Detalle de cómo están construyendo 

la S.E. Miguel Grau, particularmente respecto a la previsión de espacios disponible 
para futuras instalaciones 220 k V y 60 kV. En la exposición de la Ingeniería de 
Detalle de la S.E. Miguel Grau 500/220/60 kV han proyectado la disponibilidad de 
los espacios disponibles para los futuros patios de 500 kV, 220 kV y 60 kV, 
conforme al Diagrama Unifilar del Contrato de Concesión y posiblemente acorde a 
la información recogida del anteproyecto. 

▪ En la S.E. Miguel Grau, las obras civiles para las bahías de 4 líneas 220 kV, 
diámetros de interruptor y medio 500 kV, así como las fundaciones y muros 
cortafuegos del Banco de autotransformadores monofásicos 500/220/33 kV y del 
Banco de Transformadores Monofásicos 500/33 kV han sido concluidas. Además, 
se finalizó el concreto armado para las losas en los taludes de relleno perimetral. 
Continua en proceso de construcción el edificio de control, casetas de campo, 
cerco perimetral y el acceso y puerta principal. 

▪ En las obras electromecánicas de la S.E. Miguel Grau, se ha concluido el montaje 
de soportes y pórticos con perfiles de acero galvanizado para los equipos de 
maniobra, medición y protección de las bahías 220 kV. 

▪ En la Ampliación de la S.E. La Niña, se finalizó el montaje del reactor de línea 500 
kV 40 MVAR ha sido completado. Además, las obras civiles relacionadas con las 
fundaciones de pórticos y soportes de acero galvanizado para los equipos de patio 
500 kV han concluido, y los equipos de maniobra, protección y medición ya están 
instalados en sus soportes metálicos. Se está llevando a cabo la construcción de 
las casetas de control y protección de campo, mientras que las interconexiones y 
pruebas SAT están pendientes. 

▪ En la L.T. 500 kV La Niña-Miguel Grau, Se ha completado el montaje y nivelación 
de las 158 torres de la línea. Además, se ha tendido 78 km de conductor de un 
total de 80 km desde la T-001 hasta la T-158, incluyendo el cruce del vano T-
001/T-002 con la L.T. 138 kV La Niña-Miskymayo.  

▪ El 14.04.2024, el COES comunicó a REP la Cancelación de los trabajos para ese 
día, asociados a las líneas L-2241/L-2162 (La Niña - Piura Oeste) de 220 kV por 
indisponibilidad de TGN4 y TG6 de la CT Malacas, por lo cual, no se produjo el 
corte necesario para realizar los cruces de la línea de 500 kV. 

▪ El COES autorizó pata el domingo 21.04.2024 el corte de energía de las dos (2) 
líneas 220 kV La Niña-Piura Oeste, para el montaje de dos (2) torres dentro del 
vano T542/T543. Ello permitirá, como elementos de continuidad, conectar las 
derivaciones 220 kV hacia la S.E. Piura Nueva (Miguel Grau) y, el cruce de 
conductores de fase 500 kV y cables de guarda del vano T-002/T-005 con las 
líneas 220 kV citadas. 

▪ En la variante L.T. 220 kV La Niña-Piura Oeste, los frentes de la L.T. 220 kV Punto 
Seccionamiento–Miguel Grau (LT02) L-2162/ L-2241 y (LT03) L-2144/(L-2160) se 
ha culminado el tendido de conductores de fase y cable de guarda, disponibles 
para culminar trabajos de arreglos y conexiones el 21.04.2024. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
el 28.02.2025. 

 

 

 

 
 

 
Montanje de conductor T05 de la LT 01 

 
 
 
 
 
 
 
 



▪ El 21.04.2024 de 05:00 a 17:00 horas, con corte de energía de las líneas 220 kV 
La Niña-Piura Oeste, se han efectuado satisfactoriamente los trabajos citados, 
iniciándose, además, los trabajos de Repotenciación 180MVA/450 MVA de los 
12,5 km, que deberán continuar conforme al nuevo Plan de Intervenciones 
Mensuales (PIM) COES, hasta enero 2025. 

▪ El avance global del proyecto es de 83,6 %. Avance Económico US$ 108,06 
millones. 

▪ La POC está prevista para el 23.06.2024. Según Apreciación del desarrollo del 
proyecto, esta fecha se desplazaría al Primer Trimestre 2025. 

 

 
Avance de obras en la S.E. Miguel Grau 

 

 
SEIN 

G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

 
Generación/Transmisión 

Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

P.E. San Juan 135,7 MW 30.05.2024 

C.E. Wayra Extensión 177 MW 30.05.2024 
 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 25.04.2024 


