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TERMINOS DE REFERENCIA DE EMPRESAS SUPERVISORAS DE NIVEL “A”

CONTRATACION DE EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL “A” PARA
CERTIFICAR EL COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA
AMPLIACION DE LA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LiQUIDOS DE GAS
NATURAL DE PISCO

1. OBJETIVO

Certificar el Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacion de la Planta de
Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco.

2. ANTECEDENTES

De conformidad con su Ley de Creacion, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos, Ley N° 27332 y demas
normas complementarias, OSINERGMIN posee facultades para supervisar y fiscalizar a
las entidades del sector energia velando, entre otros, por el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales y/o técnicas por parte de las entidades supervisadas.

El Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-93-EM, modificado por Decreto Supremo
N° 035-2003-EM, establece las normas y disposiciones para el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento de Refinerias y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos,
que incluye las plantas de procesamiento de gas natural.

El Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 052-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 036-
2003-EM, establece las normas y disposiciones para el disefio, construccion, operacion y
mantenimiento de tanques de almacenamiento en cualquiera de las diferentes etapas de
la industria de los hidrocarburos.

El Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 043-2007-EM, establece las normas y disposiciones para preservar
la integridad y salud de las personas que intervienen en las Actividades de
Hidrocarburos; proteger a terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de
las Actividades de Hidrocarburos; proteger las instalaciones y equipos, asi como
preservar el medio ambiente.

Mediante Resolucién de Gerencia de Fiscalizacion de Gas Natural OSINERGMIN N°
11268-2010-OS/GFGN/DPTN, del 16 de noviembre del 2010, OSINERGMIN aprobo el
Informe Técnico N° 182983-IMA-037-2010-GFGN/DPTN, con dictamen favorable para la
instalacion del Proyecto “Segunda Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento de
Liquidos de Gas Natural de Pisco”, ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco,
departamento de Ica

Con escrito de registro N° 1446006 del 19 de noviembre del 2010, la empresa Pluspetrol

Peru Corporation S.A. solicit6 ante OSINERGMIN el Informe Técnico Favorable de Uso
y Funcionamiento del proyecto “Segunda Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento de
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Liquidos de Gas Natural de Pisco”, ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco,
departamento de Ica.

La Resolucion de Consejo Directivo N° 603-2008-OS/CD, aprob6 el “Procedimiento de
Inscripcion en el Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN en la categoria
de Empresas Supervisoras de Nivel “A” y/o “B” y el “Procedimiento de Inscripcion en el
Registro de Empresas Inspectoras de Actividades de Comercializacién de Gas Natural
de OSINERGMIN”.

Mediante la Resolucion de Consejo Directivo N° 205-2009-OS/CD y sus modificaciones,
se aprobd el Reglamento de Supervision de Actividades Energéticas y Mineras de
OSINERGMIN, que deja sin efecto la Resolucién de Consejo Directivo N° 324-2007-
OS/CD.

OSINERGMIN supervisa las actividades que la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. tiene a su cargo dentro de las instalaciones de los Lotes 56 y 88 y
dentro de la Planta de Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco.

3. JUSTIFICACION

OSINERGMIN ha previsto dentro del Plan Operativo para el afio 2012, certificar el
Comisionado y Puesta en Marcha del Proyecto “Segunda Ampliacion de la Planta de
Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco”, a través de la contratacion de
una Empresa Supervisora de Nivel “A”. Este Requerimiento esta de acuerdo con las
iniciativas estratégicas de “contribuir a mejorar los estandares de seguridad y
medioambiente en los sectores supervisados” y de “mejorar continuamente los
programas de supervision para la mejora de la calidad de los servicios energéticos”, en
linea con el objetivo estratégico institucional de “Optimizar los procesos de supervision y
fiscalizaciéon”

Es de vital importancia asegurar que el Proyecto “Segunda Ampliacién de la Planta de
Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco” no tenga inconvenientes durante
la etapa de Comisionado y Puesta en Marcha, por lo que es necesario contar con
profesionales calificados y con experiencia en este tipo de operaciones, que certifiquen
el cumplimiento de las normas y reglamentos nacionales e internacionales aplicables a
este tipo de proyectos.

OSINERGMIN debe emitir un Informe Técnico con calificacion Favorable (ITF) para el
Uso y Funcionamiento del Proyecto. Para ello, podra basarse en el Informe Técnico
Sustentatorio del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacién de la
Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco, en el Certificado de
Inspeccion del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacion de la Planta
de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco, y ademas, en los Informes
correspondientes de la construccion y pre-comisionado del Proyecto, que deben cumplir
con lo establecido en el Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-93-EM, en el Reglamento
de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 052-93-EM, y en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2007-EM.

Cabe indicar que posteriormente a la emision del ITF mencionado en el parrafo
precedente, la empresa deberd tramitar su inscripcion en el Registro de Hidrocarburos

4 de 20



I Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

para el inicio de operaciones de la Segunda Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento
de Liguidos de Gas Natural de Pisco.

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Area de Procesos: Area en donde se encuentran instalados los equipos de
procesos del Proyecto, y que comprende entre otras las siguientes
Unidades/Sistemas: Nueva Unidad de Medicién de Alimentacién y Sobrecarga de
Alimentacion, Unidad de Fraccionamiento N° 3, Unidad de Destilaciéon de
Condensado N° 3, Nuevo Sistema de Refrigeracion, Tanque de Almacenamiento
de Condensado (TKBJ-23000), Tanque de Almacenamiento de Diesel (TKBJ-
23030) y Tanques (02) Presurizados de Propano (VBA-23200/23205). Para efectos
de este Servicio, el Area de Procesos comprende desde el Filtro FAJ-26010
(ubicado antes del ingreso de LGN a la Unidad de Medicién) hasta el Tanque de
Almacenamiento de Diesel (TKBJ-23030) y los Tanques (02) Presurizados de
Propano (VBA-23200/23205).

Area de Servicios.-Area en donde se encuentran instalados los equipos de
servicios del Proyecto y que comprende entre otras las siguientes Unidades y/o
Sistemas: Generacién de Corriente, Aceite Caliente, Gas Combustible, Nitrégeno,
Drenaje Cerrado y Drenaje de Agua Contra Incendio.

Certificacion: Confirmacion de ciertas caracteristicas de construccion de un
proyecto. La certificacion es otorgada en virtud a un Informe Técnico, el cual se
sustenta a su vez en una labor de supervision.

Certificado de Inspeccion: Documento generado y emitido por una Empresa
Supervisora de Nivel “A” inscrita en el Registro de Empresas Supervisoras de
OSINERGMIN, en el cual se hace constar que las etapas de Comisionado y Puesta
en Marcha de las actividades de explotacion, procesamiento, transporte y
distribucion, se realiz6 conforme a la normativa técnica y de seguridad aplicable.

Certificado Listo para Comisionar (Ready for Commisioning Certifacate):
Documento(s) que autoriza(n) las actividades propias de la etapa del
Comisionado. Se emite después que un subsistema ha sido completado
(construccion), y se han levantado todas las observaciones hechas.

Certificado Listo para Puesta en Marcha (Ready for Start-Up Certifacate):
Documento(s) que acredita(n) que un sistema/subsistema esta preparado para
ponerse en servicio.

DPTN: Division Produccién, Procesamiento y Transporte de la Gerencia de
Fiscalizacion de Gas Natural de OSINERGMIN.

Empresa Supervisada: Para efectos de estos Términos de Referencia es la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Informe Técnico Sustentatorio: Documento que sustenta la emision del
Certificado de Inspeccion. El Informe Técnico Sustentatorio es emitido por una
Empresa Supervisora de Nivel “A”, respecto a una solicitud de un Informe Técnico
Favorable presentada ante la Gerencia de Fiscalizacion de Gas Natural de
OSINERGMIN.
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4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

Informe de Estado Situacional: Documento que sustenta la improcedencia de la
emision del Certificado de Inspeccién. El Informe de Estado Situacional es emitido
por una Empresa Supervisora de Nivel “A”, respecto de una solicitud de un Informe
Técnico Favorable presentada ante la Gerencia de Fiscalizacion de Gas Natural de
OSINERGMIN.

Observacion: Diferencia significativa entre los hechos supervisados y las
obligaciones establecidas en las normas nacionales e internacionales aplicables al
proyecto. Para su notificacion a la Empresa Supervisada y el reporte a
OSINERGMIN, la Empresa Supervisora debera detallar el hecho detectado y la
base legal que lo sustenta.

Planta de Procesamiento: Instalacion donde se cambian las caracteristicas de los
hidrocarburos que se encuentran en la naturaleza, al descomponerlos en los
diferentes compuestos que los forman; asi como también las posteriores
transformaciones para convertirlos en los combustibles requeridos por la industria y
su adecuaciéon para facilitar su transporte. Incluye instalaciones donde al Gas
Natural se le extrae las impurezas, el sulfuro de hidrégeno, el diéxido de carbono,
el agua y componentes nocivos.

Supervisién: Acto de vigilar que las actividades para la ejecucién de un proyecto
se lleven de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Elaborar un Plan de Trabajo General y un Cronograma General de Actividades a
desarrollar durante la vigencia del Contrato. ElI Cronograma General de Actividades
debe incluir el cronograma estimado de entrega de los diferentes Informes que
debe presentar la Empresa Supervisora y el “Certificado de Inspeccion del
Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacion de la Planta de
Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco”

La Empresa Supervisora debe estar presente, por lo menos, con un Profesional del
Equipo Minimo, en las instalaciones del Area de Procesos, un periodo no menor de
ocho horas diarias, durante el periodo de Comisionado y Puesta en Marcha del
Proyecto, desde el inicio del presente servicio (estimado el 1 de abril de 2012)
hasta la puesta en servicio del Tanque de Diesel TKBJ-23030 y los Tanques
Presurizados de Propano VBA-23200/23205 (estimado el 29 de junio de 2012). Las
fechas estan sujetas a cambio dependiendo del avance real del Proyecto.

La Empresa Supervisora, a través de el(los) profesional(es) asignado(s), debera
tomar conocimiento de todos los eventos importantes que se presenten durante
todo el periodo de Comisionado y Puesta en Marcha del Proyecto, tales como
fugas de materia prima y/o productos, reparaciones y/o calibraciones de equipos e
instrumentos, incidentes, accidentes, etc. Asimismo, verificar4 que las actividades
de Comisionado y Puesta en Marcha cumplen con los requerimientos técnicos y de
seguridad establecidos en la normatividad vigente.

La Empresa Supervisora, a través de los demas profesional(es) asignado(s),

debera efectuar la evaluacibn documentaria y trabajo de gabinete, en sus
instalaciones (oficinas) en la zona del Proyecto, validandolo en Planta.
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5.3

5.4

55

5.6

Cada treinta (30) dias calendarios contados desde el dia de la Fecha de Inicio del
Servicio, la Empresa Supervisora debera preparar y entregar al OSINERGMIN un
Informe Mensual, en el cual se sefialen los principales eventos que se presenten
durante la fase de Comisionado y Puesta en Marcha del Proyecto en dicho periodo.
Estos Informes Mensuales seran entregados a OSINERGMIN dentro de los cinco
(5) dias calendarios después de haberse cumplido los periodos de treinta (30) dias.

Revisar la documentacién del pre-comisionado y comisionado de los Sistemas de
Agua Contra Incendio y Detectores de Fuego y Gas del Proyecto.

Durante esta revision se debera verificar el cumplimiento normativo de los
siguientes estandares: NFPA 24 — Standard for the Installation of Private Fire
Service Mains and Their Appurtenances y NFPA 72 — National Fire Alarms and
Signaling Code.

Como producto de esta revisién, la Empresa Supervisora deberd preparar y
presentar a OSINERGMIN el Informe denominado “Informe del Sistema de Agua
Contra Incendio y Detectores de Fuego y Gas”.

Revisar la documentacién del pre-comisionado y comisionado del Sistema
Instrumentado de Seguridad del Proyecto.

Durante esta revisibn se deberd verificar que el Sistema Instrumentado de
Seguridad correspondiente al Proyecto ha sido probado y cumple lo sefialado en
las matrices causa — efecto. Se debera revisar los sistemas sefialados en el Anexo
1.

Como producto de esta revision, la Empresa Supervisora debera preparar y
presentar a OSINERGMIN el Informe denominado “Informe del Sistema
Instrumentado de Seguridad”.

Revisar los certificados de las pruebas de presion de las valvulas de alivio y de
seguridad que forman parte del Sistema Mecanico de Seguridad.

Durante esta revision se debera verificar que las valvulas de alivio y de seguridad
cumplen las especificaciones de disefio sefialadas en los Diagramas de Tuberias e
Instrumentos del Proyecto. En el Anexo 2 se sefialan las principales valvulas de
alivio y de seguridad del Proyecto del Sistema Mecanico de Seguridad.

Como producto de esta revisién, la Empresa Supervisora deberd preparar y
presentar a OSINERGMIN el Informe denominado “Informe del Sistema Mecénico
de Seguridad”.

Tomar conocimiento y evaluar los documentos de sustento de Listo para
Comisionar y Listo para Puesta en Marcha, de los subsistemas del Area de
Procesos de la Planta.

Como producto de esta revision, la Empresa Supervisora debera preparar y
presentar a OSINERGMIN los siguientes Informes: “Informe de Revision de los
Documentos de Sustento de Listo para Comisionar” y el “Informe de Revisién de
los Documentos de Sustento de Listo para Puesta en Marcha”. Estos Informes
seran incluidos y formaran parte de los Informes Mensuales del servicio.
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5.7

5.8

5.9

5.10

A patrtir del “Informe del Sistema de Agua Contra Incendio y Detectores de Fuego y
Gas”, del “Informe del Sistema Instrumentado de Seguridad”, del “Informe del
Sistema Mecanico de Seguridad”, y de los Informes Mensuales que incluyen el
“Informe de Revisiéon de los Documentos de Sustento de Listo para Comisionar” y
el “Informe de Revision de los Documentos de Sustento de Listo para Puesta en
Marcha”, y si no existen Observaciones pendientes de subsanar, la Empresa
Supervisora debe emitir el siguiente documento:

“Informe Técnico Sustentatorio del Comisionado y Puesta en Marcha de la
Segunda Ampliacién de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas
Natural de Pisco.”

En caso existieran Observaciones pendientes de subsanar, la Empresa
Supervisora debera emitir el siguiente documento:

“Informe de Estado Situacional del Comisionado y Puesta en Marcha de la
Segunda Ampliacién de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas
Natural de Pisco.”

En caso que el Informe Técnico Sustentatorio sustente la emision del respectivo
Certificado de Inspeccion, la Empresa Supervisora debe emitir el siguiente
documento:

“Certificado de Inspeccion del Comisionado y Puesta en Marcha de la
Segunda Ampliacién de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas
Natural de Pisco.”

Los formatos a ser usados para la elaboraciéon de los respectivos Informes vy
Certificados sera acordado entre OSINERGMIN y la Empresa Supervisora y
deberan estar debidamente documentados.

Remitir al OSINERGMIN diariamente, via correo electrénico, un Informe Ejecutivo
de Actividades Diarias, el cual contendra un resumen de las principales actividades
desarrolladas durante el dia anterior, por cada uno de los profesionales integrantes
del Equipo Minimo. El formato a ser usado para la elaboracion de este Informe sera
acordado entre OSINERGMIN y la Empresa Supervisora.

En un plazo maximo de cinco (5) dias después de presentar los Informes
Mensuales que se mencionan en el item 5.2 del presente documento, la Empresa
Supervisora debera elaborar una presentacion en Power Point del avance de las
actividades desarrolladas. A solicitud del OSINERGMIN, la Empresa Supervisora
realizard la presentacion de este documento.

Cuando se detecte una Observacion como producto de las actividades que
desarrolla la Empresa Supervisora, se debera proceder de la siguiente manera:

5.10.1 La Empresa Supervisora deberd comunicar a la Empresa Supervisada la
Observacion detectada por medio de un Acta de Observaciones. Copia de
esta Acta de Observaciones con el cargo de recibido por parte de la
Empresa Supervisada, sera remitida a OSINERMGMIN via correo
electronico, en un plazo maximo de 24 horas de haber sido recibida por la
Empresa Supervisada.
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5.10.2 La Empresa Supervisora deberd recibir y evaluar todos los descargos
presentados por la Empresa Supervisada ante una Observacion detectada.

5.10.3 La Empresa Supervisora debera remitir a OSINERGMIN, en un plazo
maximo de 24 horas, copia de los descargos presentados por la Empresa
Supervisada.

5.10.4 La Empresa Supervisora debera evaluar los descargos en un plazo maximo
de diez (10) dias calendarios contabilizados desde su entrega por parte de
la Empresa Supervisada, para lo cual la Empresa Supervisora debera
presentar a la Empresa Supervisada en el plazo indicado, y con copia a
OSINERGMIN en el mismo plazo, un Informe de Evaluacién de Descargos.

6. CONDICIONES DEL SERVICIO

Para el desarrollo del servicio:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

La Empresa Supervisora debe declarar conocer el Reglamento de Normas para la
Refinacion y Procesamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 051-93-EM; el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-93-EM; y el
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 043-2007-EM; asi como el Reglamento de
Supervisién de las Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN, aprobado
por Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 205-2009-OS/CD; y el
Procedimiento de Inscripciobn en el Registro de Empresas Supervisoras de
OSINERGMIN en la categoria de Empresas Supervisoras de Nivel A y/o B
aprobado por Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 603-2008-OS/CD
y sus modificatorias. Debe presentar una Declaracion Jurada que indique lo
establecido en el presente numeral, segiin modelo del Formato Anexo 01.5 de las
Bases, en la fecha de Presentacion de Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica,
segun se sefiala en las Bases.

La Empresa Supervisora debera disponer, en versién electronica o version
impresa, la uUltima version de los siguientes estandares: NFPA 24 — Standard for
the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances y NFPA 72 —
National Fire Alarms and Signaling Code. OSINERGMIN, a su libre discrecion,
podré verificar la disposicion de estos documentos.

La Empresa Supervisora debera nombrar un representante, el que hara todas las
coordinaciones con OSINERGMIN y con la Empresa Supervisada.

La Empresa Supervisora debera remitir a OSINERGMIN en forma diaria, via correo
electronico, un Informe Ejecutivo de Actividades Diarias, el cual debera contener en
forma resumida las principales actividades desarrolladas el dia anterior por cada
uno de los profesionales que forman parte del Equipo Minimo.

OSINERGMIN coordinara con la Empresa Supervisada para que se permita a la
Empresa Supervisora su ingreso a las instalaciones del Proyecto para el desarrollo
de las actividades a ejecutar, asi como para el acceso a la informaciéon. Una vez
establecida esta coordinacion, la Empresa Supervisora debera hacer todas las
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coordinaciones directamente con los representantes que asigne la Empresa
Supervisada.

6.6 La movilizacion, el alojamiento y la alimentacion seran asumidos por la Empresa
Supervisora.

6.7 La Empresa Supervisora debera contar con los instrumentos, software y equipos
necesarios para el desarrollo de los trabajos solicitados. Esta obligacion
comprende los medios de transporte para movilizarse dentro de las instalaciones
del Proyecto, y los ambientes y area de oficina para su personal.

6.8 El personal de la Empresa Supervisora debera contar con los elementos de
seguridad necesarios para el normal desempefio de sus labores dentro de las
instalaciones del Proyecto, como ropa de trabajo, casco, botas, etc.

6.9 La Empresa Supervisora deberd contar con un Seguro de Accidentes Personales y
un Seguro de Salud para su personal.

6.10 La Empresa Supervisora sostendra las reuniones y/o comunicaciones con
OSINERGMIN que considere utiles para el mejor desempefio de sus labores.
Como minimo se deberan tener reuniones una vez por semana.

6.11 Todas las actividades del servicio que realice la Empresa Supervisora con el
Equipo Minimo de Profesionales asignado a él, sera realizado en las instalaciones
de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco, ubicadas en
el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, y eventualmente,
previa coordinacion con el OSINERGMIN, dos de los Profesionales del Equipo
Minimo podran realizar el servicio en las oficinas de la Empresa Supervisora en la
ciudad de Lima.

7. ENTREGABLES

La Empresa Supervisora debera entregar a OSINERGMIN, tres (03) dias calendarios
antes de la fecha de la firma del Contrato, el “Plan de Trabajo General” y el “Cronograma
General de Actividades” a desarrollar durante la vigencia del Contrato, sefialados en el
numeral 5 - Actividades a Realizar del presente documento. El Plan de Trabajo General
y el Cronograma General de Actividades se presentaran en documento impreso y en
medio electrénico (CD).

La Empresa Supervisora deberd entregar a OSINERGMIN los “Informes Mensuales”,
dentro de los cinco (5) dias calendarios después de haberse cumplido cada periodo de
treinta (30) dias calendarios, a partir de la Fecha de Inicio del Servicio. Los Informes
Mensuales se presentaran en documento impreso y en medio electrénico (CD).

La Empresa Supervisora presentara los documentos que se indican a continuacion:

1. “Informes Mensuales”, los cuales deberan contener, de ser necesarios, el
“Informe de Revisiéon de los Documentos de Sustento de Listo para Comisionar” y
el Informe de Revision de los Documentos de Sustento de Listo para Puesta en
Marcha”.

2. “Informe del Sistema de Agua Contra Incendio y Detectores de Fuego y Gas”

3. ‘“Informe del Sistema Instrumentado de Seguridad”

4. “Informe del Sistema Mecanico de Seguridad”
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5. “Informe Técnico Sustentatorio del Comisionado y Puesta en Marcha de la
Segunda Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural
de Pisco” (si no existen Observaciones pendientes), o el “Informe de Estado
Situacional del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacion de la
Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco” (si existen
Observaciones pendientes de subsanar).

6. “Certificado de Inspeccién del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda
Ampliacién de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de
Pisco”

Conjuntamente con cada uno de los Informes que presente la Empresa Supervisora, se
debera presentar toda la informacién de sustento, en documento impreso y en medio
electrénico (CD).

Toda la documentacién descrita en el presente numeral debera ser entregada a
OSINERGMIN via Mesa de Partes.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LA EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL “A”

8.1 DE LA EMPRESA SUPERVISORA

8.1.1

8.1.2

Inscripcion en el Registro de Empresas Supervisoras de OSINERGMIN
La Empresa Supervisora debera estar inscrita en el Registro de Empresas
Supervisoras de OSINERGMIN como Empresas Supervisora de Nivel “A”,
en la Especialidad de Procesamiento.

Experiencia en la Especialidad
Haber participado en cualquiera de las siguientes actividades: disefio,
construccion, certificacién o supervision de al menos:

Una (01) Planta de Procesamiento de Condensados de Gas Natural,
con capacidad mayor o igual a 50 MBPD, o en la ampliaciéon de la
capacidad de procesamiento de una Planta de Procesamiento de
Condensados de Gas Natural existente; o

Una (01) Refineria de Petréleo con capacidad mayor o igual a 50 MBPD
(Miles de barriles por dia), o en la ampliacion de la capacidad de
procesamiento de una Refineria de Petrdleo existente; o

Una (01) Planta de Procesamiento de Gas Natural, con capacidad
mayor o igual a 400 MMPCD (Millones de piés cubicos por dia), o en la
ampliacion de la capacidad de procesamiento de una Planta de
Procesamiento de Gas Natural existente; o

Una (01) Planta de Procesamiento de Gas Natural para obtener Gas
Natural Licuado, con capacidad mayor o igual a 2.0 MTPA (Millones de
Toneladas por Afo), o en la ampliacion de la capacidad de
procesamiento de una Plana de Procesamiento de Gas Natural para
obtener Gas Natural Licuado existente.

Debera presentar copia de los contratos, conformidades de servicio u otros
documentos que acrediten fehacientemente la experiencia en la
especialidad.
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8.2 DEL PERSONAL DELA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora deberd contar con un Equipo Minimo de Profesionales
calificados y de experiencia en la actividad y especialidad, segun corresponda.

El Equipo Minimo de Profesionales que debera disponer sera el siguiente:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

GERENTE TECNICO

Formacion Profesional
Profesional titulado en Ingenieria.

Experiencia en la Actividad

Minimo cuatro (04) aflos de experiencia, como Gerente o Jefe o
Responsable de Proyectos cuyo alcance incluya el disefio y/o construccion
y/o comisionado y/o puesta en marcha y/o certificacion de cualquiera de las
siguientes instalaciones, nuevas o ampliaciones de capacidad de las
mismas: refinerias de petréleo y/o plantas de procesamiento de gas natural
y/o plantas de Procesamiento de condensados de gas natural y/o plantas
de procesamiento de gas natural licuado y/o plantas petroquimicas que
utilicen gas natural como materia prima.

Experiencia en la Especialidad

Haber participado como Gerente o Jefe o Responsable de Proyectos cuyo
alcance incluya el disefio y/o construccion y/o comisionado y/o puesta en
marcha y/o certificacion de por lo menos (02) de las siguientes
instalaciones, nuevas o0 ampliaciones de capacidad de las mismas:
refinerias de petréleo y/o plantas de procesamiento de gas natural y/o
plantas de Procesamiento de condensados de gas natural y/o plantas de
procesamiento de gas natural licuado y/o plantas petroquimicas que utilicen
gas natural como materia prima.

INGENIERO DE PROCESOS

Formacioén profesional
Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria Quimica o
Petroquimica o carrera afin.

Experiencia en la Especialidad / Actividad

Minimo 4 afios de experiencia, en las actividades de disefio y/o certificacion
y/o operacién y/o supervisién de procesos, en cualquiera de las siguientes
instalaciones: refinerias de petréleo y/o plantas de procesamiento de gas
natural y/o plantas de procesamiento de condensados de gas natural y/o
plantas de procesamiento de gas natural licuado y/o plantas petroquimicas
gue utilicen gas natural como materia prima.

INGENIERO MECANICO

Formacién Profesional
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Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria Mecanica, Mecanica-
Eléctrica o carrera afin.

Experiencia en la Especialidad / Actividad

Minimo 4 afios de experiencia, en las actividades de disefio y/o
construccién y/o mantenimiento y/o certificacion y/o supervision de equipos
de procesos o tanques de almacenamiento de hidrocarburos liquidos o
tuberias de procesos, en cualquiera de las siguientes instalaciones:
refinerias de petréleo y/o plantas de procesamiento de gas natural y/o
plantas de Procesamiento de condensados de gas natural y/o plantas de
procesamiento de gas natural licuado y/o plantas petroquimicas que utilicen
gas natural como materia prima.

8.2.4 INGENIERO INSTRUMENTISTA Y CONTROL

Formacién Profesional
Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria Eléctrica, Mecanica-
Eléctrica, Electronica o carrera afin.

Experiencia en la Especialidad / Actividad

Minimo 4 afios de experiencia, en las actividades de disefio y/o instalacion
y/o mantenimiento y/o certificacion y/o supervision de instrumentos de
control o sistemas instrumentados de seguridad, en cualquiera de las
siguientes instalaciones: refinerias de petr6leo y/o plantas de
procesamiento de gas natural y/o plantas de Procesamiento de
condensados de gas natural y/o plantas de procesamiento de gas natural
licuado y/o plantas petroquimicas que utilicen gas natural como materia
prima.

Todo el personal del Equipo Minimo debera presentar una Declaracién Jurada,
segun Formato Anexo 01.6 de las Bases, donde indique la experiencia en la
especialidad/actividad, y deberd presentar la documentacién que sustente las
experiencias declaradas.
9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del servicio sera de aproximadamente 90 dias calendario, desde el
1 de abril hasta el 29 de junio de 2012. Las fechas estan sujetas a cambio dependiendo
del avance real del Proyecto.
10. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera conforme se detalla a continuacion:

10.1 El 40% del monto total contratado sera pagado de acuerdo a lo siguiente:

10.1.1 El 20% del monto total contratado serd pagado a la entrega del Primer
Informe Mensual, previa conformidad de la DPTN.
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10.1.2 El 20% del monto total contratado sera pagado a la entrega del Segundo
Informe Mensual, previa conformidad de la DPTN.

10.1.3 El 20% del monto total contratado sera pagado a la entrega del Tercer
Informe Mensual o Informe Final, previa conformidad de la DPTN.

10.2 En caso el Proyecto no tenga Observaciones pendientes de subsanar, el 40% del
monto total contratado serd pagado de acuerdo a lo siguiente:

10.2.1 El 20% del monto total contratado sera pagado a la entrega del “Informe
Técnico Sustentatorio del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda
Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de
Pisco”, previa conformidad de la DPTN.

10.2.2 El 20% del monto total contratado sera pagado a la entrega del “Certificado
de Inspeccion del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda
Ampliacién de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de
Pisco”, previa conformidad de la DPTN.

10.3 En caso el Proyecto tenga Observaciones pendientes por subsanar, el 40% del
monto total contratado serd pagado a la entrega del “Informe de Estado
Situacional del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliacién de la
Planta de Fraccionamiento de Liguidos de Gas Natural de Pisco”, previa
conformidad de la DPTN.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio con el Equipo Minimo de Profesionales asignado a él, sera realizado en las
instalaciones de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco,
ubicadas en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, y
eventualmente, previa coordinacién con el OSINERGMIN, dos de los Profesionales del
Equipo Minimo podran realizar el servicio en las oficinas de la Empresa Supervisora en
la ciudad de Lima.

CONFIDENCIALIDAD

Se debera mantener en forma reservada toda informacién suministrada por
OSINERGMIN y PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. durante y después del
término del servicio, la Empresa Supervisora deberd entregar todos aquellos
documentos que le fueron proporcionados. Esto incluye tanto material impreso como
grabado en medios magnéticos y/o digitalizados. Asimismo, la Empresa Supervisora se
compromete a no divulgar a terceros sobre la informacién que tuvo acceso asi como los
resultados del servicio contratado.

13. EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO

Durante la ejecucion del servicio y dentro de los tres (03) meses siguientes de haber
concluido el servicio, la Empresa Supervisora no podra establecer ningun tipo de
relacion comercial o profesional con PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
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ANEXOS

Se adjunta lo siguiente:
Anexo 1: Sistema Instrumentado de Seguridad
Anexo 2: Sistema Mecanico de Seguridad

Anexo 3: Relacion de Principales Sistemas y Equipos del Proyecto‘Segunda Ampliacién de
la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural de Pisco”
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ANEXO 1

SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD

Verificar que el Sistema Instrumentado de Seguridad cumple con lo sefialado en
las Matrices Causa — Efecto de las Nuevas Unidades correspondientes al Proyecto
Segunda Ampliacion de la Planta de Fraccionamiento de Liquidos de Gas Natural

de Pisco que se sefialan en el archivo electrénico “Anexo 1 del Anexo 01.2 Matriz
Causa Efecto Planta Pisco”
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ANEXO 2

SISTEMA MECANICO DE SEGURIDAD

Ver listado de Valvulas de Alivio de Presién y Valvulas de Alivio Térmico en el archivo electrénico “Anexo 2 del Anexo 01.2 Sist. Mecénico
Seg. Planta Pisco.
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ANEXO 3

RELACION DE PRINCIPALES SISTEMAS Y EQUIPOS DEL PROYECTO “SEGUNDA
AMPLIACION DE LA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LiQUIDOS DE GAS

NATURAL DE PISCO”

N° DE EQUIPO DESCRIPCION
ENTRADA DE LGN
FAJ-26010 FILTRO DE ENTRADA A LA UNIDAD DE MEDICION
VBA-23701 DESGASIFICADOR
VBA-23105 RECIPIENTE ESFERICO A PRESION PARA RECEPCION DEL LGN
UNIDAD DE FRACCIONAMIENTO N° 3
EBC-24001 INTERCAMBIADOR DE CALOR: CARGA / FONDOS DE LA DEBUTANIZADORA
CBA-23065 TORRE DEPROPANIZADORA
EAL-24500 A/B/C/D AEROENFRIADOR DE TOPE DE LA DEPROPANIZADORA (PROPANO)
VBA-23130 ACUMULADOR DE CONDENSADO DE TOPE DE LA DEPROPANIZADORA

(PROPANO)

PBB-21010/21015

BOMBA DE REFLUJO A LA DEPROPANIZADORA' Y PROPANO PRODUCTO

EBC-24025 REHERVIDOR LATERAL DE LA DEPROPANIZADORA: MEDIO DE
CALENTAMIENTO FONDO DE DEPROPANIZ.

EBC-24000 REHERVIDOR PRINCIPAL DE LA DEPROPANIZADORA: MEDIO DE
CALENTAMIENTO HOT OIL

VBA-23700 DEGASIFICADOR DEL AGUA DEL ACUMULADOR DE CONDENSADO DE TOPE
DE LA DEPROPANIZADORA

CBA-23070 TORRE DEBUTANIZADORA

EAL-24510 A/B/C/D AEROENFRIADOR DE TOPE DE LA DEBUTANIZADORA (BUTANO)
VBA-23135 ACUMULADOR DE CONDENSADO DE TOPE DE LA DEBUTANIZADORA

(BUTANO)

PBB-21020/21025

BOMBA DE REFLUJO A LA DEBUTANIZADORA Y BUTANO PRODUCTO

EBC-24002 REHERVIDOR LATERAL DE LA DEBUTANIZADORA: MEDIO DE
CALENTAMIENTO FONDO DE DEBUTANIZ.

EBC-24015 REHERVIDOR PRINCIPAL DE LA DEBUTANIZADORA: MEDIO DE
CALENTAMIENTO HOT OIL

EAL-24520 AEROENFRIADOR DE BUTANO PRODUCTO

PBB-21001 BOMBA DE FONDOS DE LA DEBUTANIZADORA

TANQUE DE CONDENSADO

TKBJ-23000

TANQUE DE CONDENSADO (FONDOS DE LA DEBUTANIZADORA)

PBB-21030/21035

BOMBAS DE ALIMENTACION A LA UNIDAD DE DESTILACION

UNIDAD DE DESTILACION N° 3

EBG-24030

INTERCAMBIADOR DE CALOR: CARGA / VAPORES DE TOPE DE LA TORRE DE
NAFTA

EBG-24040 A/B

INTERCAMBIADOR DE CALOR: CARGA / DIESEL PRODUCTO

EBG-24050 CALENTADOR: CARGA / HOT OIL
CBA-23075 TORRE DE NAFTA
EAL-24530 A/B AEROENFRIADOR DE VAPORES DE TOPE DE LA TORRE DE NAFTA (NAFTA)
VBA-23140 ACUMULADOR DE TOPE DE LA TORRE DE NAFTA (NAFTA)
PBB-21040/21045 BOMBAS DE REFLUJO A LA TORRE DE NAFTA Y PRODUCTO A TANQUES
EAL-24550 AEROENFRIADOR DE NAFTA PRODUCTO A TANQUES
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N° DE EQUIPO

DESCRIPCION

EBG-24085 A/B

REHERVIDOR DE FONDOS DE LA TORRE DE NAFTA: MEDIO DE
CALENTAMIENTO HOT OIL

PBB-21070/21075

BOMBAS DE FONDOS DEL DESPOJADOR DE DIESEL/MDBS (DIESEL/MDBS
PRODUCTO)

EAL-24570

AEROENFRIADOR DE DIESEL PRODUCTO

SISTEMA DE ACEITE CALIENTE (HOT OIL)

VBA-23250 RECIPIENTE DE EXPANSION
PBB-21185/21190/21195 BOMBAS DE ACEITE CALIENTE
FAJ-23251 FILTRO DE ACEITE CALIENTE
EAL-24600 AEROENFRIADOR DE EXCESO DE ACEITE CALIENTE
MAP-25010/35010 HORNOS DE ACEITE CALIENTE
VBA-23252 RECIPIENTE DE DRENAJES DE ACEITE CALIENTE
PBB-21150 BOMBA DE RECUPERACION DE DRENAJES DE ACEITE CALIENTE

SISTEMA DE PRE-REFRIGERACION

KBA-29000 COMPRESOR DE GAS DE PRE-REFRIGERACION (PROPANO)
F-29000 FILTRO COALESCENTE DE ACEITE LUBRICANTE DE LA DESCARGA DEL
COMPRESOR DE GAS DE PRE-REFRIGERACION (PROPANO)
VBA-29000 RECIPIENTE DE SUCCION DEL COMPRESOR DE GAS DE PRE-

REFRIGERACION (PROPANO)

EAL-29000 A/B/C/D

AEROENFRIADOR DE GAS DE PRE-REFRIGERACION (PROPANO)

VBA-29025 ACUMULADOR DE GAS DE PRE-REFRIGERACION CONDENSADO (PROPANO)
EBG-2998 A/B INTERCAMBIADOR DE CALOR (CHILLER) TIPO CALDERETA DE DOBLE BULTO
(A: PROPANO; B: BUTANO)
PBB-29000 BOMBA DE CONDENSADO DEL RECIPIENTE DE SUCCION DEL COMPRESOR

DE GAS DE PRE-REFRIGERACION (PROPANO)

SISTEMA DE REFRIGERACI

ON

KBA-22015/22025

COMPRESORES DE GAS DE REFRIGERACION (PROPANO)

VBA-23240/23245

RECIPIENTES DE SUCCION DE LOS COMPRESORES DE GAS DE
REFRIGERACION (PROPANO)

EAL-24590 A/B/C

AEROENFRIADOR DE GAS DE REFRIGERACION (PROPANO)

VBA-23235 ACUMULADOR DE GAS DE REFRIGERACION CONDENSADO (PROPANO)
PBB-21565 BOMBA DE CONDENSADO DE LOS RECIPIENTES DE SUCCION DE LOS
COMPRESORES DE GAS DE REFRIGERACION
F-22027 FILTRO DE DESCARGA DE LOS COMPRESORES DE GAS DE REFRIGERACION

EBG-24005/24020

INTERCAMBIADOR DE CALOR (CHILLER) TIPO CALDERETA DE DOBLE BULTO
(PROPANO/BUTANO PRODUCTOS)

EBG-24010

INTERCAMBIADOR DE CALOR (CHILLER) TIPO CALDERETA DE BULTO SIMPLE
(PROPANO PRODUCTO)

SERVICIOS

UNIDAD DE RECUPERACION DE VAPORES DE PROPANO

VBA-23150 RECIPIENTE DE SUCCION DEL COMPRESOR DE VAPORES DE PROPANO
KBA-22000 COMPRESOR DE LA UNIDAD DE RECUPERACION DE VAPORES DE PROPANO
F-22001 FILTRO DE LUBRICANTE DE DESCARGA DEL COMPRESOR DE VAPORES DE
PROPANO
EAL-24060 AEROREFRIGERANTE DE VAPORES DE PROPANO
VBA-23170 ACUMULADOR DE VAPORES DE PROPANO CONDENSADO

PBB-21105/21106

BOMBAS DE PROPANO RECUPERADO
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N° DE EQUIPO

DESCRIPCION

SISTEMA DE GAS COMBUS

TIBLE

FAJ-95010

FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE ANTES DEL SISTEMA DE MEDICION

H-95022

CALENTADOR DEL GAS COMBUSTIBLE

SISTEMA DE GENERACION

DE ENERGIA ELECTRICA

MAN-26105/26110

TURBO GENERADORES DE CORRIENTE ELECTRICA

EAL-24620/24630

AEROREFRIGERANTES DE ACEITE LUBRICANTE
GENERADORES

DE LOS TURBO

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

SKZZ-26065 ‘

SKID DE SECADO DE AIRE DE INSTRUMENTOS

SISTEMA DE PRODUCCION DE NITROGENO

MAN-23295 ‘ GENERADORES DE NITROGENO TIPO MEMBRANA
SISTEMA DE DRENAJE CERRADO
VBA-23300 RECIPIENTE DE RECEPCION DE DRENAJES DE LA NUEVA AREA DE
PROCESOS
PBB-21250 BOMBA DE RECUPERACION DE DRENAJES DE LA NUEVA AREA DE
PROCESOS
FAJ-23145 FILTRO DE LOS DRENAJES DE LA NUEVA AREA DE PROCESOS

SISTEMA DE DESPACHO DE GLP PR

ESURIZADO

PBB-21130/35/40/45

BOMBAS DE DESPACHO DE PROPANO PRESURIZADO

PBB-21165/70/75/80

BOMBAS DE DESPACHO DE BUTANO PRESURIZADO

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

TKBJ-23200/23205

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PROPANO PRESURIZADO

MZZ-26180 POZA ESTANCA REMOTA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
PROPANO Y BUTANO PRESURIZADOS
PBB-21600 BOMBA DE DRENAJE DE LA POZA ESTANCA REMOTA DE LOS TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE PROPANO Y BUTANO PRESURIZADOS
TKBJ-23030 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL
MX-23030 MEZCLADOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL TKBJ-23030
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