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RESUMEN EJECUTIVO

OBIJETIVO

Presentar la supervision del cumplimiento del Plan de Inversiones en Transmision, periodo mayo 2021
— abril 2025, por parte de las dieciocho (18) empresas concesionarias a través de la recepcién de la
informacién de parte de las empresas concesionarias y las supervisiones de campo programadas por
la Unidad de Transmisién Eléctrica desde el 01.09.2023 hasta el 30.09.2023.

ALCANCE

e Los reportes de avance mensual remitidos por las empresas concesionarias a cargo de los
guinientos treinta (530) Elementos aprobados para el Plan de Inversiones en Transmisidn, periodo
mayo 2021 — abril 2025.

e Las supervisiones de campo programadas por la Unidad de Transmisién Eléctrica y solicitadas por
las empresas concesionarias en atencion a las suscripciones de actas.

PROCESO DE FISCALIZACION

Las empresas concesionarias responsables de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones en
Transmisién, de conformidad del Procedimiento N° 091-2021 OS/CD y sus modificatorias
correspondientes, tienen la obligacion de remitir mensualmente a Osinergmin reportes sobre el
estado de avance en la ejecucién de todos los Proyectos o Elementos asignados en el Plan de
Inversiones. Para cumplir con este requisito, se les solicita enviar un resumen del estado de cada
Elemento en formato MS Excel (segun el Anexo I.A del Procedimiento), asi como los principales hitos
y tareas de la ruta critica del Proyecto en formato MS Project (segun el Anexo I.B del Procedimiento).

Con base en estos reportes y la informacién recopilada durante las supervisiones de campo
programadas por solicitudes de suscripciones de actas (por parte de las empresas concesionarias) o
de verificacién de avance de obra (por parte de la Unidad de Transmisidn Eléctrica), se realiza la
actualizaciéon mensual del estado de avance del Plan de Inversiones en Transmisién 2021-2025. Del
mismo modo, en caso de solicitudes de suscripcidon de acta del Plan de Inversién 2013-2017 o 2017-
2021, o requerimientos de inspeccidn de Elementos de dichos Planes de Inversién, también se
actualizan sus estados de avance de sus Elementos.

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE INERSIONES EN TRANSMISION 2021-
2025

En el Plan de Inversiones en Transmisién 2021-2025 se tiene aprobado 530 Elementos; de los cuales,
ciento veinte y tres (123) Elementos estan “En Servicio” y representan el 23.21%; veintiocho (28)
Elementos se encuentran en “Ejecucién de obra fisica” y representan el 5.28%; y trescientos setenta
y nueve (379) se encuentran “Sin avance” y representan el 71.51%. El siguiente grafico muestra el
resumen del estado de los elementos previamente descrito.
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Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento de los

Elementos aprobados en el Plan de
concesionaria a cargo de los proyectos.

Inversiones en Transmisiéon 2021-2025 por cada empresa

Total PIT-2021-2025
CONCESIONARIAS .
N° Elementos | En servicio %
COELVISAC 8 4 50.00%
CONELSUR 17 15 88.24%
EGESUR 3 0 0.00%
ELECTRO SUR ESTE 10 0 0.00%
ELECTRO UCAYALI 10 0 0.00%
ELECTROCENTRO 55 2 3.64%
ELECTRODUNAS 63 5 7.94%
ELECTROPUNO 7 0 0.00%
ELECTROSUR 10 1 10.00%
ELOR 2 0 0.00%
ENEL 122 43 35.25%
ENOSA 44 15 34.09%
ENSA 27 4 14.81%
HIDRANDINA 56 1 1.79%
LUZ DEL SUR 65 26 40.00%
SEAL 20 2 10.00%
ADINELSA 6 0 0.00%
STATKRAFT 5 5 100.00%
Total 530 123 23.21%
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5. AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIONES 2013-2017 Y 2017-2021

De acuerdo con la Resolucion N° 091-2021-0S/CD, posteriormente modificada por la Resolucién N°
247-2021-0S/CD, en su Disposicion Complementaria Transitoria se menciona que el procedimiento
que supervisa el PI 2013-2017 y 2017-2021 se mantiene vigente hasta culminar la fiscalizacién del

cumplimiento de dichos Planes de Inversién.

Es decir, Osinergmin continua con la supervisién de los Planes de Inversion 2013-2017 y 2017-2021
mediante el procedimiento “Procedimiento para la Supervision del Cumplimiento del Plan de
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisién”, aprobado con

Resolucién N° 198-2013-0S/CD, hasta la vigencia del P1 2021-2025.

A continuacidn, se presentara, de manera general, los estados de los Elementos del PI 2013-2017 y

2017-2021 por empresa concesionaria.

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PI1 2017-2021

Para el Pl 2017-2021, se tiene aprobado la implementacién de mil treinta y cinco (1035)
Elementos que presentan los siguientes estados: quinientos noventa y cuatro (594) estan
“concluidos y en servicio” (representan el 57.39%); treinta y cuatro (34) estan “concluidos y sin
servicio” (representan el 3.29%); ciento veinte (120) estan “no concluidos pero en proceso”
(11.59%); y doscientos ochenta y siete (287) estan “no concluidos y sin inicio” (representan el

27.73%).
Plan de Inversiones
Elementos _ Elementos No
Concluidos 2017-2021 Concluidos
594
57.39%
En
servicio
H Sin 407
Servicio 39.32%
120
\ 11.59%
3.29%

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del Pl

2017-2021 por empresa concesionaria.

Pl 2017-2021
CONCESIONARIA Elementos % de
N° Elementos . ..
Concluidos | cumplimiento
COELVISAC 25 25 100.00%
EGASA 1 0 0.00%
ELECTRO ORIENTE 35 0 0.00%
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

ELECTRO UCAYALI 30 1 3.33%

ELECTROCENTRO 44 12 27.27%

ELECTRODUNAS 38 19 50.00%
ELECTROPUNO 47 4 8.51%

ELECTROSUR 24 6 25.00%
ELSE 60 27 45.00%
Enel 195 193 98.97%
ENOSA 91 45 49.45%
ENSA 48 31 64.58%
HIDRANDINA 90 14 15.56%
LUZ DEL SUR 223 223 100.00%
SEAL 80 24 30.00%
STATKRAFT 4 4 100.00%

5.2 CUMPLIMIENTO DEL P1 2013-2017

Para el Pl 2013-2017, se tiene aprobado la implementacién de mil veinte y nueve (1029)
Elementos que presentan los siguientes estados: novecientos sesenta y cinco (965) estan
“concluidos y en servicio” (representan el 93.78%); dieciséis (16) estan “concluidos y sin servicio”
(representan el 1.55%); cuarenta y dos (42) estan “no concluidos pero en proceso” (representan
el 4.08%); y seis (06) estdn “no concluidos y sin inicio” (representan el 0.58%).

Plan de Inversiones

Elementos 2013-2017 Elementos No
Concluidos Concluidos
965
93.78%
En
servicio mEn
proceso
W Sin )

Servicio W Sin

Inicio

.

1.55%

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del Pl
2013-2017 por empresa concesionaria.
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Pl 2013-2017
CONCESIONARIA Elementos % de
N° Elementos . ..
Concluidos | cumplimiento
ADINELSA 2 2 100.00%
COELVISAC 1 1 100.00%
CONENHUA 15 14 93.33%
EDECANETE 19 19 100.00%
EDELNOR 273 273 100.00%
EGEMSA 4 4 100.00%
ELECTRO ORIENTE 43 33 76.74%
ELECTROCENTRO 49 43 87.76%
ELECTRODUNAS 32 30 93.75%
ELECTROPUNO 2 1 50.00%
ELECTROSUR 37 31 83.78%
ELECTROSURESTE 36 36 100.00%
ELECTROUCAYALI 15 14 93.33%
ENOSA 42 32 76.19%
ENSA 25 25 100.00%
HIDRANDINA 93 85 91.40%
LUZ DEL SUR 193 193 100.00%
SEAL 148 145 97.97%
Total 1029 981 95.34%

6. CONCLUSIONES

e De los quinientos treinta (530) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmisién
2021-2025, de ellos, ciento veinte y tres (123) Elementos estan “En Servicio” y representan el
23.21%; veintiocho (28) Elementos se encuentran en “Ejecucidn de obra fisica” y representan el
5.28%; y trescientos setenta y nueve (379) se encuentran “Sin avance” y representan el 71.51%.

e De los mil treinta y cinco (1035) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmision
2017-2021, de ellos, quinientos noventa y cuatro (594) estdn “concluidos y en servicio”
(representan el 57.39%); treinta y cuatro (34) estan “concluidos y sin servicio” (representan el
3.29%); ciento veinte (120) estan “no concluidos pero en proceso” (11.59%); y doscientos ochenta
y siete (287) estan “no concluidos y sin inicio” (representan el 27.73%). Las empresas privadas
tienen un nivel de cumplimiento del 95.67%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel
de cumplimiento del 29.82%.

e  De los mil veinte y nueve (1029) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmision
2013-2017, de ellos, novecientos sesenta y cinco (965) estan “concluidos y en servicio”
(representan el 93.78%); dieciséis (16) estan “concluidos y sin servicio” (representan el 1.55%);
cuarenta y dos (42) estan “no concluidos pero en proceso” (representan el 4.08%); y seis (06)
estan “no concluidos y sin inicio” (representan el 0.58%). Las empresas privadas tienen un nivel
de cumplimiento del 99.60%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel de
cumplimiento del 91.32%.
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INFORME TECNICO N° DSE-STE-649-2023
RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES EN

TRANSMISION DE LOS SST Y SCT PERIODO MAYO 2021 - ABRIL 2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

1. OBJETIVO

Presentar la supervision del cumplimiento del Plan de Inversiones en Transmision (en adelante Pl),
periodo mayo 2021 — abril 2025, por parte de las dieciocho (18) empresas concesionarias a través de
la recepcién de la informacion de parte de las empresas concesionarias y las supervisiones de campo
programadas por la Unidad de Transmisidn Eléctrica desde el 01.09.2023 hasta el 30.09.2023.

2. ALCANCE

e Los reportes de avance mensual remitidos por las empresas concesionarias a cargo de los
guinientos treinta (530) Elementos aprobados para el Plan de Inversiones en Transmisidn, periodo
mayo 2021 — abril 2025.

e Las supervisiones de campo programadas por la Unidad de Transmisién Eléctrica y solicitadas por
las empresas concesionarias en atencidn a las suscripciones de actas.

3. NORMATIVA

e Con Resolucion de Consejo Directivo N°126-2020-0S/CD, de fecha 27.08.2020, se resuelve aprobar
el Plan de Inversiones en Transmisién del periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2021 vy el
30 de abril de 2025, segun se resumen cuadros consignados en el Anexo 1 de dicha resolucion.

e Con Resolucion de Consejo Directivo N°191-2020-0S/CD, de fecha 29.10.2020, se resuelve
remplazar el Plan de Inversiones en Transmisién del periodo comprendido entre el 01 de mayo de
2021 y el 30 de abril de 2025, segun los cuadros consignados en el Anexo A del Informe Técnico N°
544 2020-GRT.

e Con Resolucién de Consejo Directivo N°032-2020-0S/CD, de fecha 23.02.2023, se resuelve
remplazar el Plan de Inversiones en Transmision del periodo comprendido entre el 01 de mayo de
2021 al 30 de abril de 2025, aprobado mediante Resolucién N° 126-2020 OS/CD vy sustituido con
Resolucién N° 191-2020-0S/CD. En dicha Resolucidon queda aprobado la cantidad de quinientos
treinta (530) Elementos a ser implementados por parte de dieciocho (18) empresas concesionarias.

e Resolucion de Consejo Directivo N° 091-2021-0OS/CD que aprueba el “Procedimiento para la
Fiscalizacion del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y
Complementarios de Transmisién” (en adelante Procedimiento) y sus modificatorias.

e Resolucion N° 032-2023-0S/CD e informe N° 111-2023-GRT, que aprueba la Modificacion del Plan
de Inversiones en Transmisidn para el periodo mayo 2021 - abril 2025.
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4. PROCESO DE FISCALIZACION

Las empresas concesionarias responsables de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones en
Transmisidon, de conformidad del Procedimiento N° 091-2021 OS/CD y sus modificatorias
correspondientes, tienen la obligacidn de remitir mensualmente a Osinergmin reportes sobre el estado
de avance en la ejecucidn de todos los Proyectos o Elementos asignados en el Plan de Inversiones. Para
cumplir con este requisito, se les solicita enviar un resumen del estado de cada Elemento en formato
MS Excel (seguin el Anexo I.A del Procedimiento), asi como los principales hitos y tareas de la ruta critica
del Proyecto en formato MS Project (segun el Anexo |.B del Procedimiento).

Con base en estos reportes y la informacién recopilada durante las supervisiones de campo
programadas por solicitudes de suscripciones de actas (por parte de las empresas concesionarias) o
de verificacién de avance de obra (por parte de la Unidad de Transmisidn Eléctrica), se realiza la
actualizacién mensual del estado de avance del Plan de Inversiones en Transmisidn 2021-2025. Del
mismo modo, en caso de solicitudes de suscripcion de acta del Plan de Inversién 2013-2017 o 2017-
2021, o requerimientos de inspeccién de Elementos de dichos Planes de Inversién, también se
actualizan sus estados de avance de sus Elementos.

v

Ejecucion del Plan del Pl 2021-2025

De acuerdo a lo recibido por Osinergmin, correspondiente a los reportes mensuales del mes de agosto,
solo han remitido quince (15) de las dieciocho (18) empresas concesionarias del P1 2021-2025. Acorde
a la normativa del procedimiento, las empresas concesionarias tienen hasta el quinto dia habil de cada
mes para presentar sus reportes mensuales. En este sentido, para el presente mes, el plazo maximo
para remitir el reporte mensual fue el 06.10.2023.

Tabla 1. Detalle de Reportes mensuales correspondientes del mes de septiembre
Plazo de Entrega del

ftem Nombre de empresa ACUEICE entn?ga PIT 2021- Comentario
Entrega segun 2025
Normativa (SI/NO)

1 | COELVISAC 06/10/2022 S| -

2 | CONELSUR - NO -

3 |EGESUR 04/10/2023 S| -

4 |ENELDP (EDELNOR) 06/10/2023 S| -

5 | ELECTRO ORIENTE 05/10/2023 S| -

6 | ELECTROCENTRO 06/10/2023 S| -

7 | ELECTRO DUNAS 05/10/2023 Sl -

8 | ELECTROPUNO 05/10/2023 06/10/2023 S| -

9 | ELECTROSUR 06/10/2023 S| -

10 | ELECTRO SUR ESTE 10/10/2023 S| Fuera de Plazo
Presentd su reporte de

11 | ELECTRO UCAYALI 05/10/2023 NO los elementos del Pl
2017-2021

12 |ENOSA 06/10/2023 S -

13 |ENSA 06/10/2023 S| -

14 | HIDRANDINA 05/10/2023 Sl -
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Plazo de
entrega
segun
Normativa

Entrega del
PIT 2021-
2025
(SI/NO)

Fecha de

Comentario
Entrega

ftem Nombre de empresa

15 |LUZDELSUR 06/10/2023 S| -
16 |SEAL 06/10/2023 S| -
17 |STATKRAFT - NO -
18 | ADINELSA 05/10/2023 S| -

En el presente informe, para las empresas que no reportaron sus avances del mes y dado que el PI-
2021-2025 inicio su vigencia desde el mes de mayo del 2021; se estd considerando la misma
informacion del dltimo reporte mensual enviado o que sus Elementos estan sin avance en caso no haya
enviado algln reporte. Cabe resaltar que el no cumplir con la remision de dicho reporte esta tipificado
como infraccion, de acuerdo al literal a) del articulo 13 de la Resolucion N°091-2021-0S/CD siendo
pasible de sancion.

Por otro lado, las supervisiones de campo realizadas por la Unidad de Transmisidn Eléctrica en el
periodo del 01.09.2023 hasta el 30.09.2023 como parte del proceso de atencion de suscripcion de
actas o de verificacion de avance de obra fueron las siguientes.

Tabla 2 Supervisiones de campo correspondientes del mes de septiembre correspondientes al Pl 2021-2025
NOMBRE DEL ELEMENTO
O PROYECTO

EMPRESA INSTALACION ACTIVIDAD

SUPERVISION DE CAMPO PARA
VERIFICAR LA PUESTA EN
SERVICIO DEL ELEMENTO
BANCO DE TRANSFORMADORES
MONOFASICOS 220/60/10 KV —

BT 220/60/10 kV-120MVA SET Chavarria

Enel

TR1 - BT 220/60/10 kV — 85
MVA

SET Chavarria

120 MVA EN SET CHAVARRIA
DEL P1 2021-2025.

Enel

Celda Alimentador 20 kV

SET Caudivilla

Celda de Medicion 20 kV

SET Caudivilla

Celda de Transformador 20 kV

SET Caudivilla

SUPERVISION DE CAMPO PARA
VERIFICAR LA PUESTA EN
SERVICIO DE TRES (03) CELDAS
DE 20 KV EN SET CAUDIVILLA
APROBADAS EN EL PROYECTO

N° DEL P1 2021-2025

Por consiguiente, luego de consolidar los reportes mensuales de las empresas concesionarias y la
informacion recopilada en las supervisiones de campo, los quinientos treinta (530) Elementos
aprobados en el Pl 2021-2025 se encuentran en el siguiente estado: ciento veinte y tres (123)
Elementos estan “En Servicio” y representan el 23.21%; veintiocho (28) Elementos se encuentran en
“Ejecucién de obra fisica” y representa el 5.28%; y trescientos setenta y nueve (379) se encuentran
“Sin avance” y representan el 71.51%.

A continuacidén, se presenta un grafico con el avance global del PI 2021-2025 con lo indicado en el
parrafo anterior.
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Figura 1 Avance Global del Pl 2021-2025. Cantidad de Elementos aprobados: 530

Plan de Inversiones
2021-2025

S En ejecucion de obra
o fisica

T 28
5.28%
407
76.79%

= En servicio  ® En ejecucidn de obra fisica = Sin Avance

Asimismo, luego de las reprogramaciones otorgadas en el presente Pl (ver Anexo 4 para mas detalle),
se presenta el cumplimiento del Pl por afio previsto de puesta en servicio.

Figura 2 Avance Global del PI 2021-2025 por afio
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2021 2022 2023 2024 2025
M Sin Avance 21 42 118 142 56
M En servicio 41 50 7 17 8
B En ejecucion de obra fisica 2 2 4 8 12

Cabe resalta que para el Pl 2021-2025, asi como el Pl 2013-2017 y 2017-2021, algunos proyectos
pasaron por el “Proceso de reasignacion mediante el mecanismo de manifestacién de interés”,
aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2021-EM. La lista de Elementos o proyectos que lo
componen se encuentra en los Anexos 1 de la Resolucion Directoral N° 0040-2022-MINEM-DGE (ver
mas detalle de estos Elementos en el Anexo 5). En la primera convocatoria del proceso, ninguno de los
proyectos fue reasignado; por lo tanto, las empresas concesionarias iniciales estan a cargo de la
ejecucion de dichos proyectos. Asimismo, con respecto a la segunda convocatoria, el Ministerio de
Energia y Minas se encuentra evaluando las propuestas de dichos proyectos.

A continuaciodn, se presentara el detalle de la ejecucién del Pl 2021-2025 por empresa concesionaria,
mostrando el estado de avance de sus Elementos y los factores de frenaje o demora reportados por
ellos.
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5.1. Plan de Inversiones de Electronoroeste

Para el presente mes, Electronoroeste si envid su reporte de avance mensual y se realizé una
supervisién de campo para verificar el avance de obra de los Elementos de la SET Castilla, por
lo cual se considerara estos datos para la actualizacién del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 3 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electronoroeste

ENOSA

En Ejecucion de Obra

fisica
14
31.82%
En Servicio
15 No Concluidos
65.91%
0,
34.09% Sin Avance
15
34.09%

m En Servicio = En Ejecucion de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 3 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio - Electronoroeste

En ejecucion de obra

En servicio .. Sin Avance
(]
2021 5 1 0
2023 2 1 0
2024 0 0 1
2025 8 12 14
Total general 15 14 15

Tabla 4 Factores de frenaje reportados por Electronoroeste
ENOSA
- El seccionador de linea y transformador de tension estdn incluidos en el proyecto 3. Transformador
de 30 MVA de 60/23/10 kV.

- No estd en retraso, sin embargo, el estado de emergencia por el COVID 19 paralizo la obra.
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5.2. Plan de Inversiones de Electronorte

Para el presente mes, Electronorte si envié su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 4 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electronorte

ENSA

En Ejecucidn de Obra
fisica

0
\ 0.00%

En Se4rV|C|o No Concluidos Sin Az\gance
85.19%
14.81% 85.19%

y

m En Servicio  ® En Ejecucién de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 5 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio — Electronorte

En ejecucion de

En servicio . Sin Avance
obra fisica
2021 1 0 11
2022 0 0 9
2023 3 0 0
2024 0 0 3
Total general 4 0 23

Tabla 6 Factores de frenaje reportados por Electronorte

ENSA

- Cumplimiento Normativo Ley Contrataciones, Gestion y Aprobacion Instrumento Ambiental.

- Cumplimiento Normativo Ley Contrataciones, Gestion y Aprobacion Instrumento Ambiental - PAD
ENSA, SET no cuenta con Instrumento Ambiental.

-Demora en proceso de compra de terreno.

- Subestacion en adecuacion al nuevo marco normativo ambiental.

- Demoras en revision y aprobacion del instrumento ambiental por parte de la DGAAE del MEM.

- Cumplimiento Normativo Ley Contrataciones.

- Adecuacion subestacion al nuevo marco normativo ambiental.

- Revision y aprobacion Instrumento Ambiental por parte de la DGAAE del MEM.
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¢ Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.3. Plan de Inversiones de Hidrandina

Para el presente mes, Hidrandina si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 5 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 — Hidrandina

HIDRANDINA

En Ejecucién de Obra
fisica

0

0%

\

En Servicio
1
1.79%

= No Concluidos Sin A5v5ance
0,
98.21% 98.21%

y

m En Servicio = En Ejecucién de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 7 Estado de Elementos por afo previsto de Puesta en Servicio — Hidrandina

En ejecucion de

HIDRANDINA En servicio .. Sin Avance
obra fisica
2021 0 0 4
2022 0 0 11
2023 1 0 35
2024 0 0 4
2025 0 0 1
Total general 1 0 55

Tabla 8 Factores de frenaje reportados por Hidrandina
HIDRANDINA

- La obtencion del permiso ambiental

- Financiamiento mediante DU-048-2021

- Obtencion de los permisos de conexion, en la SET Alto Chicama de propiedad de la compaiiia
Minera Barrick

- Paralizacion de todas las actividades debido al aislamiento social obligatorio, decretado por el
Gobierno ante la pandemia del Covid19

- Coordinaciones diversas para la aprobacion por parte de la empresa REP propietario de la SET
Trujillo Norte.

- Cumplimiento de todo el proceso del ciclo del proyecto, enmarcado en el INVIERTE.PE y la ley de
Contrataciones con el Estado

- Paralizacion de todas las actividades debido al aislamiento social obligatorio, decretado por el
Gobierno ante la pandemia del Covid19
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- Falta de espacios en la SET Viru existente, para realizar el reemplazo del transformador

-Proceso de licitacion de obra declarado desierto por falta de postores

- Dificultad para la adquisicion del terreno para la Subestacion, debido a la poca disponibilidad de
terrenos en la zona.

- Paralizacion de todas las actividades debido al aislamiento social obligatorio, decretado por el
Gobierno ante la pandemia del Covid19.
- Coordinaciones diversas para la aprobacion por parte de la empresa REP propietario de la SET Trujillo
Norte.

- Paralizacion de todas las actividades debido al aislamiento social obligatorio, decretado por el
Gobierno ante la pandemia del Covid19

- Procesos de licitacion de obra declarado desierto por falta de postores
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.4. Plan de Inversiones de Electro Oriente

Para el presente mes, Electro Oriente si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 6 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electro Oriente

ELECTRO ORIENTE

En Ejecucidn de Obra
fisica
0

\ 0%

No Concluidos En SeOrV|C|o Sin A;ance
0,
S 0% 100%

y

m En Servicio = En Ejecucion de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 9 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio — Electro Oriente

Sin Avance
2021 2
Total general 2

Tabla 10 Factores de frenaje reportados por Electro Oriente
ELOR
1. Demora en la aprobacion del ITS por la Entidad Competente.

2. Debido a la demora de la obtencion del ITS, el valor referencial del Estudio perdid la vigencia de
nueve meses segtin RLCE, por lo cual, se procedio a la actualizacion.

3. Estado de Emergencia Nacional por el COVID 19 iniciado desde el 16.3.2020.

4. Demora en la aprobacion de la solicitud '-de financiamiento.

5. Cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 048-2021.

6. Cumplimiento del Decreto Supremo N° 018-2021-EM.
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.5. Plan de Inversiones de Electrocentro

Para el presente mes, Electrocentro si envidé su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 7 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electrocentro

ELECTROCENTRO

En Ejecucidonde Obra
fisica
0
0.00%

En Sezrwao No Condluidos Sin g\;ance
0,
3.64% 96.36% 96.36%

y

® En Servicio  ® En Ejecucion de Obrafisica ™ Sin Avance

Tabla 11 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio — Electrocentro

ELLECTROCENTRO En servicio Avse::ce
2021 1 2
2022 1 12
2023 0 6
2024 0 8
2025 0 25
Total general 2 53

Tabla 12 Factores de frenaje reportados por Electrocentro
ELECTROCENTRO
-En gestion elaboracion términos de referencia para concursos de pre-inversion en el marco del
INVIERTE.PE
- El elemento se puso en operacion comercial el 05 feb-2023, conectado bajo carga. En proceso de
gestion para suscripcion del Acta PES
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.6. Plan de Inversiones de Enel Distribucion Peru

Para el presente mes, Enel Distribucion Peru si envid su reporte de avance mensual y se realizd
una supervisiéon de campo para verificar la pueste en servicio de dos (02) Elementos de la SET
Chavarria y de tres (03) Elementos de la SET Caudivilla (ver Tabla 2), por lo cual se considerara
los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados en el P1 2021-
2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 8 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Enel DP

ENEL

En Ejecucidn de
Obra fisica
0

— 0.00%

En Servicio - Sin Avance
43 No Concluidos 79
0,
35.25% 64.75% 64.75%

y

m En Servicio = En Ejecucidon de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 13 Estado de Elementos por aino previsto de Puesta en Servicio — Enel DP

. . Sin
En servicio
Avance

2021 12 0
2022 16 0
2023 1 30
2024 14 49
Total general 43 79

Tabla 14 Factores de frenaje reportados por Enel DP
ENEL
- Restriccion en la fabricacion de Equipos por COVID19
- Adquisicidn de terreno, interrumpido por COVID-19
- Elaboracion de sustento para reconsideracion
- Elementos en Servicio, Regularizacion

- Debido a la pandemia COVID-19, la Guerra Rusia Ucrania y la coyuntura politica que atraviesa el
pais,
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.7. Plan de Inversiones de Luz del Sur

Para el presente mes, Luz del Sur si envié su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

En Servicio

26
40.00%

Figura 9 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Luz del Sur

= En Servicio

LUZ DEL SUR

\

No concluidos
60.00%

En Ejecucién de
Obra fisica
11

16.92%

Sin Avance
28
43.08%

y

= En Ejecucion de Obra fisica

= Sin Avance

Tabla 15 Estado de Elementos por ano previsto de Puesta en Servicio — Luz del Sur

En
LUZ DEL SUR Enserviclo  Siecudien  Sin
de obra Avance
fisicca
2021 10 0 0
2022 13 0 0
2023 0 3 2
2024 3 8 23
2025 0 0 3
Total general 26 11 28

Tabla 16 Factores de frenaje reportados por Luz del Sur

LUZ DEL SUR

- Se vienen presentando retrasos en el embarque de los principales equipos importados del proyecto
hacia el pais, debido a (i) las restricciones existentes en los puertos de embarque como consecuencia
del COVID 19, y; (ii) el incremento sustancial de carga como consecuencia de los retrasos generados
por el cierre de fronteras para evitar la propagacion del virus, la cual no puede ser atendida por los
navios comerciales. Estos eventos han sido informados por el proveedor SIEMENS.”
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.8. Plan de Inversiones de Electro Dunas

Para el presente mes, Electro Dunas si envié su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 10 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electro Dunas

ELECTRODUNAS

En Ejecucionde Obra
fisica
0
0.00%

\

En Sesrwao No Concluidos Sin ,g\slanoe
0,
7.94% 92.06% 92.06%

y

® En Servicio  ® En Ejecucion de Obrafisica  ® Sin Avance

Tabla 17 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Electro Dunas

ELECTRODUNAS En servicio Sin
Avance
2022 5 0
2023 0 30
2024 0 26
2025 0 2
Total general 5 58

Tabla 18 Factores de frenaje reportados por Electro Dunas

ELECTRODUNAS

- El tiempo de fabricacion (tiempos sujetos al actual estado del mercado global) mds el tiempo de
ejecucion de la obra serd mayor al periodo aprobado.
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.9. Plan de Inversiones de Seal

Para el presente mes, Seal si envié su reporte de avance mensual, por lo cual se considerara los
datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados en el Pl 2021-
2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 11 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Seal

SEAL

\

En Ejecucidnde
Obra fisica
1
5.00%

En Servicio
2
10.00%

Sin Avance
17
85.00%

No Concluidos
90.00%

y

= En Servicio = En Ejecucién de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 19 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Seal

En ejecucion de obra

En servicio .. Sin Avance
fisica
2021 2 1 2
2024 0 0 12
2025 0 0 3
Total general 2 1 17

Tabla 20 Factores de frenaje reportados por Seal
SEAL
- Celda GIS SIEMENS 8DA10- instalada en la obra LT 33 KV Challapampa - Cono Norte y SSEE
Asociadas. Falta conexion con la obra que se encuentra en etapa de ejecucion, a fin de que se realice la
puesta en servicio el elemento. La obra en ejecucion presenta dos suspensiones de plazo de obra.
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.10. Plan de Inversiones de Electro Sur Este

Para el presente mes, Electro Sur Este si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 12 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electro Sur Este

ELECTRO SUR ESTE

En Ejecuciénde Obra
fisica
0
0%

Sin Avance
10
100%

En Servico
0
0%

No Concluidos
100%

y

® En Servicio  ® En Ejecucién de Obrafisica = Sin Avance

Tabla 21 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Electro Sur Este

Sin Avance
2022 7
2025 3
Total general 10

Tabla 22 Factores de frenaje reportados por Electro Sur Este

ELECTRO SUR ESTE
- No presento factores de frenaje
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.11. Plan de Inversiones de Coelvisac

Para el presente mes, Coelvisac si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se considerara
los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados en el P1 2021-

2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 13 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Coelvisac

COELVISAC

En Servicio
4
50.00%

= En Servicio = En Ejecucion de Obra fisica

y

No Concluidos

= Sin Avance

En Ejecucionde
Obra fisica
0
0.00%

Sin Avance
4
50.00%

Tabla 23 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Coelvisac

COELVISAC En servicio A‘Z:ce
2021 4 0
2023 0 1
2024 0 3
Total general 4 4

Tabla 24 Factores de frenaje reportados por Coelvisac

COELVISAC

- No presento factores de frenaje
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.12. Plan de Inversiones de Electro Ucayali

Para el presente mes, Electro Ucayali no presentd su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos de su ultimo reporte para el estado de sus Elementos aprobados en el Pl
2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 14 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electro Ucayali

ELECTRO UCAYALI

En Ejecuciénde Obra
fisica

0

0%

Sin Avance
10
100%

En Servido
0
0%

No Concluidos
100%

y

= En Servicio = En Ejecucion de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 25 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Electro Ucayali

Electro Ucayali S WAET T
2023 1
2024
Total general 10

Tabla 26 Factores de frenaje reportados por Electro Ucayali

ELECTRO UCAYALI

- No presento factores de frenaje
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.13. Plan de Inversiones de Electro Puno

Para el presente mes, Electro Puno si envidé su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 15 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electro Puno

ELECTROPUNO

En Ejecucidonde Obra
fisica
0
0%

En Servicio Sin Avance
0 7
0% 100%

No Concluidos
100%

A

= En Servicio = En Ejecucién de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 27 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Electro Puno

ELECTRO PUNO Sin Avance

2022

2023
2024
Total general

NN N W

Tabla 28 Factores de frenaje reportados por Electro Puno
ELECTROPUNO
- Incorporacion de Banco de Capacitores de 2MVAR, de acuerdo a la modificacion del PIT 2021-2025,
con Resolucién Osinergmin 202-2022-0S/CD
- En coordinacion con TESUR 2 (a cargo de la SET San Romdn), para definir los detalles técnicos del
proyecto
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.14. Plan de Inversiones de Electrosur

Para el presente mes, Electrosur si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados
en el Pl 2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 16 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Electrosur

ELECTROSUR

En Ejecucionde
Obra fisica
0
0%

En Servicio No conduidos Sin Avance
1 90% 9
10% 90%

y

® En Servicio ™ En Ejecucion de Obra fisica  ® Sin Avance

Tabla 29 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Electrosur

ELECTROSUR En servicio Sin
Avance
2021 1 0
2023 0 8
2025 0 1
Total general 1 9

Tabla 30 Factores de frenaje reportados por Electrosur
ELECTROSUR

- No presento factores de frenaje
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.15. Plan de Inversiones de Statkraft

Para el presente mes, Statkraft no envid su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos de su ultimo reporte para el estado de sus Elementos aprobados en el Pl
2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 17 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Statkraft

STATKRAFT

En Servicio -
5 No Concluidos
0,
100% 0%

® En Servicio ™ En Ejecucidn de Obrafisica = Sin Avance

Tabla 31 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio — Electrosur

STATKRAFT En servicio
2021 5
Total general 5

Tabla 32 Factores de frenaje reportados por Electrosur
STATKRAFT
- Paralizacion de actividades en el frente de S.E. Chumpe con coordinacion con Minera Corona y
Statkraft debido al alto riesgo de contagio de Covid-19. Paro de transportistas del 28 al 31 de marzo,
se restringio la entrega de materiales y equipos en el frente de S.E. Chumpe y S.E. Oroya Nueva.
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.16. Plan de Inversiones de Egesur

Para el presente mes, Egesur si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se considerara
los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados en el P1 2021-
2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 18 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Egesur

EGESUR

En Ejecucionde
Obra fisica
0
0%

No Concluidos \ En S‘BW'C'O Sin P;’vance
0,
100% 0% Lo

y

= En Servicio = En Ejecucidn de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 33 Estado de Elementos por aio previsto de Puesta en Servicio — Egesur

EGESUR Sin Avance

2023 3
Total general 3

Tabla 34 Factores de frenaje reportados por Egesur

EGESUR
- No presentd factores de frenaje
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

5.17.Plan de Inversiones de Conelsur

Para el presente mes, Conelsur no envié su reporte de avance mensual, por lo cual se
considerara los datos de su ultimo reporte para el estado de sus Elementos aprobados en el Pl

2021-2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 19 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 - Conelsur

CONELSUR

—

En Ejecuciénde
Obra fisica
2
11.76%

11.769
88.24% =

Sin Avance
0
0.00%

.

® En Servicio  ® En Ejecucion de Obra fisica = Sin Avance

Tabla 35 Estado de Elementos por ano previsto de Puesta en Servicio — Conelsur

En ejecucion de obra

CONELSUR En servicio ..
fisica

2022 15 2

Total general 15 2

Tabla 36 Factores de frenaje reportados por Conelsur

CONELSUR
- Pendiente aprobacion por parte de Gloria de trabajos de retrofit y traslado de trampa de onda
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5.18. Plan de Inversiones de Adinelsa

Para el presente mes, Adinelsa si envid su reporte de avance mensual, por lo cual se considerara
los datos del mismo para la actualizacidn del estado de sus Elementos aprobados en el P1 2021-
2025, asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje reportados.

Figura 20 Elementos proyectados de mayo 2021 a abril 2025 — Adinelsa

ADINELSA

En En Ejecuciénde

Servicio Obra fisica
0 0
0%

No Concluidos

Sin Avance
100%

6
100%

|

y

B En Servicio  ® En Ejecucidn de Obrafisica  ® Sin Avance

Tabla 37 Estado de Elementos por aiio previsto de Puesta en Servicio — Adinelsa

Adinelsa Sin Avance
2024 2
2025
Total general 6

Tabla 38 Factores de frenaje reportados por Adinelsa

EGESUR

- No presento factores de frenaje
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6. Altas y Bajas del Plan de Inversiones en Transmisiéon 2021-2025

6.1. Altas

Desde el inicio del presente Plan de Inversiones en Transmisién hasta el 31 de julio del 2023, se
encuentran en servicio ciento veinte y tres (123) Elementos, de los cuales noventa y seis (96) de
ellos cuentan con Acta de Verificacion de Alta (AVA) o han sido dados de “Alta”. A continuacién,
se muestra la relacién de lo mencionado por empresa concesionaria.

Figura 21 Cantidad de Elementos en Servicio y Elementos con AVA

50
45

43
40 36
35
30 26,
25
20 15 15
10 ° i
44 55 4 54
5 24 11 1 19 22
o m - W [ — -

ELECTR ELECTR LUz
COELVI CONELS ELECTR HIDRAN STATKR
SAC UR OCENT ODUNA OSUR ENEL ENOSA ENSA DINA DEL SEAL AFT
RO S SUR
M En servicio 4 15 2 5 1 43 15 4 1 26 2 5
M Elementos En Servicio con AVA 4 9 0 5 1 36 10 1 0 24 2 4

Los Elementos que no cuentan con Acta de Verificacion de Alta, todavia se encuentran en el
proceso de suscripcidon de acta, la lista de los Elementos pendientes de suscripcion de AVA se
encuentran en el Anexo 7.

6.2. Bajas

Con respecto a las “Bajas”, en el presente periodo del Plan de Inversiones en Transmisidn, las
empresas concesionarias han dado de baja treinta y tres (33) Elementos, de los cuales, todos
cuentan con Acta de Verificacién de Baja (AVB). A continuacidn, se muestra la relacién de lo
mencionado por empresa concesionaria.

Figura 22 Cantidad de Elementos en Servicio y Elementos con AVB

6

4

. |

. - -

ELECTRODUNAS ELECTROSUR ENEL Enosa Luz del Sur
De Baja 4 1 16 5 7
Elementos De Baja con AVB 4 1 16 5 7

La relacion de los Elementos dados de Baja de encuentran en el Anexo 8.
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7. Analisis del avance del Plan de Inversiones en Transmision 2021-2025

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de Elementos previstos (P) a ejecutarse en el periodo mayo 2021 — abril 2025 y en servicio (S); asimismo, se
muestra las concesionarias responsables de dicha ejecucion.

Tabla 39 Avance del Pl 2021-2025 por concesionaria y por aino

Concesionarias 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL PIT-2021-2025
P|S % P|S % P |S % P S % P |S % P S %
ADINELSA (O - 0|0 - 0 |0 - 2 0 0% 4 |0 0% 6 0 0%
COELVISAC 4 |4 100% 0|0 - 1 |0 0% 3 0 0% 0|0 - 8 4 50%
CONELSUR (O - 17|15 88% 0 |0 - 0 0 - 0|0 - 17 15 88%
EGESUR (O - 0|0 - 3 |0 0% 0 0 - 0|0 - 3 0 0%
ELECTRO SURESTE| 0 | O - 710 0% 0 |0 - 0 0 - 310 0% 10 0 0%
ELECTRO UCAYALI| 0 | O - 0|0 - 1 |0 0% 9 0 0% 0|0 - 10 0 0%
ELECTROCENTRO | 3 | 1 33% 13|11 8% 6 |0 0% 8 0 0% 2510 0% 55 2 4%
ELECTRODUNAS 0|0 - 5|5 100% 30 |0 0% 26 | O 0% 2 |0 0% 63 5 8%
ELECTROPUNO 0|0 - 3]0 0% 2 |0 0% 2 0 0% 0|0 - 7 0 0.00%
ELECTROSUR 1|1 100% 0|0 - 8 |0 0% 0 0 - 110 0% 10 1 10%
ELOR 210 0% 0|0 - 0 |0 - 0 0 - 010 - 2 0 0.00%
ENEL 12 |12 100% 16 | 16 100% 31 |1 3% 63 |14 22% 0|0 - 122 43 35.25%
ENOSA 6 | 5 83% 0|0 - 3 |2 67% 1 0 0% 34 |8 24% 44 15 34.09%
ENSA 12| 1 8% 910 0% 3 |3 100% 3 0 0% 0|0 - 27 4 15%
HIDRANDINA 4 (0 0% 11| 0 0% 36 |1 3% 4 0 0% 110 0% 56 1 1.79%
LUZ DEL SUR 10|10 100% 13|13 100% 5 |0 0% 34 |3 9% 310 0% 65 26 40.00%
SEAL 5|2 40% 0|0 - 0 |0 - 12 | O 0% 310 0% 20 2 10.00%
STATKRAFT 5|5 100% 0|0 - 0 |0 - 0 0 - 0|0 - 5 5 100%
Total 64 |41 | 64.06% |94|50| 53.19% 129 |7| 5.43% 167 |17 | 10.18% |76 |8| 10.53% 530 | 123 23.21%

En este sentido, se observa que el avance por afio del PI 2021-2025 es el siguiente: en el afio 2021 se tiene un avance del 64.06% del previsto; en el afio 2022
se tiene un avance del 53.19% del previsto; en el afio 2023 se tiene un avance del 5.43% del previsto; en el afio 2024 se tiene un avance del 10.18% del
previsto (se adelanté a ejecucién de algunos Elementos o proyectos); y en el afio 2025 se tiene un avance del 10.53% del previsto (se adelantd la ejecucidn
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de algunos Elementos o proyectos). Por lo tanto, se tiene un avance acumulado global del 22.64% que son ciento veinte y tres (123) de los quinientos (530)

Elementos aprobados (ver detalle del estado de los Elementos del P1 2021-2025 en el Anexo 1).

7.1. Analisis del avance del PI 2021-2025 de las empresas del Fonafe

En el P12021-2025, las empresas del Fonafe tienen aprobado doscientos cincuenta (250) Elementos; de los cuales solo veinticinco (25) se encuentran
“En servicio”. A continuacion, se muestra una tabla con lo indicado.

Tabla 40 Avance del PI 2021-2025 de las empresas del Fonafe

FONAEE 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL PIT-2021-2025
P|S % P |S % P (S % P |S % P |S % P | S %
EGESUR 0|0 - 0 |0 - 310 0.00% 0 |0 - 0|0 - 3 0 0.00%
ELOR 2|0 0.00% 0 |0 - 010 - 0 |0 - 0|0 - 2 0 0.00%
ELECTROPUNO 0|0 - 310 0.00% 2|0 0.00% 2 |0 0.00% 0|0 - 7 |0 0.00%
ELECTROSURESTE| O | O - 7 |0 0.00% 010 - 0 |0 - 3|0 0.00% 10 | O 0.00%
ELECTRO UCAYALI | 0 | O - 0 |0 - 110 0.00% 9 |0 0.00% 010 - 10 | O 0.00%
ELECTROCENTRO | 3 | 1 33.33% 13 |1 7.69% 6 |0 0.00% 8 |0 0.00% 25 |0 0.00% 55 | 2 3.64%
ENOSA 6|5 83.33% 0 |0 - 312 66.67% 110 0.00% 34 |8 23.53% 44 15| 34.09%
ENSA 12| 1 8.33% 9 |0 0.00% 313 100.00% 3 |0 0.00% 010 - 27 | 4 14.81%
ELECTROSUR 1|1 100.00% 0 |0 - 810 0.00% 0 |0 - 1|0 0.00% 10 | 1 10.00%
HIDRANDINA 410 0.00% 11 |0 0.00% 36 |1 2.78% 4 |0 0.00% 1|0 0.00% 56 | 1 1.79%
ADINELSA 0|0 - 0 |0 - 010 - 2 |0 0.00% 4 10 0.00% 6 |0 0.00%
SEAL 512 40.00% 0 |0 - 010 - 12 |0 0.00% 310 0.00% 20 | 2 10.00%
Total 33|10 30.30% 43 |1 2.33% 62 |6 9.68% 41 |0 0.00% 71 |8 11.27% 250 | 25| 10.00%

En este sentido, se observa que el avance del PI 2021-2025 de las empresas del Fonafe es el siguiente: en el afio 2021 se tiene un avance del 30.30%
del previsto; en el afio 2022 se tiene un avance del 2.33% del previsto; en el afio 2023 se tiene un avance del 9.68% del previsto; en el afio 2024 se
tiene un avance del 0%; y en el afio 2025 se tiene un avance del 11.27% del previsto (se adelanté la ejecucion de algunos Elementos o proyectos).
Por lo tanto, se tiene un avance acumulado global del 10.00% que son veinticinco (25) de los doscientos cincuenta (250) Elementos aprobados.

Por otro lado, si realizamos el analisis del nivel de ejecucién de los proyectos o Elementos a cargo de las empresas del Fonafe hasta el 2023,

obtenemos el siguiente resultado.
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Tabla 41 Avance del Pl 2021-2025 de las empresas del Fonafe hasta el 2023

2021 2022 2023 TOTAL

FONAFE P S % P S % P |S % P S %
EGESUR 0 0 - 0 0 - 3 |0 0.00% 3 0 0.00%
ELOR 2 0 0.00% 0 0 - 0 |0 - 2 0 0.00%
ELECTROPUNO 0 0 - 3 0 0.00% 2 |0 0.00% 5 0 0.00%
ELECTRO SUR ESTE 0 0 - 7 0 0.00% 0 |0 - 7 0 0.00%
ELECTRO UCAYALI 0 0 - 0 0 - 1 |0 0.00% 1 0 0.00%
ELECTROCENTRO 3 1 33.33% 13 1 7.69% 6 |0 0.00% 22 2 9.09%
ENOSA 6 5 83.33% 0 0 - 3 |2 66.67% 9 7 77.78%
ENSA 12 | 1 8.33% 9 0 0.00% 3 13 100.00% 24 4 16.67%
ELECTROSUR 1 1 100.00% 0 0 - 8 |0 0.00% 9 1 11.11%
HIDRANDINA 4 0 0.00% 11 | 0 0.00% 36 |1 2.78% 51 1 1.96%
ADINELSA 0 0 - 0 0 - 0 |0 - 0 0 -
SEAL 5 2 40.00% 0 0 - 0 |0 - 5 2 40.00%
Total 33 | 10 30.30% 43 1 2.33% 62 |6 9.68% 138 | 17 12.32%

Como se observa en la anterior tabla, al 2023, la ejecucidn de los proyectos o Elementos a cargo del Fonafe representa el 12.32% del previsto, siendo
ciento treinta y ocho (138) los Elementos previstos de ejecutar y diecisiete (17) los Elementos “En servicio”.

Cabe resaltar que, para los Elementos previstos de entrar en servicio del afio 2023, las solicitudes de suscripcién de acta todavia se pueden presentar
hasta fin de afio, considerando los tiempos previstos en el Procedimiento.

7.2. Analisis del avance del PI 2021-2025 de las empresas privadas
En el PI 2021-2025, las empresas privadas tienen aprobado doscientos ochenta (280) Elementos; de los cuales solo noventa y ocho (98) se encuentran
“En servicio”. A continuacion, se muestra una tabla con lo indicado.
Tabla 42 Avance del Pl 2021-2025 de las empresas privadas
PRIVADAS 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL PIT-2021-2025
P|S % P|S % P |S % P |S % P|S % P |S %
COELVISAC 4|4 100.00% 0|0 - 1|0 0.00% 310 0.00% |0|0 - 8 |4 50.00%
CONELSUR 0|0 - 17| 15 88.24% 0 |0 - 0 |0 - 0|0 - 17 |15| 88.24%
ENEL 1212 100.00% 16| 16 100.00% 31 |1 3.23% 63 [14| 22.22% |0 |0 - 122 (43| 35.25%
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2021

PRIVADAS 2022 2023 2024 2025 TOTAL PIT-2021-2025
% % S % S % P|S % P |S %
STATKRAFT 100.00% - 0 |0 - 0 |0 - 00 - 5 | 5] 100.00%
ELECTRODUNAS - 5|5 100.00% 30 |0 0.00% 26 | O 0.00% |2|0 0.00% 63 | 5 7.94%
LUZ DEL SUR 10| 10| 100.00% |13|13 100.00% 510 0.00% 34 | 3 882% |3|0 0.00% 65 | 26| 40.00%
Total 31|31 100.00% |51]|49 96.08% 67 |1 1.49% 126 17| 13.49% |5|0 0.00% 280 (98| 35.00%

En este sentido, se observa que el avance del P 2021-2025 de las empresas privadas es el siguiente: en el afio 2021 se tiene un avance del 100% del
previsto; en el afo 2022 se tiene un avance del 96.08% del previsto; en el afio 2023 se tiene un avance del 1.49% del previsto; en el afio 2024 se
tiene un avance del 13.49% (se adelantd la ejecucidn de algunos Elementos o proyectos); y en el afio 2025 se tiene un avance del 0%. Por lo tanto,
se tiene un avance acumulado global del 35.00% que son noventa y ocho (98) de los doscientos ochenta (280) Elementos aprobados.

Por otro lado, si realizamos el analisis del nivel de ejecucidn de los proyectos o Elementos a cargo de las empresas privadas hasta el 2023, obtenemos
el siguiente resultado.

Tabla 43 Avance del PI 2021-2025 de las empresas privadas hasta el 2023

2021 2022 2023 TOTAL
PRIVADAS P S % P S % P S % P S %
COELVISAC 4 4 100.00% 0 0 - 1 0 0.00% 5 4 80.00%
CONELSUR 0 0 - 17 | 15 88.24% 0 0 - 17 | 15 88.24%
ENEL 12 | 12 100.00% 16 | 16 100.00% 31 |1 3.23% 59 |29 49.15%
STATKRAFT 5 5 100.00% 0 0 - 0 0 - 5 5 100.00%
ELECTRODUNAS 0 0 - 5 5 100.00% 30 |0 0.00% 35 5 14.29%
LUZ DEL SUR 10 | 10 100.00% 13 | 13 100.00% 5 0 0.00% 28 | 23 82.14%
Total 31 | 31 100.00% 51 | 49 96.08% 67 |1 1.49% 149 | 81 54.36%

Como se observa en la anterior tabla, al 2023, la ejecucidn de los proyectos o Elementos a cargo de las empresas privadas representa el 54.36% del
previsto, siendo ciento cuarenta y nueve (149) los Elementos previstos de ejecutar y ochenta y uno (81) los Elementos “En servicio”.

Cabe resaltar que, para los Elementos previstos de entrar en servicio del afio 2023, las solicitudes de suscripcién de acta todavia se pueden presentar
hasta fin de afio, considerando los tiempos previstos en el Procedimiento.
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8. Avance de los P1 2013-2017 y 2017-2021

De acuerdo con la Resolucion N° 091-2021-0S/CD, posteriormente modificada por la Resolucién N°
247-2021-0S/CD, en su Disposicién Complementaria Transitoria se menciona que el procedimiento
que supervisa el Pl 2013-2017 y 2017-2021 se mantiene vigente hasta culminar la fiscalizacion del
cumplimiento de dichos Planes de Inversidn.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
UNICA. - Vigencia de la Resolucién N° 198-2013-0S/CD
El “Procedimiento para la Supervision del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas
Secundarios y Complementarios de Transmision”, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo N°
198-2013-0S/CD, mantiene su vigencia hasta culminar la fiscalizacion del cumplimiento del Plan de
Inversiones para los periodos 2013-2017 y 2017-2021.

Es decir, Osinergmin continua con la supervisién de los Planes de Inversidon 2013-2017 y 2017-2021
mediante el procedimiento “Procedimiento para la Supervision del Cumplimiento del Plan de
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisién”, aprobado con
Resolucién N° 198-2013-0S/CD, hasta la vigencia del P 2021-2025. La supervisién de estos Planes de
Inversién involucra:

e El proceso de suscripciones de acta

e La actualizacién de los Elementos que se encuentren como “Obra en Curso”, indicando
el estado de los mismos y su calendario de ejecucién de obras actualizado en los meses
de marzo, junio, agosto, septiembre y diciembre hasta su puesta en servicio, de acuerdo
con la primera Disposicién Complementaria Final del Procedimiento.

e Requerimientos de informacidn por parte de Osinergmin sobre los Elementos o
proyectos del P1 2013-2017 o0 2017-2021 a las empresas titulares.

Los estados de los Elementos que clasifica Osinergmin para la supervisidn de dichos Planes de Inversidn
son cuatro (4):

Concluido y en servicio
Concluido y sin servicio
No concluido pero en proceso

P wnNe

No concluido sin inicio.

El primer estado “concluido y en servicio” son para aquellos Elementos que se encuentran finalizados
y cuentan con suscripcién. El segundo estado “concluido y sin servicio” son para aquellos Elementos
gue estan finalizados, pero no tienen carga asignada, por ende, no cuentan con suscripcion de acta. El
tercero “no concluido pero en proceso” son para aquellos elementos que estan como “Obra en Curso”
(ver la definicidon de obra en curso en el Procedimiento). Finalmente, el cuarto “no concluido y sin
inicio” se refiere a los Elementos que no se encuentran como “Obra en Curso”. A continuacion, se
presentard, de manera general, los estados de los Elementos del Pl 2013-2017 y 2017-2021 por
empresa concesionaria.

Cabe resaltar que algunos proyectos del Pl 2013-2017 y 2017-2021 forman parte del Decreto de
Urgencia N° 048-2021, que tiene por objeto “viabilizar los proyectos del Programa PIT,
correspondientes a las Empresas de Distribucion Eléctrica que se encuentran bajo el ambito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado — Fonafe, que se consignan en el
Anexo 1 del presente Decreto de Urgencia” (ver mas detalle de los Elementos incluidos en este decreto
en el Anexo 6 del presente informe).
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Organismo Supervisor de 1a | 1 Energia y Mineria
Por otro lado, las supervisiones de campo realizadas por la Unidad de Transmisién Eléctrica en el
periodo del 01.09.2023 hasta el 30.09.2023 como parte del proceso de atencidon de suscripcion de

actas o de verificacién de avance de obra fueron las siguientes:

Tabla 44 Supervisiones de campo correspondientes del mes de septiembre correspondientes al Pl 2013-2017 y 2017-2021

EMPRESA NOMBRE DEL ELEMENTO INSTALACION ACTIVIDAD

O PROYECTO

SUPERVISION DE CAMPO PARA
VERIFICAR LA PUESTA EN
SERVICIO DEL ELEMENTO DE
ALIMENTADOR DE 10 KV EN
SET NUEVA MOTUPE DEL

PI 2017-2021.

SUPERVISION DE CAMPO PARA
VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA
VARIAS DEL PROYECTO — 5 ELEMENTOS
DEL P12013-2017Y 3
ELEMENTOS DEL Pl 2017-2021

Electronorte | Celda de Alimentador de 10 kV | SET Nueva Motupe

ELECTRO | LT 60 KV PONGO DE
ORIENTE | CAYNARACHI — YURIMAGUAS

8.1. Cumplimiento del PI 2017-2021

Para el Pl 2017-2021, se tiene aprobado la implementacién de mil treinta y cinco (1035)
Elementos que presentan los siguientes estados: quinientos noventa y cuatro (594) estdn
“concluidos y en servicio” (representan el 57.39%); treinta y cuatro (34) estadn “concluidos y sin
servicio” (representan el 3.29%); ciento veinte (120) estdn “no concluidos pero en proceso”
(11.59%); y doscientos ochenta y siete (287) estan “no concluidos y sin inicio” (representan el

27.73%).
Figura 23 Estado del Pl 2017-2021
Plan de Inversiones
Elementos Elementos No
Concluidos 2017-2021 Concluidos
594
57.39%
En ;L M Sin inicio
servicio
W Sin 407 En
Servicio 39.329% proceso
120
\ 11.59%
3.29%

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PI
2017-2021 por empresa concesionaria.
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Tabla 45 Cumplimiento del Pl 2017-2021 por empresa concesionaria

P1 2017-2021
CONCESIONARIA Elementos % de
SHE ST Concluidos cumplimiento

COELVISAC 25 25 100.00%
EGASA 1 0 0.00%

ELECTRO ORIENTE 35 0 0.00%

ELECTRO UCAYALI 30 1 3.33%

ELECTROCENTRO 44 12 27.27%
ELECTRODUNAS 38 19 50.00%
ELECTROPUNO 47 4 8.51%

ELECTROSUR 24 6 25.00%
ELSE 60 27 45.00%
Enel 195 193 98.97%
ENOSA 91 45 49.45%
ENSA 48 31 64.58%
HIDRANDINA 90 14 15.56%
LUZ DEL SUR 223 223 100.00%
SEAL 80 24 30.00%
STATKRAFT 4 4 100.00%
Total 1035 628 60.68%

Del mismo modo, si realizamos la evaluacién del cumplimiento del Pl 2017-2021 separando las
empresas privadas con las del Fonafe, obtenemos el siguiente resultado.

Tabla 46 Cumplimiento del Pl 2017-2021 por empresa del Fonafe

TOTAL P12017-2021
FONAFE N° Elementos Elemer'itos %
Concluidos
EGASA 1 0 0.00%
ELECTRO ORIENTE 35 0 0.00%
ELECTRO UCAYALI 30 1 3.33%
ELECTROCENTRO 44 12 27.27%
ELECTROPUNO 47 4 8.51%
ELECTROSUR 24 6 25.00%
ELSE 60 27 45.00%
ENOSA 91 45 49.45%
ENSA 48 31 64.58%
HIDRANDINA 90 14 15.56%
SEAL 80 24 30.00%
Total 550 164 29.82%
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Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

Tabla 47 Cumplimiento del Pl 2017-2021 por empresa privada

COELVISAC 25 25 100.00%
ELECTRO DUNAS 38 19 50.00%
ENEL DP 195 193 98.97%
LUZ DEL SUR 223 223 100.00%
STATKRAFT 4 4 100.00%

Como se observa en las dos tablas anteriores, las empresas privadas tienen un nivel de
cumplimiento del 95.67%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel de
cumplimiento del 29.82%.

Mas detalle sobre el estado de los Elementos por concesionaria del P1 2017-2021 en el Anexo 2.
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8.2. Cumplimiento del PI 2013-2017

Para el Pl 2013-2017, se tiene aprobado la implementacion de mil veinte y nueve (1029)
Elementos que presentan los siguientes estados: novecientos sesenta y cinco (965) estan
“concluidos y en servicio” (representan el 93.78%); dieciséis (16) estan “concluidos y sin servicio”
(representan el 1.55%); cuarenta y dos (42) estan “no concluidos pero en proceso” (representan
el 4.08%); y seis (06) estan “no concluidos y sin inicio” (representan el 0.58%).

Figura 24 Estado del P1 2013-2017

Plan de Inversiones
Elementos 2013-2017 Elementos No
Concluidos Concluidos
965
93.78% 4, os-x,
En
servicio
proceso
W Sin
Servicio = sin
Inicio
s L5
1.55%

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PI

2013-2017 por empresa concesionaria.

Tabla 48 Cumplimiento del Pl 2013-2017 por empresa concesionaria

P12013-2017
CONCESIONARIA Elementos % de
N° Elementos . ..
Concluidos | cumplimiento
ADINELSA 2 2 100.00%
COELVISAC 1 1 100.00%
CONENHUA 15 14 93.33%
EDECANETE 19 19 100.00%
EDELNOR 273 273 100.00%
EGEMSA 4 4 100.00%
ELECTRO ORIENTE 43 33 76.74%
ELECTROCENTRO 49 43 87.76%
ELECTRODUNAS 32 30 93.75%
ELECTROPUNO 2 1 50.00%
ELECTROSUR 37 31 83.78%
ELECTROSURESTE 36 36 100.00%
ELECTROUCAYALI 15 14 93.33%
ENOSA 42 32 76.19%
ENSA 25 25 100.00%
HIDRANDINA 93 85 91.40%
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Pl 2013-2017
CONCESIONARIA o Elementos % de
N° Elementos . ..
Concluidos | cumplimiento
LUZ DEL SUR 193 193 100.00%
SEAL 148 145 97.97%
Total 1029 981 95.34%

Del mismo modo, si realizamos la evaluacién del cumplimiento del Pl 2013-2017 separando las

empresas privadas con las del Fonafe, obtenemos el siguiente resultado.

Tabla 49 Cumplimiento del Pl 2013-2017 por empresa del Fonafe

Pl 2013-2017
FONAFE \s UL % de cumplimiento
Elementos | Concluidos |~ P
ADINELSA 2 2 100.00%
CONENHUA 15 14 93.33%
EDECANETE 19 19 100.00%
EGEMSA 4 4 100.00%
ELECTRO ORIENTE 43 33 76.74%
ELECTROCENTRO 49 43 87.76%
ELECTROPUNO 2 1 50.00%
ELECTROSUR 37 31 83.78%
ELECTROSURESTE 36 36 100.00%
ELECTROUCAYALI 15 14 93.33%
ENOSA 42 32 76.19%
ENSA 25 25 100.00%
HIDRANDINA 93 85 91.40%
SEAL 148 145 97.97%
Total 530 484 91.32%
Tabla 50 Cumplimiento del PI 2013-2017 por empresa privada
Pl 2013-2017
PRIVADAS N A % de cumplimiento
Elementos | Concluidos| " P

COELVISAC 1 1 100.00%
EDELNOR 273 273 100.00%
ELECTRODUNAS 32 30 93.75%
LUZ DEL SUR 193 193 100.00%
Total 499 497 99.60%

Como se observa en las dos tablas anteriores, las empresas privadas tienen un nivel de
cumplimiento del 99.60%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel de cumplimiento

del 91.32%.

Mas detalle sobre el estado de los Elementos por concesionaria del P1 2013-2017 en el Anexo 3.
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9. Conclusiones

e Solo han remitido quince (15) de las dieciocho (18) empresas concesionarias del PI 2021-2025 su
reporte de avance mensual correspondiente al mes de setiembre.

e  Del periodo del 01.09.2023 hasta el 30.09.2023 se han realizado dos (02) supervisiones de campo
correspondientes al PI 2021-2025 a la empresa Enel, de acuerdo a la Tabla 2 del presente informe.
Por otro lado, se realizaron dos (02) supervisiones de campo correspondiente al Pl 2013-2017 y
2017-2021 a las empresas de Electronorte y Electro Oriente, de acuerdo con la Tabla 44.

e De los quinientos treinta (530) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmision
2021-2025, de ellos, ciento veinte y tres (123) Elementos estan “En Servicio” y representan el
23.21%; veintiocho (28) Elementos se encuentran en “Ejecucidn de obra fisica” y representan el
5.28%; y trescientos setenta y nueve (379) se encuentran “Sin avance” y representan el 71.51%.

e Delos ciento veinte y tres (123) Elementos “En servicio”, noventa y seis (96) de ellos cuentan con
Acta de Verificacion de Alta (AVA), el resto todavia se encuentra en proceso de suscripcion de
acta, de acuerdo con la Figura 21 del presente informe.

e Los treintay tres (33) Elementos dados de Baja cuentan con Acta de Verificacion de Baja (AVB),
de acuerdo con la Figura 22 del presente informe.

e Lasempresas del Fonafe presentan un 10.00% de ejecucién de proyectos o Elementos del Pl 2021-
2025, que representa veinticinco (25) de los doscientos cincuenta (250) Elementos aprobados.
Asimismo, si realizamos el andlisis del nivel de ejecucidn de los proyectos o Elementos a cargo de
las empresas del Fonafe hasta el 2023 obtenemos un 12.32% del previsto, siendo ciento treintay
ocho (138) los Elementos previstos de ejecutar y diecisiete (17) los Elementos “En servicio”, de
acuerdo al analisis realizado en el numeral 7.1 del presente informe.

e Las empresas privadas presentan un 35.00% de ejecucién de proyectos o Elementos del Pl 2021-
2025, que representa noventa y ocho (98) de los doscientos ochenta (280) Elementos aprobados.
Asimismo, si realizamos el andlisis del nivel de ejecucidn de los proyectos o Elementos a cargo de
las empresas del Fonafe hasta el 2023 obtenemos un 54.36% del previsto, siendo ciento cuarenta
y nueve (149) los Elementos previstos de ejecutar y ochenta y uno (81) los Elementos “En
servicio”, de acuerdo al analisis realizado en el numeral 7.2 del presente informe.

e De los mil treinta y cinco (1035) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmision
2017-2021, de ellos, quinientos noventa y cuatro (594) estan “concluidos y en servicio”
(representan el 57.39%); treinta y cuatro (34) estan “concluidos y sin servicio” (representan el
3.29%); ciento veinte (120) estan “no concluidos pero en proceso” (11.59%); y doscientos ochenta
y siete (287) estan “no concluidos y sin inicio” (representan el 27.73%). Las empresas privadas
tienen un nivel de cumplimiento del 95.67%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel
de cumplimiento del 29.82%.
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e  De los mil veinte y nueve (1029) Elementos aprobados en el Plan de Inversiones en Transmision
2013-2017, de ellos, novecientos sesenta y cinco (965) estan “concluidos y en servicio”
(representan el 93.78%); dieciséis (16) estan “concluidos y sin servicio” (representan el 1.55%);
cuarenta y dos (42) estan “no concluidos pero en proceso” (representan el 4.08%); y seis (06)
estan “no concluidos y sin inicio” (representan el 0.58%). Las empresas privadas tienen un nivel
de cumplimiento del 99.60%, mientras que las empresas del Fonafe tienen un nivel de
cumplimiento del 91.32%.

10. Anexos

e Anexo 1. Estado de los Elementos del Pl 2021-2025.
e Anexo 2. Estado de los Elementos del Pl 2017-2021.
e Anexo 3. Estado de los Elementos del Pl 2013-2017.
e  Anexo 4. Reprogramaciones otorgadas por Osinergmin en el Plan de Inversiones 2021-2025.

e Anexo 5. Lista de Elementos de Anexo 1 de la Resolucidon Directoral N° 0040-2022-MINEM-
DGE.

e Anexo 6. Elementos incluidos en el Decreto de Urgencia N° 048-2021.
e Anexo 7. Actas pendientes de suscribir — en curso.

e Anexo 8. Elementos dados de Baja del P1 2021-2025.
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