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INFORME TÉCNICO N° DSE-SIE-204-2025 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. OBJETIVO 

Informar los resultados de la supervisión del cumplimiento del Plan de Inversiones en Transmisión 
(PIT) del período mayo 2025 – abril 2029, por parte de las dieciocho (18) empresas Concesionarias 
durante el periodo comprendido del 01.05.2025 hasta el 31.05.2025. 

2. ALCANCES 

▪ Los reportes de avance mensual remitidos por las empresas Concesionarias a cargo de los 
seiscientos setenta y siete (677) Elementos aprobados en el PIT, periodo mayo 2025 – abril 2029. 

 
▪ Las supervisiones de campo programadas por la Unidad de Supervisión de Inversión en 

Electricidad y solicitadas por las empresas Concesionarias en atención a las suscripciones de 
actas. 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

Las empresas Concesionarias responsables de los proyectos incluidos en el PIT, de conformidad con 
la Resolución N° 091-2021 OS/CD (en adelante, Procedimiento N° 091-2021) y sus modificatorias 
correspondientes, tienen la obligación de remitir mensualmente a Osinergmin, reportes sobre el 
estado de avance en la ejecución de todos los Proyectos o Elementos asignados en el PIT. Para 
cumplir con este requisito, se les solicita enviar un resumen del estado de cada Elemento en formato 
Ms Excel (según el Anexo I.A del Procedimiento N° 091-2021), así como los principales hitos y tareas de 
la ruta crítica del Proyecto en formato Ms Project (según el Anexo I.B del Procedimiento N° 091-2021). 

Con base en estos reportes y la información recopilada durante las supervisiones de campo 
programadas por solicitudes de suscripciones de actas (por parte de las empresas Concesionarias) 
o de verificación de avance de obra (por parte de la Unidad de Supervisión de Inversión en 
Electricidad), se realiza la actualización mensual del estado de avance del PIT 2025-2029. Del mismo 
modo, en caso de solicitudes de suscripción de actas del PIT 2013-2017, PIT 2017-2021, PIT 2021-2025 o 
requerimientos de inspección de Elementos de dichos Planes, se actualizan también los estados de 
avance de sus Elementos. 

4. CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PIT 2025-2029 

En el PIT 2025-2029, se tiene aprobado seiscientos setenta y siete (677) Elementos; los cuales, 
presentan los siguientes avances: 
 

PIT 
2025-2029 

ELEMENTOS 

En Servicio % Ejecución Obra Física % Sin Avance % 

31 4.58 0 0 646 95.42 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descritos: 
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Asimismo, en la siguiente tabla se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento de los 
Elementos aprobados en el PIT 2025-2029 por cada empresa Concesionaria a cargo de los proyectos: 
 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2025-2029 

N° Elementos En servicio % 

ADINELSA 6 0 0.00% 

CVC ENERGÍA 39 0 0.00% 

EGEMSA 16 0 0.00% 

ELECTRO DUNAS 27 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 63 0 0.00% 

ELECTRO PUNO 16 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 4 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 8 0 0.00% 

ELECTRONORTE 12 0 0.00% 

ELECTROSUR 5 0 0.00% 

ELSE 22 0 0.00% 

ENOSA 16 8 50.00% 

HIDRANDINA 20 0 0.00% 

LUZ DEL SUR 139 3 2.16% 

PEOT 18 0 0.00% 

PLUZ EP 222 19 8.56% 

SEAL 42 0 0.00% 

STATKRAFT 2 1 50.00% 

TOTAL 677 31 4.58% 

 

5. CUMPLIMIENTO DEL PIT 2021-2025 

Osinergmin continúa con la supervisión del PIT 2021-2025, en el marco del “Procedimiento para la 
Fiscalización del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 

En servicio
31

4.58%

Sin Avance
646

95.42%

Plan de Inversiones
2025-2029

En servicio En ejecución de obra física Sin Avance
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Complementarios de Transmisión”, aprobado con Resolución N° 091-2021-OS/CD, puesto que existen 
elementos del referido plan que aún no se encuentran en servicio. 
 
En el PIT 2021-2025, se tiene aprobado quinientos diecisiete (517) Elementos; los cuales, presentan los 
siguientes avances: 
 

PIT 
2021-2025 

ELEMENTOS 

En Servicio % Ejecución Obra Física % Sin Avance % 

215 41.59 93 17.99 209 40.43 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descritos: 
 

 
 
Asimismo, en la siguiente tabla se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento de los 
Elementos aprobados en el PIT 2021-2025 por cada empresa Concesionaria a cargo de los proyectos: 
 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2021-2025 

N° Elementos En servicio % 

ADINELSA 6 0 0.00% 

ALUPAR PERÚ 3 0 0.00% 

COELVISAC 24 5 20.83% 

CONELSUR 17 17 100.00% 

EGESUR 3 0 0.00% 

ELECTRO SUR ESTE 10 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 10 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 36 2 5.56% 

ELECTRODUNAS 61 16 26.23% 

ELECTROPUNO 7 0 0.00% 

ELECTROSUR 10 1 10.00% 

ELOR 2 0 0.00% 

En servicio
215

41.59%

En ejecución de 
obra física

93
17.99%

Sin Avance
209

40.43%

Sin servicio
302

58.41%

Plan de Inversiones 
2021-2025

En servicio En ejecución de obra física Sin Avance



 

 

Informe Técnico N°  DSE-SIE-204-2025 Página  5 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2021-2025 

N° Elementos En servicio % 

ENEL 122 74 60.66% 

ENOSA 44 20 45.45% 

ENSA 18 4 22.22% 

HIDRANDINA 56 3 5.36% 

LUZ DEL SUR 63 63 100.00% 

SEAL 20 5 25.00% 

STATKRAFT 5 5 100.00% 

TOTAL 517 215 41.59% 

 
 

6. AVANCE DEL PIT 2013-2017 Y DEL PIT 2017-2021 

De acuerdo con la Resolución N° 091-2021-OS/CD, posteriormente modificada por la Resolución N° 
247-2021-OS/CD, en su Disposición Complementaria Transitoria, se menciona que el “Procedimiento” 
que supervisa el PIT 2013-2017 y PIT 2017-2021 se mantiene vigente hasta culminar la fiscalización del 
cumplimiento de dichos Planes de Inversión. 

Es decir, Osinergmin continua con la supervisión del PIT 2013-2017 y PIT 2017-2021 mediante el 
“Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión”, aprobado con Resolución N° 198-2013-OS/CD, 
hasta la vigencia del PIT 2021-2025. 

A continuación, se presenta, de manera general, los estados de los Elementos del PIT 2013-2017 y PIT  
2017-2021 por empresa Concesionaria. 

6.1 CUMPLIMIENTO DEL PIT 2017-2021 

Para el PIT 2017-2021, se tiene aprobado la implementación de mil veintiún (1021) Elementos; los 
cuales, presentan los siguientes avances: 

 

PIT 
2017-2021 

Elementos 
Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución 

Obra Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

646 63.27 16 1.57 85 8.33 274 26.84 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descrito: 
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Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PIT 
2017-2021 por empresa Concesionaria: 
 

CONCESIONARIA 

PIT 2017-2021 

N° 
Elementos 

Elementos 
Concluidos 

% de 
cumplimiento 

ALUPAR PERÚ 32 0 0.00% 

COELVISAC 25 25 100.00% 

EGASA 1 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 30 2 6.67% 

ELECTRO UCAYALI 24 1 4.17% 

ELECTROCENTRO 60 9 15.00% 

ELECTRODUNAS 35 35 100.00% 

ELECTROPUNO 12 6 50.00% 

ELECTROSUR 38 6 15.79% 

ELSE 47 28 59.57% 

ENEL 195 195 100.00% 

ENOSA 77 46 59.74% 

ENSA 48 34 70.83% 

HIDRANDINA 90 14 15.56% 

LUZ DEL SUR 223 223 100.00% 

SEAL 80 34 42.50% 

STATKRAFT 4 4 100.00% 

TOTAL 1021 662 64.84% 
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6.2 CUMPLIMIENTO DEL PIT 2013-2017 
 

Para el PIT 2013-2017, se tiene aprobado la implementación de mil treinta (1030) Elementos; los 
cuales, presentan los siguientes avances: 

 

PIT 
2013-2017 

Elementos 
Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución Obra 

Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

981 95.24 15 1.46 26 2.52 8 0.78 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descrito: 
 

 
 

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PIT 
2013-2017 por empresa concesionaria: 
 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2013-2017 

N° Elementos Concluidos % 

ADINELSA 2 2 100.00% 

COELVISAC 1 1 100.00% 

CONENHUA 15 14 93.33% 

EDECAÑETE 19 19 100.00% 

EDELNOR 274 274 100.00% 

EGEMSA 4 4 100.00% 

ELECTRO ORIENTE 43 38 88.37% 

ELECTROCENTRO 49 46 93.88% 

ELECTRODUNAS 32 30 93.75% 

ELECTROPUNO 2 1 50.00% 

ELECTROSUR 37 33 89.19% 

ELECTROSURESTE 36 35 97.22% 

ELECTROUCAYALI 15 14 93.33% 

ENOSA 42 38 90.48% 

ENSA 25 25 100.00% 
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CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2013-2017 

N° Elementos Concluidos % 

HIDRANDINA 93 85 91.40% 

LUZ DEL SUR 193 193 100.00% 

SEAL 148 144 97.30% 

TOTAL 1030 996 96.70% 

 
 

7. CONCLUSIÓN 
 

El Estado de avance de ejecución de los Planes de Inversión en Transmisión se detallan a 
continuación: 
 

PIT 
Elementos 

Total 
Concluidos 

% 
Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución 

Obra Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

2025-2029 677 4.58 31 4.58 0 0.00 0 0.00 646 95.42 

2021-2025 517 41.59 215 41.59 0 0.00 93 17.99 209 40.43 

2017-2021 1021 64.84 646 63.27 16 1.57 85 8.33 274 26.84 

2013-2017 1030 96.70 981 95.24 15 1.46 26 2.52 8 0.78 
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1. OBJETIVO 
 

Presentar la supervisión del cumplimiento del Plan de Inversiones en Transmisión (en adelante, PIT), 
período mayo 2025 – abril 2029, por parte de las dieciocho (18) empresas concesionarias a través de 
la recepción de la información de parte de estas últimas y las supervisiones de campo programadas 
por la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad desde el 01.05.2025 hasta el 31.05.2025. 
 

2. ALCANCE 
 

▪ Los reportes de avance mensual remitidos por las empresas concesionarias a cargo de los 
seiscientos setenta y siete (677) Elementos aprobados para el PIT mayo 2025 – abril 2029. 

▪ Las supervisiones de campo programadas y solicitadas por las empresas Concesionarias en 
atención a las suscripciones de actas. 

 
3. NORMATIVA 
 

▪ Resolución N° 091-2021-OS/CD que aprueba el “Procedimiento para la Fiscalización del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión” (en adelante, Procedimiento) y sus modificatorias. 
 

▪ Resolución N° 112-2024-OS/CD, que aprueba el Plan de Inversiones en Transmisión del período 
comprendido entre el 01 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2029, contenido en los cuadros 
consignados en los Anexos E o F, según corresponda, de los Informes Técnicos del N° 431-2024-
GRT al N° 444- 2024-GRT. En los Anexos referidos, se consigna por proyectos, el Plan de Inversiones 
de cada Área de Demanda, el Titular responsable de su implementación, la fecha de puesta en 
servicio, como condiciones de obligatorio cumplimiento; así como se consignan los Elementos 
que se retiran del Plan de Inversiones en Transmisión mayo 2021 - abril 2025. 

 
▪ Resolución N° 149-2024-OS/CD, que resuelve remplazar el Plan de Inversiones para el periodo 

comprendido entre el 01 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2029, por Área de Demanda y por 
cada titular que la conforma, aprobado mediante Resolución N° 112-2024-OS/CD, así como, los 
proyectos y/o Elementos que se retiran del Plan de Inversiones 2021 - 2025, según los cuadros 
consignados en el Anexo A y en el Anexo B del Informe Técnico N° 565-2024-GRT.  

 
4. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 
 

Las empresas Concesionarias responsables de los proyectos incluidos en el PIT, de conformidad del 
Procedimiento N° 091-2021, tienen la obligación de remitir mensualmente a Osinergmin reportes 
sobre el estado de avance en la ejecución de todos los Proyectos o Elementos asignados en el PIT. 
Para cumplir con este requisito, se les solicita enviar un resumen del estado de cada Elemento en 
formato Ms Excel (según el Anexo I.A del Procedimiento), así como los principales hitos y tareas de la 
ruta crítica del Proyecto en formato Ms Project (según el Anexo I.B del Procedimiento). 

INFORME TÉCNICO N° DSE-SIE-204-2025 
 

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES EN 
TRANSMISIÓN DE LOS SST Y SCT DEL PERIODO MAYO 2025 - ABRIL 2029  

 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 



 

 

Informe Técnico N°  DSE-SIE-204-2025 Página  12 

Con base en estos reportes y la información recopilada durante las supervisiones de campo 
programadas por solicitudes de suscripciones de actas (por parte de las empresas Concesionarias) 
o de verificación de avance de obra, se realiza la actualización mensual del estado de avance del PIT 
2025-2029. Del mismo modo, en caso de solicitudes de suscripción de actas del PIT 2013-2017, del PIT 
2017-2021, del PIT 2021-2025, o requerimientos de inspección de Elementos de dichos Planes de 
Inversión, también se actualizan sus estados de avance de sus Elementos. 

 
5. EJECUCIÓN DEL PIT 2025-2029 
 

De acuerdo a lo recibido por Osinergmin correspondiente a los reportes mensuales del mes de mayo 
2025, han remitido doce (12) de las dieciocho (18) empresas concesionarias del PIT 2025-2029. 
Acorde a la normativa del procedimiento, las empresas concesionarias tienen hasta el quinto día 
hábil de cada mes para presentar sus reportes mensuales. En este sentido, para el presente mes, el 
plazo máximo para remitir el reporte mensual fue el 06.06.2025. 

 
Tabla 1. Detalle de Reportes mensuales correspondientes del mes de mayo 2025 

Ítem 
Nombre de 

empresa 
Fecha de 
Entrega 

Plazo de 
entrega 

según 
Normativa 

Entrega del 
PIT 2025-2029 

(Sí/No) 
Comentario 

1 ADINELSA 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

2 CVC ENERGÍA 06/06/2025 06/06/2025 Sí - 

3 EGEMSA - 06/06/2025 No No presentó 

4 ELECTRO DUNAS 06/06/2025 06/06/2025 Sí - 

5 ELECTRO ORIENTE - 06/06/2025 No 
Presentó su reporte de los elementos del PIT 

2017-2021 y PIT 2021-2025 

6 ELECTRO UCAYALI 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

7 ELECTROCENTRO 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

8 ELECTRONORTE 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

9 ELECTRO PUNO - 06/06/2025 No 
Presentó su reporte de los elementos del PIT 

2021-2025 

10 ELECTROSUR 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

11 ELECTRO SUR ESTE 06/06/2025 06/06/2025 Sí - 

12 PLUZ EP 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

13 ENOSA 05/06/2025 06/06/2025 Sí - 

14 HIDRANDINA - 06/06/2025 No 
Presentó su reporte de los elementos del PIT 

2017-2021 

15 LUZ DEL SUR 06/06/2025 06/06/2025 Sí - 

16 PEOT - 06/06/2025 No No presentó 

17 SEAL - 06/06/2025 No 
Presentó su reporte de los elementos del PIT 

2013-2017, PIT 2017-2021 y PIT 2021-2025 

18 STATKRAFT 06/06/2025 06/06/2025 Sí - 

 
En el presente informe, para las empresas que no reportaron sus avances del mes y dado que el PIT 
2025-2029 inició su vigencia desde el mes de mayo 2025; se está considerando la misma 
información del último reporte mensual enviado o que sus Elementos están sin avance en caso no 
haya enviado algún reporte. 
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Por consiguiente, luego de consolidar los reportes mensuales de las empresas Concesionarias y la 
información recopilada en las supervisiones de campo, los seiscientos setenta y siete (677) 
Elementos aprobados en el PIT 2025-2029 se encuentran en el siguiente estado: 
 

PIT 
2025-2029 

Elementos 

En Servicio % Ejecución Obra Física % Sin Avance % 

31 4.58 0 0 646 95.42 

 
A continuación, se presenta un gráfico con el avance global del PIT 2025-2029 con lo indicado en el 
párrafo anterior. 
 

Figura 1 Avance Global del PIT 2025-2029. Cantidad de Elementos aprobados: 677 

 
 
Asimismo, se presenta el cumplimiento del PIT por año previsto de puesta en servicio: 

 
Figura 2 Avance Global del PIT 2025-2029 por año

 

A continuación, se presentará el detalle de la ejecución del PIT 2025-2029 por empresa 
Concesionaria, mostrando el estado de avance de sus Elementos y los factores de frenaje o demora 
reportados por ellos para este mes.  

En servicio
31

4.58%

Sin Avance
646

95.42%

Plan de Inversiones
2025-2029

En servicio En ejecución de obra física Sin Avance

2025 2026 2027 2028 2029
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. 
(Adinelsa) 

 

En el PIT 2025-2029, Adinelsa tiene aprobado seis (06) elementos. Para el presente mes, envió 
su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados: 
 

Figura 3: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 2 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En 
servicio 

En ejecución de 
obra física 

Sin Avance 

2029 0 0 6 

Total 0 0 6 

 
Tabla 3 Factores de frenaje reportados por Adinelsa 

ADINELSA 

- Sin factores de demora. 

 
5.1. Plan de Inversiones de Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. (CVC Energía) 

 

En el PIT 2025-2029, CVE Energía tiene aprobado treinta y nueve (39) elementos. Para el 
presente mes envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este 
para la actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de 
demora o frenaje reportados: 
 

Figura 4: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 4 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 20 

2028 0 0 3 

2029 0 0 16 

Total 0 0 39 

 

 
Tabla 5 Factores de frenaje reportados por CVC Energía 

CVC ENERGÍA 
- Proyecto PIT SUREÑOS; En gestiones con los posesionarios del terreno de la nueva subestación SUREÑOS 

debido a falta de titularidad y gestiones de la certificación ambiental. 

  

Sin avance
6

100.00%

ADINELSA

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

Sin avance
39

100.00%

CVC ENERGÍA

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. 
(EGEMSA) 
 

En el PIT 2025-2029, EGEMSA tiene aprobado dieciséis (16) elementos. Para el presente mes no 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de su último reporte 
para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje 
reportados: 

 
Figura 5: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

 
 

Tabla 6: Estado de Elementos por año previsto  

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2028 0 0 16 

Total 0 0 16 

 

Tabla 7: Factores de frenaje reportados por EGEMSA 

EGEMSA 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Electro Dunas S.A.A. 
 

En el PIT 2025-2029, Electro Dunas tiene aprobado veintisiete (27) elementos. Para el presente 
mes envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 6: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 8 Estado de Elementos por año previsto  

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 15 

2026 0 0 3 

2027 0 0 3 

2028 0 0 6 

Total 0 0 27 

 
 
 

 
Tabla 9 Factores de frenaje reportados por Electro Dunas 

ELECTRO DUNAS 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 
  

Sin avance
16

100.00%

EGEMSA

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

Sin avance
27

100.00%

ELECTRO DUNAS

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Oriente S.A. – Electro Oriente (ELOR) 
 

En el PIT 2025-2029, Electro Oriente tiene aprobado sesenta y tres (63) elementos. Para el 
presente mes no envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de 
su último reporte para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de 
demora o frenaje reportados. 
 

Figura 7: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 
 

Tabla 10: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 23 

2026 0 0 25 

2027 0 0 2 

2029 0 0 13 

Total 0 0 63 

 
 

Tabla 11 Factores de frenaje reportados por Electro Oriente 

ELECTRO ORIENTE 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de 
Puno S.A.A. – Electro Puno 
 

En el PIT 2025-2029, Electro Puno tiene aprobado dieciséis (16) elementos. Para el presente mes 
no envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de su último 
reporte para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 8: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

 
Tabla 12: Estado de Elementos por año 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2026 0 0 5 

2029 0 0 11 

Total 0 0 16 

 
 
 

Tabla 13 Factores de frenaje reportados por Electro Puno 

ELECTRO PUNO 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

Sin avance
63

100.00%

ELECTRO ORIENTE

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

Sin avance
16

100.00%

ELECTRO PUNO

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. – 
Electro Ucayali 
 

En el PIT 2025-2029, Electro Ucayali tiene aprobado cuatro (4) elementos. Para el presente mes 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 9: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 14 Estado de Elementos por año previsto  

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2028 0 0 4 

Total 0 0 4 

Tabla 15 Factores de frenaje reportados por Electro Ucayali 

ELECTRO UCAYALI 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Centro S.A. – Electrocentro 
 

En el PIT 2025-2029, Electrocentro tiene aprobado ocho (8) elementos. Para el presente mes 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 10: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 16 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 3 

2026 0 0 3 

2028 0 0 2 

Total 0 0 8 

 
Tabla 17 Factores de frenaje reportados por Electrocentro 

ELECTROCENTRO 

- Cambio en la normativa de contrataciones (2) Demoras propias para realizar contrataciones. 

 
  

Sin avance
4

100.00%

ELECTRO UCAYALI

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

Sin avance
8

100.00%

ELECTROCENTRO

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Norte S.A – Electronorte (ENSA) 
 

En el PIT 2025-2029, Electronorte tiene aprobado doce (12) elementos. Para el presente mes 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 11: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 18: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 4 

2026 0 0 1 

2027 0 0 5 

2029 0 0 2 

Total 0 0 12 

 
Tabla 19 Factores de frenaje reportados por Electronorte 

ELECTRONORTE 

- Cumplimiento Ley de Contrataciones del Estado. 

- Nulidad de contrato por presentación información falsa. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electrosur S.A. – Electrosur 
 

En el PIT 2025-2029, Electrosur tiene aprobado cinco (5) elementos. Para el presente mes envió 
su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 12: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 
 

Tabla 20 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2026 0 0 4 

2029 0 0 1 

Total 0 0 5 

 

Tabla 21 Factores de frenaje reportados por Electrosur 

ELECTROSUR 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 
  

Sin avance
12

100.00%

ELECTRONORTE

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

Sin avance
5

100.00%

ELECTROSUR

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur 
Este S.A.A. – Electro Sur Este (ELSE) 
 

En el PIT 2025-2029, Electro Sur Este tiene aprobado veintidós (22) elementos. Para el presente 
mes envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 13: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 22 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 2 

2026 0 0 6 

2028 0 0 1 

2029 0 0 13 

Total 0 0 22 

Tabla 23 Factores de frenaje reportados por Electro Sur Este 

ELECTRO SUR ESTE 

- El titular no reportó factores de frenaje.  

 

5.1. Plan de Inversiones de Electronoroeste S.A. (ENOSA) 
 

En el PIT 2025-2029, ENOSA tiene aprobado dieciséis (16) elementos. Para el presente mes envió 
su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 14: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 24 Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 7 0 2 

2029 1 0 6 

Total 8 0 8 

 
 

Tabla 25 Factores de frenaje reportados por ENOSA 

ENOSA 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 
  

Sin avance
22

100.00%

ELSE

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

En servicio
8

50.00%

Sin avance
8

50.00%

ENOSA

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Norte Medio S.A. – Hidrandina 
 

En el PIT 2025-2029, Hidrandina tiene aprobado veinte (20) elementos. Para el presente mes no 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de su último reporte 
para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje 
reportados. 
 

Figura 15: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 
 

Tabla 26: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2026 0 0 2 

2027 0 0 6 

2028 0 0 2 

2029 0 0 10 

Total 0 0 20 

 
 

Tabla 27 Factores de frenaje reportados por Hidrandina 

HIDRANDINA 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Luz del Sur S.A.A. 
 

En el PIT 2025-2029, Luz del Sur tiene aprobado ciento treinta y nueve (139) elementos. Para el 
presente mes envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este 
para la actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de 
demora o frenaje reportados. 
 

Figura 16: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 28: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 10 

2026 0 0 73 

2028 3 0 53 

Total 3 0 136 

 
 
 

Tabla 29 Factores de frenaje reportados por Luz del Sur 

LUZ DEL SUR 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

  

Sin avance
20

100.00%

HIDRANDINA

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

En servicio
3

2.16%

Sin avance
136

97.84%

LUZ DEL SUR

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) 
 

En el PIT 2025-2029, PEOT tiene aprobado dieciocho (18) elementos. Para el presente mes no 
envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de su último reporte 
para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o frenaje 
reportados. 
 

Figura 17: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 
 

Tabla 30: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2027 0 0 10 

2028 0 0 8 

Total 0 0 18 

Tabla 31 Factores de frenaje reportados por PEOT 

PEOT 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de Pluz Energía Perú S.A.A. 
 

En el PIT 2025-2029, Pluz EP tiene aprobado doscientos veintidós (222) elementos. Para el 
presente mes envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este 
para la actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de 
demora o frenaje reportados. 
 

Figura 18: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 32: Estado de Elementos por año previsto  

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 18 0 12 

2026 0 0 28 

2027 0 0 41 

2028 1 0 122 

Total 19 0 203 

Tabla 33 Factores de frenaje reportados por Pluz EP 

PLUZ EP 

- PS Sin retraso. 

 
  

Sin avance
18

100.00%

PEOT

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

En servicio
19

8.56%

Sin avance
203

91.44%

PLUZ EP

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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5.1. Plan de Inversiones de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) 
 

En el PIT 2025-2029, SEAL tiene aprobado cuarenta y dos (42) elementos. Para el presente mes 
no envió su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de su último 
reporte para el estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 19: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 34: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 0 0 7 

2026 0 0 3 

2028 0 0 20 

2029 0 0 12 

Total 0 0 42 

Tabla 35: Factores de frenaje reportados por SEAL 

SEAL 

- El titular no reportó factores de frenaje. 

 

5.1. Plan de Inversiones de STATKRAFT PERU S.A. 
 

En el PIT 2025-2029, STATKRAFT tiene aprobado dos (2) elementos. Para el presente mes envió 
su reporte de avance mensual, por lo cual se considerará los datos de este para la 
actualización del estado de sus Elementos. Asimismo, se presenta sus factores de demora o 
frenaje reportados. 
 

Figura 20: Elementos proyectados PIT 2025-2029 

 

Tabla 36: Estado de Elementos por año previsto 

Año 
Estado 

En servicio 
En ejecución de 

obra física 
Sin Avance 

2025 1 0 1 

Total 1 0 1 

 
 
 

 
Tabla 37: Factores de frenaje reportados por STATKRAFT 

STATKRAFT 
- Tiempos mayores de entrega de equipamiento de patio a lo definido en el POC, se viene evaluando 

opciones con otros postores para minimizar el tiempo de suministro. 

 
 
 
 

Sin avance
42

100.00%

SEAL

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance

En servicio
1

50.00%

Sin avance
1

50.00%

STATKRAFT

En servicio En Ejecución de Obra Física Sin avance
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1. ALTAS Y BAJAS DEL PLAN DE INVERSIONES EN TRANSMISIÓN 2025-2029 

1.1. Altas 
 

Desde el inicio del presente PIT hasta el 31 de mayo de 2025, se encuentran en servicio treinta y 
un (31) Elementos, de los cuales, ninguno cuenta con Acta de Verificación de Alta (AVA) o han 
sido dados de “Alta”. A continuación, se muestra la relación de lo mencionado por empresa 
Concesionaria. 

Figura 21 Cantidad de Elementos en Servicio y Elementos con AVA 

 
 

Los Elementos que no cuentan con Acta de Verificación de Alta, todavía se encuentran en el 
proceso de suscripción de acta, la lista de los Elementos pendientes de suscripción de AVA se 
encuentran en el Anexo 8. 

1.2. Bajas 
 

Con respecto a las “Bajas”, en el presente periodo del PIT, las empresas Concesionarias han 
dado de baja dieciocho (18) Elementos, de los cuales, ninguno de ellos cuenta con Acta de 
Verificación de Baja (AVB) o han sido dados de “Baja”. A continuación, se muestra la relación 
de lo mencionado por empresa concesionaria. 

Figura 22 Cantidad de Elementos de Baja y Elementos con AVB 

 
La relación de los Elementos dados de Baja de encuentran en el Anexo 9.

ENOSA LUZ DEL SUR PLUZ EP STATKRAFT

En servicio 8 3 19 1

Elementos en servicio con AVA
suscrita

0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PLUZ EP

De baja 18

Elementos de baja con AVB 0

18

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
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1. ANÁLISIS DEL AVANCE DEL PLAN DE INVERSIONES EN TRANSMISIÓN 2025-2029 
 

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de Elementos “Previstos (P)” a ejecutarse en el periodo mayo 2025 – abril 2029 y en ”Servicio (S)”; asimismo, 
se muestra las concesionarias responsables de dicha ejecución. 

 
Tabla 38 Avance del PIT 2025-2029 por Concesionaria y por año 

CONCESIONARIAS 
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL PIT 2025-2029 

P S % P S % P S % P S % P S % P S % 

ADINELSA 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 6 0 0.00% 6 0 0.00% 

CVC ENERGÍA 20 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 3 0 0.00% 16 0 0.00% 39 0 0.00% 

EGEMSA 0 0 - 0 0 - 0 0 - 16 0 0.00% 0 0 - 16 0 0.00% 

ELECTRO DUNAS 15 0 0.00% 3 0 0.00% 3 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0 - 27 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 23 0 0.00% 25 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0 - 13 0 0.00% 63 0 0.00% 

ELECTRO PUNO 0 0 - 5 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 11 0 0.00% 16 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 0 0.00% 0 0 - 4 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 3 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0 - 2 0 0.00% 0 0 - 8 0 0.00% 

ELECTRONORTE 4 0 0.00% 1 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0 - 2 0 0.00% 12 0 0.00% 

ELECTROSUR 0 0 - 4 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 1 0 0.00% 5 0 0.00% 

ELSE 2 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0 - 1 0 0.00% 13 0 0.00% 22 0 0.00% 

ENOSA 9 7 77.78% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 7 1 14.29% 16 8 50.00% 

HIDRANDINA 0 0 - 2 0 0.00% 6 0 0.00% 2 0 0.00% 10 0 0.00% 20 0 0.00% 

LUZ DEL SUR 10 0 0.00% 73 0 0.00% 0 0 - 56 3 5.36% 0 0 - 139 3 2.16% 

PEOT 0 0 - 0 0 - 10 0 0.00% 8 0 0.00% 0 0 - 18 0 0.00% 

PLUZ EP 30 18 60.00% 28 0 0.00% 41 0 0.00% 123 1 0.81% 0 0 - 222 19 8.56% 

SEAL 7 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0 - 20 0 0.00% 12 0 0.00% 42 0 0.00% 

STATKRAFT 2 1 50.00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 50.00% 

TOTAL 125 26 20.80% 153 0 0.00% 67 0 0.00% 241 4 1.66% 91 1 1.10% 677 31 4.58% 

 
 
  



 

 

Informe Técnico N°  DSE-SIE-204-2025 Página  25 

 
En este sentido, se observa que el avance por año del PIT 2025-2029 es el siguiente:  

 

PIT 
2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL PIT 2025-2029 

20.80% 0% 0% 1.66% 1.10% 4.58% 

 
1.1. Análisis del avance del PIT 2025-2029 de las empresas del FONAFE 

 
En el PIT 2025-2029, las empresas del FONAFE tienen aprobado doscientos cuarenta y ocho (248) Elementos, de ellos, ocho (8) están en servicio. A 
continuación, se muestra el detalle: 
 

Tabla 39 Avance del PIT 2025-2029 de las empresas del FONAFE 

FONAFE 
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL PIT 2025-2029 

P S % P S % P S % P S % P S % P S % 

ADINELSA 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 6 0 0.00% 6 0 0.00% 

EGEMSA 0 0 - 0 0 - 0 0 - 16 0 0.00% 0 0 - 16 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 23 0 0.00% 25 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0 - 13 0 0.00% 63 0 0.00% 

ELECTRO PUNO 0 0 - 5 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 11 0 0.00% 16 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 0 0.00% 0 0 - 4 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 3 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0 - 2 0 0.00% 0 0 - 8 0 0.00% 

ELECTRONORTE 4 0 0.00% 1 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0 - 2 0 0.00% 12 0 0.00% 

ELECTROSUR 0 0 - 4 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 1 0 0.00% 5 0 0.00% 

ELSE 2 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0 - 1 0 0.00% 13 0 0.00% 22 0 0.00% 

ENOSA 9 7 77.78% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 7 1 14.29% 16 8 50.00% 

HIDRANDINA 0 0 - 2 0 0.00% 6 0 0.00% 2 0 0.00% 10 0 0.00% 20 0 0.00% 

PEOT 0 0 - 0 0 - 10 0 0.00% 8 0 0.00% 0 0 - 18 0 0.00% 

SEAL 7 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0 - 20 0 0.00% 12 0 0.00% 42 0 0.00% 

TOTAL 48 7 14.58% 49 0 0.00% 23 0 0.00% 53 0 0.00% 75 1 1.33% 248 8 3.23% 
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1.2. Análisis del avance del PIT 2025-2029 de las empresas privadas 
 

En el PIT 2025-2029, las empresas privadas tienen aprobado cuatrocientos veintinueve (429) Elementos, de ellos, veintitrés (23) están en servicio. A 
continuación, se muestra el detalle: 

Tabla 40 Avance del PIT 2025-2029 de las empresas privadas 

PRIVADAS 
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL PIT 2025-2029 

P S % P S % P S % P S % P S % P S % 

CVC ENERGÍA 20 0 0.00% 0 0 - 0 0 - 3 0 0.00% 16 0 0.00% 39 0 0.00% 

ELECTRO DUNAS 15 0 0.00% 3 0 0.00% 3 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0 - 27 0 0.00% 

LUZ DEL SUR 10 0 0.00% 73 0 0.00% 0 0 - 56 3 5.36% 0 0 - 139 3 2.16% 

PLUZ EP 30 18 60.00% 28 0 0.00% 41 0 0.00% 123 1 0.81% 0 0 - 222 19 8.56% 

STATKRAFT 2 1 50.00% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 50.00% 

TOTAL 77 19 24.68% 104 0 0.00% 44 0 0.00% 188 4 2.13% 16 0 0.00% 429 23 5.36% 
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8. AVANCE DEL PIT 2021-2025 
 

Osinergmin continúa con la supervisión del PIT 2021-2025, en el marco del “Procedimiento para la 
Fiscalización del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión”, aprobado con Resolución N° 091-2021-OS/CD, siendo que existen 
elementos del referido plan que aún no se encuentran en servicio.  
 
Para el PIT 2021-2025, se tiene aprobado la implementación de quinientos diecisiete (517) Elementos; 
los cuales, presentan los siguientes avances: 
 

PIT 
2021-2025 

Elementos 

En Servicio % Ejecución Obra Física % Sin Avance % 

215 41.59 93 17.99 209 40.43 

 
A continuación, se presenta un gráfico con el avance global del PIT 2021-2025 con lo indicado en el 
párrafo anterior. 
 

Figura 23 Avance Global del PIT 2021-2025. Cantidad de Elementos aprobados: 517 

 
 
Asimismo, luego de las reprogramaciones otorgadas en el presente PIT (ver Anexo 5 para más 
detalle), se presenta el cumplimiento del PIT por año previsto de puesta en servicio: 
 

Figura 24 Avance Global del PIT 2021-2025 por año 
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Asimismo, en la siguiente tabla se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento de los 
Elementos aprobados en el PIT 2021-2025 por cada empresa Concesionaria a cargo de los proyectos: 
 

Tabla 41 Cumplimiento del PIT 2021-2025 por empresa concesionaria 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2021-2025 

N° Elementos En servicio % 

ADINELSA 6 0 0.00% 

ALUPAR PERÚ 3 0 0.00% 

COELVISAC 24 5 20.83% 

CONELSUR 17 17 100.00% 

EGESUR 3 0 0.00% 

ELECTRO SUR ESTE 10 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 10 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 36 2 5.56% 

ELECTRODUNAS 61 16 26.23% 

ELECTROPUNO 7 0 0.00% 

ELECTROSUR 10 1 10.00% 

ELOR 2 0 0.00% 

ENEL 122 74 60.66% 

ENOSA 44 20 45.45% 

ENSA 18 4 22.22% 

HIDRANDINA 56 3 5.36% 

LUZ DEL SUR 63 63 100.00% 

SEAL 20 5 25.00% 

STATKRAFT 5 5 100.00% 

TOTAL 517 215 41.59% 

 
 
Del mismo modo, si realizamos la evaluación del cumplimiento del PIT 2021-2025 separando las 
empresas privadas con las del FONAFE, obtenemos el siguiente resultado. 

Tabla 42 Cumplimiento del PIT 2021-2025 por empresa del FONAFE 

FONAFE 

TOTAL PIT 2021-2025 

N° 
Elementos 

Elementos 
Concluidos 

% de cumplimiento 

ADINELSA 6 0 0.00% 

EGESUR 3 0 0.00% 

ELECTRO SUR ESTE 10 0 0.00% 

ELECTRO UCAYALI 10 0 0.00% 

ELECTROCENTRO 36 2 5.56% 

ELECTROPUNO 7 0 0.00% 

ELECTROSUR 10 1 10.00% 

ELOR 2 0 0.00% 

ENOSA 44 20 45.45% 

ENSA 18 4 22.22% 
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FONAFE 

TOTAL PIT 2021-2025 

N° 
Elementos 

Elementos 
Concluidos 

% de cumplimiento 

HIDRANDINA 56 3 5.36% 

SEAL 20 5 25.00% 

TOTAL 222 35 15.77% 

 
Tabla 43 Cumplimiento del PIT 2021-2025 por empresa privada 

PRIVADAS 
TOTAL PIT 2021-2025 

N° Elementos Elementos Concluidos 
% de 

cumplimiento 

ALUPAR PERÚ 3 0 0.00% 

COELVISAC 24 5 20.83% 

CONELSUR 17 17 100.00% 

ELECTRODUNAS 61 16 26.23% 

ENEL 122 74 60.66% 

LUZ DEL SUR 63 63 100.00% 

STATKRAFT 5 5 100.00% 

TOTAL 295 180 61.02% 

 
Como se observa en las dos tablas anteriores, las empresas privadas tienen un nivel de cumplimiento 
del 61.02%, mientras que las empresas del FONAFE tienen un nivel de cumplimiento del 15.77%. Más 
detalle sobre el estado de los Elementos por concesionaria del PIT 2021-2025 en el Anexo 2 del 
presente documento. 
 
Cabe resaltar que, para el PIT 2021-2025, así como el PIT 2013-2017 y 2017-2021, algunos proyectos 
pasaron por el “Proceso de reasignación mediante el mecanismo de manifestación de interés”, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2021-EM. La lista de Elementos o proyectos que lo componen 
se encuentra en los Anexos 1 de la Resolución Directoral N° 0040-2022-MINEM-DGE (ver más detalle 
de estos Elementos en el Anexo 6 del presente documento). En la primera convocatoria del proceso, 
ninguno de los proyectos fue reasignado; por lo tanto, las empresas concesionarias iniciales están a 
cargo de la ejecución de dichos proyectos. Asimismo, con respecto a la segunda convocatoria, el 
Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando las propuestas de dichos proyectos. 

 
9. AVANCE DE LOS PIT 2013-2017 Y 2017-2021 

 

De acuerdo con la Resolución N° 091-2021-OS/CD, posteriormente modificada por la Resolución N° 
247-2021-OS/CD, en su Disposición Complementaria Transitoria se menciona que el procedimiento 
que supervisa el PI 2013-2017 y 2017-2021 se mantiene vigente hasta culminar la fiscalización del 
cumplimiento de dichos Planes de Inversión. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

ÚNICA. – Vigencia de la Resolución N° 198-2013-OS/CD 
 
El “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 198-
2013-OS/CD, mantiene su vigencia hasta culminar la fiscalización del cumplimiento del Plan de 
Inversiones para los periodos 2013-2017 y 2017-2021. 
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Es decir, Osinergmin continua con la supervisión de los PIT 2013-2017 y 2017-2021 mediante el 
procedimiento “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los 
Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión”, aprobado con Resolución N° 198-2013-
OS/CD. La supervisión de estos Planes de Inversión involucra: 
 
• El proceso de suscripciones de acta. 
• La actualización de los Elementos que se encuentren como “Obra en Curso”, indicando el 

estado de los mismos y su calendario de ejecución de obras actualizado en los meses de 
marzo, junio, agosto, septiembre y diciembre hasta su puesta en servicio, de acuerdo con 
la primera Disposición Complementaria Final del Procedimiento.  

• Requerimientos de información por parte de Osinergmin sobre los Elementos o proyectos 
del PIT 2013-2017 o 2017-2021 a las empresas titulares. 

 
Los estados de los Elementos que clasifica Osinergmin para la supervisión de dichos Planes de 
Inversión son cuatro (4): 
 
1. Concluido y en servicio. 
2. Concluido y sin servicio. 
3. No concluido, pero en proceso. 
4. No concluido sin inicio.  
 
El primer estado “concluido y en servicio” son para aquellos Elementos que se encuentran finalizados 
y cuentan con suscripción. El segundo estado “concluido y sin servicio” son para aquellos Elementos 
que están finalizados, pero no tienen carga asignada, por ende, no cuentan con suscripción de acta. 
El tercero “no concluido, pero en proceso” son para aquellos elementos que están como “Obra en 
Curso” (ver la definición de obra en curso en el Procedimiento). Finalmente, el cuarto “no concluido y 
sin inicio” se refiere a los Elementos que no se encuentran como “Obra en Curso”. A continuación, se 
presentará, de manera general, los estados de los Elementos del PIT 2013-2017 y 2017-2021 por 
empresa concesionaria. 
 
Cabe resaltar que algunos proyectos del PIT 2013-2017 y 2017-2021 forman parte del Decreto de 
Urgencia N° 048-2021, que tiene por objeto “viabilizar los proyectos del Programa PIT, 
correspondientes a las Empresas de Distribución Eléctrica que se encuentran bajo el ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, que se consignan 
en el Anexo 1 del presente Decreto de Urgencia” (ver más detalle de los Elementos incluidos en este 
decreto en el Anexo 7 del presente informe).  
 
9.1. Cumplimiento del PIT 2017-2021 

 

Para el PIT 2017-2021, se tiene aprobado la implementación de mil veintiún (1021) Elementos; los 
cuales, presentan los siguientes avances: 

 

PIT 
2017-2021 

Elementos 

Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución Obra 

Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

646 63.27 16 1.57 85 8.33 274 26.84 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descrito: 
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Figura 25. Estado del PIT 2017-2021 

 
 

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PI 
2017-2021 por empresa concesionaria. 
 

Tabla 44 Cumplimiento del PIT 2017-2021 por empresa concesionaria 

CONCESIONARIA 

PIT 2017-2021 

N° 
Elementos 

Elementos 
Concluidos 

% de 
cumplimiento 

ALUPAR PERÚ 32 0 0.00% 

COELVISAC 25 25 100.00% 

EGASA 1 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 30 2 6.67% 

ELECTRO UCAYALI 24 1 4.17% 

ELECTROCENTRO 60 9 15.00% 

ELECTRODUNAS 35 35 100.00% 

ELECTROPUNO 12 6 50.00% 

ELECTROSUR 38 6 15.79% 

ELSE 47 28 59.57% 

ENEL 195 195 100.00% 

ENOSA 77 46 59.74% 

ENSA 48 34 70.83% 

HIDRANDINA 90 14 15.56% 

LUZ DEL SUR 223 223 100.00% 

SEAL 80 34 42.50% 

STATKRAFT 4 4 100.00% 

TOTAL 1021 662 64.84% 

 
Del mismo modo, si realizamos la evaluación del cumplimiento del PIT 2017-2021 separando las 
empresas privadas con las del FONAFE, obtenemos el siguiente resultado. 
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Tabla 45 Cumplimiento del PIT 2017-2021 por empresa del FONAFE 

FONAFE 

TOTAL PIT 2017-2021 

N° 
Elementos 

Elementos 
Concluidos 

% de 
cumplimiento 

EGASA 1 0 0.00% 

ELECTRO ORIENTE 30 2 6.67% 

ELECTRO UCAYALI 24 1 4.17% 

ELECTROCENTRO 60 9 15.00% 

ELECTROPUNO 12 6 50.00% 

ELECTROSUR 38 6 15.79% 

ELSE 47 28 59.57% 

ENOSA 77 46 59.74% 

ENSA 48 34 70.83% 

HIDRANDINA 90 14 15.56% 

SEAL 80 34 42.50% 

TOTAL 507 180 35.50% 

 
Tabla 46 Cumplimiento del PIT 2017-2021 por empresa privada 

PRIVADAS 
TOTAL PIT-2017-2021 

N° Elementos Elementos Concluidos 
% de 

cumplimiento 

ALUPAR PERÚ 32 0 0.00% 

COELVISAC 25 25 100.00% 

ELECTRODUNAS 35 35 100.00% 

ENEL 195 195 100.00% 

LUZ DEL SUR 223 223 100.00% 

STATKRAFT 4 4 100.00% 

TOTAL 514 482 93.77% 

 
Como se observa en las dos tablas anteriores, las empresas privadas tienen un nivel de 
cumplimiento del 93.77%, mientras que las empresas del FONAFE tienen un nivel de 
cumplimiento del 35.50%. Más detalle sobre el estado de los Elementos por concesionaria del 
PIT 2017-2021 en el Anexo 3 del presente documento. 
 

9.2. Cumplimiento del PIT 2013-2017 
 
Para el PIT 2013-2017, se tiene aprobado la implementación de mil treinta (1030) Elementos; los 
cuales, presentan los siguientes avances: 
 

PIT 
2013-2017 

Elementos 

Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución Obra 

Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

981 95.24 15 1.46 26 2.52 8 0.78 

 
El siguiente gráfico muestra el resumen del estado de los elementos previamente descrito: 
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Figura 26 Estado del PIT 2013-2017 

 
 

Asimismo, en la siguiente tabla, se observa un resumen del porcentaje de cumplimiento del PIT 
2013-2017 por empresa concesionaria. 

 
Tabla 47 Cumplimiento del PIT 2013-2017 por empresa concesionaria 

CONCESIONARIAS 
TOTAL PIT 2013-2017 

N° Elementos Concluidos % 

ADINELSA 2 2 100.00% 

COELVISAC 1 1 100.00% 

CONENHUA 15 14 93.33% 

EDECAÑETE 19 19 100.00% 

EDELNOR 274 274 100.00% 

EGEMSA 4 4 100.00% 

ELECTRO ORIENTE 43 38 88.37% 

ELECTROCENTRO 49 46 93.88% 

ELECTRODUNAS 32 30 93.75% 

ELECTROPUNO 2 1 50.00% 

ELECTROSUR 37 33 89.19% 

ELECTROSURESTE 36 35 97.22% 

ELECTROUCAYALI 15 14 93.33% 

ENOSA 42 38 90.48% 

ENSA 25 25 100.00% 

HIDRANDINA 93 85 91.40% 

LUZ DEL SUR 193 193 100.00% 

SEAL 148 144 97.30% 

TOTAL 1030 996 96.70% 

 
Del mismo modo, si realizamos la evaluación del cumplimiento del PIT 2013-2017 separando las 
empresas privadas con las del FONAFE, obtenemos el siguiente resultado. 
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Tabla 48 Cumplimiento del PIT 2013-2017 por empresa del FONAFE 

FONAFE 
TOTAL PIT 2013-2017 

N° Elementos Concluidos % 

ADINELSA 2 2 100.00% 

CONENHUA 15 14 93.33% 

EGEMSA 4 4 100.00% 

ELECTRO ORIENTE 43 38 88.37% 

ELECTROCENTRO 49 46 93.88% 

ELECTROPUNO 2 1 50.00% 

ELECTROSUR 37 33 89.19% 

ELECTROSURESTE 36 35 97.22% 

ELECTROUCAYALI 15 14 93.33% 

ENOSA 42 38 90.48% 

ENSA 25 25 100.00% 

HIDRANDINA 93 85 91.40% 

SEAL 148 144 97.30% 

TOTAL 511 479 93.74% 

 
Tabla 49 Cumplimiento del PIT 2013-2017 por empresa privada 

PRIVADAS 
Total, PIT 2013-2017 

N° Elementos Concluidos % 

COELVISAC 1 1 100.00% 

EDELNOR 274 274 100.00% 

ELECTRODUNAS 32 30 93.75% 

EDECAÑETE 19 19 100.00% 

LUZ DEL SUR 193 193 100.00% 

TOTAL 519 517 99.61% 

 
Como se observa en las dos tablas anteriores, las empresas privadas tienen un nivel de 
cumplimiento del 99.61%, mientras que las empresas del FONAFE tienen un nivel de 
cumplimiento del 93.74%. Más detalle sobre el estado de los Elementos por concesionaria del 
PIT 2013-2017 en el Anexo 4. 
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10. CONCLUSIONES 
 

10.1 Reportes mensuales correspondientes al mes de mayo 2025: 
 

Doce (12) de las dieciocho (18) empresas concesionarias del PIT 2025-2029 presentaron su 
reporte de avance mensual correspondiente al mes de mayo de 2025. 

 
10.2 Altas y Bajas del Plan de Inversión en Transmisión 2025-2029: 

 
▪ Los treinta y un (31) Elementos “En servicio”, se encuentran en proceso de suscripción de acta, 

de acuerdo con la Fig. 21 del presente informe. 

▪ Los dieciocho (18) Elementos “de baja”, se encuentran en proceso de suscripción de acta, de 
acuerdo con la Fig. 22 del presente informe. 

 
10.3 Estado del Avance del Cumplimiento de los Planes de Inversión en Transmisión: 

 

PIT 
Elementos 

Total 
Concluidos 

% 
Concluidos 
en Servicio 

% 
Concluidos 
Sin servicio 

% 
Ejecución 

Obra Física 
% 

Sin 
Avance 

% 

2025-2029 677 4.58 31 4.58 0 0.00 0 0.00 646 95.42 

2021-2025 517 41.59 215 41.59 0 0.00 93 17.99 209 40.43 

2017-2021 1021 64.84 646 63.27 16 1.57 85 8.33 274 26.84 

2013-2017 1030 96.70 981 95.24 15 1.46 26 2.52 8 0.78 

 
10.4 Estado del Avance de los Planes de Inversión en Transmisión (PRIVADAS y FONAFE): 

 

AVANCE 
PIT 

2025-2029 2021-2025 2017-2021 2013-2017 

FONAFE 3.23% 15.77% 35.50% 93.74% 

PRIVADAS 5.36% 61.02% 93.77% 99.61% 

 
11. ANEXOS 

 
▪ Anexo 1. Estado de los Elementos del PIT 2025-2029. 

▪ Anexo 2. Estado de los Elementos del PIT 2021-2025. 

▪ Anexo 3. Estado de los Elementos del PIT 2017-2021. 

▪ Anexo 4. Estado de los Elementos del PIT 2013-2017. 

▪ Anexo 5. Reprogramaciones otorgadas por Osinergmin en el PIT 2021-2025. 

▪ Anexo 6. Lista de Elementos de Anexo 1 de la R.D. N° 0040-2022-MINEM-DGE. 

▪ Anexo 7. Elementos incluidos en el Decreto de Urgencia N° 048-2021. 

▪ Anexo 8. Actas pendientes de suscribir – en curso. 

▪ Anexo 9. Elementos dados de Baja del PIT 2021-2025. 

 
Los indicados anexos se encuentran en el siguiente link de descarga: 
Anexos_Informe PIT_Junio 2025.xlsx 

https://osinergmin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dpalacios_osinergmin_gob_pe/EfrUwygDLUBKk_MVv0g_RXIBzb5B8yqNu6WTgyC7DTJ38g?e=r0P2lS

