
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N° 895 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 10 al 16 de mayo de 2023 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

11.05.2023 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 15:30 h del 11.05.2023 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta de 7,497.72 MW. No supero los 7,880.46 MW registrado el 
día 23.03.2023 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 

Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Fénix (Central: 572 MW): Se realizó el mantenimiento mayor 
por 640000 HEO. 

➢ C.T. Ventanilla (TG4: 150MW): Se realizó inspección mayor de la 
TG e inspección menor del rotor del generador asociado a la 
TG4. 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 16.05.2023 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo 

reportado se distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

G 

Pruebas en 

aerogeneradore

s de la C.E 

Punta Lomitas. 

 

ENGIE 

Desde fines de diciembre de 2022, la C.E. Punta Lomitas viene operando con 

algunos aerogeneradores (5.2 MW potencia nominal c/u) como parte de las pruebas 

de puesta en servicio. A la fecha registró una generación máxima de 238.97 MW. 

Según R.M. N° 053-2021-MINEM/DM publicado el 14.03.2021, la C.E Punta Lomitas 

tiene que llegar a 296 MW. 

La central incrementará su generación de forma gradual, dado que, se tiene instalar 

57 aerogeneradores. 

El proyecto se encuentra dentro de los plazos establecidos en su Cronograma de 

Ejecución de Obras, en el cual se detalla, la Puesta en Operación Comercial, a más 

tardar, el 29.05.2024. 
 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

T 

Cargabilidad de 

Transformadore

s de la SE 

Independencia 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV, y T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV. Se 

aprecia disminución en la cargabilidad en los transformadores de potencia. 

 

 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

T 

Cargabilidad de 

la Línea 6630 

(Marcona – 

Nazca) de 60kV  

 

REP 

De acuerdo a la información remitida por Electro Dunas, la línea L-6630 (Marcona – 

Nazca) de 60Kv viene registrando sobrecargas desde marzo 2022. 

Cabe precisar que la línea L6630 (Marcona – Nazca) de 60kV, tiene una Capacidad 

Nominal de 33.46MVA, y la SE Marcona una tensión de operación de 62 kV. 

Mediante documento COES/P-139-2022, de fecha 21 de julio de 2022, el COES 

solicitó al MINEM que se declare en situación de emergencia o grave deficiencia del 

servicio eléctrico al Sistema Eléctrico Nasca, planteando como alternativas de 

solución temporal, la instalación de un generador de hasta 8 MW en la subestación 

Puquio o, en su defecto, 9 MW de generación en la S.E. Cora Cora, sustentando su 

solicitud en el Informe N° COES/D/DO/SPR-IT-005-2022. 

Desde el 14 de enero de 2023, se declaró en situación de grave deficiencia el 

Sistema Eléctrico Nazca, debido a un incremento de la demanda y caída de tensión 

en las subestaciones Nazca, Puquio y Cora Cora. 

Se aprecia que la demanda en las SSEE Nazca, Puquio y Cora Cora vienen 

incrementado de forma gradual, debido al crecimiento de la demanda en la 

Subestación Nazca. 

En las siguientes gráficas se muestra la cargabilidad de la línea L6630 (Marcona – 

Nazca) de 60kV y el perfil de tensiones en la SE Marcona 60kV. Los registros fueron 

obtenidos del Sistema SCADA de Osinergmin. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

CL 

Toma de carga 

de Clientes 

Libres 

importantes 

 

ANGLO 

AMERICAN 

QUELLAVECO 

/ REFINERÍA 

TALARA 

El 18.05.2022, el COES mediante carta COES/D/DP-744-2022, autorizó para 

realizar Pruebas de Puesta en Servicio del Proyecto Minero Quellaveco hasta 168 

MW.  

En la siguiente gráfica se muestra el diagrama de carga de la Minera Quellaveco, se 

aprecia incremento gradual llegando a registrar a la fecha una demanda máxima de 

139.83MW. 

Del 28 al 30 de enero de 2023 se redujo la carga de la Minera Quellaveco hasta 

10MW por mantenimientos programados en molinos. Asimismo, el 29 de enero de 

2023, se redujo la carga a menos de 10MW por pruebas de sincronización de 

grupos de emergencia barra barras 22.9 kV. 

Por otra parte, Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su carga, a la 

fecha viene registrando 45.68 MW. Su carga nominal está estimada en 80 MW. 
 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 76. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 38 

Terceros (2) 22 

Mantenimiento (3) 18 

Fallas Sistema Interconectado (4) 14 

Fenómenos (5) 8 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin por instalación causante 

se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 57 75 

Transmisión 13 17 

Generacion 6 8 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 

  

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

G 

Supervisión 
del Contrato: 
 
C.E. San Juan 
 
Empresa: 
 
Energía 
Renovable 
del Sur S.A. 

▪ El 16.04.2021, mediante R.M. N° 102-2021-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor 
de Energía Renovable del Sur S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la 
actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en el proyecto C.E. San Juan con una potencia instalada de 131,1 
MW, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 563-2021. 

▪ El 29.10.2020, mediante Carta N° COES/D/DP-1108-2020, el COES dio 
conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.E. 
San Juan. 

▪ El 07.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-874-2022, el COES otorgó 
conformidad a la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto 
considerando una potencia de 135,7 MW. 

▪ El 03.08.2021, ACCIONA ENERGÍA GLOBAL S.L., adquirió el 100% de las 
acciones emitidas por Energía Renovable del Sur S.A. y, por tanto, se convirtió en 
el nuevo titular indirecto del Proyecto. 

▪ El 25.11.2021, mediante R.M. N° 413-2021-MINEM/DM, el MINEM estableció con 
carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de energía 
eléctrica con RER, la servidumbre de ocupación para la Central Eólica "Parque 
Eólico San Juan de 131,1 MW". 

▪ En obras civiles han completado el hormigonado de las 23 fundaciones de los 
aerogeneradores que contempla el proyecto y la colocación de base de todos los 
caminos internos del parque. Asimismo, continúan con la excavación de zanjas y 
tendido de cable de MT. 

▪ Se ha iniciado el transporte de palas desde puerto de Pisco a campa de acopio N° 
1 (a la espera de habilitación de ruta para transportar desde campa 1 a proyecto). 

▪ En paralelo, se ha iniciado el transporte de nacelles, drive train y bujes desde 
Puerto Paracas al proyecto. Se han descargado 2 sets en obra.  

▪ La Concesionaria tienen previsto iniciar el montaje a fines de mayo del presente 
año.  

▪ La Concesionaria solicitó al MINEM la modificación de su Contrato de Concesión 
para aumentar la potencia de su proyecto C.E. San Juan de 131,1 a 135,7 MW, el 
cual se encuentra en evaluación. 

▪ El avance global del proyecto es de 57,8%. 
▪ La POC está prevista para el 31.12.2024. 

 

 
Llegada y descarga de primer nacelle en obra 

 
 

 
Acopio de palas campa N° 1 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
 
Enlace 500 kV 
Mantaro-
Nueva 
Yanango-
Carapongo 
 
 
Empresa: 
Transmantaro 
S.A. 

▪ La R.M. N° 199-2021-MINEM/DGE del 30.06.2021 prorrogó el plazo de la POC 
(Hito 4) hasta el 17.08.2022; y la R.M. N° 278-2022-MINEM/DGE hasta el 
14.09.2022. 

▪ El 10.01.2023, con Carta N° COES/D/DP-039-2023, el COES dio conformidad al 
Estudio de Operatividad (EO) que incluye la Secuencia de Energización en 500 
kV Colcabamba-Campas-Carapongo. CTM ha propuesto invertir la secuencia: 
Carapongo-Campas-Colcabamba. El COES evalúa un nuevo EO. 

▪ S.E. Campas, se culminó con la construcción del cerco perimetral, centro de 
control, montaje equipos GIS 500 kV y 220 kV, 12 reactores 500 kV, 12 
Capacitores Serie 500 kV, 4 ATRs 500/220/33 kV, transformador de SS.AA.,  

▪ En la S.E. Yanango, se culminó el tendido de cable ADSS y pruebas desde los 
pórticos a los gabinetes de comunicaciones del proyecto y el MINEM. 

▪ En la S.E. Colcabamba se culminó las pruebas Hi Pot del equipamiento GIS, 
montaje de TC de reactor neutro, montaje de accesorio de seccionador, 
acometidas hacia pararrayos, así como las pruebas nivel 1,2 y 3. Pendiente 
pruebas de telecomunicaciones y pruebas End To End. 

▪ En la S.E. Carapongo se culminó las pruebas Hi Pot del equipamiento GIS, 
acometidas hacia pararrayos. Pendiente pruebas de telecomunicaciones y 
pruebas End To End. Con autorización del COES se energizó la extensión de 
barras 500 kV, reactores 500 kV con el reactor de reserva, para las pruebas GIS 
500 kV. 

▪ El avance global del proyecto es de 98,4% (líneas de transmisión: 99,4%; 
subestaciones: 96,7%).  

▪ El 27.04.2023, con R.M. N° 174-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
ampliación de plazo del Hito Puesta en Operación Comercial hasta el 26.07.2023. 

▪ El 08.05.2023, CTM informó la actualización al programa para la energización 
experimental de las líneas y subestaciones del proyecto “COYA” que contemplaba 
la energización el 13.05.2023, la cual no se cumplió. A la fecha no presentaron la 
actualización de la secuencia de energización. 

▪ Sobre lo anterior, se ha manifestado a CTM que deben cumplirse los requisitos de 
carácter técnico y contractual, asociados al Procedimiento Técnico PR-20 del 
COES y al Anexo N° 2 del Contrato de Concesión SGT, siendo relevante entre 
otros, la Concesión Definitiva de transmisión eléctrica y la autorización COES 
gestionada por CTM. 

▪ La Conexión al SEIN de este proyecto, es requisito para la continuidad de julio 
2023 a diciembre 2023 del Refuerzo 1 (Conversión de 220 kV a 500 kV de la L.T. 
220 kV Chilca-La Planicie-Carabayllo). 

▪ El 17.05.2023, CTM reportó el colapso de la cimentación de la Torre N° 251 de la 
L.T. 500 kV Colcabamba-Campas, por lo que la Concesionaria contempla dos 
opciones: 

• Ejecutar obras que estabilicen el talud y permitan dar soporte a la cimentación 
en parrilla pesada. Estas obras serían recomendadas por parte del consultor y 
se verificaría en campo la factibilidad de su construcción y se analizaría su 
confiabilidad, durabilidad y estabilidad. 

• Hacer una variante. Inicialmente podrían trasladar la T251N, 30 metros a la 
derecha de la actual y cimentar una torre de retención con cimentaciones tipo 
pila. Esta nueva torre de retención le incluiría una deflexión <4° a la T250-Tipo 
AA y se conectaría directamente a la T253-Tipo C. Los trabajos se podrían 
ejecutar paralelamente al tiempo de prueba de la línea. 

 

 
 

 
 

Vistas de la Torre 251 afectado por un deslizamiento del terreno en el área de 
influencia 

 

 

 
Variante 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

 
T 

Supervisión 
del Contrato: 
 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
 
 
 
Empresa: 
 
Línea de 
Transmisión 
la Niña S.A.C.  

▪ Mediante R.M. N° 124-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la 
suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días 
calendarios. 

▪ Conforme al Anexo N° 7 del Contrato de Concesión SGT, la POC estuvo 
programada para el 28.09.2023. Con la suspensión de 87 días calendario, el 
plazo para el cumplimiento de la POC se desplazó hasta el 24.12.2023. 

▪ Con Carta COES/D/DP-690-2021 del 07.05.2021, el COES aprobó el EPO del 
proyecto. 

▪ La gestión predial está siendo desarrollada de manera directa por gestores y 
coordinadores de la propia Concesionaria. Reportaron avances de: zonificación 
económica (100%), búsqueda catastral (100%), estudio de títulos (100%), censo y 
catastro (100%) y negociaciones (79%). 

▪ El EIA fue aprobado el 21.10.2022 mediante R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE. 
▪ El 09.06.2022, el MINEM mediante el Informe N° 0193-2022/MINEM-DGE aprobó 

la Ingeniería Definitiva del proyecto. 
▪ La Concesionaria viene desarrollando la Ingeniería de Detalle del proyecto. 
▪ Se tiene un avance de 98% en la gestión de adquisición del suministro, a partir de 

julio llegarán al sitio de obra. 
▪ Está pendiente el cierre y firma de los convenios de conexión con el Consorcio 

Transmantaro y Termoselva. 
▪ Se realiza el Monitoreo arqueológico en la S.E. Leonicio Prado y excavaciones de 

la L.T., se espera inspección de la supervisión del MINCU en el mes de junio 
2023. 

▪ El 05.04.2023, la Concesionaria presentó a la DGAAE del MINEM la Memoria de 
la Concesión Definitiva, el 21.04.2023 la DGAAE respondió con 3 observaciones, 
las cuales se encuentran en proceso de levantamiento por parte de la 
Concesionaria. 

▪ Se tiene un avance de 93% en la ingeniería de detalle (98% en LT y 87% en SE) 
▪ El 27.07.2022, con Carta TIAG-CON-NI-DG-CAR-353-2022, la Concesionaria 

CLTLN precisa al MINEM que los atrasos en la aprobación de la Ingeniería 
Definitiva han tenido incidencias en todos los hitos del Anexo N° 7 del Contrato de 
Concesión SGT y han afectado la ruta crítica del Cronograma de Actividades; y en 
razón de ello reiteran la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión SGT 
en doscientos veintiséis (226) días calendario. De aprobarse la solicitud se estaría 
prorrogando la Puesta en Operación Comercial hasta el 10.08.2024. 

▪ El 20.09.2022, la Concesionaria CLTLN presentó al MINEM una carta invocando 
fuerza mayor por retrasos en la aprobación del EIA. 

▪ En el mes de enero se inició la construcción del proyecto. 
▪ Se realizan obras preliminares (90%), replanteo topográfico (90%), caminos de 

acceso (35%) y pintado de parrillas (20%) para la L.T.  
▪ Se realizan obras provisionales y movimiento de tierras en la S.E. Leoncio Prado. 
▪ El avance global del proyecto es de 32,4%. 
▪ El 15.05.2023, la Concesionaria informó la ocurrencia de una fuerza mayor debido 

a la paralización y bloqueo a las vías de acceso a los predios en donde se ubican 
las T25, T26 y T27 de los propietarios del caserío Curva Marona, ubicado en el 
distrito de Layando, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, 
imposibilitando el traslado de recursos humanos técnicos y otros hacia la 
construcción. 

▪ El monto de inversión será de 27,96 MM US$, según lo informado por la 
Concesionaria. 
 

 
Trabajos en los caminos de acceso a la futura S.E. Leoncio Prado 

 

 

 

 
 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
 
L.T.  220 kV 
S.E. Sunny - 
S.E. San José 
 
 
Empresa: 
 

KALLPA 
GENERACIÓ
N S.A. 

▪ Mediante R.M. N° 186-2023-MINEM/DM publicada el 18.05.2023, el MINEM 
otorgó a favor de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. la concesión definitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto 
“Línea de Transmisión en 220 kV S.E. Sunny - S.E. San José”, ubicada en el 
distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa y Aprobar el Contrato 
de Concesión N° 594-2023 a suscribirse entre el Ministerio de Energía y Minas y 
la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A., el cual consta de 19 cláusulas y 4 
anexos. 

 

 

Del 
10.05.2023 

al 
16.05.2023 

SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en 
Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Generación/Transmisión Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

C.T. Cogeneración Refinería de Talara 102,3 MW 23.09.2023 

Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-
Carapongo 

- 26.07.2023 
▪  

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 17.05.2023 


