
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°929 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 03 al 09 de enero de 2024 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

08.01.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 15:00 h del 08.01.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,690.4 MW. No supero los 7,880.46 MW registrado el día 
23.03.2023 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 

Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos 
y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Ilo 4 (TG42: 200 MW): La TG42 se encuentra en mantenimiento del 
03 al 04 de enero que consiste en la inspección de combustores en lado 
frio de la TG42.  

➢ C.T. Ventanilla (TG4: 216.03 MW): Indisponible del 07 al 09 de enero por 
indisponibilidad inspección menor de la TG4 y mantenimiento correctivo 
de la valvula baipás. 

➢ C.T. RF de Generación ETEN (GT1: 217.12 MW): Indisponible del 05 de 
al 09 de enero por mantenimiento preventivo que consiste en el lavado off 
line del compresor, la inspección boroscopica de la turbina y compresor y 
inspección de carbones del generador. 

Resulta importante precisar, que de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 130-2021-MINEM/DM, se fijó en 33.9% como 
Margen de Reserva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el 
periodo mayo de 2023 hasta abril de 2024. 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 09.01.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo 

reportado se distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

CE 

Energización 

C.E. San Juan 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A.. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan. 

El 22.11.2023, a las 9:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan 

(135MW de potencia instalada) desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la 

empresa ERSUR. El generador continuó operando por pruebas, registrando como 

máxima generación 96.5MW. En la siguiente imagen se muestra la barra donde se 

conecta la referida central.  

 

 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

CE 

Generación 

C.E Wayra 

Extension 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

El 29.11.2023 de acuerdo al programa diario de operación del SEIN se comenzó 

con las pruebas de puesta en servicio de la C.E. Wayra Extensión dándose la 

primera inyección al SEIN (a través de la S.E. Flamenco) a partir del circuito N°7 con 

una potencia máxima de 5.6MW, las pruebas continuaran a lo largo de diciembre y 

se continuara monitoreando su operación. 

Desde abril de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando pruebas de puesta 

en servicio.  A la fecha registró una generación máxima de 33.13 MW 

aproximadamente. 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

CE 

Generación 

C.E Punta 

Lomitas. 

 

(Departamento: 

ICA, Provincia: 

ICA, Distrito: 

Ocuaje y 

Santiago 

 

 

ENGIE 

Según R.M. N° 053-2021-MINEM/DM publicado el 14.03.2021, la C.E Punta Lomitas 

tiene una potencia instalada de 296 MW. 

El COES mediante carta COES/D/DP-653-2023, el 15.06.2023, aprobó la Operación 

Comercial de la central eólica Punta Lomitas a partir de las 00:00 h del 16.06.2023, 

con una Potencia Nominal de 260 MW y 50 aerogeneradores. 

El COES mediante carta COES/D/DP-1269-2023 el 22 de diciembre del 2023 se 

aprobó la POC del Proyecto “Central Eólica Expansión Punta Lomitas de 36.4 

MW” a partir del 24.12.2023 con una Potencia Nominal de 36.4 MW y 07 

aerogeneradores además conjuntamente a los 50 aerogeneradores en 

Operación hacen un total de 296,4 MW. 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

CS 

Pruebas en 

Circuitos de 

generación 

C.S Clemesí 

 

(Departamento: 

Moquegua, 

Provincia: 

Mariscal Nieto, 

Distrito: 

Moquegua) 

 

ENEL GREEN 

POWER 

Mediante R.M. N° 136-2023-MINEM/DM publicado el 03.04.2023 se aprobó la 

modificación de potencia instalada de 116.45 a 114.93 MW. 

Desde abril de 2023, la C.S Clemesi viene realizando pruebas de puesta en servicio.  

A la fecha registró una generación máxima de 117.5 MW aproximadamente. 

El 28.06.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-399-2023, autorizó 

continuar las pruebas de puesta en servicio. 

 

 

 

27.12.2023 T 

Energización 
de 

Autotransform

ador 

S.E. Chilca 

(Departamento: 

Lima) 

 
CTM 

Se energizó por primera vez el autotransformador AT133-523 de 500/220 kV de la 

S.E. Chilca CTM con el cierre del interruptor IN-5238.  
No se reportaron problemas en el SEIN. 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

G 

Exportación de 

Energía hacia 

Ecuador 

 

CENACE - 

COES 

Durante el periodo indicado, en algunas oportunidades se realizó exportación de 

energía hacia Ecuador. Se transfirió una carga máxima de 39.93 MW para atender 

la demanda de la S.E. Machala del sistema ecuatoriano mediante el cierre del 

interruptor de la línea L-2280 (Zorritos - Machala) de 220 kV en la S.E. Machala y la 

apertura del interruptor de acoplamiento de barras de 230 kV de la S.E. Machala. 

Los registros de potencia transferida fueron obtenidos del Sistema SCADA de 

Osinergmin, el cual se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

T 

Cargabilidad 

de 

Transformador

es de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV. De los registros del Sistema SCADA, 

se aprecia incremento gradual en la cargabilidad en los transformadores de 

potencia. 

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio por pruebas de la SE Chicha Nueva de 

220kV, la cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron 

de forma considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización de plazo de operación del referido equipo, el 

cual fue encargado por el MINEM a EGESUR. 

 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

CL 

Carga semanal 

de Clientes 

Libres 

importantes del 

SEIN 

 

ANGLO 

AMERICAN 

QUELLAVECO 

/ REFINERÍA 

TALARA 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 09/01/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga, a la fecha registró una demanda máxima de 62.49 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: Minera Quellaveco llegó a registrar 155.31 MW a la 
fecha.  El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 69. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 50 

Fenómenos Naturales (2) 22 

Fallas Sistema Interconectado (3) 16 

Terceros (4) 9 

Mantenimiento (5) 3 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 
 

 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 39 57 

Transmisión 21 30 

Generacion 9 13 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 
 



Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

G 

Supervisión 
del Contrato: 
C.S. Clemesí 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Moquegua, 
provincia 
Mariscal Nieto, 
distrito de 
Moquegua) 
 
 
Empresa: 
ENEL GREEN 

POWER 

PERU S.A. 

▪ Mediante R.M. N° 061-2021-MINEM/DM publicado el 26.03.2021 en el Diario El 
Peruano, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el 
proyecto "Central Solar Clemesí". 

▪ El 03.04.2023, mediante R.M. N° 136-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
primera modificación de la concesión definitiva de generación, la cual incluye, 
entre otros, la nueva configuración de la Central, a fin de modificar la potencia 
instalada de 116,45 a 114,93 MW. 

▪ El 01.11.2023, mediante R.M. N° 407-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
segunda modificación al contrato de concesión, calificando como fuerza mayor el 
EVENTO II: "Problemas en la cadena de suministro de los módulos fotovoltaicos 
del proyecto a causa del COVID-19"; y el EVENTO III: "Problemas en la cadena de 
suministro de las conversion units del proyecto a causa del COVID-19"; eventos 
que afectaron la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obras en un plazo 
total equivalente a ciento ochenta y cuatro (184) días calendario. 

▪ El 12.08.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1141-2022, dio 
conformidad a la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al 
SEIN de la C.S. Clemesí de 114,93 MW. 

▪ El 12.04.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-390-2023, dio 
conformidad al Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S. 
Clemesí de 114,93 MW. 

▪ El 07.11.2023 el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1151-2023, autorizó la 
conexión para continuar con el desarrollo de las Pruebas de Puesta en Servicio 
del proyecto C.S. Clemesí de 114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión, 
hasta el 29.02.2024. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
31.03.2024. 

▪ Se viene ejecutando pruebas de energización de circuitos; pruebas y mediciones 
de transformadores MT y mediciones a la Conversion Units, entre otros. 

▪ De los diecinueves (19) Conversion Units que contempla el proyecto, se 
encuentran energizados e inyectando energía al sistema en etapa de prueba. 
Asimismo, la potencia generada de las unidades de generación referente al 
proyecto C.S. Clemesí, fue con un máximo de 110,6 MW el 09.01.2024. 

▪ El avance global del proyecto es de 99%. 
▪ Según el cronograma de ejecución de obras, la POC estaba prevista para el 

31.10.2023; sin embargo, no se ha cumplido. 
▪ El 30.10.2023, la Concesionaria solicitó ante el MINEM ampliación de plazo para la 

POC hasta el 05.03.2024, el cual se encuentra en evaluación. 
▪ El monto de inversión será de aproximadamente US$ 80,7 millones, según lo 

informado por la Concesionaria. 

 
 

 
Vista panorámica de la Central Solar Clemesí 

 
Vista del Transformador de Potencia de 100/120 MVA (ONAN/ONAF) 

marca CHINT, en la Ampliación S.E. Rubí 33/220 kV 

 
 
 

Del 
03.01.2024 

al 
09.01.2024 

 

 

 

 

T 

 
 
 
 
 
Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en los 
departamentos 

▪ Mediante R.M. N° 124-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la 
suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días 
calendarios. Conforme al Anexo N° 7 del Contrato de Concesión SGT, la POC 
estuvo programada para el 28.09.2023. Con la suspensión de 87 días calendario, 
el plazo para el cumplimiento de la POC se desplazó hasta el 24.12.2023. 

▪ Con Carta COES/D/DP-690-2021 del 07.05.2021, el COES aprobó el EPO del 
proyecto. 

▪ La gestión predial está siendo desarrollada de manera directa por gestores y 
coordinadores de la propia Concesionaria. Reportaron avances de: zonificación 
económica (100%), búsqueda catastral (100%), estudio de títulos (100%), censo y 
catastro (100%) y negociaciones (92%). 

▪ El EIA fue aprobado el 21.10.2022 mediante R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE. 
▪ El 09.06.2022, el MINEM mediante el Informe N° 0193-2022/MINEM-DGE aprobó 

la Ingeniería Definitiva del proyecto. 
 

Avance de obras en la S.E. Leoncio Prado 



de Ucayali y 
Huánuco, 
provincias de 
Padre Abad y 
Leoncio 
Prado, distritos 
de Padre Abad 
y Rupa Rupa) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionari

a Línea de 

Transmisión 

La Niña 

S.A.C. 

▪ Applus tiene un avance de 63% de entregables de L.T. aprobados y 22,6% de 
entregables de S.E. aprobados, referidos a la Ingeniería de Detalle. 

▪ El 05.04.2023, la Concesionaria solicitó el otorgamiento de la Concesión Definitiva, 
la cual se encuentra en evaluación del MINEM. 

▪ La empresa supervisora Applus comunicó que verificaron la existencia de filtración 
de agua a pie de talud de la S.E. Leoncio Prado que no está considerado en el 
informe de Geología – Geotécnica y planos asociados que fueron elaborados por 
la Concesionaria, ante ello solicitaron a CLTLN un Informe de estabilidad de 
taludes que garantice la estabilidad de todo el conjunto de las obras en ejecución 
en la S.E. Leoncio Prado. De la revisión del estudio “Asesoría Técnica en 
Hidrología, Geotécnica y Estabilidad de Taludes de la S.E. Leoncio Prado”, Applus 
concluye que la plataforma de la S.E. Leoncio Prado es estable. 

▪ Se tiene un avance de 98% en la construcción del cerco perimétrico, se viene 
construyendo las casetas de campo y edificio de control. 

▪ Se concluyeron las fundaciones de los equipos y pórticos de la S.E. Leoncio 
Prado, se concluyó el montaje de los pórticos. Se tiene 48 equipos montados del 
total de 95. En la S.E. Aguaytía se realizan las fundaciones de los pórticos y 
equipos, se continúa con la construcción de la caseta de control. 

▪ Para la L.T. se ha montado 84 torres de las 148, no se inició el tendido de 
conductor. 

▪ El Hito “Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y 
transformadores”, se cumplió el 28.10.2023, cabe mencionar que el proyecto no 
contempla la instalación de reactores y transformadores; sin embargo, el 
equipamiento principal (interruptores, pararrayos, seccionadores, transformadores 
de corriente y transformadores de tensión) se encuentra en el sitio de obra desde 
el 28.10.2023, según lo informado por la empresa supervisora Applus. 

▪ El Hito “Puesta en Operación Comercial” programado para el 24.12.2023, no se ha 
cumplido. Se envío el Oficio 37-2024-OS-DSE al MINEM informando el 
incumplimiento. 

▪ La Concesionaria presentó al MINEM diferentes solicitudes de ampliación de plazo 
que están pendientes de respuesta: 1° por el retraso en la evaluación de la 
ingeniería definitiva, 2° por la paralización de actividades debido a lluvias 
torrenciales y 3° por la demora en la POC de la L.T. Tingo María - Chaglla, que 
forma parte del proyecto YANA, cuya Concesionaria es CTM. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
el 28.02.2024. 

▪ El avance global del proyecto es de 73,0%. 
o Avance L.T.: 75,8%. 
o Avance S.E.s: 65,8%. 

▪ El monto de inversión será de US$ 27,96 millones, según lo informado por la 
Concesionaria. 

 

 
Avance de obras en la S.E. Aguaytía 

 
Ensayos DPL en la para C de la Torre 19 

 

 
SEIN 

G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

 
Generación/Transmisión 

Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

C.E. Wayra Extensión 177 MW 04.03.2024 

C.S. Clemesí 114.93 MW 05.03.2024 

C.T. Refinería Talara 102,34 MW 31.01.2024 

P.E. San Juan 135,7 MW 31.01.2024 
 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 11.01.2024 


