
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°936 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 21 al 27 de febrero de 2024 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

23.02.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 12:30 h del 23.02.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 8,181.48 MW. Superando los 8,147.74 MW registrado el día 
08.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 

Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Fénix (Central: 572 MW): Del 21 al 27 de febrero las unidades 
quedaron indisponibles por mantenimiento preventivo anual y boroscopia 
de turbinas. 

➢ C.T. Chilca 1 (TG3: 190 MW): Del 21 al 27 de febrero la unida quedo 
indisponible por mantenimiento preventivo se cambiaron los prefiltros de 
aire además se realizó el lavado off line del compresor y se realizó la 
reparación de la junta de expansión en el difusor en la unidad. 

➢ C.T. Kallpa (TG2: 180 MW): El 27 de febrero la unida quedo indisponible 
por mantenimiento preventivo realizando la inspección boroscopica. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 33.9% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2023 hasta abril de 2024. 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 27.02.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

CE 

Energización 

C.E. San Juan 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A.. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan 

de Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada). A la fecha, la Central viene operado por pruebas, 

registrando como máxima generación 115.48 MW. En la siguiente imagen se 

muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 

 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

CE 

Generación 

C.E Wayra 

Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (108 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 78.3 MW aproximadamente. 

  



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

CE 

Generación 

C.E Punta 

Lomitas. 

 

(Departamento: 

ICA, Provincia: 

ICA, Distrito: 

Ocuaje y 

Santiago 

 

 

ENGIE 

Según R.M. N° 053-2021-MINEM/DM publicado el 14.03.2021, la C.E Punta Lomitas 

tiene una potencia instalada de 296 MW. 

El COES mediante carta COES/D/DP-653-2023, el 15.06.2023, aprobó la Operación 

Comercial de la C.E. Punta Lomitas a partir de las 00:00 h del 16.06.2023, con una 

Potencia Nominal de 260 MW y 50 aerogeneradores. 

El COES mediante carta COES/D/DP-1269-2023, el 24 de diciembre del 2023 

aprobó la POC del Proyecto “Central Eólica Expansión Punta Lomitas con 36.4 

MW”, que sumado a la potencia de la C.E. Punta Lomitas totalizan 296,4 MW. 

 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

CS 

Pruebas en 

Circuitos de 

generación 

C.S Clemesí 

 

(Departamento: 

Moquegua, 

Provincia: 

Mariscal Nieto, 

Distrito: 

Moquegua) 

 

ENEL GREEN 

POWER 

Mediante R.M. N° 136-2023-MINEM/DM, publicado el 03.04.2023 se aprobó la 

modificación de potencia instalada de 116.45 a 114.93 MW. 

Desde abril de 2023, la C.S Clemesi viene realizando pruebas de puesta en servicio.  

A la fecha registró una generación máxima de 117.5 MW aproximadamente. 

El 28.06.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-399-2023, autorizó 

continuar las pruebas de puesta en servicio. 

 

 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

T 

Cargabilidad 

de 

Transformador

es de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV. De los registros del Sistema SCADA, 

se aprecia incremento gradual en la cargabilidad en los transformadores de 

potencia. 

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la 

cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Independencia) 

 

 

REP 

considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y 

EGESUR. 

 
 

 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

CL 

Demanda de 

principales 

cargas mineras 

del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 7/02/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su carga. A 
la fecha registró una demanda máxima de 62.49 MW. Su carga nominal está 
estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.31 MW. El 
proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 75. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 44 

Fenómenos Naturales (2) 17 

Mantenimiento (3) 17 

Terceros (4) 11 

Fallas Sistema Interconectado (5) 11 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 73 70 

Transmisión 21 20 

Generacion 10 10 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 
 



Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

G 

Supervisión 
del Contrato: 
C.S. Clemesí 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Moquegua, 
provincia 
Mariscal Nieto, 
distrito de 
Moquegua) 
 
 
Empresa: 
Enel Green 

Power Peru 

S.A. 

▪ Mediante R.M. N° 061-2021-MINEM/DM publicado el 26.03.2021 en el Diario El 
Peruano, el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el 
proyecto "Central Solar Clemesí". 

▪ El 03.04.2023, mediante R.M. N° 136-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
primera modificación de la concesión definitiva de generación, la cual incluye, 
entre otros, la nueva configuración de la Central, a fin de modificar la potencia 
instalada de 116,45 a 114,93 MW. 

▪ El 01.11.2023, mediante R.M. N° 407-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
segunda modificación al contrato de concesión, calificando como fuerza mayor el 
EVENTO II: "Problemas en la cadena de suministro de los módulos fotovoltaicos 
del proyecto a causa del COVID-19"; y el EVENTO III: "Problemas en la cadena de 
suministro de las conversion units del proyecto a causa del COVID-19"; eventos 
que afectaron la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obras en un plazo 
total equivalente a ciento ochenta y cuatro (184) días calendario, esto es al 
31.10.2023. 

▪ El 12.08.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1141-2022, dio 
conformidad a la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al 
SEIN de la C.S. Clemesí de 114,93 MW. 

▪ El 12.04.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-390-2023, dio 
conformidad al Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S. 
Clemesí de 114,93 MW. 

▪ El 14.04.2023, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-399-2023, autorizó la 
conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto C.S. Clemesí de 
114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión. 

▪ El 07.11.2023, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1151-2023, autorizó la 
conexión para continuar con el desarrollo de las Pruebas de Puesta en Servicio 
del proyecto C.S. Clemesí de 114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión, 
hasta el 29.02.2024. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
31.03.2024. 

▪ Desde el inicio de las pruebas de puesta en servicio del proyecto “C.S. Clemesí y 
sus Instalaciones de Transmisión” (14.04.2023), hasta el cierre de enero 2024, 
según la data histórica de la Operación del SEIN reportada por el COES, la 
indicada central ha producido una energía eléctrica al SEIN acumulada de 187,92 
GWh. 

▪ El 26.02.2024, con Carta N° COES/D/DP-164-2024, el COES aprobó la Operación 
Comercial de la Central Solar Fotovoltaica Clemesí a partir de las 00:00 horas del 
28.02.2024, con una Potencia Nominal de 114,93 MW. 

▪ El avance global del proyecto es de 100%. 
▪ Según el cronograma de ejecución de obras, la POC estaba prevista para el 

31.10.2023; sin embargo, no se cumplió. 
▪ El 30.10.2023, la Concesionaria solicitó ante el MINEM ampliación de plazo para la 

POC hasta el 05.03.2024, el cual se encuentra en evaluación. 
▪ El monto de inversión sería de aproximadamente US$ 80,8 millones (Sin IGV), 

según lo informado por la Concesionaria. 

 
Vista panorámica de la Central Solar Clemesí 

 
Vista panorámica de la Ampliación de la S.E. Rubí 33/220 kV 



Del 
21.02.2024 

al 
27.02.2024 

 

 

 

 

T 

 
 
 
 
Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en los 
departamentos 
de Ucayali y 
Huánuco, 
provincias de 
Padre Abad y 
Leoncio 
Prado, distritos 
de Padre Abad 
y Rupa Rupa) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionari

a Línea de 

Transmisión 

La Niña 

S.A.C. 

▪ Mediante R.M. N° 124-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la 
suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días 
calendarios. Conforme al Anexo N° 7 del Contrato de Concesión SGT, la POC 
estuvo programada para el 28.09.2023. Con la suspensión de 87 días calendario, 
el plazo para el cumplimiento de la POC se desplazó hasta el 24.12.2023. 

▪ Con Carta COES/D/DP-690-2021 del 07.05.2021, el COES aprobó el EPO del 
proyecto. 

▪ La gestión predial está siendo desarrollada de manera directa por gestores y 
coordinadores de la propia Concesionaria. Reportaron avances de: zonificación 
económica (100%), búsqueda catastral (100%), estudio de títulos (100%), censo y 
catastro (100%) y negociaciones (92%). 

▪ El EIA fue aprobado el 21.10.2022 mediante R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE. 
▪ El 09.06.2022, el MINEM mediante el Informe N° 0193-2022/MINEM-DGE aprobó 

la Ingeniería Definitiva del proyecto. 
▪ Applus viene revisando la Ingeniería de Detalle del proyecto. 
▪ El 05.04.2023, la Concesionaria solicitó el otorgamiento de la Concesión Definitiva. 

El 15.01.2024 solicitaron a la DGE la suspensión del proceso debido a que la POC 
no se encuentra vigente, estando pendiente la atención por parte del MINEM a las 
solicitudes de ampliación de plazo. 

▪ La empresa supervisora Applus comunicó que verificaron la existencia de filtración 
de agua a pie de talud de la S.E. Leoncio Prado que no está considerado en el 
informe de Geología – Geotecnia y planos asociados que fueron elaborados por la 
Concesionaria, ante ello solicitaron a CLTLN un Informe de estabilidad de taludes 
que garantice la estabilidad de todo el conjunto de las obras en ejecución en la 
S.E. Leoncio Prado. De la revisión del estudio “Asesoría Técnica en Hidrología, 
Geotécnica y Estabilidad de Taludes de la S.E. Leoncio Prado”, Applus concluye 
que la plataforma de la S.E. Leoncio Prado es estable. 

▪ La elaboración del Estudio de Operatividad tiene un avance de 30%. 
▪ Se concluyó la construcción del cerco perimétrico de la S.E. Leoncio Prado.  
▪ Se concluyeron las fundaciones de los equipos y pórticos de la S.E. Leoncio 

Prado, se concluyó el montaje de los pórticos. Se tiene 86 equipos montados del 
total de 95. En la S.E. Aguaytía se realizan las fundaciones de los pórticos y 
equipos, se continúa con la construcción de la caseta de control. 

▪ Para la L.T. se ha montado 99 torres de las 148, no se inició el tendido de 
conductor. 

▪ El Hito “Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y 
transformadores”, se cumplió el 28.10.2023, cabe mencionar que el proyecto no 
contempla la instalación de reactores y transformadores; sin embargo, el 
equipamiento principal (interruptores, pararrayos, seccionadores, transformadores 
de corriente y transformadores de tensión) se encuentra en el sitio de obra desde 
el 28.10.2023, según lo informado por la empresa supervisora Applus. 

▪ El Hito “Puesta en Operación Comercial” programado para el 24.12.2023, no se 
cumplió. Se envío el Oficio 37-2024-OS-DSE al MINEM informando el 
incumplimiento. 

▪ La Concesionaria presentó al MINEM diferentes solicitudes de ampliación de plazo 
que están pendientes de respuesta: 1° por el retraso en la evaluación de la 
ingeniería definitiva, 2° por la paralización de actividades debido a lluvias 
torrenciales y 3° por la demora en la POC de la L.T. Tingo María - Chaglla, que 
forma parte del proyecto YANA, cuya Concesionaria es CTM. 

▪ La Concesionaria informó que la contratación del inspector estará definida para 
inicios de marzo. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
el 28.02.2025. 

▪ El avance global del proyecto es de 78,9%. 

 
Avance de obras en la S.E. Leoncio Prado 

 
Avance de obras en la S.E. Aguaytía 

  
Relleno y compactado T104 



o Avance L.T.: 67,9%. 
o Avance S.E.s: 78,2%. 

▪ El monto de inversión será de US$ 27,96 millones, según lo informado por la 
Concesionaria. 

 

 

 
SEIN 

G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

 
Generación/Transmisión 

Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

C.S. Clemesí 114,93 MW 28.02.2024 

C.E. Wayra Extensión 177,00 MW 04.03.2024 

P.E. San Juan 135,70 MW 31.03.2024 

C.T. Refinería Talara 102,34 MW 19.04.2024 
  

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 29.02.2024 


