
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°951 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 05 al 11 de junio de 2024 

División de Supervisión de Electricidad 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

11.06.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 15:30 h del 11.06.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,392.2 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Santa Rosa (TG7: 120 MW): Del 05 al 11 de junio se realizó 
el cambio de filtros de válvulas de control bypass y parada de 
flujo de combustible. 

➢ C.T. Kallpa (TG1: 185.69 MW): Del 05 al 06 de junio, la unidad 
quedó fuera de servicio por mantenimiento mayor. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 11.06.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

CE 

Generación 

C.E Wayra 

Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (177 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 163.62 MW aproximadamente. 

 
 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

T 

Cargabilidad 

de 

Transformador

es de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la 

cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma 

considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y 

EGESUR. 

 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

CL 

Demanda de 

principales 

cargas mineras 

del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 11/06/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.86 
MW. El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 56. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 54 

Terceros (2) 14 

Mantenimiento (3) 14 

Fallas Sistema Interconectado (4) 11 

Fenómenos Naturales (5) 7 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 
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Interrupciones Importantes por Tipo de Causas (2020 - 2024)

Varios - Propio Mantenimiento Fenómenos naturales Terceros Fallas Sistema Interconectado Total
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Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 44 78 

Transmisión 11 20 

Generacion 1 2 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 

 
 

 



 

 

Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

G 

 
 
Supervisión 
del Contrato: 
C.H. San 
Gaban III 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Puno, 
provincia 
Carabaya, 
distrito de San 
Gaban) 
 
 
Empresa: 
HYDRO 

GLOBAL 

PERU 

 
 
 
 
 
 

▪ Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión 
Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se 
aprobó la suscripción del contrato N° 494-2016. 

▪ La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global 
Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de 
Portugal) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, 
para desarrollar el proyecto. 

▪ El 25.10.2022 el COES, mediante la carta COES/D/DP-1418-2022 otorgó la 
conformidad del Estudio de Pre Operatividad 

▪ La Concesionaria informó el cambio de conexión de la S.E. Onocora por la S.E 
Pumuri. HGP viene gestionando la Concesión Definitiva de la L.T. 220 kV S.E. San 
Gaban-S.E. Pumiri. 

▪ El 15.03.2023, con R.M. N° 109-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera 
modificación del Contrato de Concesión incrementando la potencia de 205,8 MW a 
209,3 MW y prorrogando la POC hasta el 27.04.2024, sobre la base de la fuerza 
mayor aprobada con R.M. N° 281-2022-MINEM/DM. 

▪ El 12.10.2023, con R.M. N° 397-2023-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza 
mayor los eventos de i) paralización y conflictos sociales; y, ii) Necesidad de 
mayores trabajos en componentes potencialmente críticos y reducción de 
productividad (menores rendimientos). 

▪ El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Segunda 
Modificación del Contrato de Concesión prorrogando la POC hasta el 28.07.2025. 

▪ El Montaje del Tunnel Boring Machine (TBM) finalizó el 15.02.2022, y el 
26.02.2022 se inició su operación con la excavación en la ventana N° 2 para 
alcanzar el túnel de conducción. El 21.03.2024 la TBM ha terminado su trabajo de 
excavación de 8 km de túnel y se ha iniciado el trabajo de encofrado para aplicar 
concreto en la sección del túnel. 

▪ La Concesionaria continúa con la ejecución de obras y presenta los siguientes 
avances: en Obras Civiles, el Reservorio de regulación está al 90%, el 
Desarenador y Barraje móvil están al 100%, el nuevo canal de descarga (C.H. San 
Gabán II) está al 100%, la Excavación del túnel de aducción está al 100%, la Casa 
de máquina está al 90%, la Caverna de transformadores está al 75%, y el patio de 
llaves está al 45%. En cuanto a las obras electromecánicas, la Casa de Máquinas 
está al 12% y la Línea de transmisión al 25%.  

▪ El proyecto registra un avance físico de 81,5%. 
▪ La concesionaria la L.T. 220 kV Paquillusi-Pumire estará en pruebas a partir del 

mes de octubre 2024. 
▪ La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del MINEM se 

encuentra vigente hasta el 05.10.2024. 
▪ El monto de inversión estimado aproximado será de US$ 500 millones, según lo 

indicado por el Concesionaria. 
 

 
 
 

 

 
Caja de transformador de 240 MVA en proceso de traslado 

                                 
Eje del rotor GTA 1 en proceso de montaje 

 



Del 
05.06.2024 

al 
11.06.2024 

 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Pariñas-
Nueva 
Tumbes 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en los 
departamentos 
de Tumbes y 
Piura, 
provincias de 
Piura y Talara, 
distritos de 
Tumbes y 
Pariñas) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionari

a Línea de 

Transmisión 

la Niña S.A.C. 

 
▪ Mediante R.M. N° 123-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la 

suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días 
calendarios.  

▪ Mediante R.M. N° 152-2024-MINEM/DM del 12.04.2024 el Concedente MINEM 
aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 73 días 
calendario adicionales, con lo cual la nueva fecha de la POC es el 05.06.2024. 

▪ El EPO fue aprobado el 07.10.2021 con carta COES/D/DP-1501-2021. 
▪ El 22.07.2022, mediante Oficio N° 1275-2022-MINEM/DGE, el MINEM aprobó la 

Ingeniería Definitiva. 
▪ El 23.08.2022, la Concesionaria solicitó al MINEM fuerza mayor por demora en la 

certificación ambiental. 
▪ El 13.10.2022, mediante R.D. N° 0164-2022-MINEM/DGAAE se aprobó el EIA. 
▪ Se obtuvo el CIRA de la L.T. Pariñas – Alipio Rosales y de los caminos de acceso 

(grupo III, II, V, I, VI y IV).  
▪ Habiendo cumplido la aprobación del EIA, el Cierre Financiero, Ingeniería 

Definitiva y el Estudio de Pre Operatividad, estipulado en la Cláusula 4.4 del 
Contrato SGT, la Fase Constructiva se inició el 16.01.2023. 

▪ Para lo anterior, como exige el Contrato de Concesión, han presentado las Pólizas 
y Seguros vigentes durante la fase constructiva. 

▪ En la S.E. Nueva Tumbes (Alipio Rosales) se ha culminado con la construcción del 
cerco perimétrico, la sala de control, la caseta de campo y asfaltado de las vías 
internas de la subestación; y el montaje de estructuras metálicas del patio de 
llaves. Se está culminando con las fundaciones del patio de llaves y puesta a 
tierra, montaje de pórtico y soportes de equipos de patio de llaves. Se han 
montado los soportes metálicos y equipos de maniobra, protección y medición del 
patio 220 kV y correspondientes canaletas, quedando pendiente el tendido y 
peinado de los cables de control, medición y fuerza. Se han concluido con el 
montaje de pórticos y barras 220 kV, quedando pendiente la interconexión entre 
los equipos de patio. Se ha culminado con el montaje del Reactor Trifásico de 
Barra 220 kV, 20 MVAR. 

▪ En la S.E. Pariñas se ha culminado el montaje electromecánico de los equipos de 
maniobra, protección y medición del patio de llaves. Se está realizando la el 
conexionado entre equipos de patio, la conexión de base de equipos a tierra, 
peinado de cables de control y medición. Pendiente las pruebas SAT. 

▪ En la L.T. 220 kV Pariñas-Alipio Rosales (345 torres y 160 km) sigue pendiente, 
entre otros, el cruce del rio Tumbes. 

▪ En la Variante L.T. 220 kV Zorritos-Machala (15 torres) se han montado y tendido 
conductor en 15 torres. Se ha concluido con el montaje y arreglos de la Torre N° 
01 con corte de energía de la citada línea 220 kV.  

▪ El 13.11.2023, con la R.M. N° 453-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de 
Concesionaria Línea de Transmisión La Niña S.A.C. concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto “Enlace 
220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”. 

▪ El 17.05.2024, la CLTLN comunicó al MINEM y al Osinergmin que la empresa 
CENERGIA ha sido seleccionada como Inspector del proyecto. 

▪ El avance global del proyecto es de 98%. Avance constructivo 96.5%: 
Subestaciones 93%. Líneas de Transmisión 98,4%. 

▪ El Avance económico registra un acumulado de 96,05%, con un importe 
aproximado de 32,580 MM USD. 

▪ A finales de diciembre 2023 se produjo el primer robo de conductores entre las 
torres T-04 a T-10, originando el colapso de la T-06. Durante la 1ra semana de 
enero 2024, se produjeron nuevos robos de conductores (20 km aprox) que 
ocasionan daños en las estructuras de las torres T-08, T-13 y T-14, dañando 

 

 
Vista panorámica de la Ampliación de la S.E. Pariñas 

 
S.E. Alipio Rosales: Vista panorámica del avance de obra 



también el cable OPGW (6 km aprox). Asimismo, con Carta N° PATU-DP-CO-CL-
CAR-0021 del 08.03.2024, el CLTLN comunicó al MINEM el hurto de conductores 
entre las torres T-18 y T-20. Además, con Carta N° PATU-CON-NI-EM-CAR-330-
2024 del 10.06.2024, el CLTLN comunicó al MINEM un nuevo hurto de 
conductores entre las torres T-43 y T-46; y la caída de las torres T44 y T45. 

▪ La Concesionaria aún no presenta el Estudio de Operatividad al COES para su 
aprobación. 

▪ El 12.06.2024, mediante Oficio N° 1011-2024-OS-DSE, el Osinergmin comunicó al 
MINEM el incumplimiento de la POC prevista para el 05.06.2024. 

▪ Los atrasos en la construcción y operación del Centro de Control de la 
Concesionaria Líneas de Transmisión La Niña S.A.C. (Enlace 1), en la S.E. Piura 
Nueva (Miguel Grau), impactará en la culminación, pruebas y Puesta en Servicio 
de este proyecto (Enlace 2). 

 

 

 
SEIN 

G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

 
Generación/Transmisión 

Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

C.E. Wayra Extensión 177,00 MW 30.06.2024 
 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 11.06.2024 


