
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°957 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2024 

División de Supervisión de Electricidad 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

23.07.2024 G 

Máxima Demanda 
del SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 18:30 h del 23.07.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,413.7 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en el 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos y/o 
indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Ilo 4 (Central: 618.6 MW): Del 17 al 22 de julio, las unidades quedaron 
indisponibles por mantenimiento preventivo anual y boroscopia de turbinas. 

➢ C.T. Ventanilla (TG4: 150.9 MW): Del 17 al 23 de julio, se llevó a cabo un 
mantenimiento correctivo debido a un alto riesgo en los alabes móviles de 
primera fila de la turbina y reemplazo de Locking Plates de R1B de la 
turbina TG4.  

➢ C.T. Reserva Fria de generación Eten (GT1: 217.12 MW): Del 17 al 19 de 
julio se llevó a cabo un mantenimiento correctivo por falla de la unidad GT-
1. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-2021-
MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional para el periodo mayo de 2024 hasta abril de 2025. 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 23.07.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

CE 

Generación C.E 

Wayra Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (177 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 163.62 MW aproximadamente. 

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024 el 27.06.2024 y COES/D/DP-625-

2024 del 28.06.24, aprobó la Operación Comercial de la C.E Wayra Extensión a 

partir de las 00:00 h del 29.06.2024.  

 

 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan de 

Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan de 

Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada).  

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores.  

Se encuentra pendiente la POC del aerogenerador 23 de 5.9 MW. A la fecha, la 

Central ha registrado como máxima generación 122.23 MW. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  
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importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

CL 

Demanda de 

principales cargas 

mineras del SEIN 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 23/07/2024 

 

 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.91 MW. 
El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 
 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

T 

Cargabilidad de 

Transformadores 

de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la 

cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma 

considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y 

EGESUR. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 74. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Mantenimiento (1) 22 

Fenómenos Naturales (2) 18 

Fallas Sistema Interconectado (3) 12 

Terceros (4) 10 

Varios Propio (5) 38 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 
(1) Mantenimiento: Mantenimiento - Propio (12.5%, 9 veces, 16h 31' de duración), Expansión o reforzamiento de redes - Propio (5.4%, 4 veces, 20h 29' de duración), Por Mantenimiento - Otras 

E.E (4.1%, 3 veces, 21h 1' de duración). 
(2) Fenómenos naturales: Fuertes vientos (18%, 13 veces, 15h 53' de duración). 
(3) Fallas Sistema Interconectado: (Recomponer la carga) (0%, 0 veces, de duración), Falla sistema interconectado (2.7%, 2 veces, 16h 45' de duración), Otros - Otras E.E (1.4%, 1 vez, 14h 13' 

de duración), Déficit de generación (7.9%, 6 veces, 57' de duración). 
(4) Terceros: Otros - Terceros (2.9%, 2 veces, 22h 29' de duración), Impacto vehicular (2.9%, 2 veces, 4h 53' de duración), Aves (1.4%, 1 vez, 35' de duración), Caída de árbol (1.4%, 1 vez, 13' 

de duración), Contacto accidental con línea (1.4%, 1 vez, 1h 49' de duración). 
(5) Varios - Propio: Otros - Propio (23%, 18 veces, 21h 51' de duración), Falla equipo (4.1%, 3 veces, 6h 43' de duración), Caída conductor de red (4.1%, 3 veces, 5h 4' de duración), Corte de 

emergencia (4.1%, 3 veces, 4h 1' de duración), Caída de estructura (2.7%, 2 veces, 5h 29' de duración). 

Varios - Propio 38%

Mantenimiento 22%

Fenómenos naturales 18%

Fallas Sistema Interconectado 12%

Terceros 10%

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS - P074

Otros - Propio, Corte de 
emergencia, Caída conductor de 

red, Falla equipo, Caída de 
estructura.

Fuertes vientos.

Mantenimiento - Propio, 
Expansión o reforzamiento de 

redes - Propio, Por Mantenimiento 
- Otras E.E.

Total: 74 eventos de interrupciones reportados

Déficit de generación, Falla sistema 
interconectado, Otros - Otras E.E.

Otros - Terceros, Impacto 
vehicular, Aves, Contacto 

accidental con línea, Caída de 
árbol.
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importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 49 67 

Transmisión 18 24 

Generación 7 9 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 
(1) Distribución: Causas internas (63.3%, 31 veces, 7d 1h 9' de duración), Fenómenos naturales (24.5%, 12 veces, 2d 15h 1' de duración), Terceros (12.2%, 6 veces, 1d 

5h 47' de duración). 

(2) Transmisión: Causas internas (55.6%, 10 veces, 2d 2h 17' de duración), Fenómenos naturales (5.6%, 1 vez, 52' de duración), Terceros (5.6%, 1 vez, 13' de duración), 

Otros suministradores (33.3%, 6 veces, 2d 4h de duración). 

(3) Generación: Causas internas (14.3%,1 vez, 4h 43' de duración), Otros suministradores (85.7%, 6 veces, 57' de duración).

DISTRIBUCIÓN-67% -
49 Interrupciones

TRANSMISIÓN-24% -
18 Interrupciones

GENERACIÓN-9% -
7 Interrupciones

ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES 
POR INSTALACIÓN CAUSANTE

Total: 74 eventos de interrupciones reportados

 



 

Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

G 

Supervisión del 
Contrato: 
P.E. San Juan 
(El proyecto se 
encuentra ubicado 
en el 
departamento de 
Ica, provincia de 
Nasca, distrito de 
Marcona) 
 
Empresa: 
Energía 

Renovable del Sur 

S.A. 

▪ La central tiene una potencia instalada de 135,7 MW, que se obtiene mediante la 
instalación de 23 aerogeneradores de 5,9 MW. La conexión al Sistema 
Interconectado Nacional se realiza a través de la barra de 220 kV de la S.E. 
Marcona. 

▪ El 16.04.2021, mediante R.M. N° 102-2021-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor 
de Energía Renovable del Sur S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la 
actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en el proyecto C.E. San Juan con una potencia instalada de 131,1 
MW, autorizando la suscripción del Contrato de Concesión N° 563-2021. 

▪ El 03.08.2021, ACCIONA ENERGÍA GLOBAL S.L., adquirió el 100% de las 
acciones emitidas por Energía Renovable del Sur S.A. y, por tanto, se convirtió 
en el nuevo titular indirecto del Proyecto. 

▪ El 14.10.2023, mediante R.M. N° 395-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
modificación de potencia del Parque Eólico San Juan de 131,1 MW a 135,7 MW. 

▪ El 31.10.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1140-2023, el COES aprobó el 
Estudio de Operatividad del proyecto. 

▪ El 03.11.2023 con Carta N° COES/D-1001-2023, el COES comunicó a la 
Concesionaria que ha sido formalmente inscrita como Integrante del COES a 
partir del 03.11.2023. 

▪ El 03.11.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-1143-2023, el COES autorizó la 
Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio del proyecto. 

▪ El 21.12.2023, con Carta N° COES/D/DP-1264-2023, el COES autorizó la 
conexión para proseguir con las Pruebas. 

▪ Se encuentran concluidos los caminos internos y externos de acceso. También 
culminaron la excavación de zanjas y tendido de cables de MT hasta S.E. Ersur. 

▪ El 22.11.2023 a las 9:47 a.m. se realizó la primera sincronización del P.E. San 
Juan. 

▪ El 25.03.2024, con Carta N° COES/D/DP-265-2024, el COES aprobó la 
integración de 22 aerogeneradores del P.E. San Juan, a partir de las 00:00 
horas del 26.03.2024. 

▪ El 16.04.2024, con Carta N° COES/D/DP-316-2024, el COES aprobó la 
Operación Comercial del P.E. San Juan a partir de las 00:00 horas del 
18.04.2024, con una Potencia Nominal de 129,8 MW y con 22 
Aerogeneradores. Se culminó la reparación y el montaje de la pala del 
Aerogenerador WTG20 (5,9 MW), quedando pendiente su Integración y 
Puesta en Operación Comercial, dicho aerogenerador aun continua en la 
etapa de pruebas. 

▪ Según el "Informe Diario de Coordinación de la Operación del Sistema" del 
24.07.2024, el Parque Eólico generó un máximo de 113,5 MW. 

▪ La L.T. 220 kV Ersur-Ampliación S.E. Marcona, asociada al P.E. Eólico San 
Juan está operando y permite que la central pueda inyectar su producción 
al SEIN. 

▪ El avance global del proyecto es de 99,9 %.  
▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 

31.12.2024. 
▪ La POC está prevista para el 31.12.2024.  
▪ El monto de inversión será de aproximadamente US$ 164,07 millones, según lo 

informado por la Concesionaria. 

 

 
Vista de los aerogeneradores de 5,9 MW, marca Nordex montados  

 

 

                                 
Vista de la S.E. Ersur 

     



Del 
17.07.2024 

al 
23.07.2024 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
Enlace 500 kV La 
Niña-Piura 
 
(El proyecto se 
encuentra ubicado 
en el 
departamento de 
Piura, provincias 
de Piura y 
Sechura, distritos 
de Piura y 
Sechura) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionaria 

Línea de 

Transmisión la 

Niña S.A.C. 

▪ Con R.M. N° 059-2021-MINEM/DM el MINEM aprobó la suspensión del plazo del 
Cronograma de Hitos del proyecto por 87 días calendarios. Además, con R.M. 
N° 258-2024-MINEM-DM del 22.06.2024, de suspendió el cronograma por 36 
días hábiles adicionales. Por lo anterior la POC del proyecto se desplaza al 
29.07.2024. 

▪ El 26.05.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-782-2022, el COES aprobó el 
EPO. 

▪ El 06.10.2022, con Oficio N° 1363-2022-OS-DSE, Osinergmin aprobó la 
Ingeniería Definitiva. 

▪ Mediante R.D. N° 0215-2022-MINEM/DGAAE del 28.12.2022, se aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

▪ La Fase Constructiva se inició el 16.01.2023. 
▪ Se solicitó a la Concesionaria la Ingeniería de Detalle de cómo están 

construyendo la S.E. Miguel Grau, particularmente respecto a la previsión de 
espacios disponible para futuras instalaciones 220 k V y 60 kV. En la exposición 
de la Ingeniería de Detalle de la S.E. Miguel Grau 500/220/60 kV han proyectado 
la disponibilidad de los espacios disponibles para los futuros patios de 500 kV, 
220 kV y 60 kV, conforme al Diagrama Unifilar del Contrato de Concesión y 
posiblemente acorde a la información recogida del anteproyecto. 

▪ En la S.E. Miguel Grau, se culminaron los taludes perimetrales de concreto 
armado y las fundaciones y muros cortafuego del banco de 
transformadores 500/33 kV, así como la colocación en sitio de obra del 
Banco de Autotransformadores 500/220/33 kV que llegó el 25.05.2024, el 
montaje de pórticos, soportes y equipos de patio y barras de 220 kV, y la 
conexión de T-158 a pórtico de 500 kV, además de T-1 de LT03 y T-29 de 
LT02 a pórtico de 220 kV. El cerco perimétrico está parcialmente 
culminado, faltando la puerta de acceso principal y algunas columnas de 
concreto armado. Está en proceso de culminación el edificio del SVC y ha 
iniciado el montaje del banco de reactores monofásicos de línea 500 kV. 

▪ En la Ampliación de la S.E. La Niña, se culminó con el montaje de pórticos, 
soportes, reactor de línea y equipos de patio de 500 kV, además de la 
extensión de Barras A y B de 500 kV de REP hacia la ampliación de la 
subestación durante un corte de energía; están en proceso de culminación 
las casetas de campo, y queda pendiente el montaje, pruebas y puesta en 
servicio de 1/3 diámetro de 500 kV con otro corte de energía de Barras A y 
B de 500 kV. 

▪ En la L.T. 500 kV La Niña-Miguel Grau, se completó el montaje y nivelación 
de las 158 torres de la línea y el tendido de 80 km de conductor desde la T-
001 hasta la T-158. Con corte de energía de la L.T. 220 kV La Niña-Piura 
Oeste (L-2162) se concluyó el cambio de conductores, herrajes y aisladores 
desde la T543 a T572. Se tiene programado corte de energía en noviembre 
de la L.T. 220 kV La Niña-Piura Oeste (L-2241) para el cambio de conductor 
de la T543 a T572. 

▪ El Hito 3 se ha cumplido el 27.06.2024 con la llegada a sitio de obra del 
Banco de Transformadores Monofásicos (4) de 500/33 kV - S.E. Miguel 
Grau.  

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente 
hasta el 28.02.2025. 

▪ El avance global del proyecto es de 90,3 %.  
▪ La POC está prevista para el 29.07.2024. 

 

 
Conexión de Equipos de patio Ampliación S.E. La Niña                  

 

 
Tratamiento de aceite en reactores de línea Patio 500 kV – S.E. 

Miguel Grau 

 

 
Banco de Transformadores Monofásicos (4) de 500/33 kV S.E. 

Miguel Grau 



 

 
SEIN 
G/T 

Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

 
PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.T. Nazca ELECTRO DUNAS CT 9.9 8.65 51.3% 18.08.2024 C 

P.E. San Juan 
 ENERGIA RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 
CE 135.7 164.1 99.9% 31.12.2024 N.C 

C.S.F. Matarani GR CORTARRAMA S.A.C CSF 80 71.9 98,5% 31.12.2024 N.C 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 
SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 91.1% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III 
HYDRO GLOBAL PERU 

S.A.C. 
CH 209.3 500.5 81.1% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 8% 31.12.2025 N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3.1% 31.12.2025 N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA 

JOYA S.A. 
CSF 385 335 5.7% 31.12.2025 N.C 

C.S.F. Sunny 
KALLPA GENERACIÓN 

S.A. 
CSF 204 149.6 9% 30.06.2025 N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0% 30.12.2026 N.C 
 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 25.07.2024 
 


