
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°968 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 02 al 08 de octubre de 2024 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

07.10.2024 G 

Máxima Demanda 
del SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 11:30 h del 07.10.2024, se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,506.0 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en el 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Reserva Fría de generación Eten (GT1: 217.12 MW): del 
02 al 03 de octubre se llevó a cabo un mantenimiento preventivo 
de limpieza de Ignitors GT-1, mantenimiento del panel de 
hidrogeno y prueba detectores de flama GT-1.  

➢ C.T. Santa Rosa (TG8: 191 MW): el 05 de octubre, la unidad 
estuvo indisponible por mantenimiento correctivo de detección 
de falla en el circuito de campo del alternador de la unidad. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 08.10.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

 
 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 
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Del 
02.10.2024 

al 
09.10.2024 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema Eléctrico 
Aislado Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 09.10.2024, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 64.9 MW. No ha superado los 74.8 MW registrado el día 25.09.2024 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

 

 

El 01.10.2024, mediante Resolución Ministerial Nº 375-2024-MINEM/DM, se declaró  

en situación de grave deficiencia del servicio eléctrico el Sistema Eléctrico de Iquitos, 

por falta de capacidad de producción de energía eléctrica, desde la publicación de la 

presente Resolución Ministerial hasta el 30 de abril de 2025, y designan a Electro 

Oriente S.A. para encargarse de implementar medidas temporales (24 MW) que 

permitan garantizar el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, en cumplimiento 

a lo señalado en el artículo 3 del D.S. Nº 044-2014-EM. 

 

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 
 

1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 
A la fecha las 07 unidades ya ejecutaron mantenimiento 

correspondiente a 36 000 horas de operación. Asimismo, algunas 

unidades llegaron a 42 000 horas de operación, por lo tanto, tienen 

que ejecutar su respectivo mantenimiento. 

 

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 42 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G6 23/09/2024 al 28/09/2024 Ejecutado 

Unidad Disponible  
Se culminaron los trabajos 
mantenimiento de 42 000 horas de 
operación. 

 
2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro 
Oriente 
Los grupos W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y operativos 

con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 

(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT 

Iquitos emplean R-6 (Residual). 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

CE 

Generación C.E 

Wayra Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión realizó pruebas de 

puesta en servicio (177 MW de potencia instalada).  A la fecha registró una 

generación máxima de 169.89 MW aproximadamente. 

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024 el 27.06.2024 y COES/D/DP-625-

2024 del 28.06.24, aprobó la Operación Comercial de la C.E Wayra Extensión a 

partir de las 00:00 h del 29.06.2024.  
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Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan de 

Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores.  

Se encuentra pendiente la POC del aerogenerador 23 de 5.9 MW. A la fecha, la 

Central a registrado como máxima generación 129.75 MW. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

CS 

Pruebas en 

Circuitos de 

generación C.S 

Matarani 

 

(El proyecto se 

encuentra ubicado 

en el 

departamento de 

Arequipa, 

provincia de 

Arequipa, distrito 

de La Joya) 

 

Empresa: 
GR 
CORTARRAMA 
S.A.C. 

El COES mediante carta COES/D/DP-853-2024, el 09.09.2024, aprobó la 

Operación Comercial Central Solar Fotovoltaica Matarani a partir de las 00:00 

horas del 11.09.2024, con una Potencia Nominal de 80 MW. 

 
 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

CL 

Demanda de 

principales cargas 

mineras del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de principales 

cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, hidrocarburos).  

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 153.91 MW. 
El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 
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Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 
Grafica actualizada hasta el 08/10/2024 

 
 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

T 

Cargabilidad de 

Transformadores 

de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha Nueva 

y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como consecuencia 

de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la cargabilidad de los 

transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y EGESUR. 
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Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 68. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 41 

Fenómenos Naturales (2) 21 

Mantenimiento (3) 13 

Terceros (4) 13 

Fallas Sistema Interconectado (5) 12 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 
1) Varios - Propio: Otros - Propio (30.8%, 21 veces, 6h 46' de duración), Corte de emergencia (2.9%, 2 veces, 24' de duración), Caída conductor de red (2.9%, 2 veces, 6h 35' de duración), 

Falla terminal cable (2.9%, 2 veces, 1h 15' de duración), Animales (1.5%, 1 vez, 15' de duración). 
2) Fenómenos naturales: Fuertes vientos (13.6%, 9 veces, 7h 6' de duración), Descargas atmosféricas (7.4%, 5 veces, 2h 31' de duración). 
3) Mantenimiento: Mantenimiento - Propio (5.7%, 4 veces, 23h 28' de duración), Expansión o reforzamiento de redes - Propio (4.4%, 3 veces, 19h 55' de duración), Por Mantenimiento 

- Otras E.E (2.9%, 2 veces, 14h 30' de duración). 
4) Terceros: Cometas (2.88%, 2 veces, 1h 9' de duración), Contacto accidental con línea (2.88%, 2 veces, 1h 14' de duración), Vandalismo (2.88%, 2 veces, 2h 47' de duración), Caída de 

árbol (2.88%, 2 veces, 3h 3' de duración), Otros - Terceros (1.5%, 1 vez, 12' de duración). 
5) Fallas Sistema Interconectado: (Recomponer la carga) (0%, 0 veces, de duración), Déficit de generación (2.9%, 2 veces, 20' de duración), Falla sistema interconectado (4.55%, 3 veces, 

51' de duración), Otros - Otras E.E (4.55%, 3 veces, 36' de duración). 

Varios - Propio 41%
Fenómenos naturales 21%

Mantenimiento 13% Terceros 13%

Fallas Sistema Interconectado 12%

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS - P074

Otros - Propio, Caída conductor de 
red, Corte de emergencia, Falla 

terminal cable, Animales.

Mantenimiento - Propio, Expansión 
o reforzamiento de redes - Propio, 

Por Mantenimiento - Otras E.E.

Fuertes vientos, Descargas 
atmosféricas.

Total: 68 eventos de interrupciones reportados

Vandalismo, Contacto 
accidental con línea, Caída 
de árbol, Cometas, Otros -

Terceros.
Otros - Otras E.E, Falla sistema 

interconectado, Déficit de 
generación.
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Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 47 69 

Transmisión 19 28 

Generación 2 3 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 
(1) Distribución: Causas internas (57.4%, 27 veces, 2d 12h 19' de duración), Fenómenos naturales (21.3%, 10 veces, 7h 10' de duración), Terceros (17%, 8 veces, 

8h 17' de duración), Otros suministradores (4.3%, 2 veces, 25' de duración). 

(2) Transmisión: Causas internas (36.8%, 7 veces, 21h 39' de duración), Fenómenos naturales (26.3%, 5 veces, 3h 8' de duración), Terceros (5.3%, 1 vez, 9' de 

duración), Otros suministradores (31.6%, 6 veces, 15h 32' de duración). 

(3) Generación: Otros suministradores (100%, 2 veces, 20' de duración).

DISTRIBUCIÓN-69% -
47 Interrupciones

TRANSMISIÓN-28% -
19 Interrupciones

GENERACIÓN-3% -
2 Interrupciones

ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES 
POR INSTALACIÓN CAUSANTE

Total: 68 eventos de interrupciones reportados
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Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

G 

Supervisión del 
Contrato: 
C.H. San Gaban 
III 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento de 
Puno, provincia 
Carabaya, distrito 
de San Gaban) 
 
 
Empresa: 
HYDRO GLOBAL 
PERU 

 
▪ El proyecto contempla una potencia de 209,3 MW y corresponde al último de los 

cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas 
del río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que actualmente se 
encuentra en operación. 

▪ Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión 
Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó 
la suscripción del Contrato de Concesión N° 494-2016. 

▪ La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global 
Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de 
Portugal) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, 
para desarrollar el proyecto. 

▪ La Concesionaria informó el cambio de conexión de la S.E. Onocora por la S.E 
Pumiri. Continúan gestionando la Concesión Definitiva de la L.T. 220 kV S.E. 
Paquillusi -S.E. Pumiri. 

▪ El 15.03.2023, con R.M. N° 109-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera 
modificación del Contrato de Concesión incrementando la potencia de 205,8 MW a 
209,3 MW y prorrogando la POC hasta el 27.04.2024, sobre la base de la fuerza 
mayor aprobada con R.M. N° 281-2022-MINEM/DM. 

▪ El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Segunda 
Modificación del Contrato de Concesión prorrogando la POC hasta el 28.07.2025. 

▪ Se está completando el montaje de las ruedas Pelton en los grupos 1 y 2, se 
continua con los trabajos de montaje final de los transformadores de 
potencia, se continua con el montaje de la tubería forzada y el pique, se viene 
finalizando los trabajos de encofrado y aplicación de concreto en el túnel de 
derivación y por último se continúa los trabajos de los equipos de control y 
comando del patio de llaves de la S.E. de Paquillusi. 

▪ El proyecto registra un avance global de 91,3%. 
▪ La Concesionaria informó que la L.T. 220 kV Paquillusi-Pumiri estará en pruebas a 

partir del mes de noviembre 2024. 
▪ El monto de inversión estimado aproximado será de US$ 500 millones, según lo 

indicado por el Concesionaria. 
 

 
 

 
Turbina Pelton 

 
 

 
Montaje de tableros de control  

   

Del 
02.10.2024 

al 
08.10.2024 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
 
 
 
Concesionaria: 
Concesionaria 
Línea de 
Transmisión La 
Niña S.A.C. 

 
▪ El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Ucayali y Huánuco, 

provincias de Padre Abad y Leoncio Prado, distritos de Padre Abad y Rupa Rupa. 
▪ El Estudio de Operatividad se presentó al COES el 27.03.2024; sin embargo, 

con carta COES/D/DP-287-2024 del 05.04.2024, el COES rechazó el EO para su 
revisión, debido a la inexistencia del punto de conexión en la S.E. Leoncio 
Prado, por el retraso de la L.T. 220 kV Tingo María – Chaglla del proyecto 
YANA. 

▪ El 17.05.2024, CLTLN informó que seleccionó a CENERGÍA como Inspector del 
proyecto. 

▪ El 24.04.2024, CLTLN informó que la fecha de POC del Enlace 3 estaría pendiente 
de definir debido a la falta de culminación del Proyecto YANA derivado de la 
problemática de la S.E. Yaros (CTM). 

▪ El 30.05.2024, CLTLN manifestó al MINEM su preocupación por 2 situaciones 
fuera de su control (1° eventos de fuerza mayor pendientes de pronunciamiento del 
MINEM y 2° demoras en la ejecución del proyecto YANA); para el primer evento, 
demandan que el MINEM tome las acciones pertinentes de forma inmediata debido 
a que la falta de respuesta a dichas solicitudes impacta en el otorgamiento de la 
Concesión Definitiva, al no contar con un cronograma vigente; sobre el segundo 

 

 
Instalación de placas de identificación de los equipos              

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

evento, señalan que la incertidumbre de la POC del proyecto YANA podría 
comprometer severamente su viabilidad financiera. 

▪ El 18.07.2024 con R.M. N° 275-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la suspensión 
de plazo por 217 días calendario, siendo la nueva fecha POC el 28.07.2024. 

▪ El 27.07.2024, con R.M. N° 298-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgó la concesión 
definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el 
proyecto Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y 
Ampliaciones Asociadas. 

▪ En la S.E. Leoncio Prado y en la S.E. Tingo María está pendiente la llegada a obra 
de los tableros de respaldo satelital y de los tableros de telecomunicaciones del 
MTC. Está pendiente la reubicación de la trampa de onda de la S.E. Tingo María 
hacia la S.E. Leoncio Prado. En la L.T. se tiene montadas un total de 135 
estructuras. No se ha iniciado el tendido de conductor. 

▪ Applus informó que actualmente se tienen 31 torres con problemas de 
servidumbre, de las cuales: en 18 torres no se iniciaron ni las obras civiles y 
en 13 torres (ya montadas o con montaje iniciado) se tiene el acceso 
bloqueado para la continuación de su montaje o revisión. Esto debido a que 
los propietarios requieren montos millonarios. 

▪ La PCM ha convocado al MINEM, MEF, Osinergmin y CLTLN una reunión de 
trabajo para el 15.10.2024, para que CLTLN exponga sobre estado situacional 
del proyecto, así como e l cronograma general actualizado en la que se 
determine la fecha de término de la ingeniería de detalle de las 
subestaciones, término de la construcción de las obras civiles, del montaje 
electromecánico de las líneas de transmisión y subestaciones y pruebas en 
sitio. 

▪ El avance global del proyecto es de 88,7%. 
o Avance L.T.: 75,3%. 
o Avance S.E.s: 97,0%. 

▪ El monto de inversión será de US$ 27,96 millones, según lo informado por la 
Concesionaria. 

 
Vista panorámica de la S.E. Aguaytía 

 

 
Montaje de estructura T-131 

 

 

 
SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en 
Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.T. Nazca ELECTRO DUNAS CT 9.9 8.65 93% 26.11.2024 C 

P.E. San Juan 
 ENERGIA RENOVABLE DEL SUR 

S.A. 
CE 135.7 164.1 99.9% 31.12.2024 N.C 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 91.1% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. CH 209.3 500.5 91.3% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 58% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3.2% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA 

S.A. 
CSF 385 335 17% 31.12.2025 

N.C 

C.S.F. Sunny KALLPA GENERACIÓN S.A. CSF 204 149.6 20.6% 30.06.2025 
N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0% 30.12.2026 
N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 11.10.2024 
 


