
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°970 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 16 al 22 de octubre de 2024 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

22.10.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 14:30 h del 22.10.2024, se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,708.8 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en 
el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Ilo 4 (TG41: 200 MW): Del 16 al 19 de octubre, la unidad TG41 
estuvo indisponible por mantenimiento preventivo anual. 

➢ C.T. Recka (TG1: 179.37 MW): Del 21 al 22 de octubre, la unidad TG1 
estuvo indisponible por mantenimiento preventivo de inspección de líneas 
de salida y de entrada de tanques diésel, TK10 y TK20 

➢ C.T. Fenix (CENTRAL: 571.95 MW): Del 20 al 22 de octubre, la central 
estuvo indisponible por mantenimiento preventivo en la medición de 
parámetros en el generador TV y virado. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 22.10.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

 
 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 
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Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

CS 

Generación y 

Participación de 

Centrales Solares 

en el SEIN 

 
Actualizado hasta el 22.10.2024 

Ingreso en Operación comercial de Centrales Solares en el 2024 
 

 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

CE 

Generación y 

Participación de 

Centrales Eólicas 

en el SEIN 

 
Actualizado hasta el 22.10.2024 

Puesta en Operación comercial de Centrales Eólicas en el 2024 

 

 

Del 
17.10.2024 

al 
23.10.2024 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema Eléctrico 
Aislado Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 23.10.2024, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 68.7 MW. No ha superado los 74.8 MW registrado el día 25.09.2024 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 
 

1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 
A la fecha las 07 unidades ya ejecutaron mantenimiento 

correspondiente a 36 000 horas de operación. Asimismo, algunas 

unidades llegaron a 42 000 horas de operación, por lo tanto, tienen 

que ejecutar su respectivo mantenimiento. 

 

 

 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

El 01.10.2024, mediante Resolución Ministerial Nº 375-2024-MINEM/DM, se declaró  

en situación de grave deficiencia del servicio eléctrico el Sistema Eléctrico de Iquitos, 

por falta de capacidad de producción de energía eléctrica, desde la publicación de la 

presente Resolución Ministerial hasta el 30 de abril de 2025, y designan a Electro 

Oriente S.A. para encargarse de implementar medidas temporales (24 MW) que 

permitan garantizar el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, en cumplimiento 

a lo señalado en el artículo 3 del D.S. Nº 044-2014-EM. 

 

 

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 42 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G6 23/09/2024 al 28/09/2024 Ejecutado 

Unidad Disponible  
Se culminaron los trabajos 
mantenimiento de 42 000 horas de 
operación. 

 
Desde el 21.10.2024 se intervino al Grupo Man 4 para 
mantenimiento correctivo del turboalimentador. 
 
2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro 
Oriente 
Los grupos W-1, W-4, W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y 

operativos con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 

(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT 

Iquitos emplean R-6 (Residual). 

 

En los últimos días, en algunos periodos hasta 02 unidades de la CT 

Iquitos viene ingresando a operar. 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

CL 

Demanda de 

principales 

cargas mineras 

del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de principales 

cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 22.10.2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 153.91 MW. 
El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 
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Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 85. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 42 

Fenómenos Naturales (2) 19 

Fallas Sistema Interconectado (3) 17 

Mantenimiento (4) 12 

Terceros (5) 10 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 
1) Varios - Propio: Otros - Propio (28.9%, 26 veces, 22h 16' de duración), Corte de emergencia (5.9%, 5 veces, 5h 44' de duración), Falla equipo (2.4%, 2 veces, 4h 23' de duración), 

Animales (2.4%, 2 veces, 46' de duración), Ajuste inadecuado de la protección (1.2%, 1 vez, 10' de duración), Bajo nivel de aislamiento (1.2%, 1 vez, 42' de duración). 
2) Fenómenos naturales: Descargas atmosféricas (9.5%, 8 veces, 9h 1' de duración), Fuertes vientos (9.5%, 8 veces, 21h 35' de duración). 
3) Fallas Sistema Interconectado: (Recomponer la carga) (0%, 0 veces,  de duración), Falla sistema interconectado (2.4%, 2 veces, 2h 19' de duración), Déficit de generación (2.4%, 2 

veces, 3h 19' de duración), Otros - Otras E.E (12.2%, 10 veces, 10h 10' de duración). 
4) Mantenimiento: Mantenimiento - Propio (9.6%, 8 veces, 9h 38' de duración), Por Mantenimiento - Otras E.E (2.4%, 2 veces, 8h 25' de duración). 
5) Terceros: Aves (2.53%, 2 veces, 52' de duración), Otros - Terceros (2.53%, 2 veces, 12h 20' de duración), Caída de árbol (2.53%, 2 veces, 4h 32' de duración), Contacto accidental con 

línea (1.2%, 1 vez, 7h 56' de duración), Impacto vehicular (1.2%, 1 vez, 2h 13' de duración). 

Varios - Propio 42%
Fenómenos naturales 19%

Fallas Sistema 
Interconectado 17% Mantenimiento 12%

Terceros 10%

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS - P074

Otros - Propio, Corte de 
emergencia, Animales, Falla 

equipo, Bajo nivel de aislamiento, 

Otros - Otras E.E, Déficit de 
generación, Falla sistema 

interconectado.

Descargas atmosféricas, Fuertes 
vientos.

Total: 85 eventos de interrupciones reportados

Mantenimiento - Propio, Por 
Mantenimiento - Otras E.E.

Otros - Terceros, Aves, Caída de 
árbol, Contacto accidental con 

línea, Impacto vehicular.
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Interrupciones Importantes por Tipo de Causas (2020 - 2024)
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Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 66 77 

Transmisión 16 19 

Generación 3 4 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 
(1) Distribución: Causas internas (56.1%, 37 veces, 4d 18h 44' de duración), Fenómenos naturales (18.2%, 12 veces, 1d 3h 16' de duración), Terceros (12.1%, 8 

veces, 9h 52' de duración), Otros suministradores (13.6%, 9 veces, 16h 4' de duración). 

(2) Transmisión: Causas internas (62.5%, 10 veces, 2d 11h 50' de duración), Fenómenos naturales (12.5%, 2 veces, 9h 35' de duración), Otros suministradores 

(25%, 4 veces, 8h 43' de duración). 

(3) Generación: Otros suministradores (100%, 3 veces, 25' de duración).

DISTRIBUCIÓN-77% -
66 Interrupciones TRANSMISIÓN-19% -

16 Interrupciones

GENERACIÓN-4% -
3 Interrupciones

ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES 
POR INSTALACIÓN CAUSANTE

Total: 85 eventos de interrupciones reportados

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

G 

Supervisión del 
Contrato: 
C.H. San Gaban 
III 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Puno, 
provincia 
Carabaya, 
distrito de San 
Gaban) 
 
 
Empresa: 
HYDRO GLOBAL 
PERU 

 
▪ El proyecto contempla una potencia de 209,3 MW y corresponde al último de los 

cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas del 
río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que actualmente se encuentra 
en operación. 

▪ Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión 
Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó 
la suscripción del contrato N° 494-2016. 

▪ La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global 
Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de 
Portugal) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, 
para desarrollar el proyecto. 

▪ La Concesionaria informó el cambio de conexión de la S.E. Onocora por la S.E 
Pumuri. HGP viene gestionando la Concesión Definitiva de la L.T. 220 kV S.E. San 
Gaban Paquillusi -S.E. Pumiri. 

▪ El 15.03.2023, con R.M. N° 109-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera 
modificación del Contrato de Concesión incrementando la potencia de 205,8 MW a 
209,3 MW y prorrogando la POC hasta el 27.04.2024, sobre la base de la fuerza 
mayor aprobada con R.M. N° 281-2022-MINEM/DM. 

▪ El 12.10.2023, con R.M. N° 397-2023-MINEM/DM, el MINEM calificó como fuerza 
mayor los eventos de i) paralización y conflictos sociales; y, ii) Necesidad de 
mayores trabajos en componentes potencialmente críticos y reducción de 
productividad (menores rendimientos). 

▪ El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Segunda 
Modificación del Contrato de Concesión prorrogando la POC hasta el 28.07.2025. 

▪ El MINEM otorgo la concesión definitiva mediante R.M. 381-2024-MINEM/DM. del 
02.10.2024 para el proyecto L.T. 220KV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri. 

▪ De acuerdo a la inspección realizada el 21.10.2024 se tienen los siguientes 
avances: 
o En la L.T. 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri se tiene 388 bases excavadas, 

361 fundaciones y 278 torres montadas, tendido de conductores 49 km, de un 
total de 415 torres y 178 km con un avance global de 82%. 

▪ En cuanto a la Central se tiene lo siguiente en obras civiles (Sala de Máquinas al 
97%, piso de reservorio de regulación 95%, excavación del túnel de derivación al 
100%) y en obras electromecánicas (Montaje de grupos al 95% y caverna de 
transformadores al 95%.) 

▪ El proyecto Central Hidroeléctrica San Gaban III registra un avance global de 92%. 
▪ El monto de inversión estimado aproximado será de US$ 500 millones, según lo 

indicado por el Concesionaria. 

 
Represa 

 

 
Sala de máquinas 

 

 
Rodete Pelton del Grupo N°1 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
16.10.2024 

al 
22.10.2024 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
L.T. 138 kV 
Puerto 
Maldonado-
Iberia 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Madre de 
Dios, provincias 
Tambopata y 
Tahuamanu, 
distritos Puerto 
Maldonado e 
Ibería) 
 
 
 
Concesionaria: 
PUERTO 
MALDONADO 
TRANSMISORA 
DE ENERGÍA 
S.A.C. 

▪ El Contrato de Concesión SCT se suscribió el 22.07.2021, entre el Ministerio de 
Energía y Minas y Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (PUMATE). 

▪ Con R.M. N° 309-2023-MINEM/DM del 31.07.2023, el MINEM calificó como fuerza 
mayor la "Suspensión del taller participativo" y aprobó la suspensión del plazo del 
Cronograma de Ejecución de obras por un periodo de 52 días calendario, siendo la 
nueva fecha de POC el 15.04.2025. 

▪ Con R.M. N° 375-2023-MINEM/DM del 22.09.2023, el MINEM calificó como fuerza 
mayor la "Suspensión de los talleres participativos de la provincia Tahuamanu" y 
aprobó la suspensión del plazo del Cronograma por 24 días calendario, siendo la 
nueva fecha de POC el 09.05.2025. 

▪ El 19.07.2022, el Ministerio de Cultura aprobó el CIRA del proyecto. 
▪ Con carta COES/D/DP-1017-2023 del 22.09.2023, el COES otorgó la conformidad 

al Estudio de Pre Operatividad del proyecto. 
▪ El 05.02.2024, PUMATE obtuvo la conformidad de Proinversión al hito Cierre 

Financiero. 
▪ Con Oficio 391-2024-OS-DSE del 07.03.2024, el Osinergmin otorgó la conformidad 

a la Ingeniería Definitiva del proyecto. Cuatro observaciones quedaron subsanadas, 
pero por verificarse en la Ingeniería de Detalle. 

▪ El 02.04.2024, con Oficio N° 0685-2024-MINEM/DGE, el MINEM otorgó la 
conformidad a la Ingeniería Definitiva del proyecto. 

▪ El 17.07.2024, PUMATE entregó al COES el Estudio de Operatividad. El 
19.09.2024, el COES envió sus observaciones. 

▪ El 19.07.2024, con R.D. N° 00091-2024-SENACE-PE/DEIN, el SENACE aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado, dando cumplimiento al Hito 1. 

▪ El 22.07.2024, solicitaron el CIRA para las 5 variantes en la línea de transmisión. El 
25.08.2024, el MINCUL aprobó las variantes mediante CIRA 076-2024-DDC. 

▪ PUMATE informó que el 24 y el 30.07.2024 dio inicio a las obras en la línea de 
transmisión y en las subestaciones respectivamente. 

▪ El 31.07.2024, PUMATE presentó al MINEM el expediente de Concesión 
Definitiva. El 15.08.2024, el MINEM envío sus observaciones, PUMATE 
presentó levantamiento de observaciones el 01.10.2024. 

▪ El 12.08.2024, PUMATE solicitó al MINEM calificar como evento de fuerza 
mayor los retrasos en la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y 
la aprobación de una ampliación de plazo de 134 días calendario. Con Oficio 
N° 1767-2024-MINEM/DGE del 18.09.2024, el MINEM solicitó la opinión de 
Osinergmin sobre la solicitud de PUMATE. Dicho requerimiento se atendió 
con Oficio N° 1485-2024-OS-DSE del 27.09.2024, en el que se adjuntó el 
Informe DSE-SIE-290-2024. 

▪ El 04.09.2024, PUMATE presentó al SERFOR el Expediente de desbosque, el 
17.09.2024, SERFOR hizo llegar a la Concesionaria las observaciones. El 
26.09.2024, PUMATE presentó al SERFOR el levantamiento de observaciones 
al expediente de desbosque. Actualmente el expediente se encuentra en 
revisión del SERFOR, la aprobación de dicho expediente permitirá a PUMATE 
continuar con las labores en la construcción de la L.T. 

▪ El 20.09.2024, llegaron al Puerto del Callao, el transformador de potencia y el 
reactor. 

▪ Sobre servidumbre, se tienen 379 acuerdos formalizados e indemnizados que 
son 128,9 km (82,7%) de línea y 311 estructuras (83,2%). 

▪ El 14.09.2024, en la S.E. Puerto Maldonado se realizó el primer corte 
programado para la instalación de las torretas correspondientes a la solución 
provisional. El 28.09.2024 se realizó el segundo corte programado para la 
instalación del nuevo cableado del bypass y la finalización de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cimentaciones en la S.E. Puerto Maldonado 

 
 

 
Hincado de pilote helicoidal 
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Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

temporal. 
▪ La línea de transmisión tiene una longitud de 160 km y está compuesta por 

372 torres, de las cuales 126 tendrán cimentación con pilotes helicoidales. 
Hasta la fecha, se ha avanzado con la instalación de 29 torres utilizando este 
tipo de pilotes. 

▪ En la S.E. Iberia se ha realizado las excavaciones para la fundación del 
transformador de potencia, pórticos de 138 kV y 22,9 kV, reactor; y 
cimentaciones para el edificio de control, muro cortafuegos y muro 
perimétrico. 

▪ En la S.E. Puerto Maldonado, el 26.09.2024, se completó el vaciado de las 
fundaciones para los equipos de 138 kV, que incluyen el aislador AP, el 
seccionador SA1170, el interruptor IN-1160 y el transformador de corriente 
TC-1130.  

▪ El transformador de potencia de 138/22.9 kV/10 kV, con una capacidad de 
20/25 MVA ONAN/ONAF (fabricado por WEG Brasil), y el reactor se 
encuentran en proceso de traslado a la obra. Se estima su llegada para finales 
de noviembre de 2024, lo que permitiría cumplir con el Hito 3 del Contrato de 
Concesión SCT. 

▪ Como factor de frenaje para el avance de las obras se tiene la época de 
lluvias en la región. 

▪ El proyecto se encuentra atrasado, a la fecha presenta un avance global de 
33,5%. 
 

 
 

 
Transporte del transformador de potencia WEG 

 

 
SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en 
Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.T. Nazca ELECTRO DUNAS CT 9.9 8.65 93% 26.11.2024 C 

P.E. San Juan 
 ENERGIA RENOVABLE DEL SUR 

S.A. 
CE 135.7 164.1 99.9% 31.12.2024 N.C 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 91.1% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. CH 209.3 500.5 92% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 75,3% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3.2% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA 

S.A. 
CSF 385 335 17% 31.12.2025 

N.C 

C.S.F. Sunny KALLPA GENERACIÓN S.A. CSF 204 149.6 20.6% 30.06.2025 
N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0% 30.12.2026 
N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 25.10.2024 
 


