
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°988 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 19 al 25 de febrero de 2025 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

21.02.2025 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 11:30 h del 21.02.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 8,257.6 MW. No superó los 8,278.35 MW registrado el día 
11.02.2025 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en 
el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 
 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos 
y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Chilca 1 (TG3: 190 MW): Del 05 de enero al 25 de febrero, se 
realizó mantenimiento preventivo de la unidad TG3 por 
mantenimiento mayor 109500 EOH. 

➢ C.T. Ventanilla (Central: 476.16 MW): Del 19 al 24 de febrero, se 
realizó mantenimiento preventivo en la unidad TG4 y TG5, que 
consiste en la certificación quinquenal e inspección de la caldera. En 
la TV hubo inspección anual y mantenimiento BOP hasta el 25 de 
febrero. 

➢ C.T. Recka (Central: 179.37 MW): Del 21 al 25 de febrero, se realizó 
mantenimiento preventivo de la central: lavado off line, boroscopia de 
la turbina y mantenimiento de los analizadores ABB-CEM. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-2021-
MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 2024 hasta 
abril de 2025. 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda hasta 

el día 25.02.2025 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

SEIN 

Producción 

Semanal por 

Fuente 

 
       *En la gráfica no se considera importación de energía de Ecuador hacia Perú 
       Producción Semanal por fuente, actualizado al 25.02.2025 correspondiente a la Semana N°8 2025 (22 al 28 de febrero del 2025) 
 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

G 

Importación de 

Energía de 

Ecuador hacia 

Perú 

 

CENACE - 

COES 

A las 15:47 h del 23.02.2025 se desconectó la línea L-2249 (Talara - Zorritos) de 220 

kV en la S.E. Zorritos por falla en fase "R", quedando indisponible la referida línea.  

Con la finalidad de recuperar los suministros de la SE Zorritos, a las 15:00 h del 

24.02.2025, el COES coordino la transferencia de la carga de la SE Zorritos al sistema 

eléctrico ecuatoriano mediante el cierre del interruptor IN-2490 de la línea L-2280 

(Zorritos - Machala) de 220 kV. 

A las 14:00 h del 25.02.2025, se declaró disponible la L-2249 (Talara - Zorritos) de 

220 kV, retornando la carga de la SE Zorritos al sistema eléctrico peruano. 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

CS 

Generación y 

Participación de 

Centrales 

Solares en el 

SEIN 

 

 
 

 

 
 

Ingreso en Operación comercial de Centrales Solares en el 2024-2025 
 

Central 
Tensión de 

Conexión (Kv) 
Potencia 

Instalada (MW) 
Fecha POC 

C.S. Carhuaquero 10.0 0.55 14.02.2024 

C.S. Clemesi 33 114.93 28.02.2024 

C.S. Matarani 0.66 80 11.09.2024 

 

 

 

 
 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

CE 

Generación y 

Participación de 

Centrales 

Eólicas en el 

SEIN 

 

 
 

Puesta en Operación comercial de Centrales Eólicas en el 2024-2025 
 
 

Central 
Tensión de 

Conexión (Kv) 
Potencia 

Instalada (MW) 
Fecha POC 

C.E. Wayra 
Extensión 

33.0 177.00 29.06.2024 

C.E. San Juan 33.0 135.70 14.12.20247 

 

 
 

Del 
19.02.2025 

al 
26.02.2025 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema 
Eléctrico Aislado 
Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 26.02.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 68.1 MW. No ha superado los 74.8 MW registrado el día 25.09.2024 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 
1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 
A la fecha algunas unidades de la CTIN ya ejecutaron mantenimiento 

correspondiente a 42 000 horas de operación.  

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 42 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G6 23/09/2024 al 28/09/2024 Ejecutado  

G7 01/02/2025 al 11/02/2025 Ejecutado  

2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro 
Oriente 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

Los grupos W-1, W-4, W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y 
operativos con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 
(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT Iquitos 
emplean R-6 (Residual). 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

G 

Operación 

Comercial C.T. 

Refinería Talara/ 

Demanda 

PETROPERU 

 

PETROPERU 

El COES mediante carta COES/D/DP-343-2024, el 18.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial C.T. Refinería Talara a partir de las 00:00 h del 19.04.2024, 

con una potencia efectiva de 102.34 MW entre las dos unidades 

A la fecha se vienen operando las dos unidades generadoras TV1 y TV2, registrando 

en promedio alrededor de 65 MW entre las dos unidades. 

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 105. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 36 

Terceros (2) 20 

Fenómenos Naturales (3) 16 

Fallas Sistema Interconectado (4) 15 

Mantenimiento (5) 13 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Interrupciones Importantes por Tipo de Causas (2021 - 2025)
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Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 85 81 

Transmisión 15 14 

Generación 5 5 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o igual 

a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

  



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

 

G 

Supervisión 
del Contrato: 
C.H. San 
Gaban III 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Puno, 
provincia 
Carabaya, 
distrito de San 
Gaban) 
 
Empresa: 
HYDRO 

GLOBAL PERU 

▪ El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Puno, provincia Carabaya, 
distrito de San Gaban. 

▪ El proyecto contempla una potencia de 209,3 MW y corresponde al último de los 
cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas del 
río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que actualmente se encuentra 
en operación. 

▪ Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión 
Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó 
la suscripción del contrato N° 494-2016. 

▪ La Concesionaria informó el cambio de conexión de la S.E. Onocora por la S.E 
Pumuri. HGP viene gestionando la Concesión Definitiva de la L.T. 220 kV S.E. San 
Gaban Paquillusi -S.E. Pumiri. 

▪ El 15.03.2023, con R.M. N° 109-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Primera 
modificación del Contrato de Concesión incrementando la potencia de 205,8 MW a 
209,3 MW y prorrogando la POC hasta el 27.04.2024, sobre la base de la fuerza 
mayor aprobada con R.M. N° 281-2022-MINEM/DM. 

▪ El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Segunda 
Modificación del Contrato de Concesión prorrogando la POC hasta el 28.07.2025. 

▪ El MINEM otorgo la concesión definitiva mediante R.M. 381-2024-MINEM/DM. del 
02.10.2024 para el proyecto L.T. 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri. 

▪ La concesionaria informa que los avances son: 
o En la L.T. 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri se tiene 384 torres montadas y 

un tendido de conductores 130 km, de un total de 415 torres y 178 km con 
un avance global de 90,0%. 

o En cuanto a la Central se ha verificado el avance de las obras Civiles se 
tiene: Sala de Máquinas el 100%, piso de reservorio de regulación 100%; en 
cuanto a los avances Electromecánicos se tiene: Casa de Máquinas y 
Caverna de transformadores: 100%, Sistema de conducción (túnel de 
aducción): 100%, Túneles complementarios: 100%, Patio de llaves y tanque 
contra incendios: 84%, Montaje de equipos EM, HM. 

o El proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán III registra un avance global 
de 96,0%. 

o El proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán III registra un avance físico de 
96,5%. 

▪ El monto de inversión estimado aproximado será de US$ 500 millones, según lo 
indicado por el Concesionaria. 

 
Vista del patio de llaves y sala GIS 

 
Brida de conexión de la válvula esférica en posición cierre de 

anillo aguas abajo 

Del 
19.02.2025 

al 
25.02.2025 

 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Pariñas-Nueva 
Tumbes 
 
 
 
Concesionaria: 
Concesionaria 
Línea de 
Transmisión la 
Niña S.A.C. 

▪  El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Tumbes y Piura, 
provincias de Piura y Talara, distritos de Tumbes y Pariñas. 

▪ Mediante la R.M. N° 123-2021-MINEM/DM, el MINEM aprobó la suspensión del 
plazo del Cronograma del proyecto por 87 días calendarios. Posteriormente, a 
través de la R.M. N° 152-2024-MINEM/DM del 12.04.2024, se aprobó una 
suspensión adicional de 73 días calendario, estableciendo la nueva fecha de la 
POC para el 05.06.2024. 

▪ Habiendo cumplido la aprobación del EIA, el Cierre Financiero, Ingeniería Definitiva 
y el Estudio de Pre Operatividad, estipulado en la Cláusula 4.4 del Contrato SGT, la 
Fase Constructiva se inició el 16.01.2023. 

▪ El 13.11.2023, se otorgó la Concesión Definitiva con R.M. N° 453-2023-MINEM/DM. 
▪ Para lo anterior, como exige el Contrato de Concesión, han presentado las Pólizas y 

Seguros vigentes durante la fase constructiva. 
▪ En la S.E. Nueva Tumbes (Alipio Rosales): Se ha culminado con la construcción 

del cerco perimétrico, la sala de control, la caseta de campo y asfaltado de las vías 
internas de la subestación; y el montaje de estructuras metálicas del patio de llaves. 

 
Subestación Alipio Rosales 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Se está culminando con las fundaciones del patio de llaves y puesta a tierra, 
montaje de pórtico y soportes de equipos de patio de llaves. Se han montado los 
soportes metálicos y equipos de maniobra, protección y medición del patio 220 kV y 
correspondientes canaletas; y tendido y peinado de los cables de control, medición 
y fuerza. Se han concluido con el montaje de pórticos y barras 220 kV; y la 
interconexión entre los equipos de patio. Se ha culminado con el montaje del 
Reactor Trifásico de Barra 220 kV, 20 MVAR. Se realizaron las pruebas SAT de los 
equipos de patio y las pruebas de nivel cero. Está pendiente pruebas y puesta en 
servicio. 

▪ En la S.E. Pariñas: Se ha finalizado el montaje electromecánico de los equipos de 
maniobra, protección y medición en el patio de llaves. Asimismo, se completó el 
conexionado entre los equipos de patio, la conexión a tierra de las bases de los 
equipos y el peinado de los cables de control y medición. Se llevaron a cabo las 
pruebas SAT de los equipos de patio. Está pendiente pruebas y puesta en 
servicio. 

▪ El 17.05.2024, la CLTLN comunicó al MINEM y al Osinergmin que la empresa 
CENERGIA ha sido seleccionada como Inspector del proyecto. 

▪ En la L.T. 220 kV Pariñas-Alipio Rosales, se concluyó con el montaje del 
conductor. 

▪ En la Variante L.T. 220 kV Zorritos-Machala (15 torres) se han montado y 
tendido los conductores de fase y cables de guarda.  

▪ Se ha designado al Ing. Erasmo Muedas Canchanya como Jefe de Pruebas. 
▪ Se concluyó con el tendido de la L.T. 22, 9 kV de ENOSA para respaldo de los 

servicios auxiliares de la S.E. Alipio Rosales.  
▪ El 13.11.2023, se otorgó la Concesión Definitiva con R.M. N° 453-2023-

MINEM/DM. 
▪ El 06.01.2025, con Carta N° COES/D/DP-014-2025, el COES dio su conformidad 

al Estudio de Operatividad. 
▪ El 17.02.2025 con Carta COES/D/DP-131-2025 el COES autorizó la conexión 

para las pruebas de puesta en servicio de las instalaciones del proyecto, las 
cuales iniciarían según la Concesionaria en marzo 2025. 

▪ El avance global del proyecto es de 99,8%.  
▪ La Puesta en Operación Comercial (POC) estuvo prevista para el 05.06.2024, 

cuyo incumplimiento se comunicó al MINEM con Oficio N° 1011-2024-OS-DSE. 
A la fecha se registra un atraso de 272 días calendario. 

▪ El frenaje en el proyecto es el hurto de conductores (actos vandálicos) de la LT de 
220 kV Pariñas - Alipio Rosales. Este hecho fue comunicado por la Concesionaria, 
como evento de caso fortuito y/o fuerza mayor, el 08.03.2024. Además, los atrasos 
en la construcción y operación del Centro de Control de la Concesionaria Líneas de 
Transmisión La Niña S.A.C. (Enlace 1), en la S.E. Piura Nueva (Miguel Grau), 
impactará en la culminación, pruebas y Puesta en Servicio de este proyecto (Enlace 
2). 

 
Poste de llegada de la L.T. 22, 9 kV de ENOSA para los servicios 

auxiliares de la S.E. Alipio Rosales 
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SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en 
Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 99% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. CH 209.3 500.5 96,0% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 97,6% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3,2% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA 

S.A. 
CSF 385 335 18,0% 31.12.2025 

N.C 

C.S.F. Sunny KALLPA GENERACIÓN S.A. CSF 204 149.6 33,4% 30.06.2025 
N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0,0% 30.12.2026 
N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 25.02.2025 
 


