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Firma de 

Contrato
Tipo Proyecto Adjudicatario
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Contrato 
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(USD/MW.h)

Avance de 

Obra (%)

Puesta en 
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Comercial Real

Estado (*)

1 1ra 31.03.2010 C.S. Panamericana Solar (Ilo) Consorcio Panamericana 50,676 20.0 87.00 215.00 100.0 31.12.2012 En operación

2 1ra 31.03.2010 C.S. Majes Solar 20T (Arequipa) Grupo T Solar Global S.A. 37,630 20.0 73.60 222.50 100.0 31.10.2012 En operación

3 1ra 31.03.2010 C.S. Repartición Solar 20T (Arequipa)Grupo T Solar Global S.A. 37,440 20.0 73.55 223.00 100.0 31.10.2012 En operación

4 1ra 31.03.2010 C.S. Tacna Solar Consorcio Tacna 47,196 20.0 85.00 225.00 100.0 31.10.2012 En operación

5 1ra 31.03.2010 C.E. Marcona Parque Eólico Marcona S.R.L. (Cobra Perú) 148,378 32.0 43.63 65.52 100.0 25.04.2014 En operación

6 1ra 31.03.2010 C.E. Talara Energía Eólica 119,673 30.0 71.06 87.00 100.0 30.08.2014 En operación

7 1ra 31.03.2010 C.E. Cupisnique Energía Eólica 302,952 80.0 198.86 85.00 100.0 30.08.2014 En operación

8 1ra 31.03.2010 C.B. Cogenerac. Paramonga Agro Industrial Paramonga 115,000 23.0 31.00 52.00 100.0 31.03.2010 En operación

9 1ra 31.03.2010 C.B. Huaycoloro Petramas S.A.C. 28,295 4.0 10.50 110.00 100.0 12.11.2011 En operación

10 1ra 31.03.2010 C.H. Sta. Cruz II Huallanca Hidroeléctrica Santa Cruz 33,000 6.5 13.20 55.00 100.0 01.07.2010 En operación

11 1ra 31.03.2010 C.H. Sta. Cruz I Huallanca Hidroeléctrica Santa Cruz 29,500 6.0 12.20 55.00 100.0 29.05.2009 En operación

12 1ra 31.03.2010 C.H. Nuevo Imperial Hidrocañete S.A. 25,000 4.0 7.50 55.99 100.0 20.04.2012 En operación

13 1ra 31.03.2010 C.H. Yanapampa Eléctrica Yanapampa S.A. 28,000 4.1 9.00 56.00 100.0 23.02.2013 En operación

14 1ra 31.03.2010 C.H. Huasahuasi II (Caripa) Hidroeléctrica. Santa Cruz 42,500 8.0 14.50 57.00 100.0 05.05.2012 En operación

15 1ra 31.03.2010 C.H. Huasahuasi I (Caripa) Hidroeléctrica. Santa Cruz 42,500 7.9 17.40 58.00 100.0 15.02.2012 En operación

16 1ra 31.03.2010 C.H. Chancay (Huaral) SINERSA 143,000 19.2 49.10 58.50 100.0 04.08.2016 En operación

17 1ra 31.03.2010 C.H. Poechos 2 SINERSA 50,000 10.0 20.30 60.00 100.0 27.05.2009 En operación

1ra 31.03.2010 C.H. Roncador (Unidad 1) Maja Energía SAC 14,060 2.0 4.10 59.85 100.0 01.04.2010 En operación

1ra 31.03.2010 C.H. Roncador (Unidad 2) Maja Energía SAC 14,060 2.0 4.10 59.85 100.0 11.12.2010 En operación

19 1ra 31.03.2010 C.H. La Joya Generadora Energía SAC 54,662 9.6 19.40 59.95 100.0 01.10.2009 En operación

20 1ra 31.03.2010 C.H. Ángel I (Puno) Generadora de Energía del Perú S.A. 131,045 19.9 26.00 59.97 100.0 30.08.2018 En operación

21 1ra 31.03.2010 C.H. Ángel II (Puno) Generadora de Energía del Perú S.A. 131,045 19.9 20.20 59.98 100.0 30.08.2018 En operación

22 1ra 31.03.2010 C.H. Ángel III (Puno) Generadora de Energía del Perú S.A. 131,045 19.9 22.70 59.99 100.0 30.08.2018 En operación

23 1ra 31.03.2010 C.H. Purmacana (Barranca) Eléctrica Santa Rosa 9,000 1.8 2.80 60.00 100.0 18.03.2011 En operación

24 1ra 31.03.2010 C.H. Shima (San Martín) Energía Hidro S.A.C. 32,922 5.0 20.90 64.00 0.0 13.09.2019 (*)

El proyecto está atrasado.

El MINEM desestimó la solicitud

de modificación de cronograma

por fuerza mayor y solicitó el

reemplazo de la Carta fianza

ejecutada bajo pena de resolver el

contrato RER.

25 1ra 31.03.2010 C.H. Carhuaquero IV Duke Energy Egenor 66,500 10.0 20.30 70.00 100.0 22.05.2008 En operación
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26 1ra 31.03.2010 C.H. Caña Brava Duke Energy Egenor 21,500 6.0 12.2 70.00 100.0 19.02.2009 En operación

27 1ra 28.05.2010 C.H. Las Pizarras Eléctrica Río Doble S.A. 85,000 18.0 39.6 64.00 100.0 30.04.2013 En operación

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones
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28 2da 30.09.2011 C.S. Moquegua (Moquegua) Moquegua FV S.A.C. 43,000 16.0 43.0 119.90 100.0 31.12.2014 En operación

29 2da 30.09.2011 C.E. Tres Hermanas (Ica) Consorcio Tres Hermanas - Cobra Perú S.A. 415,760 90.0 185.7 89.00 100.0 11.03.2016 En operación

30 2da 30.09.2011 C.B. La Gringa V (Lima) Consorcio Energía Limpia 14,016 3.2 5.1 99.99 100.0 31.08.2015 En operación

31 2da 30.09.2011 C.H. Canchayllo (Junín) Empresa de Generación Canchayllo S.A.C. 25,160 3.7 10.0 47.40 100.0 31.12.2014 En operación

32 2da 30.09.2011 C.H. Runatullo III (Junín) Empresa de Generación Eléctrica de Junín S.A.C. 120,000 20.0 31.1 56.45 100.0 22.11.2014 En operación

33 2da 30.09.2011 C.H. El Carmen (Huánuco) Generación Andina S.A.C. 45,000 8.4 15.0 55.90 100.0 30.11.2019 En operación

34 2da 30.09.2011 C.H. 8 de Agosto (Huánuco) Generación Andina S.A.C. 140,000 19.0 51.0 53.90 100.0 25.12.2019 En operación

35 2da 30.09.2011 C.H. Renovandes H1 (Junín) Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. 150,000 20.0 71.6 53.90 100.0 20.03.2018 En operación

36 2da 28.12.2011 C.H. Huatziroki I (Junín) Empresa Generación Hidráulica Selva S.A 72,270 11.1 23.2 47.60 0.0 18.11.2022 (*)

Proyecto atrasado.

No cuenta con Cronograma de

Ejecución de Obras vigente.

El laudo arbitral es favorable para

la Concesionaria, el MINEM

otorgó 721 días calendarios desde

la fecha de comunicación del

Laudo. La Concesionaria presenta

nuevo cronograma fijando la POC

para el 20.04.2023.

Mediante Oficio N° 1777-2022-

MINEM/DGE del 11.10.2022, la

DGE informa que la nueva fecha

de POC es el 18.11.2022.

37 2da 30.09.2011 C.H. Manta (Áncash) Peruana de Inversiones en Energía Renovable S.A. 127,500 19.8 43.6 52.00 100.0 16.07.2020 En operación

38 3ra 18.02.2014 C.H. Runatullo II (Junín) Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. 80,000 19.0 35.6 55.59 100.0 24.12.2014 En operación

39 3ra 18.02.2014 C.H. Potrero (Cajamarca) Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. 134,211 19.9 45.8 51.77 100.0 29.04.2017 En operación

40 3ra 18.02.2014 C.H. Yarucaya (Lima) Huaura Power Group S.A. 115,000 16.5 37.2 50.50 100.0 17.08.2017 En operación

41 3ra 18.02.2014 C.H. Santa Lorenza I (Huánuco) Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. 140,000 18.7 41.7 64.80 41.7 (*)
Proyecto atrasado. 

Contrato RER Resuelto

42 3ra 18.02.2014 C.H. Karpa (Huánuco) Hidroeléctrica Karpa S.A.C. 115,000 19.0 57.6 55.70 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

43 3ra 18.02.2014 C.H. Carhuac (Lima) Andean Power S.A. 97,000 20.0 30.0 54.80 100.0 07.11.2018 En operación

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones
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44 3ra 18.02.2014 C.H. Laguna azul (Arequipa) CH Mamacocha S.R.L. 130,000 20.0 52.0 62.00 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

45 3ra 18.02.2014 C.H. Colca (Junín) Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. 70,196 12.1 22.4 56.89 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

46 3ra 18.02.2014 C.H. Zaña 1 (Cajamarca) Electro Zaña S.A.C. 80,940 13.2 36.2 57.50 100.0 15.02.2019
En operación. 

Contrato RER resuelto

47 3ra 18.02.2014 C.H. Hydrika 1 (Áncash) Hydrika 1 S.A.C. 35,610 6.6 22.4 54.90 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

48 3ra 18.02.2014 C.H. Hydrika 2 (Áncash) Hydrika 2 S.A.C. 20,020 4.0 17.2 54.50 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

49 3ra 18.02.2014 C.H. Hydrika 3 (Áncash) Hydrika 3 S.A.C. 50,810 10.0 42.5 53.90 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

50 3ra 18.02.2014 C.H. Hydrika 4 (Áncash) Hydrika 4 S.A.C. 44,790 8.0 26.3 55.50 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

51 3ra 18.02.2014 C.H. Hydrika 5 (Áncash) Hydrika 5 S.A.C. 57,930 10.0 24.7 53.90 0.0 (*)

Proyecto atrasado.

Contrato RER Resuelto, en 

arbitraje

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones
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52 4ta 17.05.2016 C.H. Rucuy Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. 110,000 20.0 42.0 40.00 100.0 09.08.2016 En operación

53 4ta 17.05.2016 C.S. Intipampa (Moquegua) Engie Energía Perú 108,404 44.5 52.4 48.50 100.0 31.03.2018 En operación

54 4ta 17.05.2016 C.B. Huaycoloro II (Doña Catalina) Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C. 14,500 2.0 2.5 77.00 100.0 29.08.2018 En operación

55 4ta 17.05.2016 C.B. Callao Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C. 14,500 2.0 2.5 77.00 100.0 13.07.2020 En operación

56 4ta 17.05.2016 C.S. Rubí Enel Green Power Perú S.A. 415,000 144.5 165.0 47.98 100.0 30.01.2018 En operación

57 4ta 17.05.2016 C.E. Wayra I (Ica) Enel Green Power Perú S.A. 573,000 132.3 165.8 37.83 100.0 19.05.2018 En operación

58 4ta 17.05.2016 C.H. Her 1 (Lima) Enel Generación Perú S.A. 4,664 0.7 3.2 58.20 100.0 30.08.2018 En operación

59 4ta 17.05.2016 C.H. Ayanunga (Huánuco) Energética Monzón 131,651 20.0 48.3 43.98 0.0 (*) Contrato resuelto.

60 4ta 17.05.2016 C.E. Duna (Cajamarca) GR Taruca S.A.C. 81,000 18.0 25.9 51.79 100.0 06.05.2021 En operación. Contrato resuelto

61 4ta 17.05.2016 C.E. Huambos (Cajamarca) GR Paino S.A.C. 84,600 18.0 25.9 46.79 100.0 06.05.2021 En operación. Contrato resuelto

62 4ta 17.05.2016 C.H. Hydrika 6 (Áncash) Hydrika 6 S.A.C. 60,000 8.9 27.6 45.90 0.0 (*) Contrato resuelto, en arbitraje

63 4ta 17.05.2016 C.H. Alli (Ayacucho) Concesionaria Hidroeléctrica Sur Medio S.A. 69,324 14.5 28.5 45.40 0.0 (*) Contrato resuelto, en arbitraje

64 4ta 17.05.2016 C.H. Kusa (Ayacucho) Concesionaria Hidroeléctrica Sur Medio S.A. 72,528 15.6 29.3 45.40 0.0 (*) Contrato resuelto, en arbitraje

TOTAL 6,034,963 1,277.9 2,599.4

(*) : No se cumplió con la POC

C.S. : Central Solar C.B. : Central Biomasa

C.E. : Central Eólica C.H. : Central Hidroeléctrica

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones
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