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L.T. 220 kV Carhuamayo-Carhuaquero 585 99.4

  Tramo 1 (LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha - Doble Terna) 42 9.0 22.11.2010 11.01.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 50 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

  Tramo 2 (LT 220 kV Paragsha-Conococha - Simple Terna) 148 12.6 22.11.2010 24.02.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 94 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

  Tramo 3 (LT 220 kV Conococha-Kiman Ayllu - Doble Terna) 165 23.8 22.11.2010 28.12.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 401 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

  Tramo 4 (LT 220 kV Kiman Ayllu-Cajamarca Norte-Doble Terna - 2 c/fase) 230 54.1 22.11.2010 26.06.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 216 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

  Tramo 5 (LT 220 kV Cerro Corona-Carhuaquero - Simple terna) (1) 81 6.7

2 08.09.2008 L.T. 220 kV Chilca-La Planicie-Zapallal (Doble Terna - 2 c/fase) - Etapa I
 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
94 16.7 08.05.2010 26.06.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 414 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

3 08.09.2008 L.T. 500 kV Chilca-La Planicie-Zapallal (Simple Terna - 4 c/fase) - Etapa II
 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
94 35.5 08.03.2011 26.06.2011

En Operación. 

La POC ocurrió 110 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

4 21.10.2009 L.T. 220 kV Independencia-Ica (Simple Terna)
 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
55 9.1 21.04.2011 23.06.2011

Consultoría Colombiana S.A.-

CONCOL

En Operación. 

La POC ocurrió 63 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

5 18.02.2010

L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) -Trujillo (Construcción de 530 km de L.T. 500 kV

Carabayllo-Chimbote-Trujillo (Simple Terna), Contrucción de SETs Chimbote Nueva

(220 y 500 kV) y Trujillo Nueva (220 y 500 kV) y Ampliaciones SETs Carabayllo (500 kV),

Chimbote 1 (220 kV) y Trujillo Norte (220 kV)) - 750 MVA de capacidad de transmisión.

 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
530 167.5 18.08.2012 29.12.2012 HMV Ingenieros

En Operación. 

La POC ocurrió 133 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

6 26.08.2010
L.T. 220 kV Talara - Piura (Construcción de 102 km de L.T. 220 kV Talara - Piura (Simple

Terna-1 c/fase) y Ampliaciones de las SETs Talara y Piura 220 kV )

 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
102 14.6 26.08.2012 04.05.2013

Consultoría Colombiana S.A.-

CONCOL

En Operación. 

La POC ocurrió 251 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

7 27.09.2010

L.T. 220 kV Pomacocha-Carhuamayo (Construcción de 110 km de L.T. 220 kV

Pomacocha-Carhuamayo (Simple Terna) y Ampliaciones de las SETs Pomacocha y

Carhuamayo 220 kV )

 CONSORCIO 

TRANSMANTARO
106 16.4 27.09.2012 20.09.2013 Ingeniería Especializada (IEB)

En Operación. 

La POC ocurrió 358 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

8 22.07.2010

L.T. 500 kV Chilca-Marcona-Montalvo (Construcción de 872 km de L.T. 500 kV Chilca-

Marcona-Montalvo (Simple Terna) y Construcción de SETs Chilca, Marcona y Montalvo

en 500 kV.

ASA 

IBEROAMERICANA - 

ATS

872 291.0 22.07.2013 02.05.2014 Dessau S&Z S.A.

En Operación. 

La POC ocurrió 284 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

9 30.09.2010

L.T. 220 kV Tintaya-Socabaya (Construcción de 207 km de L.T. 220 kV Tintaya-

Socabaya (Doble Terna), construcción de SET Tintaya Nueva 220 kV y Ampliación de

SET Socabaya 220 kV )

TRANSMISORA 

ELÉCTRICA DEL SUR
207 43.6 30.03.2013 01.06.2014 Red Eléctrica Andina S.A.C

En Operación. 

La POC ocurrió 428 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

10 26.05.2011
L.T. 500 kV Trujillo - Chiclayo (Construcción de 304 km de L.T. 500 kV Trujillo-Chiclayo

(Simple Terna-3 c/fase) y construcción de las SETs Trujillo y La Niña (Chiclayo) 500 kV)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
325 101.4 26.11.2013 05.07.2014 Consorcio CONCOL Perú y HMV

En Operación. 

La POC ocurrió 221 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

Consorcio Transmantaro

EMPRESAS SUPERVISORAS DE OBRA DE PROYECTOS CON CONTRATO DE CONCESION DE SISTEMAS GARANTIZADOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1 22.05.2008

 ABENGOA 

TRANSMISIÓN 

NORTE

Abengoa Perú

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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11 22.12.2010
L.T. 220 kV Machupicchu - Abancay - Cotaruse (Construcción de 197,1 km de línea en

doble terna, construcción de SETs Suriray, Abancay y Cotaruse en 220 kV)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
197 75.0 22.12.2012 21.08.2015 Proyectos de Infraestructura – PDI

En Operación. 

La POC ocurrió 972 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

12 11.09.2014 L.T. 220 kV Planicie - Industriales (Construcción de 17 km de línea)
CONSORCIO 

TRANSMANTARO
17 35.4 11.09.2016 24.08.2017 Consorcio Supervisor Transmantaro

En Operación. 

La POC ocurrió 347 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

13 16.03.2013

L.T. 220 kV Carhuaquero - Cajamarca Norte - Cáclic - Moyobamba (Construcción de la

línea de transmisión de 372 km, construcción de la S.E. Cáclic y S.E. Moyobamba Nueva

(S.E. Fernando Belaunde) y ampliación de la S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte)

CONCESIONARIA 

LINEA DE 

TRANSMISIÓN 

CCNCM S.A.C.

372 106.8 16.05.2016 26.11.2017 Dessau S&Z S.A.

En Operación. 

La POC ocurrió 559 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

14 19.11.2014
S.E. Orcotuna (Construcción de una subestación de 50 MVA de capacidad y de un

enlace de 4,64 km) 

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
5 12.8 19.12.2016 27.11.2017 CESEL S.A.

En Operación. 

La POC ocurrió 343 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

15 26.09.2013

L.T. 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo (construcción de las líneas de

transmisión en 500 kV Mantaro (Colcabamba)‐Poroma, Poroma ‐ Yarabamba ‐

Montalvo; así como los enlaces en 220 kV Colcabamba ‐ Campo Armiño y

Yarabamba‐Socabaya)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
917 278.4 26.11.2016 30.11.2017

Unión de Empresas 

Supervisoras–UES (HMV Perú y 

CONCOL Perú)

En Operación. 

La POC ocurrió 369 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

16 18.06.2015

L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno (construcción de la línea de transmisión en 220

kV de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva (Pumiri), Juliaca Nueva (Sa

Román) y ampliación de la S.E. Azángaro existente y S.E. Puno.

TESUR 2 S.A. 107 36.8 18.03.2018 08.06.2018
Investigación y Control de Calidad 

S.A. - INCOSA

En Operación. 

La POC ocurrió 82 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

17 19.11.2014

L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (construcción de la línea de transmisión en 220 kV

de 92 km; ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E.

Huancavelica) y ampliació de la S.E. existente Mollepata.

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
92 26.0 19.12.2016 18.08.2018 CESEL S.A

En Operación. 

La POC ocurrió 607 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

18 11.11.2015

S.E. Carapongo y Enlaces de conexión - Primera Etapa (Construcción de la

subestación, instalación de un autotransformador de 600 MVA y construcción de los

enlaces de derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco -

Santa Rosa y L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
8 42.7 11.03.2018 01.12.2018 Consorcio Supervisor Transmantaro

En Operación. 

La POC ocurrió 461 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

19 12.09.2016
L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes (Construcción de 128,8 km de línea de simple

terna y ampliaciones de las Subestaciones Montalvo y Los Héroes)

TRANSMISORA 

ELÉCTRICA DEL SUR 

3 S.A.C.

128.8 20.2 12.06.2019 02.03.2020
Investigación y Control de Calidad 

S.A. - INCOSA

En Operación. 

La POC ocurrió 264 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

20 05.09.2017
L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito) (Construcción de 132 km de línea

de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Aguaytía y Pucallpa)
TERNA PERÚ S.A.C. 132.0 8.8 05.09.2020 16.05.2021

Siga Ingeniería y Consultoría S.A. - 

Sucursal Perú

En Operación. 

La POC ocurrió 253 días después de la fecha POC prevista en el 

contrato inicial.

21 28.02.2018
L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro (Construcción de 138 km de línea de transmisión de

simple terna)

TRANSMISORA 

ELÉCTRICA DEL SUR 

4 S.A.C.

138 12.1 28.06.2021 14.01.2023
Investigación y Control de Calidad 

S.A. - INCOSA

En Operación.

La POC ocurrió 565 días después de la fecha POC prevista en el

contrato inicial.

22 13.06.2013

L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas

(Construcción de la línea de transmisión de 354 km, construcción de la S.E.

Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E.

Onocora y S.E. Tintaya.)

ATN 3 S.A. 354 114.3 13.08.2016 25.12.2016 (*) Dessau S&Z S.A.

A la fecha el proyecto está atrasado.

El Cronograma de Ejecución de Obras no está vigente.

No se cumplió la POC.

La Concesionaria está gestionando ante el MINEM la

reactivación del proyecto.

23 06.10.2014

L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva ‐

S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia ‐ Iquitos de 201 km; Enlace 60

kV S.E. Iquitos Nueva ‐ S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación

Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e

Iquitos)

LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

PERUANAS S.A.C.

596 499.2 06.02.2019 28.12.2019 (*) CONCOL S.A. Sucursal Perú

A la fecha el proyecto está atrasado.

El Cronograma de Ejecución de Obras no está vigente.

No se cumplió la POC.

El MINEM viene evaluando la continuidad del proyecto.

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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24 29.01.2018

Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y Subestaciones Asociadas

(Construcción de 390 km de línea de transmisión en 500 kV y 10,5 km de línea de

transmisión en 220 kV)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
390 149.6 29.11.2021 14.09.2022 (*) Dessau S&Z S.A. En Construcción

25 29.01.2018

Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas

(Construcción de 184 km de línea de transmisión en 500 kV; 137,4 km de línea de

transmisión en 220 kV y 46 km de variantes en 220 kV)

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
184 122.4 29.11.2021 14.10.2022 (*) ACI Proyectos SAS En Construcción

26 28.02.2020 Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas

CONCESIONARIA 

LINEA DE 

TRANSMISION LA 

NIÑA S.A.C.

87 58.5 28.03.2024 23.06.2024 (*) Dessau S&Z S.A. En Construcción

27 28.02.2020 Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas

CONCESIONARIA 

LINEA DE 

TRANSMISION LA 

NIÑA S.A.C.

158 19.4 28.12.2023 24.03.2024 (*) Dessau S&Z S.A. En Construcción

28 28.02.2020
Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones

Asociadas

CONCESIONARIA 

LINEA DE 

TRANSMISION LA 

NIÑA S.A.C.

73 12.8 28.09.2023 24.12.2023 (*) APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C En Construcción

29 10.03.2021

S.E. Chincha Nueva 220/60 kV: construcción de la S.E. Chincha Nueva 220/60 kV, el

enlace de conexión desde la L.T. Desierto-Independencia 220 kV (L-2208) y los enlaces

de conexión en 60 kV.

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
1 11.0 10.09.2023 - ACI Proyectos SAS En Construcción

30 10.03.2021

S.E. Nazca Nueva 220/60 kV: construcción de la S.E. Nazca Nueva 220/60 kV, el enlace

de conexión desde la L.T. Ica – Marcona 220 kV (L-2211) y los enlaces de conexión en

60 kV.

CONSORCIO 

TRANSMANTARO
0 7.3 10.09.2023 - Dessau S&Z S.A. En Construcción

31 22.07.2021 Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado - Iberia

PUERTO 

MALDONADO 

TRANSMISORA DE 

ENERGIA S.A.C.

160 15.3 22.02.2025 -
Investigación y Control de Calidad 

S.A. - INCOSA
En elaboración de estudios

32 22.07.2021 S.E. Valle del Chira 220/60/22.9 kV

PUERTO 

MALDONADO 

TRANSMISORA DE 

ENERGIA S.A.C.

0 13.5 22.11.2023 -
Investigación y Control de Calidad 

S.A. - INCOSA
En Construcción

7,087 2,473.6

Donde:
(1) Se convocó a nueva licitación bajo la denominación L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte-Caclic-Moyobamba.

TOTAL

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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