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MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL

Concesión Norte: Gases del Pacífico S.A.C. 
(GDP).
Abarca: Cajamarca, Lambayeque, La Libertad 
y Ancash.

Concesión Sur Oeste: Gas Natural Fenosa 
Perú S.A. (GNFP)
Abarca: Arequipa, Moquegua y Tacna.

Concesión de Lima: Gas Natural de Lima y 
Callao S.A. - Cálidda
Abarca: Lima y Callao.

Concesión de Ica: Contugas S.A.C.
Abarca: Ica.

CON PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIALSIN PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL

CONCESIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL PERÚ

Los proyectos de las concesiones 
Norte y Sur Oeste serán abastecidos de 
GNL desde la Planta de Licuefacción de 
Gas Natural Melchorita.

Nota:



Las  Estaciones  de  Distrito (ED) de  Lambayeque,  Chiclayo,  Trujillo,  Pacasmayo,  Cajamarca  y  Chimbote  cuentan 
con los equipos principales instalados (tanques de almacenamiento, gasificadores, ERM y odorizador). Asimismo, 
se están realizando los trabajos de instalación de los cables eléctricos de los instrumentos y del  sistema  SCADA, 
teniendo un avance estimado del 80%, en las estaciones mencionadas. 

La Estación de  Distrito de Huaraz  tiene un avance estimado de 48%, teniendo  en cuenta que solo han montado 
los equipos principales.    

GERENCIA: 

INFORME  DE AVANCE MENSUAL

MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL

DIVISIÓN:

PROYECTO:

PERIODO:

Gerencia de Supervisión 
de Energía

División de Supervisión 
Regional

Masificación del uso de Gas 
Natural a nivel Nacional

Enero 2017 (actualizado al 
03/02/2017)

CONCESIÓN NORTE  - GASES DEL PACÍFICO (GDP)

01. RESUMEN DE AVANCE DE MASIFICACIÓN AL 03/02/2017

AVANCE VERIFICADO EN SUPERVISIÓN DE CAMPO

CIUDAD SUBSISTEMA

% RESPECTO 
AL 

SUBSISTEMA 
DE LA CIUDAD

% RESPECTO 
A LA 

CONCESIÓN

Cajamarca

Lambayeque

Chiclayo

Pacasmayo

Trujillo

Chimbote

Huaraz

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

0%

81%

0%

88%

0%

88%

0%

88%

24%

88%

76%

83%

0%

48%

8%

9%

9%

9%

9.5%

11.5%

5%

AVANCE TOTAL 61%

ESTACIONES DE DISTRITO:

REDES DE DISTRIBUCIÓN:

• Trujillo: Se han instalado tuberías de polietileno 
de Ø32mm y Ø200mm, con  un  total de 4,010m. 

• Chimbote: Se  han  instalado  tuberías  de polietileno 
de Ø200mm con un total de 6,000m. 

• Cajamarca:  Se   han  instalado  43m  de  tubería  de 
polietileno de  Ø200mm, (desde la salida de  la ERM, 
hasta el límite de propiedad).

Fuente: Área de Proyectos de Masificación de Gas Natural.



02.  REPORTE DE AVANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO MESES

PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LA CONCESIÓN NORTE 
- ÚLTIMOS CINCO MESES -

03. ESTADO SITUACIONAL DE CAMIONES CISTERNAS

Se cuenta con diez (10) camiones cisternas destinados para  el  suministro  de  Gas  Natural  Licuefactado  (GNL)  a  la 
Concesión  Norte.  A  la  fecha  no  han  presentado,  ante  Osinergmin,  la  solicitud  para  obtener  el  Certificado  de  
Supervisión  de  Funcionamiento respectivo.

Vista de la  Estación de Distrito de Pacasmayo Vista de la  Estación de Distrito de Cajarmarca.

04. VISTAS FOTOGRÁFICAS

Vista de la  Estación de Distrito de Trujillo. Vista de la  Estación de Distrito de Lambayeque.

Fuente: Área de Proyectos de Masificación de Gas Natural.



Redes Chimbote: Vista de la instalación de la tubería de 
Ø200mm en la Av. Los Pescadores.

Redes Trujillo:  Verificación de  la  instalación de  tubería 
de  Ø200mm, en calle 2 de la Urb. El Bosque.

Redes Trujillo: Vista de la calle Diego de Medina donde 
se realiza la instalación de tubería de PE de Ø32mm.

Redes Chimbote: Cruce especial del Río Lacramarca.

Vista de la  Estación de Distrito de Chiclayo. Vista de la  Estación de Distrito de Huaraz.

Vista de la  Estación de Distrito de Chimbote.



CONCESIÓN SUR OESTE  - GAS NATURAL FENOSA PERÚ

01. RESUMEN DE AVANCE DE MASIFICACIÓN AL  02/02/2017

AVANCE VERIFICADO EN SUPERVISIÓN DE CAMPO

CIUDAD SUBSISTEMA
% RESPECTO AL 
SUBSISTEMA DE 

LA CIUDAD

% RESPECTO 
A LA 

CONCESIÓN

Arequipa

Tacna

Moquegua

Ilo

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

REDES

E.D.

75%

91%

55%

88%

1%

87%

1%

88%

22%

20%

15%

15%

AVANCE TOTAL 72%

Las Estaciones de Distrito (ED) de Moquegua, Ilo y Tacna, cuentan con los equipos principales instalados, estimando un 
avance del 88%. Las dos estaciones de distrito de Arequipa se encuentran con un avance del 90%. Se realiza actividades 
preliminares para efectuar las pruebas  finales y comisionamiento para la Puesta en Operación Comercial (POC).

ESTACIONES DE DISTRITO:

REDES DE DISTRIBUCIÓN:

• Arequipa: Se han instalado tuberías de polietileno 
de Ø25mm, Ø32mm Ø110mm, Ø160mm y Ø200mm 
con un total de 48,538m.   

• Tacna: Se han instalado tuberías de polietileno de 
Ø110mm y Ø200mm, con un total de 12,020m.

• Moquegua:   Se    han   instalado   34m   de   tubería  
de  polietileno  de   Ø200mm (tubería  dentro  de  la 
Estación de Distrito). 

• Ilo: Se han instalado 34m de tubería de polietileno de  
Ø200mm (tubería dentro de la Estación de Distrito).

02.  REPORTE DE AVANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO MESES

PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LA CONCESIÓN SUR OESTE 
- ÚLTIMOS CINCO MESES -

Fuente: Área de Proyectos de Masificación de Gas Natural.

58% 60% 62%

Fuente: Área de Proyectos de Masificación de Gas Natural.



03. ESTADO SITUACIONAL DE CAMIONES CISTERNAS

Se cuenta con nueve (09) camiones cisternas destinados para el suministro de Gas Natural Licuefactado (GNL) a 
la Concesión Sur Oeste. A la fecha, han presentado ante Osinergmin, la solicitud para obtener el  Certificado de 
Supervisión de Funcionamiento de uno (01) de los camiones cisterna.

Vista de la  Estación de Arequipa Norte.

04. VISTAS FOTOGRÁFICAS

Vista de la  Estación de Arequipa Sur.

Vista de la  Estación de Moquegua. Vista de la  Estación de Tacna.

Vista de la  Estación de Ilo. Redes Arequipa: Verificación de instalación de tubería 
de PE de Ø 25mm en Cerro Colorado.

Redes Arequipa: Verificación de bajada de tubería en 
zanja en José Luis Bustamante y Rivero.

Redes Arequipa: Verificación del registro de profundidad 
de tapada de tuberÍa en José Luis Bustamante y Rivero.



 ESTACIÓN DE CARGA DE GNL

El 19 de enero de 2017, se  realizó  una  visita de supervisión  a  las instalaciones  donde  se construirá  la  Estación  de 
Carga de GNL, ubicada en zona aledaña a la Planta de Licuefacción de  Gas Natural Pampa Melchorita, con el objetivo 
de verificar los avances de las actividades de construcción de la citada estación de carga.  
 
De  la  visita  mencionada,  se concluyó que  no  se  observó  un  avance relevante  en campo, respecto al cronograma 
de construcción de Perú LGN S.R.L., presentado a Osinergmin. 

Perú LGN S.R.L., mencionó que vienen coordinando el suministro de los equipos principales para la Estación de Carga de 
GNL (skids de despacho, balanzas, tableros y válvulas criogénicas) y  algunos de ellos como los skids, balanzas y tableros, 
están listos para ser transportados a Perú.

Asimismo, el personal de Perú  LNG  S.R.L. mencionó que se encuentran revisando el cronograma presentado por su 
constructor, para definir la nueva fecha de suministro de GNL para las Concesiones Norte y Sur Oeste.

Vista de las válvulas criogénicas. Vista panorámica del área del cargadero de GNL.

01. VISTAS FOTOGRÁFICAS

AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE GNL

Avance Programado

Avance Verificado

60%

7.5%

Fuente: Área de Proyectos de Masificación de Gas Natural.

Redes Arequipa: Verificación  de  registro de GPS de 
ubicación de interferencia en Cerro Colorado.

Redes Arequipa: Verificación del registro de distancia 
de la tubería a los límites de propiedad vecinas en José 
Luis Bustamante y Rivero.



CONCESIÓN EN LIMA Y CALLAO - CÁLIDDA

01. RESUMEN DE AVANCE DE MASIFICACIÓN

EVOLUCIÓN DE USUARIOS FACTURADOS EN LIMA Y CALLAO
POR CATEGORÍAS AL 31/12/2016

90.38% Categoría A1: Residenciales
Total: 384,086 usuarios.

Categoría A2: Residenciales
Total: 38,045 usuarios.

Categoría B
Total: 2,251 usuarios.

8.95%

0.53%

0.07%

0.01%

Categoría C
Total: 279 usuarios.

Categoría D
Total: 40 usuarios.

Categoría GNV 
Total: 240 usuarios.0.06%

0.00%

0.00%

Categoría IP
Total: 13 usuarios.

Categoría GE: 
Total: 8 usuarios.1% Categoría E

Total: 10 usuarios.

Elaboración: Área Comercial de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Cálidda.
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152,056

242,854

323,803
356,303

381,991 403,103
421,850 430,739

Residenciales y comerciales Industriales

242,353

323,284

355,782

381,462
402,569

421,309
430,198

475

501

519
521

529
534

541 541

152,531

HABILITACIONES DE INSTALACIONES INTERNAS – LIMA Y CALLAO AL 22/01/2017
(USUARIOS HABILITADOS EN LIMA Y CALLAO)

Elaboración: Área Comercial de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Cálidda.



02. RESUMEN DE AVANCE DEL SISTEMA DE DITRIBUCIÓN  AL 31/01/2017

El sistema de distribución de  gas natural en Lima y Callao está compuesto por un ducto principal y ductos secundarios.

2.1 Ducto Principal
La  tubería  principal  consiste  en  una tubería de acero de  62 Km  de  longitud y  20”  de  diámetro la  cual  une Lurín 
con Ventanilla, atravesando 14 distritos. Además de  ello,  se cuenta con  la ampliación  de dicha troncal, la  cual es de 
aproximadamente 42 Km, 36 Km de 30” de diámetro y 6 Km de 20” de diámetro.  
 
Para facilitar el mantenimiento y solucionar problemas operativos de  este  ducto  se  instaló  una  cámara de válvulas 
cada 7 kilómetros.

2.2 Ductos Secundarios
Los ductos secundarios o ramales están comprendidos 
por tuberías de acero de 10” de diámetro y tuberías de 
polietileno, hasta la  fecha   se   vienen  instalando de 
acuerdo al Plan de  Expansión presentado por la empresa 
Concesionaria (hoy Gas Natural de Lima y Callao - GNLC - 
Cálidda) en cumplimiento de lo establecido en el Contrato 
BOOT “Concesión de la Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos en Lima y Callao”.

El periodo de supervisión de expansión del gas natural 
en  Lima  y  Callao,  se  realiza  de  acuerdo  al  Plan  
Quinquenal  de  inversiones  2014-2018,  aprobado  
mediante RCD N° 086-2014-OS/CD.

DATOS DE CONTRATO:

Fecha de Adjudicación : 20/10/2000
Firma de contrato (cierre): 09/12/2000
Puesta en operación comercial: 20/08/2004
Plan Quinquenal de Inversiones: 2014-2018
Plazo de la concesión: 33 años
Inversión estimada: USD$ 539 807 409 (*)

Operador Calificado: Gas Natural de Lima y Callao S.A.- 
Cálidda

(*) Fuente: Plan Quinquenal de Inversiones 2014-21018 de 
Cálidda.

LOCALIZACIÓN:

La concesión comprende el departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao.

Informe al MINEM de 
clientes mínimos 

efec�vamente 
conectados por parte 

del Concesionario.

Comentario 
(1)

Resolución de 
sanción.

Finalización del quinto año 
de compromiso contractual 

para contar con 25,000 
clientes efec�vamente 

conectados, de acuerdo al 
numeral 6.1.1., de la R.S. N° 

037-OS-2010-EM.

IT N° 06-2015-GFG-
N/ATGN: Informe 

Técnico de Supervisión 
de la ejecución del 1er 

año (2014), del 
Plan Quinquenal de 

inversiones 2014-2018, 
aprobado con RCD 
086-2014-OS/CD.

Plan de Conexiones 
residenciales 

(Plan de Promoción)
IT N° 16-2015-GFG-
N/ATGN: Informe 

Técnico de Supervisión 
del 1er año tarifario 
con Descuento de 

Promoción.

21/11/2014 06/02/2015 05/05/2015 03/06/2015

Comentario 
(2)

Comentario 
(1)

Comentario 
(3)

Comentario 
(4)

HITOS PRINCIPALES DE SUPERVISIÓN: Actividades contractuales

PERFIL DEL PROYECTO:



ESTADO ACTUAL DEL PLAN

Comentario 1: Mediante el numeral 6.1.1 de la R. S. N° 037-2010-EM de la adenda del Contrato de Concesión, 
se establece el compromiso de clientes efectivamente conectados como mínimo, por parte del Concesionario. 

Al respecto, mediante Oficio N° 658-2014-OS-GFGN/ATGN de fecha 21 de noviembre de 2014, se informó a la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas respecto a la ejecución de lo establecido 
en la mencionada obligación, la cual se muestra en el siguiente cuadro:

CLIENTES EFECTIVAMENTE CONECTADOS

AÑO
CONSUMIDORES

POR AÑO
CONTRATO BOOT

EJECUTADO GNLC
SIN PROMOCIÓN  

(Comentario 1)

EJECUTADO GNLC
CON PROMOCIÓN 

(a)

Al finalizar el 1er año
(06 mayo 2010 – 05 mayo 2011)

Al finalizar el 2do año
(06 mayo 2011 – 05 mayo 2012)

Al finalizar el 3er año
(06 mayo 2012 – 05 mayo 2013)

Al finalizar el 4to año
(06 mayo 2013 – 05 mayo 2014)

12, 000 3, 482 16, 149

Al finalizar el 5to año
(06 mayo 2014 – 05 mayo 2015)

15, 000 2, 831 32, 633

18, 000 2, 975 37, 734

21, 000 4, 960 71, 471

25, 000 50, 804 39, 185

(a) Resultado de la Supervisión de la obligación contractual del número de clientes efectivamente conectados en el Contrato 
de Concesión (Informes Técnicos Nos 089-2011-GFGN-DDCN, 231050-2013-GFGN/ATGN, 006-2014-GFGN/ATGN, 009-2015-
GFGN/ATGN y 018-2015-GFGN/ATGN)

Comentario 2: El 06 de febrero de 2015 mediante la Resolución de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural  
N°209-2015, se sancionó a la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. por no presentar las Bases para Licitación 
de Materiales y para Licitación de Equipos y Mano de Obra conforme lo dispuesto el ítem 1 del numeral 10.3 del 
“Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo de Promoción Tarifaria”, 
aprobado por RCD N° 087-2014-OS/CD.

HITOS PRINCIPALES DE SUPERVISIÓN: Construcción

Puesta en Operación 
Comercial de la ampliación 

de Red Principal de 255 
MMPCD a 420 MMPCD.

Usuarios habilitados 
al 22/01/2017: 

430, 739

Proyección de 
usuarios al 2017 ⁽*⁾: 

527, 143

Instalaciones 
proyectadas al 2017.

23/07/2013 22/01/2017 Año 2017

Comentario 
(3)

(*) Usuarios correspondientes al sector residencial, comercial e industrial, Plan Quinquenal de Inversiones 
2014-2018 Cálidda.



GRUPO

Gasoducto

Tubería de 
conexión

Estaciones de 
Regulación

Acero (m)

Polietileno (m)

SUBGRUPO

76, 722

917, 353

2014

56, 113

917, 710

2015

16, 791

1’358, 731

2016

17, 428

1’ 358, 731

2017

8, 038

1’ 577,459

2018

175, 093

5’ 993,362

TOTAL

Acero (m)

Polietileno (m)

1, 868

227, 342

928

267, 447

515

254, 407

385

297, 683

89

184, 483

3, 784

1’ 231, 361

ERP (Unds)

City Gate (Und)

5

1

0

0

3

0

1

1

1

0

10

2

Obras 
especiales

Cruce de ríos (Unds)

Hot Tap (Und)

1

32

1

14

0

13

0

9

0

4

2

72

Cruce de vías (Unds)

Otras (Und)

2

2

2

1

2

0

0

0

0

0

6

3

Válvulas (Unds) 86 58 23 21 6 194

Comentario 4: De acuerdo al Plan de Conexiones residenciales a beneficiarse con el Plan de Promoción (Anexo 
N°02 de la RCD N° 086-2014-OS-CD),  la  cantidad  total  de  clientes  beneficiarios  anuales del descuento  de  
promoción en el periodo tarifario es:

CLIENTE BENEFICIARIOS

Cliente sobre nuevas redes de 
distribución de gas natural 2014-2015 

Clientes sobre redes existentes de distribución 
de gas natural hasta diciembre del 2013

57,260

23,341

Año 1:
2014

60,411

34,415

Año 2:
2015

74,886

15,412

Año 3:
2016

85,579

20,085

Año 4:
2017

278,136

93,253

TOTAL

80,601
 (**) 94,826 90,298 105,664 371,389TOTAL DE CLIENTES

(**) De la supervisión efectuada al número de clientes beneficiaros en el periodo tarifario comprendido entre 07/05/2014 al 
06/05/2015, con el mecanismo de promoción es de 39,185; sin promoción 50,804 siendo un total de 89,989 clientes beneficiarios. 
(Informe Técnico de Supervisión N° 016-2015-GFGN/ATGN).

03. INFORMACIÓN ADICIONAL
Al 20/01/2017, Cálidda instaló 486.17 Km de tubería de acero y 6,887.16 Km de tubería de Polietileno

Bombeo de la napa freática durante la construcción de 
la cámara de válvula, proyecto Reubicación Av. Néstor 
Gambetta tramo III-B malla 002, provincia del Callao.

Vista de la armadura para los muros de la cámara de 
válvula, proyecto Reubicación Av. Néstor Gambetta 
tramo III-B malla 002, provincia del Callao.

04. VISTAS FOTOGRÁFICAS

Comentario 3: De acuerdo al Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 aprobado mediante RCD N° 086-2014-OS/
CD., las instalaciones proyectadas para el periodo 2014-2018 son:



CRECIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LIMA Y CALLAO AL 29/01/2017

8,000

7,000

6,000
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6,001.8
6,336.5

6,656.4
7,021.3
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Kilómetros (Polie�leno) Kilómetros (Acero)

422.320 442.170 456.040 461.577 464.611 470.711 481.389 486.173

2,981.5 4,216.7 5,545.8 5,874.88 6,191.83 6,550.54 6,815.82 6,887.16

Elaboración: Área de Distribución de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Cálidda.



CONCESIÓN EN ICA - CONTUGAS

01. RESUMEN DE AVANCE DE MASIFICACIÓN

99.65% Categoría A1: Residenciales
Total: 34,868 usuarios.

Categoría B: Comercio y pequeña industria
Total: 81 usuarios.
Categoría C: Gas Natural Vehicular
Total: 17 usuarios.

0.23%
0.05%

0.05%

0.01%

Categoría D: Gran Industria
Total: 18 usuarios.

Categoría E: Generador Eléctrico
Total: 5 usuarios.

EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE GAS NATURAL RESIDENCIAL EN ICA
POR CATEGORÍA AL 31/12/2016

Elaboración: Área Comercial de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Contugas.

USUARIOS HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA
AL 31/01/2017
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Total

9,135

7,748

19,553

1,419

1,892
39,747

Elaboración: Área Comercial de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Contugas.



02. RESUMEN DE AVANCE DEL SISTEMA DE DITRIBUCIÓN  AL 31/01/2017

El proyecto comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de  un sistema de  distribución con redes 
de ductos de alta y baja presión para el suministro de natural en el departamento de Ica. El Plan de Cobertura incluye 
las ciudades de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Marcona. 

Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Concesión, la empresa debe cumplir con un Plan de Cobertura a partir de la 
fecha de inicio de operación según el siguiente detalle:

DATOS DE CONTRATO:

Fecha de Adjudicación: 25/04/2008
Firma de contrato (cierre): 07/03/2009
Fecha de inicio del contrato: 19/11/2011
Puesta en operación comercial: 30/04/2014
Plazo de la concesión: 30 años.
Inversión estimada: US$ 325.5 Millones(*)

Operador  Calificado:  Transportadora   de  Gas  del  
Interior  S.A. ESP. 

(*) Según adenda de modificación del contrato de inversión 
de Contugas S.A.C. del  10  de  mayo de 2012. 
Según comunicación de Contugas (Carta GR-287-2014 del 23 
de diciembre 2014

LOCALIZACIÓN

La concesión se desarrollará en el departamento de 
Ica.  Las obras comprometidas incluyen las ciudades de 
Chincha, Pisco, Ica, Nasca y San Juan de Marcona.

PERFIL DEL PROYECTO

LOCALIDADES

Pisco

Ica

Nasca

Maracona

6, 493 862 862

Chincha

14, 902 1, 979 1, 979

1, 057 140 140

1, 596 212 212

7, 577 1, 007 1, 007

TOTAL 31, 625 4, 200 4, 200

Año 2016 (1)Año 2015 (1) Año 2017 (1) Año 2018 (1)

862

1, 979

140

212

1, 007

4, 200

862 324

1, 979 740

140 53

212 80

1, 007 378

4, 200 1, 575

Año 2019 (1) Año 2020 (1) TOTAL

10, 265

23, 558

1, 670

2, 524

11, 983

50, 000



HITOS PRINCIPALES DE SUPERVISIÓN: Actividades contractuales

ESTADO ACTUAL DEL PLAN

COMENTARIO 1: Al  30  de  enero  de  2017,  según  información  del  concesionario,  se   han conectado  39,747 
consumidores: en Nasca e Ica, lo cual supera el 100% en dichas zonas, el  94% en Pisco, el 93% en Marcona y el 95% en 
Chincha, del compromiso contractual. 

(a) En cada año son exigibles tanto los números parciales por localidad, como el total por año. Por excepción, en Pisco y Chincha, los 
consumidores conectados nuevos podrán ser inferiores hasta en un 20% de lo indicado en la tabla, siempre que el número total de 
consumidores conectados logrados en el mismo año en todas las localidades, no sea inferior al total anual indicado en la tabla.

(b)  Supervisión   efectuada  del   1er   año  (al 30 de abril de 2015)  del  Plan   Mínimo  de  Cobertura  del  Contrato  de Concesión 
(Informe  Técnico  de  Supervisión  N° 10-2015-GFGN/ATGN),  donde  se  indica  la  existencia  de  evidencia estadística  suficiente,  
por  el cual la información brindada por el concesionario respecto al número de consumidores se encuentran habilitados.

Cabe señalar que al 30 de enero de 2017, Contugas S. A.C. ha instalado 339 Km de Acero y 975 Km de Polietileno; 
y se cuenta con 34 consumidores industriales en las categorías C, D y E; y 222 consumidores comerciales en la 
categorías A2 Y B1. 

Puesta en operación 
comercial.

Avance del Plan 
Mínimo de 
Cobertura.

30/04/2014 29/02/2015

Comentario 
(1)

LOCALIDADES

Pisco

Ica

Nasca

Maracona

6, 493 862 862

Chincha

14, 902 1, 979 1, 979

1, 057 140 140

1, 596 212 212

7, 577 1, 007 1, 007

TOTAL 31, 625(b) 4, 200 4, 200

Periodo del 
01/05/2015 al

30/04/2016

Periodo al
30/04/2015

Periodo del 
01/05/2016 al

30/04/2017

Acumulado al 
30/04/2017

Plan ejecutado 
al  30/01/2017

Porcentaje de 
avance 

ejecutado (a)

Plan mínimo de cobertura

8, 217 7, 748

18, 860 19, 553

1, 337 1, 419

2, 020 1, 892

9, 591 9, 135

40, 025 39, 747

94.29%

103.67%

106.13%

93.66%

95.25%

99.31%



03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Centro Operacional Humay: Contrastación de 
Transmisores de Indicadores de Presión (PIT) y 
Temperatura (TIT).

Comprobación de hermeticidad de los componentes 
del gabinete con agua jabonosa, distrito y Provincia de 
Pisco.

04. VISTAS FOTOGRÁFICAS

30/04/2014
El 30 de abril de 2014 se �rmó el Acta Final de Pruebas del Sistema de Distribución de 
gas natural por Red de Ductos en el departamento de Ica,  iniciando  la Puesta en 
Operación Comercial.

El 15 de mayo de 2015 Contugas S.A.C. inició las operaciones de suministro de gas 
natural a las centrales de EGASA y EGESUR.

Contugas S.A.C. en cumplimiento de Contrato BOOT ha remitido a Osinergmin el día 
27 de mayo de 2015 el Programa de Aseguramiento de la Calidad del Sistema de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos para el departamento de Ica.

El 17 de julio de 2015 se publicó en el diario o�cial El Peruano, la Resolución Suprema 
N° 036-2015-EM, mediante la cual se aprueba la adenda al Contrato de Concesión y se 
autoriza su suscripción. Con fecha 03 de diciembre de 2015 se suscribió la citada 
adenda. 

Contugas S.A.C. solicitó al Osinergmin la aprobación del procedimiento de facturación 
aplicable a su concesión, por lo cual mediante RCD N°286-2015-OS/CD se aprobó el 
citado procedimiento.

Contugas S.A.C. interpuso un recurso de reconsideración contra la RCD 
N°286-2015-OS/CD, mismo que fue declarado improcedente a través de la RCD 
N°028-2016-OS/CD.

El 15 de abril de 2016 Contugas S.A. presentó al Ministerio de Energía y Minas el 
análisis de viabilidad técnica-económico para brindar gas natural por red de ductos 
a la provincia de Palpa del departamento de Ica.

15/05/2015

27/05/2015

17/07/2015

15/04/2015



AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE ICA AL 31/01/2017

1,312

Kilómetros (Polie�leno)

Kilómetros (Acero)

Total
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1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314

jul
 2015

ago 
2015

sep
 2015

oct 
2015

nov 
2015

dic
2015

ene
 2016

feb
2016

mar 
2016

abr
2016

may 
2016

jun
2016
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2016
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2016
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2016
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2016

nov
2016

dic
2016

ene
2017

973 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975

339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339

1,312 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314

975 975

339 339

1,314 1,314

1,314

Elaboración: Área de Distribución de Gas Natural.
Fuente: Información reportada por la concesionaria Contugas.



Conoce más de la División de Supervisión  Regional en:
http://www.osinergmin.gob.pe/gas

Envíe sus consultas y comentarios a:
gasnatural_areacomercial@osinergmin.gob.pe

Boletín Informativo desarrollado por la 
Unidad de Supervisión de Distribución de Gas Natural 

de la División de Supervisión Regional
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.


