
 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE 
DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES  - JUNIO DE 2022 

PERFIL DEL PROYECTO: 
 
El proyecto consiste en brindar el servicio de distribución de gas 
natural por red de ductos en el área de concesión, que comprende el 
departamento de Tumbes: 
 
 Corrales 
 La Cruz 
 Zarumilla 
 Tumbes 

DATOS DEL CONTRATO 

EMPRESA TITULAR: GAS NATURAL DE TUMBES S.A.C.  

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

FECHA DE FIRMA 
(CIERRE) 

POC 
PLAZO DE LA 
CONCESIÓN 

COMPROMISO DE 
INVERSIÓN 

OPERADOR CALIFICADO 

30 abril 2019 21 mayo 2019 15 octubre 2021 
20 años desde 

la POC 
USD 11,42 MM 

Especialista en Gas del 
Perú SAC 

UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 

INFRAESTRUCTURA: 
Transporte terrestre de Gas Natural Comprimido (GNC) - Primera Etapa: Abastecimiento desde Paita en la 
modalidad GNC, transporte por carretera hasta cada City Gate. Desde las City Gates se distribuye a cada zona 
geográfica de su influencia. 
Estaciones de Distrito - Incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y descompresión de GNC, además 
de las estaciones de regulación, medición y odorización. 
Sistema de Distribución de Gas Natural - Por red de ductos, para suministrar a los usuarios finales. 
Sistema de Gasoducto - Segunda Etapa: se construye una troncal que conecta los City Gates. 



 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL 
DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022 

HITOS DEL PROYECTO 

UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 

CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA 

ITEM HITOS PRINCIPALES FECHA SEGÚN 
CRONOGRAMA 

FECHA 
CONTRACTUAL** 

FECHA DE 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL HITO OBSERVACIONES 

1 Adjudicación de la Concesión 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 Sí adjudicación 

2 Suscripción de Contrato de 
Concesión 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 Sí Suscripción de Contrato 

3 Entrega de Garantía #1 - 5/08/2019 5/08/2019 Sí 
Desde la Suscripción del 
Contrato hasta 60 días 
posteriores a la POC 

4 Cronograma Inicial de Obras 
Mes 6 - 20/11/2019 20/11/2019 Sí Cronograma de 

actividades para la POC 

5 Entrega de Estudio de 
Disponibilidad 16/08/2019 20/11/2019 20/11/2019 Sí Estudio de disponibilidad 

6 Cronograma Actualizado Mes 
12 - 20/05/2020 04/06/2020  Si* Cronograma a los 12 

meses 

7 Cronograma Actualizado Mes 
18 - 20/11/2020 20/11/2020  Si Cronograma a los 18 

meses 
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UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 

HITOS EN RELACIÓN A  GFC Y LA POC 

ITEM HITOS PRINCIPALES FECHA SEGÚN 
CRONOGRAMA 

FECHA 
CONTRACTUAL** 

FECHA DE 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL HITO OBSERVACIONES 

8 Aviso de Construcción Sistema 
de Distribución - 08/06/2021 08/06/2021  Si 60 días Antes del Inicio 

de Construcción. 

9 Cronograma Anualizado - Plan 
De Conexiones (Comercial) - 16/08/2021 26/08/2021  Si 60 días Antes de la POC 

10 Entrega De Garantía #2 - 15/09/2021   Pendiente 30 días Antes de la POC 

11 Inicio de Construcción 07/08/2021 17/09/21   Pendiente Inicio de Construcción. 

12 Puesta en Operación Comercial 
- POC 15/10/2021 15/10/2021   Pendiente POC (16.576) 

*Se presento el Cronograma al concedente fuera del plazo establecido. 
** Mediante Carta N° GNT-PRO -072-2021, notificado el 06 de agosto de 2021, se presento el Cronograma y Plazos de ejecución actualizado. 

HITOS EN RELACIÓN A  LA POC, RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y TRATO DIRECTO 
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UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

OBLIGACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN 

Garantía de Fiel Cumplimiento (Garantía 1)  05.08.2019: Remite la copia de la garantía de fiel cumplimiento. 

Obligaciones relacionadas al Operador Calificado 
 05.08.2019: la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican 

las acciones con las que cuenta su Operador Calificado 
 04.09.2019: La Concesionaria presentó copia del Contrato de Fideicomiso. 

Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción  20.11.2019: Concesionaria remitió el cronograma inicial de obras de la Concesión. 

Estudio de Disponibilidad  20.11.2019: Concesionaria remitió el Estudio de Disponibilidad de la Concesión. 

Cesión de Posición Contractual  10.02.2020: Concesionaria celebró Contrato de Cesión de Posición Contractual 
con la nueva concesionaria Gas Natural Tumbes S.A.C. 

Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción  
20.11.2020: Concesionaria presentó la actualización del Cronograma y Plazos de 
Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de 
Suscripción del Contrato 

Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción  03.02.2021: Concesionaria presentó la 1era Reprogramación del Cronograma y 
Plazos de Ejecución. 

Estados Financieros Trimestrales  04.02.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales corres-
pondiente al IV Trimestre 2020. 

Estudio de Riesgos conforme a la Cláusula 12 del Contrato.  15.03.2021: Presentación del Estudio de Riesgos conforme a la Cláusula 12 del 
Contrato. 

Manual de Construcción  15.03.2021: Presentación del Manual de Construcción 

Renovación Garantía de Fiel Cumplimiento (Garantía 1)  17.03.2021: Concesionaria presentó a la DGH, la renovación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

Informe de Avance Mensual  22.04.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia 
a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de marzo de 2021. 

Estados Financieros Auditados  29.04.2021: Concesionaria presentó los Estados Financieros Auditados correspon-
diente al ejercicio 2020. 

Estados Financieros Trimestrales  29.04.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales corres-
pondiente al I Trimestre 2021. 

Propuesta de Inspectores  03.06.2021: Concesionaria presentó a la DGH la propuesta de Inspectores 

Comunicación de Inicio de Construcción  07.06.2021: Concesionaria presentó a la DGH la Comunicación de Inicio de Cons-
trucción. 

Programa de Gestión de Calidad  14.06.2021: Concesionaria presentó el Programa de Gestión de Calidad. 

Informe de Avance Mensual  16.06.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia 
a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de mayo de 2021. 

Informe de Avance Mensual  20.07.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia 
a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de junio de 2021. 

Estados Financieros Trimestrales  27.07.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales corres-
pondiente al II Trimestre 2021. 

Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual  12.08.2021: Concesionaria presentó la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual 
y Extracontractual. 

Informe de Avance Mensual  19.08.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia 
a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de julio de 2021. 

Cronograma del Primer Plan de Conexiones  26.08.2021: Concesionaria presentó el Cronograma detallado por periodos anua-
les del Primer Plan de Conexiones. 

Suspensión de Plazos del Contrato  10.09.2021: Concesionaria presentó a la DGH, la Solicitud de Suspensión de Plazos 
del Contrato. 

Pólizas de Seguro Civil Contractual y Extracontractual  14.09.2021: Concesionaria presentó, la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual 
y Extracontractual (30.08.21 al 30.09.21). 

Informe de Avance Mensual  23.09.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia 
a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de agosto de 2021. 
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 Mediante Carta S/N de fecha 05 de agosto de 2019, la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican las acciones con 
las que cuenta su Operador Calificado, Especialistas en Gas del Perú S.A.C. 

 Mediante Carta S/N de fecha 20 de noviembre de 2019, la Concesionaria remitió el Cronograma inicial de obras y el Estudio de 
Disponibilidad de la Concesión. 

 Mediante Resolución N° 013-2019-EM de fecha 27 de diciembre del 2019, la DGH, aprueba la Cesión de Posición Contractual del 
Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes. 

 Mediante Cesión de Posición Contractual de fecha 10 de febrero del 2020, del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes se establece como Nueva Sociedad Concesionaria a Gas Natural Tumbes 
S.A.C. 

 Mediante la Carta Fianza N° 7101910100566-001, presentada a la DGH el 12 de junio de 2020, la Concesionaria remitió la renovación de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 el Cronograma y Plazos de Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de Suscripción del Contrato. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-016-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el 
Estudio de Riesgos. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-019-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Manual 
de Construcción. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-020-2021, presentada a la DGH el 17 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento la Renovación 
de Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-037-2021, presentada el 28 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento un Informe Técnico N° 1 
“Avance de Red de Distribución de Gas Natural Tumbes” a solicitud de la DGH. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-038-2021, presentada el 29 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros 
Trimestrales correspondiente al I trimestre 2021. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-046-2021, presentada el 17 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance 
Mensual correspondiente a abril 2021. 

 Mediante Carta S/N de fecha 05 de agosto de 2019, la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican las acciones con 
las que cuenta su Operador Calificado, Especialistas en Gas del Perú S.A.C. 

 Mediante Carta S/N de fecha 20 de noviembre de 2019, la Concesionaria remitió el Cronograma inicial de obras y el Estudio de 
Disponibilidad de la Concesión. 

 Mediante Resolución N° 013-2019-EM de fecha 27 de diciembre del 2019, la DGH, aprueba la Cesión de Posición Contractual del 
Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes. 

 Mediante Cesión de Posición Contractual de fecha 10 de febrero del 2020, del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes se establece como Nueva Sociedad Concesionaria a Gas Natural Tumbes 
S.A.C. 

 el Cronograma y Plazos de Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de Suscripción del Contrato. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-016-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el 
Estudio de Riesgos. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-019-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el 
Manual de Construcción. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-020-2021, presentada a la DGH el 17 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento la Renovación 
de Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-038-2021, presentada el 29 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros 
Trimestrales correspondiente al I trimestre 2021. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-045-2021, presentada el 14 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el título de inscripción de 
la modificación parcial de estatuto de Gas Natural de Tumbes en la que se consigna el derecho del operador calificado. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-046-2021, presentada el 17 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance 
Mensual correspondiente a abril 2021. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-049-2021, notificada a la DGH el 03 de junio de 2021, la Concesionaria Presentó la Propuesta de 
Inspectores. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-051-2021, notificada a la DGH el 07 de junio de 2021, Gas Natural de Tumbes presento la Comunicación del 
Inicio de Construcción. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-056-2021, notificada a Osinergmin el 14 de junio de 2021, Gas Natural Tumbes, remitió, el Programa de 
Gestión de Calidad, a través de la Ventanilla Virtual. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-057-2021, presentada el 20 de julio de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance 
Mensual correspondiente a junio 2021. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-066-2021, presentada el 27 de julio de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros 
Trimestrales correspondiente al II trimestre 2021 . 

 Mediante carta GNT-PRO-075-2021 del 12 de agosto de 2021, se remitió a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 1201 - 528327 y el anexo de cobertura provisional del 02 de agosto de 2021. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-077-2021 de fecha 19 de agosto de 2021 Gas Natural Tumbes, presento el Informe de Avance N° 06, 
correspondiente al periodo julio de 2021, a través del SISUPP. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-082-2021 de fecha 26 de agosto de 2021 Gas Natural Tumbes, presento a la DGH, el Cronograma detallado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO 

UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 
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UIGN - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 
Gerencia de Supervisión de Energía del OSINERGMIN 

REGISTROS ESTADÍSTICOS 

El Concesionario se comprometió a conectar a 16 576 clientes residenciales en un plazo de ocho (8) años, de acuerdo con el 

Primer Plan de Conexiones, que se encuentra contenido en el Anexo N° 05 del Contrato de Concesión. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-092-2021, notificada a la DGH, el 10 de setiembre de 2021, Gas Natural Tumbes, remitió, la Solicitud dejar 
sin efecto la designación de la empresa TÜV RHEINLAND PERÚ S.A.C. y remitió la lista de empresas de prestigio internacional para la 
elección del cargo del nuevo INSPECTOR. 

 Mediante carta N° GNT-PRO-094-2021, del 14 de setiembre de 2021, la Sociedad Concesionaria remitió a Osinergmin el anexo de 
cobertura provisional, el cual tiene plazo de vigencia desde el 30/08/2021 hasta el 30/09/2021, precisando en dicha comunicación que la 
referida cobertura se renueva mensualmente. 

 Mediante Carta N° GNT-PRO-099-2021 de fecha 23 de setiembre de 2021 Gas Natural Tumbes, presento el Informe de Avance N° 07, 
correspondiente al periodo agosto de 2021, a través del SISUPP. 

 Mediante Oficio N° 382-2021-MINEM-SG/OGA, de fecha 20 de octubre de 2021, la DGH remitió a MAPFRE Seguros Compañía de Seguros 
y Reaseguros el documento de Asunto “Ejecución de Carta Fianza N° 7101910100566-002”  

 Mediante Carta N° GNT-PRO-0104-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, la Sociedad Concesionaria remitió a DGH el documento de 
Asunto “Solicitud de prórroga para la presentación de la Garantía 2 -Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes”  

 Mediante Carta N°  GNT-PRO-001-2022 la Sociedad Concesionaria presentó a la DGH, el documento de Asunto “Solicitud de Suspensión 
de Plazos del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por red de Ductos en el Departamento de Tumbes, por 
Acuerdo entre las Partes.  

 Mediante OFICIO N° 026-2022-MINEM/DGH de fecha 10 de enero de 2022, la DGH remitió la respuesta a la Solicitud presentada por 
GNT, en la cual solicita que GNT remita un informe técnico sustentatorio para la Solicitud de Suspensión de Plazos de Contrato. 

 Mediante Oficio N° 076-2022-MINEM/DGH, de fecha 18 de enero de 2022, la DGH envió a Gas Natural Tumbes el documento de asunto 
“Puesta en Operación Comercial del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Tumbes”, la cual 
cuenta con Certificación Notarial con fecha 20 de enero de 2022, dando inicio a la Resolución del contrato de Concesión debido a que no 
se realizó la POC el 15 de enero de 2022, fecha máxima establecida para el cumplimiento de la POC. 

 Mediante Oficio N° 218-2022-MINEM/DGH, de fecha 07 de febrero de 2022, la DGH envió a Gas Natural Tumbes el documento de asunto 
“Resolución de Contrato por incumplimiento grave del Concesionario”, la cual cuenta con Certificación Notarial N° 50873  con fecha 07 
de febrero de 2022. 

 Mediante Carta N° S/N (Carta Notarial N° 564-22), notificada a la DGH el 14 de febrero de 2022, Gas Natural Tumbes manifestó su 
disconformidad con la resolución del contrato de concesión, solicitando además el inicio del trato directo contemplado en la cláusula 15 
del Contrato de Concesión. 

 El trato directo entre GNT y el Ministerio, el cual se realizó en dos (02) sesiones y finalizó el 24 de marzo de 2022, con la suscripción del 
acta de segunda reunión de trato directo, sin que las Partes lleguen a un acuerdo, dando por concluido el trato directo; acordando 
además en dicha acta que, las Partes se encuentran habilitadas para recurrir a la vía arbitral para resolver la controversia. 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO 


