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“Masificación de uso de Gas Natural a Nivel Nacional  

Cargadero de GNL – Pampa Melchorita” 

Periodo: Abril 2017 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de una Estación de Carga de Gas Natural Licuado (GNL) para 
el servicio de carga de camiones cisternas que transportaran el GNL a las estaciones de regasificación 
de las zonas Norte y Sur Oeste del Perú. La estación de carga estará ubicada dentro de las 
instalaciones de la Planta de Licuefacción de Gas Natural en Pampa Melchorita (Km. 170 de la 
Carretera Panamericana Sur). 

 

2. OBJETIVO DEL INFORME 

Este Informe tiene por objetivo reportar las actividades y avances constructivos realizados en la 
nueva Estación de Carga de Gas Natural Licuado (GNL), durante el mes del presente informe.  

 

3. ANTECEDENTES 

 El 23 de agosto de 2016, se verificó en campo el inicio de actividades de movimiento de tierras, 
en el recorrido para acceso de camiones al futuro cargadero.  

 Shell GNL Perú S.A.C., mediante carta s/n, de fecha 14 de febrero de 2017, comunica a 
concesionarios que el cargadero de GNL se encontrará operativo el 26 de julio de 2017. 

 PERU LNG, mediante carta PLNG-GM-0056-17, del 28 de febrero de 2017, envía a Osinergmin el 
Cronograma actualizado para la construcción de la Estación de Carga de GNL, en el cual se 
detallan las actividades de ejecución de obras, considerando cada una de las instalaciones que 
conforman la Estación de Carga de GNL, teniendo como fecha de puesta en operación el 26 de 
julio de 2017. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL 

El día 27 de Abril de 2017, se realizó la visita a las instalaciones donde se está construyendo la Estación 
de Carga de GNL, ubicada en zona aledaña a la Planta de Licuefacción de Gas Natural Pampa 
Melchorita, con el objetivo de supervisar los avances de las actividades de la construcción de la 
referida estación. 
 
1. Verificación de las siguientes actividades:  
 

1.1 Área de Ingreso y Camino de Acceso: 

 Realizando actividades de perfilado y corte de sub rasante en la zona de ingreso 

 Preparación de sub rasante en zona de camino y excavación de rampa de acceso a cargadero 

 Colocación de puntos de control para instalación de redes  

 Excavaciones con maquinarias e instalación de cableado eléctrico y pozos para línea a tierra y 
circuito de iluminación. 
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1.2 Área de Cargadero:  

 Excavación con maquinaria para construcción de banco ductos 

 Vaciado de concreto en pedestales para estructuras metálicas en cruces de camino y bahía de 
carga 

 Vaciado de concreto en durmientes para instalación de tuberías de alimentación de GNL. 

 Preparación de fierro de refuerzo para banco ductos de instalaciones eléctricas y de 
instrumentación 

 Excavación manual para colocación de tuberías de HDPE para sistema de agua contra incendio  
 

2. Perú LNG, mencionó: 
 

2.1. Fabricación de Estructuras Metálicas: 

 La estructura de puente N°2 (cruce de camino existente) y bahía de carga (puente N°3) se 
encuentran culminados y en proceso de envío a planta 

 La ingeniería del Puente N°1 se encuentra aprobada y próximo a fabricar 
 

2.2. Sistema de Carga de GNL y Control de Sistemas: 

 Fabricación de pre skid, skid de carga y skid de despresurización se encuentran culminados y 
en proceso de envío a Planta 

 El sistema de pesaje (balanzas de carga y fiscal) se encuentran culminados y en proceso de 
envío a planta 

 El sistema de automatización y control se encuentran culminados y en proceso de envío a 
planta 

 
2.3. Sistemas de Alarmas y Detección de Incendios: 
Adquisición culminada de equipos, controladores e interruptores. En proceso de envío a planta 

 
2.4. Sistema de circuito cerrado de TV y Telecomunicaciones: 
Adquisición culminada de equipos e instrumentos. En proceso de envío a planta 

 
 
Finalmente, indican que están trabajando para que el 26 de julio de 2017, se inicie la operación del 
cargadero de GNL. 
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5. REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 

 
 

Foto 1. Vista panorámica de trabajo en la zona de carguío 
 

 

 
  

Foto 2. Cimentación para puentes de Estación de Carga 

 

 
 

Foto 3. Instalación de bancoductos a Estación de Carga 
 

 

 

 
 

Foto 4. Vista de prefabricados para soportería de tuberías 

 


