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Informe de Supervisión y Fiscalización del Proyecto: 

“Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural  
por Red de Ductos en la Región Piura” 

 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente informe se detallan las actividades de supervisión y fiscalización del 
Proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural - Concesión Piura”, así como los avances 
del proyecto de acuerdo a lo establecido en el “Contrato de Concesión del Sistema de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”.  

La Gerencia de Supervisión de Energía de Osinergmin ha determinado que exista 
presencia de la supervisión en las localidades de la Región Piura donde se vienen 
desarrollando los diferentes aspectos del mencionado proyecto, tales como la 
construcción de un gasoducto de acero, estaciones de distrito y redes de distribución de 
polietileno. 

Por lo anteriormente expuesto, se vienen realizando las visitas de supervisión a las 
actividades de construcción y operación de los sistemas de distribución de las ciudades 
de Piura, Sullana, Sechura, Paita y Talara. Asimismo, se viene realizando la supervisión 
del gasoducto que tendrá una longitud aproximada de 250 km de longitud. La 
supervisión se encuentra a cargo del equipo de Proyectos de Masificación de la Jefatura 
de Supervisión de Distribución de Gas Natural conformado por dos ingenieros 
especialistas y un equipo de supervisores.  
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Informe de Supervisión y Fiscalización del Proyecto: 

“Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural  
por Red de Ductos en la Región Piura” 

Periodo: Setiembre 2021 
 

 

1. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución Suprema N° 007-2019-EM publicada con fecha 16 de agosto de 
2019, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Gases del Norte del Perú 
S.A.C. (en adelante, GASNORP), la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos en la Región Piura. 
 
Con fecha 08 de noviembre de 2019, se suscribió el Contrato de Concesión del Sistema 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura (en adelante, 
Contrato de Concesión), entre el Ministerio de Energía y Minas, en representación del 
Estado Peruano y la empresa GASNORP.  
 

El 21 de diciembre de 2020 el Concesionario dio inicio a los trabajos de construcción de 
los Sistemas de Distribución de Gas Natural de la Región Piura, comenzando con la 
construcción de las estaciones de distrito de las ciudades de Sullana, Piura y Talara. 

 

El 29 de abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de 
concedente, suscribió el "Acta de Pruebas" de la puesta en operación temprana 
“ETAPA”, de la Concesión de Distribución de Gas Natural correspondiente a las ciudades 
de Sullana, Piura y Talara. 

 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 

Este Informe tiene por objetivo reportar las actividades de la Supervisión del Proyecto 
“Masificación del uso de Gas Natural a Nivel Nacional - Concesión Piura”, así como 
presentar los avances de la construcción del Proyecto hasta el mes de setiembre de 
2021. 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “Masificación de uso de Gas Natural a Nivel Nacional Concesión Piura” tiene 
por objetivo: brindar el servicio de Distribución de Gas Natural por red de ductos a las 
ciudades de la concesión: Piura, Talara, Sullana, Paita, Sechura. 

 

Los datos generales de la concesión del Proyecto son los siguientes: 

 Titular : Gases del Norte del Perú S.A.C. (Gasnorp) 

 Fecha de Firma de Contrato : 8/11/2019   

 Plazo de la concesión : 32 años, incluye 24 meses de construcción 

 Inversión estimada : US$ 145 Millones 

 Inicio de Construcción : 21/12/2020 

 Fecha Etapa : 29/04/2021 

 Fecha POC :  31/07/2022(*) 

   
(*) El MINEM aprobó la solicitud presentada por Gasnorp para prorrogar la fecha de la puesta en 
operación comercial (POC), debido a la declaratoria de emergencia decretada por el estado peruano por 
la pandemia del COVID 19. La fecha de la Puesta en Operación Comercial se fijó para el 29.04.2022.  
 
En setiembre de 2021, el MINEM aprobó la más reciente Solicitud de Fuerza Mayor y Suspensión de 
plazos que presentó el Concesionario, con lo cual, Gasnorp puede programar la fecha para la POC hasta el 
31 de julio de 2022.  

 
 
El Proyecto se desarrolla dentro del área de Concesión constituida por la Región Piura, 
conformada por las ciudades de Piura, Talara, Sullana, Paita y Sechura. 
 
La responsabilidad del diseño, suministro de equipos y accesorios, así como la 
construcción del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, de acuerdo 
al contrato de concesión, estará a cargo de la Sociedad Concesionaria Gases del Norte 
del Perú S.A.C.  
 
El Concesionario se comprometió a conectar a 64,000 clientes residenciales en un plazo 
de ocho (8) años, de acuerdo al Primer Plan de Conexiones, conforme se indica en el 
Anexo N° 05 del Contrato de Concesión.         
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Primer plan de conexiones del contrato de Concesión Piura  

 
El concesionario deberá cumplir con alcanzar el siguiente número mínimo de 
Consumidores Residenciales, Conectados por año y por localidad desde la POC. 

 

Año  Talara Piura Paita Sullana Sechura 
Total por 
localidad  

1 346 1812 0 578 0 2736 

2 346 3080 564 578 149 4717 

3 346 3080 747 578 149 4900 

4 693 5798 849 1040 149 8529 

5 1177 5798 849 1964 224 10012 

6 1247 5798 951 2195 249 10440 

7 1351 5509 951 2253 783 10847 

8 1420 6161 1087 2368 783 11819 

Total  6926 37036 5998 11554 2486 64000 

 
 
Al mes de setiembre de 2021, en las ciudades de Sullana y Talara se cumplió con el 
número mínimo de consumidores conectados, cumpliendo con el compromiso del año 1 
del primer plan de conexiones del contrato de la Concesión Piura. En la ciudad de Piura 
continúan trabajando para lograr el cumplimiento. 
 

CIUDAD META AÑO 1 HABILITACIONES CUMPLIMIENTO 

Talara 346 682 100% 

Sullana 578 915 100% 

Piura 1812 105 5.8% 

(*) El año 1 del primer plan de conexiones se cumple el 29/04/2022, un año después de la PO de estas 
ciudades. 
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LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO INCLUYEN: 

 Construcción de Estaciones de Distrito que incluyen sistema de recepción, regulación, 
medición y odorización a instalarse en las cinco ciudades de la concesión (Piura, 
Talara, Sullana, Sechura y Paita) 

 Construcción de una Estación de descompresión de GNC en la ciudad de Sullana, 
como parte de la primera etapa para la Puesta en Operación Temprana (Etapa). 

 Construcción de gasoductos de acero de 10”, 8” y 6” de diámetro, que 
interconectaran las cinco ciudades de la concesión. 

 Construcción de redes de polietileno para la distribución y suministro de gas en las 
cinco ciudades de la concesión. 

 

ESTACIONES DE DISTRITO: 

Esquemas de las estaciones de distrito de las ciudades de Piura, Talara y Sullana, para la 
Puesta en Operación Temprana (Etapa): 

 

 

Esquema General de Masificación en las ciudades de Piura y Talara 
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Esquema Particular de Masificación - Concesión Sullana 

 

 

Etapa Temprana (primer año): Ciudad de Sullana 

 
 

4. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. SUPERVISIÓN DE OSINERGMIN 

La supervisión que Osinergmin realiza al Proyecto de Masificación de Gas Natural de 
la Concesión Piura tiene presencia puntual en todas las etapas de construcción de 
los Sistemas de Distribución y se realiza teniendo en cuenta el Contrato de 
Concesión y la Normativa vigente. 

La supervisión de la Concesión Piura se encuentra a cargo de un Jefe de Proyecto, 
un Especialista de gas natural y 04 Supervisores, adicionalmente se cuenta con un 
equipo de gestión de proyecto quienes apoyan permanentemente a las actividades 
de supervisión realizadas en la Concesión. 

 
4.2. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

4.2.1. SUPERVISIÓN EN GABINETE  

Desde el Inicio del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Revisión de los Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia del sistema 
de Distribución, de todas las localidades de la Concesión: Piura, Sullana, 
Paita, Talara y Sechura. 
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 Revisión de Manual de Diseño del Sistema de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos de la Concesión. 

 Revisión del Manual de Construcción del Sistema de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos. 

 Especificaciones Técnicas y Planos de las estaciones de distrito. 

 Revisión de Manual de Seguridad y Manual de Integridad de Ductos. 

 Revisión del Programa de Gestión de Calidad 

 Revisión de expedientes de Cruces Especiales 

 

4.2.2. SUPERVISIÓN EN CAMPO  

A continuación, se detallan las principales actividades de construcción que se 
desarrolla en cada una de las ciudades de la concesión y en donde se vienen 
realizando la supervisión en campo, desde el inicio del proyecto hasta el mes de 
setiembre 2021.  

 
 

4.2.2.1. SULLANA 

ESTACIÓN DE DISTRITO SULLANA:  
La estación de distrito de Sullana está conformada temporalmente por una 
estación de descompresión de gas natural (GNC), la misma que se encuentra 
operando desde el 29/04/2021 con la Puesta en Operación Temprana (Etapa). 
Para la Puesta en Operación Comercial (POC), la estación estará acondicionada 
para la recepción de gas natural que llegará de la estación de Piura mediante el 
tramo N°6 del gasoducto.  

 



 

Informe Mensual de Supervisión y Fiscalización del Proyecto  

de Masificación de Gas Natural – Concesión Piura 

Setiembre 2021 

   

  

 
 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL 
Proyecto Masificación de Uso de Gas Natural  Pág. 10 de 19 

 

 

Foto: Se observa la zona de regulación y medición de gas natural  
Estación de Sullana 

  
REDES DE DISTRIBUCIÓN SULLANA 
Al mes de setiembre 2021, se tiene instalado un total de 19,766 metros de 
redes de polietileno. En la ciudad de Sullana se cumplió con conectar el 
número mínimo de usuarios del primer año establecido en el Primer Plan de 
conexiones del contrato de Concesión Piura, por lo que se han paralizado las 
actividades de instalación redes en dichas ciudades, solo se vienen instalando 
de tuberías de conexión.   
 

 

Foto: Se observa los trabajos de unión de tubería de polietileno  
de 160 mm de diámetro.  
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4.2.2.2. PIURA 

ESTACIÓN DE DISTRITO PIURA: 
 
La estación de distrito de Piura cuenta con los sistemas de recepción, 
regulación, medición y odorización, dicha estación recibe el gas natural a 
través de un gasoducto de 8” de diámetro que viene de la estación Olympic 
ubicada en la ciudad de Paita. La estación entró en operación el 29 de abril 
2021 con la puesta en operación temprana (Etapa). 
 

 
Foto: Se observa los skid de regulación y medición de la  

estación de Piura 
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Foto: Punto de salida de la perforación horizontal dirigida para el cruce especial 

de la Quebrada Las Monjas. 

 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Al mes de setiembre 2021, se tiene instalado un total de 62,992 metros de 
redes de polietileno. 
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4.2.2.3. TALARA 

ESTACIÓN DE DISTRITO TALARA: 
La estación de distrito de Talara cuenta con los sistemas de recepción, 
regulación, medición y odorización, dicha estación recibe el gas mediante 
una tubería de 8” de diámetro que deriva del gasoducto comprendido entre 
la Planta de Procesamiento de Gas – Talara (GMP) y la refinería Talara. 

 
 

 
Foto: Se observa los trabajos de mantenimiento en la estación  

de distrito de Talara - Piura 

 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Al mes de setiembre 2021, se tiene instalado un total de 11,427 metros de 
redes de polietileno. En la ciudad de Talara se cumplió con conectar el 
número mínimo de usuarios del primer año establecido en el Primer Plan de 
conexiones del contrato de Concesión Piura, por lo que se han paralizado las 
actividades de instalación redes en dichas ciudades, solo se vienen instalando 
tuberías de conexión.   
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4.2.2.4. SECHURA 

ESTACIÓN DE DISTRITO SECHURA: 
El día 20.08.21 se dio inicio a la construcción de la estación, al mes de 
setiembre se ejecuta los trabajos de construcción de bases del skid de 
medición y regulación, skid del sistema de odorización, muro perimetral y los 
bancos de ductos para el cableado eléctrico e instrumentación. La estación 
estará conformada por los sistemas de recepción, regulación, medición y 
odorización. 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Según lo planificado por el concesionario, las actividades de construcción de 
las redes de distribución en la ciudad de Sechura se iniciarán en el mes de 
enero del 2022. 
 

 
Foto: Se observa los trabajos de construcción de base de skid´s  

 y muro perimetral de la estación  
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4.2.2.5. PAITA 

ESTACIÓN DE DISTRITO PAITA: 
Las actividades de construcción de la estación de Paita se reprogramaron 
para la segunda quincena del mes de octubre de 2021. La estación de distrito 
estará conformada por los sistemas de recepción, regulación, medición y 
odorización. 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Según lo planificado por el concesionario, las actividades de construcción de 
las redes de distribución en la ciudad de Paita se iniciarán en el mes de enero 
del 2022. 
 
 
 

4.2.2.6. GASODUCTO DE DISTRIBUCIÓN 

El gasoducto de acero que servirá para suministrar de gas a las estaciones de 
distrito de las cinco ciudades de la concesión, tendrá una longitud total 
aproximada de 296 km, de los cuales 240 km se construirán y la diferencia 
corresponde a gasoductos existentes que serán adecuados para ser usado en 
la distribución de gas natural. El gasoducto constará de 12 tramos, de los 
cuales se vienen construyendo los tramos 1B, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Al mes 
de setiembre 2021, se tiene un avance global estimado del 30%. 
 

 
Foto: Proceso de soldadura de tubería de Ø10” correspondiente al  

tramo 1AB del gasoducto.  
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Foto: Se aprecia el alineamiento de tuberías como parte de los trabajos  

preliminares para la construcción del tramo 3 del gasoducto.  

 
 

 
Foto: Proceso de soldadura de tubería de Ø10” correspondiente al 

 tramo 4 del gasoducto.  
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Foto: Se aprecia el alineamiento de tuberías como parte de los trabajos  

preliminares para la construcción del tramo 6 del gasoducto.  
 
 
 

 
Foto: Aplicación de capa de revestimiento en juntas soldadas del tramo 10, 

luego de realizar el arenado en la unión soldada.  
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Foto: Se aprecia el proceso de bajada de tubería en zanja. Trabajo  

correspondiente al tramo 11 del gasoducto.  

 
 
 

 
Foto: Trabajos preliminares y preparación de tubería para realizar el  

cruce especial del tramo 12 con el Oleoducto Nor-Peruano (ONP). 
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4.2.3. VISITAS DE SUPERVISIÓN 

En lo que va del año 2021, Osinergmin ha realizado 508 visitas de supervisión 
pre-operativas y operativas en las cinco ciudades de la concesión de la región 
Piura. 

5. AVANCE DEL PROYECTO 

5.1. AVANCE DEL PROYECTO 

El avance de la construcción tiene como referencia lo comprometido para el primer 
año del plan de conexiones del contrato de Concesión Piura. 

CIUDAD Construcción % Avance 

SULLANA 

Redes de PE 100% 

Estación de Distrito 100% 

PIURA 

Redes de PE 100% 

Estación de Distrito 100% 

TALARA 

Redes de PE 100% 

Estación de Distrito 100% 

PAITA 

Redes de PE 0% 

Estación de Distrito 0% 

SECHURA 

Redes de PE 0% 

Estación de Distrito 9% 

GASODUCTO 12 tramos  30% 

 

6. CONCLUSIONES 

De las actividades de supervisión realizadas al Proyecto, se puede concluir que las 
actividades de construcción del proyecto, se viene desarrollando conforme al 
diseño presentados por Gasnorp y cumpliendo con la normativa aplicable.  


