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INFORME DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA MASIFICACIÓN 
DEL USO DE GAS NATURAL – CONCESIÓN NORTE 

 
1. OBJETIVO 

Reportar las actividades de supervisión y fiscalización realizadas por la Unidad de Gas 
Natural – División de Supervisión Regional (DSR), en el proyecto de masificación del uso de 
gas natural en la Concesión Norte, a cargo de la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en 
adelante (GDP). 

 
2. ALCANCE 

Se reportan las actividades de supervisión y fiscalización realizadas durante el mes de 
agosto de 2021 en los siguientes departamentos y ciudades de la Concesión Norte: Ancash 
(Chimbote y Huaraz), Cajamarca (Cajamarca), Lambayeque (Chiclayo y Lambayeque) y La 
Libertad (Trujillo y Pacasmayo). Asimismo, se reporta la situación actual.  
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3. DATOS GENERALES DE LA CONCESIÓN NORTE 

Los datos generales de la concesión son los siguientes: 

 Titular : Gases del Pacífico S.A.C.  

 Fecha de Adjudicación : 25/07/2013  

 Fecha de Cierre : 31/10/2013 

 Plazo de la concesión : 21 años 

 Inversión estimada : US$ 145 Millones 

 Fecha POC :  7/12/2017 

 Compromiso de usuarios 
residenciales habilitados  

:  150,137 usuarios residenciales. 

 

 

 
4. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

La supervisión que realiza Osinergmin en la Concesión Norte tiene presencia puntual en las 
actividades de construcción y operación de los Sistemas de Distribución por Red de Ductos y, es 
efectuada teniendo en cuenta el Contrato de Concesión y la Normativa Legal vigente. 
 
4.1. SUPERVISIÓN PREOPERATIVA 
Es la supervisión y fiscalización a las actividades de construcción e instalación del sistema de 
distribución (Estaciones de Distrito y redes de distribución), para asegurar que el Concesionario 
cumpla con las normas técnicas y de seguridad vigentes.  

 
4.1.1. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE LA SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA 

Durante el presente mes se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

 Formación de grupo de Whats app entre funcionarios municipales, 
profesionales de las empresas de saneamiento (agua y desagüe), supervisión 
de Osinergmin de la ciudad de Lambayeque, con el fin de comunicar los 
trabajos de excavación en las calles de la ciudad para prevenir afectaciones a 
lineas tanto de gas natural como de otros servicios. 

 El día 17 de agosto participamos de la reunión con el área de infraestructura 
urbana de la municipalidad de Lambayeque conjuntamente con 
representantes del área de construcciones de Gases del Pacífico, donde se 
trató como tema principal la profundidad de la instalación de tubería de PE 
en calles que no cuentan con pavimentado, como es el caso del AAHH, Santa 
Rosa. La municipalidad enviará dicha solicitud a la Gerencia de GDP. 

 Las ciudades de Trujillo, Chimbote y Pacasmayo ya cumplieron con la meta 
del primer plan de conexiones residenciales (hasta el año 5), que debe 
cumplirse el 07 de diciembre de 2022. Las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, 
Lambayeque y Huaraz están en proceso de cumplir aún con la meta del año 
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4, que se cumple el 07 de diciembre del año 2021, por lo que GDP ha 
paralizado los proyectos de redes en la ciudad de Pacasmayo, Trujillo y 
Chimbote  

 Se continúa trabajando en proyectos de instalación de redes, pruebas de 
presión, gasificación y reposición de pavimentos, en las ciudades de 
Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca y Huaraz. 

 Durante el presente mes de agosto 2021, GDP ha realizado el cercado del 
terreno y mejoramiento de suelos, donde se van a construir las estaciones de 
descompresión de GNC en Lambayeque y Trujillo.  
Cabe mencionar que estas dos plantas de descompresión de GNC servirán 
para prevenir el desabastecimiento de gas natural en la concesión norte, ya 
que se van a alimentar de GNC desde la región Piura y como es sabido, a causa 
del desabastecimiento de GNL que se transporta vía terrestre desde el sur de 
Lima (provincia de Cañete), se ha tenido que racionar a los usuarios 
industriales de la concesión y en una oportunidad a los usuarios residenciales 
de la ciudad de Chiclayo. 

 

 
Foto N° 2.- Unión de Tuberías de PE: en este caso se trata de una unión por termofusión 

de tuberías PE Ø160 mm, proceso de unión a tope. 
 

 
Foto N° 3.- Supervisión de la validación de distancias entre tuberías de gas y 

distanciamiento a interferencias (mínimo 0.30 m). 
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Foto N° 4.- Verificación de la profundidad de tapada de tubería, mínimo 0.61 m. Ref. Proyecto Chiclayo. 

 

 
Foto N° 5 .- Se verifica cumplimiento de la cama y relleno de zanja con arena fina.   

 

 
Foto N° 6.- Se supervisa la instalación de la cinta de seguridad de señalizción antes de cerrar la zanja 

 donde se ha instalado la tubería de Pe de distribución de gas natural. 
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Foto N° 7.- Se supervisa la compactación del terreno. Ref. Proyecto Cajamarca. 

 
 

 
Foto N° 8- Se supervisa el ensayo de compactación de terreno – Proctor. 

 

 
Foto N° 9- Se supervisa el ensayo de compactación de terreno – Proctor. 
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Foto N° 10.- Se supervisa la reposición de pavimento -  asfaltado de calle en Chimbote. 

 

 
Foto N° 11.- Supervisión de prueba de presión; cabezal primario.  
Ref. Urb. Luis Felipe de las Casas - Nuevo Chimbote (PE-20-104). 

 

 
Foto N° 12.- Gasificado de redes. Se aprecia la prueba de la línea con gas (5.0 bar). Se verifica 

la no existencia de fugas. Ref. Av. Los Álamos en UPIS San Diego - Nuevo Chimbote (PE-20-103). 
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Foto N° 13.- Prueba de Presión en red común gasificada. 

 
 

4.2. SUPERVISIÓN OPERATIVA 

 
              Es la supervisión y fiscalización de las actividades de operación del sistema de distribución, 

para asegurar que el Concesionario cumpla con las normas técnicas y de seguridad vigentes, 
garantizando el adecuado suministro de gas natural a los usuarios de la concesión. 

 

             Durante el mes de agosto de 2021, se han realizado las siguientes actividades de supervisión:           

 

 Supervisión al Monitoreo de Odorante de los Sistemas de Distribución. 

 Supervisión a la operación del sistema de distribución por redes.   

 Supervisión al cumplimiento de la ejecución del programa de 
mantenimiento. 

 Se ha verificado el patrullaje a las redes de distribución operativas. 

 Supervisión de la autonomía de las estaciones de distrito, mediante el 
inventario de GNL almacenado en los tanques estacionarios de las Estaciones 
de Distrito. 

 
4.2.1. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA 

Durante el presente periodo se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

 Durante este mes de agosto se apreció que se encuentran en operación todas 
las estaciones de distrito, inclusive la estación de distrito de Coishco, que 
opera abasteciendo a las plantas pesqueras industriales Hayduk y Karsol. 

 Durante el presente mes, la operación de la distribución de gas natural se 
desempeñó con normalidad. 

 Se realizó el monitoreo a las pruebas del nivel de odorización a las redes de 
distribución de gas natural de las siete ciudades de la concesión norte, de 
acuerdo con la NTP 111.004 Odorización de Gas Natural Seco. 
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Foto N° 14.- Vista Panorámica de la Planta de GNL de Pampa Melchorita de Cañete. Abastecedor de GNL a la concesión norte. 

 

 
Foto N°15.- Vista panorámica de la Estación de distrito de Trujillo. 

 

 
Foto N° 16.- Vista del Centro de Control que está ubicado en la E.D. de la ciudad de Trujillo, el cual está dotado de equipos de última tecnología. 

Desde aquí se monitorean las 24 horas del día, por medio del sistema Scada, las demás estaciones de distrito. Cuenta con sistemas de control 
redundantes para mantener el control de la operación sin interrupciones. 

 

C.- REPORTE FOTOGRÁFICO : 

 
Foto 1: - Control y monitoreo de variables del proceso en Sistema scada de Trujillo. 

 
Foto 2. Vista de la estación de distrito de Cajamarca. 

 

  

Foto 3: Vista de la estación de distrito de Huaraz. Foto 4. Vista general de la estación de distrito de Lambayeque. 

 

 

 
 

 

D.- OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

E.- ACCIONES A TOMAR: 

- No aplica. 
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Foto N° 17.- Vista del control operativo de todos los equipos de las estaciones de distrito desde la ED de Trujillo. Desde aquí se monitorea las 24 

horas del día 
 

 
Foto 18.- Control Operativo de ED Pacasmayo. Capacidad m3 de GNL: Tk N1: 14.24 m3. 

 

 

 
Foto N° 19.- Vista del llenado de GNL, desde cisterna a Tanque de la E.D. de Chiclayo. 
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Foto N°20.- Vista del monitoreo de Odorante a pesquera Karsol, Coishco, Chimbote. 

 

   
Foto N° 21.- Vista del monitoreo de Odorante en la Pesquera Karsol donde se realizó la prueba del nivel del odorante presente en la red de gas 

natural, en la Ca. Villa Del Mar, N° 760– Coishco – Chimbote. 
 

          
Foto N°22.- Vista de   la ED de Cajamarca. 
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Foto 23.- Se verifica la dosificación de odorante a la red de distribución: 18.5 µL/m3.  

 
 

    
Foto 24.- Panel de detector de llama y sensor de sacrificio en área de procesos: 0% de LEL EX. 

 
 

 
Foto 25.- Gabinete del sistema de odorización en operación normal. Volumen de Tk.  7 litros. 
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5. DATOS ACTUALES DE LA CONCESIÓN NORTE.  
 

5.1. REDES CONSTRUIDAS. -  A continuación, se muestra el detalle de redes construidas en la 
concesión norte, al mes de agosto de 2021: 

                       

 

Cuadro N° 1.- Resumen de redes construidas, acumulado al mes de agosto 2021 en kilómetros por ciudad (Km). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Cajamarca Chiclayo Chimbote Huaraz Lambayeque Pacasmayo Trujillo Total Total acumulado

Dic. 2016 0.04 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.37 2.11 2.11

Dic. 2017 21.17 9.70 115.84 0.98 3.32 0.97 112.17 264.14 266.26

Dic. 2018 69.59 98.92 127.77 33.44 7.50 10.70 275.52 623.42 889.68

Dic. 2019 116.89 407.82 173.07 67.65 74.07 35.22 438.64 1,313.34 2,203.02

Ene-20 0.82 7.32 11.07 17.55 0.00 0.00 18.16 54.91 2,257.93

Feb-20 2.29 18.94 0.92 18.63 0.00 0.00 2.03 42.81 2,300.74

Mar-20 1.80 2.03 0.00 5.54 0.00 0.00 20.21 29.58 2,330.32

Abr-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330.32

May-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330.32

Jun-20 2.10 0.00 0.11 0.24 0.00 0.00 5.61 8.06 2,338.38

Jul-20 1.95 2.51 8.01 9.66 0.00 0.00 29.18 51.31 2,389.69

Ago-20 3.17 9.42 3.57 7.31 0.32 0.00 25.18 48.97 2,438.66

Set-20 4.80 21.79 36.29 12.64 3.42 1.26 30.98 111.18 2,549.84

Oct-20 6.65 24.97 34.65 4.19 16.26 8.04 21.40 116.16 2,666.00

Nov-20 7.17 30.83 21.69 3.87 10.89 5.83 34.29 114.57 2,780.57

Dic-20 6.14 45.85 15.17 3.22 1.43 10.67 38.57 121.05 2,901.62

Ene-21 6.18 8.05 13.46 2.44 0.05 6.16 0.49 36.83 2,938.45

Feb-21 7.33 10.00 22.56 5.44 0.00 7.33 1.63 54.29 2,992.74

Mar-21 7.09 16.96 6.42 0.01 0.66 3.31 3.47 37.91 3,030.65

Abr-21 6.79 8.21 19.61 0.34 2.71 0.00 3.03 40.69 3,071.34

May-21 13.17 19.24 32.11 7.82 1.83 0.00 2.48 76.64 3,147.98

Jun-21 8.48 9.33 19.38 4.36 9.35 0.00 0.00 50.90 3,198.88

Jul-21 14.75 3.34 11.38 3.37 5.27 1.16 0.54 39.81 3,238.70

Ago-21 15.89 25.79 16.34 4.52 5.44 0.00 6.78 74.76 3,313.46

Total 324.25 781.02 691.11 213.22 142.51 90.63 1,070.72 3,313.46

Avance de construcción de redes en Kilómetros (Km.) por ciudad.
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5.2. REDES GASIFICADAS. -  A continuación, se muestra el cuadro de redes gasificadas de la 
concesión norte, al mes agosto 2021: 

 
Cuadro N° 2.- Resumen acumulado de redes gasificadas, al mes de agosto 2021 (Km). 

 

Datos del acumulado de redes gasificadas concesión norte - agosto 2021 

Ciudad 
Diámetro de Tubería de PE Total 

acumulado en  
metros (m) 32 mm 63 mm 110 mm 160 mm 200 mm 

Trujillo 902,646 55,920 21,399 18,643 44,013 1,042,621 

Chimbote 565,845 36,129 18,205 7,406 50,447 678,033 

Cajamarca 283,381 14,309 12,469 6,302 422 316,883 

Lambayeque 103,639 1,634 10,085 2,857 19,562 137,777 

Chiclayo 690,163 21,036 12,739 28,517 4,201 756,656 

Pacasmayo 78,617 4,581 3,403 1,305 1,945 89,852 

Huaraz 179,820 335 12,084 3,698 6,198 202,136 

Total 2,804,111 133,944 90,385 68,728 126,790 3,223,957 
          
 
 

5.3. USUARIOS RESIDENCIALES POR CIUDAD.   
A continuación, se muestra la cantidad de usuarios residenciales según contrato de 
concesión, así como el avance acumulado del concesionario Gases del Pacífico, al mes de 
agosto de 2021, por ciudad. 
 

 
Cuadro N° 3.- Primer Plan de Conexiones (cinco años), a partir de la POC, que se dio a partir del 07 de 
diciembre de 2017, según contrato de concesión 

  

Ciudad 2018 2019 2020 2021 2022 Total, por Ciudad 

               Chimbote 5,044 7,399 6,390 6,110 380 25,323 

Chiclayo 7,446 10,923 9,432 9,019 914 37,734 

Trujillo 10,332 15,155 13,089 12,514 674 51,764 

Huaraz 1,813 2,661 2,297 2,197 400 9,368 

Cajamarca 3,420 5,016 4,332 4,142 590 17,500 

Lambayeque 1,152 1,690 1,460 1,396 164 5,862 

Pacasmayo 497 729 630 602 128 2,586 

Total, por Año 29,704 43,573 37,630 35,980 3,250 150,137 
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Cuadro N° 4.- Avances del cumplimiento al Primer Plan de Conexiones, al mes de agosto 2021 
 

 
 

5.4. USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 
Al mes de agosto de 2021, se reportaron 175 usuarios comerciales y 40 usuarios industriales 
habilitados, dentro de los cuales se encuentran dos Gasocentros (Gaspetrol en Trujillo y GESA 
en Chimbote). 
 
 
 
 

Cuadro N° 05.- Acumulado de instalaciones comerciales al mes de agosto de 2021. 

 

CIUDAD 
COMERCIOS 

HABILITADOS 

CAJAMARCA 28 

CHICLAYO 19 

CHIMBOTE 35 

HUARAZ 9 

LAMBAYEQUE 2 

PACASMAYO 1 

TRUJILLO 81 

Total general 175 

 
 
 

meta al 07 dic 2021 % cumplido meta al 07 dic 2022 % cumplido

TRUJILLO * 58,288 51,090 114% 51,764 113%

CHIMBOTE* 28,925 24,943 116% 25,323 114%

HUARAZ 7562 8,968 84% 9,368 81%

CAJAMARCA 14,395 16,910 85% 17,500 82%

PACASMAYO* 2,599 2,458 106% 2,586 101%

CHICLAYO 32,366 36,820 88% 37,734 86%

LAMBAYEQUE 4,799 5,698 84% 5,862 82%

148,934 146,887 101% 150,137 99%

Nota: (*) las ciudades de Trujillo, Chimbote y Pacasmayo han cumplido con la meta del primer plan de conexiones.

Las ciudades de Huaraz, Cajamarca, Chiclayo y lambayeque estan en proceso de cumplir con el año 4°.

BOOT. Año 5 (07 dic-22)
CIUDAD

BOOT, Año 4 (07 dic-21)Acumulado actual, agosto 

2021
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Cuadro N° 06.- Avance de instalaciones industriales al mes de agosto de 2021 

N° CIUDAD CAT INDUSTRIA FECHA DE 
HABILITACIÓN 

AÑO 

1 PACASMAYO IND TÉCNICA AVÍCOLA 8/01/2018 2018 

2 TRUJILLO IND DANPER 5/02/2018 2018 

3 TRUJILLO IND CASSINELLI 8/02/2018 2018 

4 CHIMBOTE IND OP7 & BELL SAC 14/02/2018 2018 

5 TRUJILLO IND MOLINO LA PERLA 6/03/2018 2018 

6 LAMBAYEQUE IND SAN ROQUE 9/03/2018 2018 

7 TRUJILLO IND CONTILATÍN DEL PERÚ SAC 24/03/2018 2018 

8 TRUJILLO GNV GASPETROL 20/04/2018 2018 

9 CHIMBOTE IND ENVASES LOS PINOS S.A.C. 8/06/2018 2018 

10 CHIMBOTE IND QUIAZA 8/06/2018 2018 

11 TRUJILLO IND AVÍCOLA YUGOSLAVIA SAC 27/08/2018 2018 

12 TRUJILLO IND PANADERÍA SAN JORGE S.A. 27/08/2018 2018 

13 TRUJILLO IND PRODUCTOS RAZZETO & 
NESTOROVIC S.A.C. 

5/10/2018 2018 

14 CHIMBOTE IND EXALMAR 9/11/2018 2018 

15 CAJAMARCA IND PERÚ CHEESE SRL 16/12/2018 2018 

16 CAJAMARCA IND NESTLE PERU S.A. 8/02/2019 2019 

17 CHIMBOTE IND INVERSIONES OSLO 8/02/2019 2019 

18 CHIMBOTE IND INVERSIONES FARALLON SAC 12/07/2019 2019 

19 CHIMBOTE IND AUSTRAL GROUP 12/07/2019 2019 

20 CHIMBOTE IND SAN LUCAS 20/08/2019 2019 

21 TRUJILLO IND CHIMU MOLINO 29/10/2019 2019 

22 TRUJILLO IND GREEN PERU 9/11/2019 2019 

23 TRUJILLO IND HARINAS CARNICAS 6/12/2019 2019 

24 CHIMBOTE IND HAYDUK 12/12/2019 2019 

25 TRUJILLO IND VITAPRO SAC 17/12/2019 2019 

26 CHIMBOTE IND GERVASI PERÚ SAC 19/02/2020 2020 

27 TRUJILLO IND CHIMU CBA RENDERING 25/02/2020 2020 

28 TRUJILLO IND GLORIA S.A.C 3/03/2020 2020 

29 CHIMBOTE IND INVERSIONES KATHYMAR SAC. 5/10/2020 2020 

30 CHIMBOTE IND DOIL INTERNACIONAL S.A.C 6/10/2020 2020 

31 CHIMBOTE IND CONSERVAS MM S.A.C 6/10/2020 2020 

32 CHIMBOTE IND INVERSIONES GENERALES DEL 
MAR S.A.C. 

6/11/2020 2020 

33 CHIMBOTE IND CORPORACIÓN PESQUERA 
APOLO S.A.C 

9/12/2020 2020 

34 CHIMBOTE IND GROUP CORPORATION REYES 
SAC  

15/12/2020 2020 

35 CHIMBOTE GNV GRIFO ESPINOZA S.A. (GESA) 19/12/2020 2020 

36 LAMBAYEQUE IND LADRILLERA GALCA 28/1/2021 2021 

37 CHIMBOTE IND PESQUERA CANTARANA 16/07/2021 2021 

38 LAMBAYEQUE IND LADRILLERA INCA FORTE 26/07/2021 2021 

39 Chimbote IND Pesquera Kansol 06/08/2021 2021 

40 Chimbote IND Pesquera Naftes 02/09/2021 2021 
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5.5. TRANSPORTE VIRTUAL. 

Se ha verificado que Gases del Pacífico cuenta actualmente con 30 cisternas operativas para el 
transporte de GNL desde la Planta operada por Perú LNG en la ciudad de Cañete hacia cada una 
de las ciudades de la concesión. Cuyo estado se encuentra de acuerdo con el siguiente cuadro N° 
7, (información de GDP). 
 

 
 

 
Foto N° 26.- Vista de cisterna para transporte de GNL. 
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6. EVENTOS DE EMERGENCIAS EN REDES DE LA C. NORTE REPORTADOS EN EL AÑO 2021. Se tienen 28 
eventos de emergencias reportadas en concordancia con la RCD-172-2009-OS/CD., al año 2021. 
 

Cuadro N° 08.- Cuadro de eventos de emergencias reportadas de enero a agosto 2021. 

Ítem CIUDAD DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA FECHA 

01 Trujillo 
Rotura de tubería de 32 mm, en Calle Félix Saldao con María Morelos en distrito 
La Esperanza Parte Alta, causado por maquinaria pesada en cambio de 
pavimento de calles. 

21/01/2021 

02 Cajamarca Rotura de tubería de 32 mm, por maquinaria pesada 27/01/2021 

03 Chiclayo 
Rotura de tubería de 110 mm en sector La Florida realizando excavaciones para 
instalación clandestina de tubería para agua potable. 

31/01/2021 

04 Cajamarca Rotura de tubería de 32 mm, por maquinaria pesada 16/02/2021 

05 Lambayeque 
Rotura de tubería de 110 mm por maquinaria pesada de la Ctta. Consorcio Santa 
Rosa de la municipalidad de Lambayeque cambiando tuberías de desagüe. 
AAHH Santa Rosa en las calles Los Diamantes con Fanning. 

19/02/2021 

06 Chiclayo 
Rotura de tubería de 32 mm, realizada por ciudadano realizando instalaciones 
clandestinas de agua y desagüe. Calle Las Palmeras. 

23/02/2021 

07 Lambayeque 
Rotura de tubería de 110 mm por maquinaria pesada de la municipalidad de 
Lambayeque cambiando tuberías de desagüe en Calle Los Diamantes. 

19/02/2021 

08 Lambayeque 
Rotura de tubería de 110 mm por maquinaria pesada de la municipalidad de 
Lambayeque cambiando tuberías de desagüe en Avenida Huamachuco. 

02/03/2021 

09 Lambayeque 
Dos afectaciones a tubería de 32 mm por maquinaria pesada de la 
municipalidad de Lambayeque cambiando tuberías de desagüe en AAHH Santa 
Rosa, Calles Rivadeneyra y Calle Miraflores. 

16/03/2021 

10 N. Chimbote 
Dueño del predio ubicado en: LOS ALAMOS MZ. K LT.16, Nuevo Chimbote, 
excavando afectó tubería de 32 mm. 

31/03/2021 

11 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. De la Municipalidad. LOS 
GIRASOLES MZ. B LT.1 Lambayeque 

14/04/2021 

12 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. De la Municipalidad. CA. 
MESONES MURO MZ.C LT.13 Lambayeque. 

23/04/2021 

13 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. De la Municipalidad. CALLE. LOS 
LIBERTADORES N° 570 Lambayeque. 

24/04/2021 

14 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. Consorcio Santa Rosa de la 
Municipalidad, en CALLE SOLF Y MURO N° 1690 URB. SANTA ROSA. 

6/05/2021 

15 Pacasmayo 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Contratista de la Municipalidad en 
AV. BENJAMIN KAUFFMAN MZ. N LT.1 Pacasmayo. 

8/05/2021 

16 Trujillo 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. Constructora Reyes de la 
Municipalidad, en PJ. MIGUEL GRAU SEGUNDA FASE, del distrito El Porvenir de 
Trujillo. 

13/05/2021 

17 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. Consorcio Santa Rosa de la 
Municipalidad, en JR. MANUEL SEONE N° 232, Lambayeque. 

20/05/2021 
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18 Chiclayo 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por ciudadano en Calle LOS HELENIOS 298 
– PJ. CARLOS STEIN, distrito José Leonardo Ortiz de Chiclayo. 

26/05/2021 

19 Chiclayo 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por ciudadano en Calle LOS HELENIOS 332 
– PJ. CARLOS STEIN distrito José Leonardo Ortiz de Chiclayo. 

27/05/2021 

20 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. Consorcio Santa Rosa de la 
Municipalidad, en AV. JUAN FANNING 460 P.J. SANTA ROSA de Lambayeque. 

31/05/2021 

21 Pacasmayo 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Contratista de la Municipalidad en 
CA. JOSE CARLOS MARIATEGUI 334 de Pacasmayo. 

11/06/2021 

22 N. Chimbote 
Rotura de tubería de 63 mm, causada por empresa Consorcio RBC, en AV. 
UNIVERSITARIA de Nuevo Chimbote.  

19/06/2021 

23 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm, causada por Ctta. De la Municipalidad, en Calle 
RIVADENEYRA MZ. L, Lote 23 P. J. SANTA ROSA de Lambayeque. 

21/06/2021 

24 Lambayeque 
Rotura de tubería de 110 mm causada por Ctta. De la Municipalidad-Consorcio 
Kival realizando excavaciones, lugar: Calle Mariano Cornejo 598 José Leonardo 
Ortiz 

05/07/2021 

25 Lambayeque 
Rotura de tubería de 20 mm. causada por daño o vandalismo de terceras 
personas manipulando el gabinete de Calle Indoamericana Mz. K, Lote 31 de 
Chiclayo 

12/07/2021 

26 Lambayeque 
Rotura de tubería de 32 mm causada por empresa contratista de EPSEL en calle 
Piura 978, Lambayeque 

25/07/2021 

27 Chiclayo 
Rotura de tubería de 32 mm. causada por poblador, haciendo fuego en zanja, 
en Chiclayo 

04/08/2021 

28 Chimbote 
Rotura de tubería de 110 mm. causada por empresa Consorcio HyP de la 
municipalidad de Nuevo Chimbote, Jr. Ladislao Espinar. 

06/08/2021 

 
Periodo 

Cantidad de incidentes de 
fugas de gas natural 

Año 2017 1 

Año 2018 3 

Año 2019 14 

Año 2020 12 

1° Trim. 2021 10 

2° Trim. 2021 13 

Mes Julio 21 3 

Mes agosto 21 2 

Acumulado: 58 
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7. CONCLUSIONES  
 

1) Osinergmin viene realizando la supervisión preoperativa y operativa a las siete ciudades de la 
concesión norte, contando con el personal de supervisión de la empresa supervisora Egesup SAC.  
 

2) Se cumplió con la ejecución de las supervisiones planificadas para el presente mes, con la 
participación de cuatro supervisores que cubrieron las siete ciudades de la Concesión. 

 
3) Gases del Pacífico S.A.C., comercialmente “QUAVII”, viene cumpliendo con las instalaciones de 

redes en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque, Chimbote, Huaraz y Trujillo, de 
acuerdo con las autorizaciones otorgadas por las municipalidades de cada ciudad de la concesión, 
concluyendo los proyectos con la reposición de la pavimentación en calles y avenidas. 

 
4) Gases del Pacífico S.A.C., viene cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativa técnica 

y legal vigente. 
 

5) Por motivo de la emergencia sanitaria y prevención de la Covid 19, nuestra supervisión viene 
cumpliendo con los protocolos sanitarios de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud 
(MINSA), durante la ejecución de los trabajos de supervisión. 

 
6) Se viene realizando la gestión de prevención de afectaciones a las tuberías en operación de gas 

natural, así como las afectaciones a lineas de otros servicios, para lo cual el concesionario ha 
aumentado la cantidad de supervisión, asi como se viene coordinando con los ejecutivos de las 
municipalidades para mantener la comunicación en caso ocurran eventos de afectación.  

 
7) Se ha logrado formar un grupo de Whats App con la participación de ejecutivos de la 

municipalidad de Lambayeque y sus contratistas, concesionario GDP y Osinergmin. Con el fin de 
mantenernos comunicados ante cualquier evento que ponga en riesgo la infraestructura de gas 
natural y de otros servicios. 

 
8) Se viene trabajando en las revisiones a la documentación referida al proyecto de las estaciones 

de descompresión de Chiclayo y Trujillo. 
 

9) Se participa en las reuniones de la municipalidad de Lambayeque y SUNASS Cajamarca, con la 
finalidad que las empresas que trabajan en excavaciones lo hagan con el debido cuidado y 
disminuyan los impactos a las lineas enterradas de servicios de gas natural y de otros servicios. 

 
 
GDL/ 


