

**COMITÉ PARA LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE LA  
SUBASTA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS  
ENERGÉTICOS RENOVABLES PARA ÁREAS NO CONECTADAS  
A RED**

**CIRCULAR N° 01**

24 de octubre de 2013

El Comité para la Conducción del Proceso de la Primera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables para Áreas No Conectadas a Red, cuyos integrantes fueron designados mediante la Resolución OSINERGMIN N° 163-2013-OS/CD y Resolución Ministerial N° 293-2013-MEM/DM, cumple con comunicar lo siguiente:

I. Nuevo Cronograma del Proceso de Subasta:

En vista que el plazo para presentar sugerencias y consultas a las Bases vence el 25 de octubre de 2013, según lo establecido en el Cronograma vigente (Anexo 1), y considerando que a la fecha el Ministerio de Energía y Minas no ha remitido al Comité los modelos de Contrato de Servicio de Inversión y Contrato de Servicio Comercial que forman parte integrante de las Bases (Anexo 13 y Anexo 14), habiendo indicado dicha entidad que los remitirá aproximadamente en treinta días; el Comité ha acordado modificar el Cronograma del Proceso de Subasta, de acuerdo con lo siguiente:

**"ANEXO 1: CRONOGRAMA**

El Cronograma a seguir en el Proceso de Subasta es el siguiente.

Item	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Máxima
1	Convocatoria a Subasta	12-sep-13	12-sep-13
2	Registro de Participantes	21-sep-13	07-mar-14
3	Venta de las Bases	20-sep-13	07-mar-14
4	Sugerencias y Consultas a las Bases	20-sep-13	24-ene-14
5	Análisis de las sugerencias y consultas	27-ene-14	07-feb-14
6	Publicación de Circular con respuestas a sugerencias y consultas	10-feb-14	10-feb-14
7	Publicación de las Bases Consolidadas en el Portal Web.	14-feb-14	14-feb-14
8	Publicación de Circular con el horario para la presentación de Sobres.	31-mar-14	31-mar-14



**COMITÉ PARA LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE LA  
SUBASTA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS  
ENERGÉTICOS RENOVABLES PARA ÁREAS NO CONECTADAS  
A RED**

Item	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Máxima
<b>9</b>	<b>Presentación de Sobres y evaluación de los sobres de Calificación</b>	<b>08-abr-14</b>	<b>08-abr-14</b>
10	Evaluación de los Sobres de Calificación	09-abr-14	21-abr-14
11	Notificación de calificación de Postores y de observaciones a Participantes	22-abr-14	22-abr-14
12	Presentación de subsanaciones	24-abr-14	24-abr-14
13	Publicación de Acta de Postores	29-abr-14	29-abr-14
14	Impugnación de desestimación de Calificación	06-may-14	06-may-14
15	Resolución de impugnaciones y publicación del Acta Definitiva de Postores, de ser el caso.	13-may-14	13-may-14
<b>16</b>	<b>Acto público de Apertura de Sobres de Oferta y Adjudicación de la Buena Pro.</b>	<b>15-may-14</b>	<b>15-may-14</b>
17	Publicación de los resultados de la Subasta en el Portal WEB de OSINERGMIN	16-may-14	16-may-14
18	Fecha de Cierre y firma de los Contratos por parte del Ministerio	30-jun-14	30-jun-14

“

- II. El nuevo cronograma será incorporado en las Bases Consolidadas, las mismas que serán publicadas en el Data Room el 14 de febrero de 2014.