



14 Jun 2021 12:14:08  
 Antigua panamericana Sur  
 San Vicente de Cañete  
 Provincia de Cañete  
 Gobierno Regional de Lima



## CONTRATO DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO - NOVIEMBRE DE 2022



**EMPRESA TITULAR:** GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

### PERFIL DEL PROYECTO:

El Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, está compuesto por un ducto principal y ductos secundarios.

La tubería principal consiste en una tubería de acero de 62 km. de longitud y 20 pulgadas de diámetro la cual une Lurín con Ventanilla atravesando 14 distritos. Más, la ampliación de dicha troncal que es de aproximadamente 42 Km, 36 Km de 30" de diámetro y 6 Km de 20" de diámetro. Tiene una cámara de válvulas ubicadas cada 7 kilómetros para facilitar el mantenimiento y solucionar problemas operativos.

Los ductos secundarios o ramales que están comprendidos por tuberías de acero de 10 pulgadas de diámetro y tuberías de polietileno las cuales hasta la fecha se vienen instalando de acuerdo al Plan de Expansión presentado por la empresa en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y normatividad vigente.

### DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE FIRMA (CIERRE)	POC	PLAZO DE LA CONCESIÓN	INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA	OPERADOR CALIFICADO
20 octubre 2000	09 diciembre 2000	20 agosto 2004	33 años	USD 92,287 MM	EEB Perú Holdings LTD

### Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao



# CONTRATO DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO NOVIEMBRE DE 2022

## HITOS DEL PROYECTO

### ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

A inicios del mes de mayo del año 2002, TGP seleccionó a Tractebel como operador de la Compañía de Distribución de Gas, de la cual Tractebel sería totalmente responsable. Asimismo, Tractebel como socio de TGP mantendría sus obligaciones para el segmento de transporte de gas y líquidos solamente.

### CONSTRUCCIÓN

- 23.07.2013:** Puesta en operación comercial de la ampliación de Red Principal de 255 MMPCD a 420 MMPCD.
- 27.06.2019:** Aprobación de la Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2020.
- 03.06.2020:** Solicita excepción del cumplimiento de la ejecución del Plan Quinquenal 2018 - 2022 correspondiente al año 2020 por causas no atribuibles al concesionario (fuerza mayor por aislamiento social, Covid-19).
- 06.07.2021:** Presenta Plan Quinquenal de Inversiones 2022 - 2026
- 22.10.2021:** Presenta Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 2022 - 2026

OBLIGACIÓN	ESTADO DE EJECUCION
Inventario de Bienes de la Concesión	<input checked="" type="checkbox"/> <b>31.03.2022:</b> Presentó el inventario actualizado de Bienes de la Concesión del año 2021
Estados Financieros Auditados anual	<input checked="" type="checkbox"/> <b>20.04.2022:</b> Presentó los estados financieros auditados del ejercicio 2021
Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria	<input checked="" type="checkbox"/> <b>26.05.2022:</b> Presentó la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria vigente hasta el 09.08.2024
Información Financiera Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> <b>31.10.2022:</b> Presentó Información Financiera del 3er Trimestre 2022
Relación de seguros tomados y mantenidos	<input checked="" type="checkbox"/> <b>28.01.2022:</b> Presentó la relación de seguros tomados y mantenidos
Régimen de Seguros, el concesionario debe mantener las pólizas de seguros establecidos en sus contrato de concesión	<input checked="" type="checkbox"/> <b>03.05.2022:</b> Presentó la póliza de responsabilidad civil
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>31.05.2022:</b> Presentó la póliza multiriesgo con cobertura contra daños a los Bienes de la Concesión y pérdidas de gas
Remisión de escritura pública de contratos de Servicio de Distribución suscritos con los Usuarios de la Red	<input checked="" type="checkbox"/> <b>29.08.2022:</b> Presentó copia simple de la Sexta Adenda al Contrato de Servicio de Distribución suscrito con Owens Illinois Perú S.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>29.08.2022:</b> Presentó copia simple de la Séptima Adenda al Contrato de Servicio de Distribución suscrito con Owens Illinois Perú S.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>19.09.2022:</b> Presentó copia simple de la Decima Cuarta Adenda al Contrato de Servicio de Distribución suscrito con Kallpa Generación S.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>28.09.2022:</b> Presentó escritura publica de la Decima Segunda Adenda al Contrato de Servicio de Distribución suscrito con Kallpa Generación S.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>28.09.2022:</b> Presentó escritura publica de la Decima Tercera Adenda al Contrato de Servicio de Distribución suscrito con Kallpa Generación S.A.
Informar respecto a la disponibilidad del Sistema de Distribución	<input checked="" type="checkbox"/> <b>15.09.2022:</b> informó que no ocurrieron paros no programados correspondiente al mes de agosto de 2022.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>21.10.2022:</b> informó que no ocurrieron paros no programados correspondiente al mes de setiembre de 2022.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>15.11.2022:</b> informó que no ocurrieron paros no programados correspondiente al mes de octubre de 2022.
Consumidores y volúmenes de consumo de gas natural	<input checked="" type="checkbox"/> <b>08.09.2022:</b> Presentó la Información de consumidores y volúmenes de venta del mes de agosto 2022
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>20.10.2022:</b> Presentó la Información de consumidores y volúmenes de venta del mes de setiembre 2022
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>09.11.2022:</b> Presentó la Información de consumidores y volúmenes de venta del mes de octubre 2022

# CONTRATO DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO NOVIEMBRE DE 2022

## ACTIVIDADES ADICIONALES AL PROYECTO

Mediante el numeral 6.1.1 de la R.S.IT N° 037-2010-EM de la adenda del Contrato de Concesión, se establece el compromiso de clientes efectivamente conectados como mínimo, por parte del Concesionario. Al respecto, mediante Oficio N° 72-2016-GFGN/ATGN de fecha 28 de enero de 2016, se informó a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas respecto a la ejecución del último año de lo establecido en la mencionada obligación.

- El día 20.08.2016, se cumplió el plazo de exclusividad del servicio indicado en el Contrato de Concesión el cual fue de doce (12) años, por lo que el Servicio de Distribución podrá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 7º, 23º y 37º inciso "f" del Reglamento.
- Mediante carta s/n de fecha 11 de setiembre de 2017, la Sociedad Concesionaria presentó al Concedente el Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022, cuya aprobación debía ser efectuada en el proceso de fijación de tarifas a cargo de Osinergmin. Al respecto, mediante RCD N° 055-2018-OS/CD y su resolución complementaria RCD N° 098-2018-OS/CD se aprueba el Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022. Posteriormente, mediante Resolución N° 129-2019-OS/CD y modificatoria se aprobó la Actualización del PQI en virtud de la cual se incorporaron inversiones adicionales a ser ejecutadas en los respectivos planes anuales; Finalmente, respecto al Plan Quinquenal de Inversiones correspondiente al periodo 2022-2026 fue presentada una propuesta al regulador el 6 de julio de 2021. Posteriormente, el 9 de setiembre de 2021 se presentó una actualización y el 22 de octubre de 2021, se realizó una audiencia pública para su sustentación por parte del Concesionario actualmente se encuentra en procedimiento de revisión.

## REGISTROS ESTADÍSTICOS

Póliza	# Póliza	Aseguradora	Vigencia	
			Inicio	Fin
Responsabilidad civil	201 - 539233	Rimac	01/04/2022	01/04/2023
Daño Bienes de la Concesión y que cubre el valor de pérdidas de gas	220021782	La Positiva Seguros	05/05/2022	05/05/2023

INSTALACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES									
Grupo	Sub Grupo	Unidad	2017*	Proyectado					
				2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Gasoducto	Acero	m	52 346	56 856	9 824	8 955	13 192	9 590	98 417
	PE	m	570 534	1 022 695	1 292 390	1 577 749	1 436 053	-	5 328 887
Tubería de Conexión	Acero	m	317	283	286	168	469	19	1 225
	PE	m	64 891	237 688	209 585	229 052	250 308	18 633	945 266
Estaciones de Regulación	ERP	Cantidad	8	6	-	-	-	1	7
	City Gate	Cantidad	1	-	-	-	-	0	-
Válvulas	Acero	Cantidad	40	42	16	14	31	5	108
	PE	Cantidad	299	409	542	697	797	2	2 447
Obras Especiales	Cruce de Ríos	Cantidad	1	1	-	-	2	0	3
	Hot Tap	Cantidad	21	29	10	10	23	3	75
	Cruce de Vías	Cantidad	22	30	15	27	30	9	111
	Otras	Cantidad	0	3	1	2	6	0	12

VALORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES									
Grupo	Sub Grupo	Unidad	2017*	Proyectado					
				2018	2019	2020	2021	2022	Total (US\$)
Gasoducto	Acero	US\$	17 177 512	19 910 758	2 464 715	1 847 049	2 476 530	2 299 093	28 998 145
	PE	US\$	42 682 084	73 710 717	91 731 155	111 764 019	101 832 136	0	379 038 027
Tubería de Conexión	Acero	US\$	62 281	54 605	59 971	30 159	82 173	3 457	230 365
	PE	US\$	3 484 329	12 746 971	11 280 544	12 353 534	13 505 614	999 096	50 885 759
Estaciones de Regulación	ERP	US\$	5 040 424	4 577 836	-	-	-	753 852	5 331 688
	City Gate	US\$	3 816 000	0	1 674 745	-	-	0	1 674 745
Válvulas	Acero	US\$	165 849	149 236	26 587	35 393	47 975	20 244	279 435
	PE	US\$	92 081	119 657	137 143	148 456	181 803	1 755	588 814
Obras Especiales	Cruce de Ríos	US\$	188 259	188 259	-	-	376 518	0	564 777
	Hot Tap	US\$	365 522	504 768	174 058	174 058	400 334	52 217	1 305 435
	Cruce de Vías	US\$	266 948	364 020	464 237	304 480	332 067	109 206	1 574 010
	Otras	US\$	0	402 450	134 150	268 300	804 901	0	1 609 801
Inversiones Complementarias		US\$	0	107 311	123 635	111 783	44 476	208 717	595 922
<b>Total</b>			<b>73 341 289</b>	<b>112 836 589</b>	<b>108 270 940</b>	<b>127 037 231</b>	<b>120 084 527</b>	<b>4 447 637</b>	<b>472 676 923</b>

Nota: (\*) Considera información a partir del 01/07/2017