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LL.TT (km)
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1 19.03.1999 L.T. 220 kV Sistema Sur REDESUR 445.0 74.5 19.03.1999

2 27.02.1998 L.T. Mantaro-Socabaya CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 605.0 179.2 08.10.2000

3 05.09.2002 L.T. Etecen - Etesur REP-ISA 5,488.0 252.6 05.09.2002

4 26.04.2001 L.T. 220 kV Oroya-Paragsha-Vizcarra ISA 242.0 57.3 22.09.2002

5 26.04.2001 L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa ISA 131.0 17.8 22.09.2002

6,911.0 581.4

L.T. 220 kV Carhuamayo-Carhuaquero 585.0 406.6

  Tramo 1 (LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha - Doble Terna) 42.0 9.0 11.01.2011

  Tramo 2 (LT 220 kV Paragsha-Conococha - Simple Terna) 148.0 12.6 24.02.2011

  Tramo 3 (LT 220 kV Conococha-Kiman Ayllu - Doble Terna) 165.0 23.8 28.12.2011

  Tramo 4 (LT 220 kV Kiman Ayllu-Cajamarca Norte-Doble Terna - 2 c/fase) 230.0 54.1 26.06.2011

  Tramo 5 (LT 220 kV Cerro Corona-Carhuaquero - Simple terna) 
(1) 81.0 6.7

7 08.09.2008 L.T. 220 kV Chilca-La Planicie-Zapallal (Doble Terna - 2 c/fase) - Etapa I  CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 94.0 16.7 26.06.2011 En operación

8 08.09.2008 L.T. 500 kV Chilca -Zapallal (Simple Terna - 4 c/fase) - Etapa II  CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 94.0 35.5 26.06.2011 En operación

9 21.10.2009 L.T. 220 kV Independencia-Ica (Simple Terna)  CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 55.0 9.1 23.06.2011 En operación

10 18.02.2010 L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) -Trujillo (Simple Terna)  CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 530.0 167.5 29.12.2012 En operación

11 26.08.2010 L.T. 220 kV Talara - Piura (Simple Terna  - 1 c/fase) CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 102.0 14.6 04.05.2013 En operación

12 27.09.2010 L.T. 220 kV Pomacocha-Carhuamayo (Simple Terna) CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 106.0 16.4 20.09.2013 En operación

13 22.07.2010 L.T. 500 kV Chilca-Marcona-Montalvo (Simple Terna - 3c/fase) ASA IBEROAMERICANA - ATS 872.0 291.0 02.05.2014 En operación

14 30.09.2010 L.T. 220 kV Tintaya-Socabaya (Doble Terna) TRASMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 207.0 43.6 01.06.2014 En operación

15 26.05.2011 L.T. 500 kV Trujillo - Chiclayo (Simple Terna - 3c/fase) CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 325.0 101.4 05.07.2014 En operación

16 22.12.2010 L.T. 220 kV Machupicchu-Abancay-Cotaruse (Doble Terna) CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 197.0 75.0 21.08.2015 En operación

17 16.03.2013 L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte-Caclic-Moyobamba (Simple Terna)
CONCESIONARIA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN CCNCN S.A.C
372.0 106.8 26.11.2017 En operación

18 13.06.2013 L.T. 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas ABENGOA PERÚ - ATN 3 S.A. 354.0 114.3

No se concluyó obra.

Culminó Trato Directo sin acuerdo 

entre las partes.

POC programada para el 25.12.2016 

no se cumplió

CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En operación

SUB TOTAL (Primeras Líneas)

6 22.05.2008  ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE
En operación

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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19 26.09.2013 L..T. 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 917.0 278.4 30.11.2017 En operación

20 06.10.2014 L.T. 220 kV Moyobamba-Iquitos
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS 

S.A.C.
596.0 499.2

No se inició obra.

Culminó Trato Directo sin acuerdo 

entre las partes.

POC programada para el 28.12.2019 

no se cumplió

21 11.09.2014 L.T. 220 kV La Planicie-Industriales CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 16.6 35.4 24.08.2017 En operación

22 19.11.2014 L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 92.0 26.0 18.08.2018 En operación

23 19.11.2014 S.E. Orcotuna y enlace de conexión CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 4.6 12.8 27.11.2017 En operación

24 18.06.2015 L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 

S.A.
107.3 36.8 08.06.2018 En operación

25 11.11.2015 S.E. Carapongo y enlaces de conexión CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 7.7 42.7 01.12.2018 En operación

26 12.09.2016 L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 3 

S.A.
128.8 20.2 02.03.2020 En operación

27 05.09.2017 L.T. 138 kV Aguaytía-Pucallpa (segundo circuito) TERNA PERÚ S.A.C. 132.0 8.8 16.05.2021 En operación

28 28.02.2018 L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 4 

S.A.
138.0 12.1 14.01.2023 En operación

29 29.01.2018 Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y Subestaciones Asociadas CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 390.0 149.6 29.11.2021 En construcción

30 29.01.2018 Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 184.0 122.4 29.11.2021 En construcción

31 28.02.2020 Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas
CONCESIONARIA LINEA DE 

TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.
87.0 58.5 23.06.2024 En construcción

32 28.02.2020 Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas
CONCESIONARIA LINEA DE 

TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.
158.0 19.4 24.03.2024 En construcción

33 28.02.2020 Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas
CONCESIONARIA LINEA DE 

TRANSMISION LA NIÑA S.A.C.
73.0 12.8 24.12.2023 En construcción

34 10.03.2021 S.E. Chincha Nueva 220/60 kV CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 1.0 11.0 10.09.2023 En construcción

35 10.03.2021 S.E. Nazca Nueva 220/60 kV CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 0.3 7.3 10.09.2023 En construcción

36 22.07.2021 L.T. 138 kV Puerto Maldonado - Iberia
PUERTO MALDONADO 

TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
160.0 15.3 22.02.2025

En elaboración de estudios de 

ingeniería y obtención de permisos

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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37 22.07.2021 S.E. Valle del Chira 220/60/22,9 kV
PUERTO MALDONADO 

TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
1.7 13.6 22.11.2023

En elaboración de estudios de 

ingeniería y obtención de permisos

38 03.11.2022 Enlace 220 kV Reque-Nueva Carhuaquero, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas
CONCESIONARIA TRANSMISIÓN 

REQUE TUMBES S.A.C.
79.1 9.5 03.03.2026

En elaboración de estudios de 

ingeniería y obtención de permisos

39 03.11.2022 S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV -75MVA y L.T. 60 kV Nueva Tumbres-Tumbes
CONCESIONARIA TRANSMISIÓN 

REQUE TUMBES S.A.C.
2.0 8.4 03.05.2025

En elaboración de estudios de 

ingeniería y obtención de permisos

40 31.03.2006
REP (Ampliación N° 1): S.E. Chilca y Ampliación de las Líneas 220 kV

L-2208 y L-2090 en el Tramo San Juan - Chilca.
 REP-ISA 100.0 36.9 20.06.2007 En operación

41 26.07.2006
REP (Ampliación N° 2): Segundo circuito de la LT 220 kV Zapallal-Paramonga Nueva-

Chimbote 1 y Ampliación de SETs Asociadas.
 REP-ISA 400.0 34.1 26.03.2008 En operación

42 16.05.2007 REP (Ampliación N° 3): Ampliación de la S.E. Ica, S.E. Marcona y S.E. Juliaca.  REP-ISA 0.0 15.2 16.02.2009 En operación

43 16.05.2007 REP (Ampliación N° 4): Compensación Capacitiva en la S.E. Santa Rosa y S.E. Chavarria.  REP-ISA 0.0 3.4 16.01.2009 En operación

44 21.01.2009

REP (Ampliación N° 5): Ampliación de SETs Quencoro, Azangaro, Trujillo Norte, Piura Oeste

y Tingo María; Adecuación para la Conexión Proyecto Tocache-Bellavista y Ampliación de la

Barra de 60 kV de la S.E. Independencia.

 REP-ISA 125.0 26.7 21.12.2010 En operación

45 12.06.2009 CTM (Ampliación N° 1): L.T. 220 kV Mantaro-Cotaruse-Socabaya. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 16.0 93.0 31.07.2011 En operación

46 30.11.2009 REP (Ampliación N° 6): Segunda Terna de la LT 220 kV Chiclayo-Piura.  REP-ISA 211.0 21.3 18.08.2011 En operación

47 12.05.2010
REP (Ampliación N° 7): Ampliación SETs Chavarría, San Juan, Santa Rosa, Ventanilla y

Zapallal.
 REP-ISA 0.0 22.7 12.01.2012 En operación

48 12.05.2010
REP (Ampliación N° 8): Ampliación de Capacidad de la LT 220 kV Independencia-Ica y LT 220

kV Ica-Marcona.
 REP-ISA 210.0 3.1 21.09.2011 En operación

49 12.11.2010 REP (Ampliación N° 9): LT 220 kV Trujillo-Guadalupe-Chiclayo y S.E. Huacho.  REP-ISA 210.0 29.6 14.10.2012 En operación

a). 29.04.2013 En operación

b). 27.01.2013 En operación

c). 05.08.2012 En operación

a). 12.07.2013 En operación

b). 15.05.2012 En operación

c). 15.04.2013 En operación

a). 23.02.2014 En operación

b). 09.12.2013 En operación

a). 19.05.2014 En operación

50 15.06.2011

REP (Ampliación N° 10): a) Implementación del Reactor Serie entre las barras de 220 kV de

las SETs Chilca Nueva y Chilca REP, b). Implementación de la Resistencia de Neutro del

Autotransformador en la SET Chilca 500/220 kV y c). Segunda Etapa de Ampliación de la SET

Independencia 60 kV.

0.0 4.7 REP-ISA

0.0

12.2

 REP-ISA

 REP-ISA

7.152 10.02.2012
REP (Ampliación N° 12): Ampliacion de la capacidad de transformacion de la Subestacion

Puno y cambio de la configuracion de barras en 138 kV "T" a "PI" de la Subestacion Ayaviri"
 REP-ISA 0.0

53 15.05.2012

REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas / Traslado de

Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión LT 220

kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de Compensación Reactiva de 1x20

MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste.

106.0

51 15.06.2011

REP (Ampliación N° 11): a). Cambio de Configuración en 220 kV de Barra Simple a Doble

Barra de SET Pomacocha, b). “Ampliación de Capacidad Transmisión de LT 220 kV

Pachachaca-Pomacocha de 152 a 250 MVA y c). Cambio Configuración en 138 kV de Barra

Simple a Doble de SET Tintaya.

5.8

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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b): 09.05.2017 En operación

c). 15.01.2014 En operación

a). 24.06.2015 En operación

b). 27.06.2014 En operación

a). 19.03.2015 En operación

b). 20.01.2016 En operación

c). 19.12.2015 En operación

a). 14.01.2016 En operación

b). 08.04.2015 En operación

c). 09.02.2016 En operación

a). 12.01.2017 En operación

b). 29.11.2016 En operación

c). 16.02.2017 En operación

d). 07.03.2017 En operación

e). 24.05.2017 En operación

18.1) 14.02.2019 En operación

18.2) 16.02.2019 En operación

18.3) 07.02.2019 En operación

18.4) 14.05.2019 En operación

19.1) 03.11.2017 En operación

19.2) 14.05.2019 En operación

20.1) 10.12.2020 En operación

20.2) 10.12.2020 En operación

56 11.07.2013

REP (Ampliación N° 16): a) Construcción de la nueva S.E. Amarilis 138 kV, con configuración

de doble barra más seccionador de transferencia y espacios para futuras instalaciones. b)

Construcción de los Enlaces de Conexión en 138 kV: i) S.E. Amarilis - S.E. Tingo María, ii) S.E. 

Amarilis - S.E. Huánuco y iii) S.E. Amarilis - S.E. Paragsha II. c) Ampliación de la capacidad de

transmisión de la L.T. 138 kV Paragsha-Huánuco (L-1120) de 45 MVA a 75 MVA. 

44.655 20.02.2013

10.0

0.0

REP (Ampliación N° 14): a) Nueva Subestación Reque 220 kV (Trafo 220/60/22,9 kV y 100

MVA) b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la Subestación Trujillo Norte

(Autotrafo 220/138/22,9 y 100/100/20 MVA).

12.2 REP-ISA

 REP-ISA

REP (Ampliación N° 15): a) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV San

Juan - Chilca (L-2093) de 350 MVA a 700 MVA (simple terna a doble terna y ampliación de

subestaciones asociadas) b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la L.T.

Ventanilla - Zapallal (L-2242/L-2243) de 152 MVA a 270 MVA. c) Instalación del Cuarto

Circuito 220 kV de 189 MVA (sobre las estructuras de la L.T. 220 kV Ventanilla - Chavarria (L-

2246) y ampliación de subestaciones asociadas.

 REP-ISA 0.0

 REP-ISA 0.0

27.07.2012

28.80.0REP-ISA

53 15.05.2012

REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas / Traslado de

Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión LT 220

kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de Compensación Reactiva de 1x20

MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste.

106.0

54 21.3

7.059 09.06.2017

REP (Ampliación N° 19): 19.1) Instalación provisional de un transformador de potencia en la

S.E. Piura Oeste. 19.2) Instalación de un transformador de 100 MVA, 220/60/10 kV y celdas

de conexión en la S.E. Piura Oeste.

REP-ISA 0.0

REP (Ampliación N° 17): a) Instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en

60 kV en la S.E. Puno. b) Cambio de configuración de barras en 138 kV de T a PI en la S.E.

Combapata. c) Ampliación de la capacidad de transformación a 30 MVA de la S.E.

Paramonga Nueva. d) Ampliación de la capacidad de transformación a 100 MVA y cambio

de configuración en 60 kV de simple barra a doble en la S.E. Ica. e) Cambio de configuración

en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E. Friaspata.

57 09.06.2015

20.860

58

20.09.2018

REP (Ampliación N° 20): 20,1) Instalación de un transformador de 30/20/20 MVA en la S.E.

Combapata. 20,2) Instalación de un transformador de 50/30/20 MVA en la S.E. Huánuco.

20,3) Instalación de un transformador de 50/50/30 MVA en la S.E. Reque (Chiclayo Sur).

20,4) Instalación de un transformador de 30/10/20 MVA en la S.E. Tingo María. 20,5)

Instalación de un transformador de 20/20/7 MVA en la S.E. Tocache.

REP-ISA 0.0

19.01.2017

REP (Ampliación N° 18): 18.1) Instalación de banco de condensadores de 20 MVAR, 60 kV

en la S.E. Zorritos. 18.2) Ampliación de transformación 220/60/22,9 kV; 50/65 MVA en S.E.

Zorritos. 18.3) Seccionamiento de la L.T. 220 kV Piura - Chiclayo y enlace con S.E. La Niña

220 kV. 18.4) Cambio de configuración en 60 kV de simple a doble barra en la S.E.

Guadalupe.

REP-ISA 0.0 11.3

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

 Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

División de Supervisión de Electricidad

Enero 2023



Ítem
Firma de 

Contrato
Proyecto Concesionario

Longitud 

LL.TT (km)

Monto de 

Oferta

(MM USD)

Puesta en 

Operación 

Comercial

Estado

20.3) 10.12.2020 En operación

20.4) 04.12.2020 En operación

20.5) 24.11.2020 En operación

61 18.10.2013
ISA PERÚ (Ampliación N° 2): Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la Línea de

Transmisión 220 kV Paragsha - Vizcarra de 152 MVA a 250 MVA
ISA PERÚ S.A. 0.0 1.0 22.12.2014 En operación

a) 11.09.2015 En operación

b.1). 19.02.2015 En operación

b.2). 07.07.2016 En operación

c). 01.07.2016 En operación

d). 27.07.2016 En operación

63 19.10.2015
CTM (Ampliación Adicional N° 1): a) Cambio de configuración del sistema anillo 220 kV de

la Subestación Cotaruse a la configuración interruptor y medio.
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 0.0 5.8 05.09.2017 En operación

64 27.07.2016
Refuerzo 1: Banco de Reactores de 100 MVAR - 500 kV en la SE La Niña 500 kV Adenda al

contrato SGT Línea de Transmisión 500 kV Trujillo - Chiclayo.
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 0.0 7.0 15.03.2018 En operación

65 09.01.2018
REDESUR (Ampliación N° 8): Cambio de configuración en 220 kV de simple a doble barra

con seccionador de transferencia de la S.E. Puno.
REDESUR 0.0 5.5 05.03.2020 En operación

66 26.03.2021

Refuerzo 1 L.T. Chilca - La Planicie - Carabayllo: a) Reconfiguración de la L.T. Chilca-La

Planicie-Carabayllo de 2 circuitos 220 kV a un circuito de 500 kV y enlaces en 500 kV a las

S.E. Chilca y Carabayllo. b) Segundo transformador 500/220 kV-600 MVA en la S.E. Chilca y

ampliación de barras 500 y 220 kV. c) Ampliación de barras 500 kV en SE Carabayllo.

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 90.0 3.0 26.02.2024 En Construcción

67 26.03.2021

Refuerzo 2 L.T. Chilca - La Planicie - Carabayllo: Ampliación de la Subestación La Planicie

220 kV. Se construirá e implementará el nuevo patio en 500 kV en zonas adyacentes a la

Subestación Planicie 220 kV existente, incluye la transformación 500/220 kV.

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 0.0 3.0 26.11.2023 En Construcción

15,678.6 3,883.5

Donde:

(1) Se convocó a nueva licitación como L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte-Caclic-Moyobamba

62 10.09.2014

ISA PERÚ (Ampliación N° 3): a) Repotenciación L.T. 138 kV Pucallpa-Aguaytía. b) 

Repotenciación S.E. Pucallpa (b.1 Instalación de transformador provisional, b.2 Instalación

de transformador). c) Compensación Reactiva en S.E. Pucallpa. d) Repotenciación S.E.

Aguaytía. 

ISA PERÚ S.A. 130.5 18.4

TOTAL

20.860 20.09.2018

REP (Ampliación N° 20): 20,1) Instalación de un transformador de 30/20/20 MVA en la S.E.

Combapata. 20,2) Instalación de un transformador de 50/30/20 MVA en la S.E. Huánuco.

20,3) Instalación de un transformador de 50/50/30 MVA en la S.E. Reque (Chiclayo Sur).

20,4) Instalación de un transformador de 30/10/20 MVA en la S.E. Tingo María. 20,5)

Instalación de un transformador de 20/20/7 MVA en la S.E. Tocache.

REP-ISA 0.0

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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