CoMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

CIRCULARN° 01

02 de Octubre de 2015

El Comité para la Conduccion del Proceso de la Tercera Subasta de Suministro de Electricidad con
Recursos Energéticos Renovables, cuyos integrantes fueron designados mediante la Resolucién N°
042-2015-0OS/CD y Resolucion Ministerial N° 358-2015 -MEM/DM, absuelve, en estricto, las
consultas y sugerencias formuladas por los Participantes, en los términos siguientes:

Consulta N°1.

Anexo 8-1:

En las anteriores Subastas RER, en el listado de Barras del SEIN estaban las Sub Estaciones
“Paramonga Nueva 220 kV” y “Chimbote 1 de 220 kV” con capacidad para conectar energia e6lica,
razoén por la cual nuestra empresa inici6 los estudios para un proyecto eélico. En el “Anexo N° 8-1:
Maéxima Capacidad Adicional Aceptable en las Barras del SEIN” de las bases de convocatoria de la
Cuarta Subasta RER, no se incluyen dichas Barras por lo que solicitamos se incluyan en el Anexo 8-
1 las Barras Paramonga Nueva 220 kV”’ y “Chimbotel 220 kV.

Respuesta a la Consulta N° 1.
Se precisara en el Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas, la forma de solicitar al COES las Barras de
Oferta no incluidas.

Consulta N°2.

En el formulario del “Registro de Participantes™ se nos pidi6 incluir la Capacidad en MW.

Pregunta: ;Que tan vinculante es la “capacidad MW" puesta en el registro de participantes con
respecto a la “Potencia de la Central” que se indicara en los sobres de calificacion de la Subasta? Es
decir, si el proyecto se registr6 con 120 MW al momento de presentar la informacion final de los
sobres ;podriamos reducirnos a 100 MW 6 aumentar a 150MW?

Respuesta a la Consulta N° 2.
Ver Anexo 1 del Anexo 12 de las Bases (Contrato). Ver articulo 10, Literal b), del Reglamento.

Consulta N°3.
Para asegurarse que los participantes a la Subasta RER hayan desarrollado estudios de los proyectos
en Pera: ;Habra alglin mecanismo que compruebe que las mediciones se han realizado por el plazo

minimo de un afio, tales como certificacion de mediciones?

Respuesta a la Consulta N° 3.
Las Bases son claras.

Consulta N°4.
Numeral 8.2 Literal ¢) y g):
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Las bases establecen en el punto 8.2. ¢), que: “c) Las Inyecciones Netas de Energia en exceso de la
Energia Adjudicada, se remunerardn a Costo Marginal segiin procedimiento Técnico COES”, la
pregunta es: en este caso, ;como se remunerard la POTENCIA de la energia e6lica y solar? Mas aun
tomando en consideracion que en el afio 2013, el Art. 110 Literal g), IIl. del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas fue modificado por el Decreto Supremo N° 024-2013, en el que se
modificé que la potencia para centrales RER ya no era “cero” sino que se establecio que “g) La
potencia firme de las centrales RER se determinan de la siguiente manera: Ill. Para las centrales
RER que utilizan tecnologia edlica, solar o mareomotriz, la potencia firme se determina conforme al
procedimiento COES correspondiente. Los procedimientos para todos los casos serdn propuestos
por el COES al Osinergmin”; pero hasta la fecha el COES no ha publicado el “Procedimiento de
Calculo de Potencia para Centrales RER™.

Respuesta a la Consulta N° 4.
Ver Numeral 8.2, Literal f), y Numeral 8.3.2 de las Bases.

Consulta N°5.

Numeral 1.5.38 del Contrato :

En el numeral 1.5.38 “Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicacion (Plazo de Vigencia)” del
Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al SEIN (Anexo 12) se establece
que es el periodo comprendido entre la fecha real de puesta en operacion comercial y la fecha de
término del Contrato (31 de diciembre del 2038).

Pregunta: Si la fecha real de puesta en operacion comercial del proyecto se produce el 31 de
/ diciembre del 2017 ;el Contrato estara vigente hasta el 31 de diciembre del 20387

4 Respuesta a la Consulta N° 5.
La interpretacion es correcta.

Consulta N°6.
Numeral 1.2.54, Pagina 8:
. La oferta puede variar la informacion que se brind6 al momento del registro?

Respuesta a la Consulta N° 6.
Si.

Consulta N°7.
Numeral 2.5.5 Literal a) y 2.5.8, Pagina 14:
(Debe presentarse un formulario por cada miembro del consorcio?

Respuesta a la Consulta N° 7.
Las Bases son claras.

Consulta N°8.

Numeral 2.5.5 Literal a) y 2.5.8, Pagina 14:

;Puede un representante del consorcio debidamente apoderado firmar por cada miembro del
consorcio?

Respuesta a la Consulta N° 8.
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El Representante Legal podré firmar por el Consorcio. Ver los numerales 2.2, 2.4.3 y 6.1.1 -literal c-
de las Bases.

Consulta N°9.

Numeral 2.5.9 Literal g), Pagina 15:

La Fecha de Término del Contrato inmodificables es muy perjudicial a los inversionistas cuando las
demoras son de responsabilidad del Concedente o no son atribuibles a la sociedad concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 9.
Las Bases son claras.

Consulta N°10.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

El requisito de las Bases debe entenderse que el generador debe presentarse con una experiencia
minima en generacion eléctrica en la tecnologia acorde al Proyecto al que se presenta. Por ejemplo,
una generadora eolica solo puede presentarse con la experiencia de generacion eélica.

Respuesta a la Consulta N° 10.
Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

Consulta N°11.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

;Podria un Participante presentar experiencia de generacion de una Empresa Vinculada, o Empresa
Afiliada o Empresa Subsidiaria o Empresa Matriz?

Respuesta a la Consulta N° 11.
Las Bases son claras.

Consulta N°12.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

;Podria incluirse definiciones de Empresa Vinculada, o Empresa Afiliada o Empresa Subsidiaria o
Empresa Matriz? Para facilitar la participacion de grupos empresariales. Favor de considerar que
muchos concursos de concesiones exigen que los proyectos de generacion se lleven a cabo por
sociedades concesionarias con el objeto exclusivo de desarrollar el respectivo proyecto, por lo que la
condicién de las Bases no se podria cumplir.

Sugerimos las siguientes definiciones usuales en los concursos del sector energia:

Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada de otra empresa cuando el Control
Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa
Subsidiaria.

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También estd
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de una Empresa
Matriz. También esta considerada en la presente definicion aquella empresa cuyo Control Efectivo
estd en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.
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Empresas Vinculadas: Son aquellas empresas vinculadas entre si a través de la relacion de una
Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa}, o entre una Empresa Afiliada y otra
Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Respuesta a la Consulta N° 12.
Sugerencias no aceptadas. Para efectos de definicion, podra recurrirse a la normativa utilizada en el
sector de Mercado de Valores adscrito a Economia y Finanzas.

Consulta N°13.

Numeral 2.5.9 Literal h) 2do parrafo, Pagina 15:

En caso de consorcios, ;puede el accionista del miembro del consorcio ser el que presenta la
experiencia de generacion?

Respuesta a la Consulta N° 13.
La interpretacion es correcta.

Consulta N°14.

Numeral 2.5.9 Literal h) 2do parrafo, Pagina 15:

(Podrian precisar la condicion? ;Se refieren a la participacion en la sociedad concesionaria? Si la
respuesta es afirmativa, se solicita que no se requiera autorizacion para la transferencia entre
Empresas Vinculadas.

Respuesta a la Consulta N° 14.
Las Bases son claras. Si, se refiere a la participacion en la Sociedad Concesionaria.

Consulta N°15.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:
(Es inmodificable la informacion presentada de en los literales a) a e)? Si es inmodificable, favor de
precisar que pueden ser modificados por medio de los expedientes técnicos sin necesidad de adenda.

Respuesta a la Consulta N° 15.
Las Bases son claras. Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del
Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1.

Consulta N°16.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:

¢(Es vinculante la informacion presentada de en los literales a) a e)? Resulta un problema no tener
margen de modificacion, dado que estamos en un momento de disefio conceptual y los datos que se
presentan pueden variar ligeramente. Por ejemplo, el presupuesto.

Respuesta a la Consulta N° 16.

Las Bases son claras. Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del
Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1.

Consulta N°17.
Numeral 2.6 Literales b)2 y b)3, Pagina 16:
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(Es inmodificable la informacion presentada? Si es inmodificable, favor de precisar que pueden ser
modificados por medio de los expedientes técnicos sin necesidad de adenda.

Respuesta a la Consulta N° 17.
Las Bases son claras. Los Anexos 7-A y 7-B de las Bases sera el Anexo 4 del Contrato. Para efectos
del Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1.

Consulta N°18.
Numeral 4.2, Pagina 17:
(El Precio Méximo de Adjudicacion sera para cada Barra?

Respuesta a la Consulta N° 18.
No. Las Bases son claras.

Consulta N°19.

Numeral 9.2 Ultimo Pérrafo, Pagina 23:

No se justifica una resolucion de pleno derecho con las severas consecuencias previstas en las Bases.
Se ruega reconsiderar este tema como susceptible de resolucién de pleno derecho.

Respuesta a la Consulta N° 19.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°20.
Numeral 9.2 Ultimo Pérrafo, Pagina 23:
Se sugiere se pacte imputacion de mora previa.

Respuesta a la Consulta N° 20.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°21.

Numeral 9.3, Pagina 23:

Favor de precisar qué tipo de atrasos son los que generan el incremento de la garantia. Debe
precisarse que se trata de los atrasos imputables a la sociedad concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 21.
Las Bases son claras.

Consulta N°22.

Anexos 6, Paginas 32 al 43:

Favor de establecer qué anexos deben ser suscritos por los miembros del consorcio y cuéles no
deben ser firmados por los miembros del consorcio.

Respuesta a la Consulta N° 22.
Ver Numeral 2.4.3 de las Bases. Asimismo, sera precisado en los Anexos correspondientes.
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Consulta N°23.
Anexo 6-8 Literal a), Pagina 41:
Confirmar que es posible presentar informacion adquirida de bases de datos o medidas por satélite.

Respuesta a la Consulta N° 23.
Las Bases son claras.

Consulta N°24.

Anexo 6-9 Ultimo Parrafo, Pagina 42:
La declaracion indicada es injusta en la medida que la ley establece que nadie puede perjudicarse
contractualmente como consecuencia de una fuerza mayor o de una causa no imputable.

Respuesta a la Consulta N° 24.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento, el cual sera replicado en las Bases
Consolidadas.

Consulta N°25.
Anexo 6-10, Pagina 43:
Precisar la redaccion y la condicion que se desea establecer.

Respuesta a la Consulta N° 25.
Las Bases son claras.

Consulta N°26.
Anexo 8-1, Pagina 46:
Reordenar las citas.

Respuesta a la Consulta N° 26.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°27.

Anexo 9, Pagina 50:

Modificar el texto de la garantia en el sentido de permitir a cualquier sociedad del grupo solicitar y
adquirir la carta fianza a nombre del Postor o de la Sociedad concesionaria que por ser una sociedad
en desarrollo no tiene capacidad de obtener financiamientos.

Al condicionar a que solo el Postor puede solicitar la garantia se limita innecesariamente a los

postores.

Respuesta a la Consulta N° 27.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°28.
Anexo 10, Pagina 51:
Idem al comentario anterior.

Respuesta a la Consulta N° 28.
Sugerencia no aceptada.
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Consulta N°29.
Anexo 10, Pagina 51:
Confirmar que el plazo de la fianza puede ser mayor a 180 dias.

Respuesta a la Consulta N° 29.
Las Bases son claras.

Consulta N°30.

Numeral 1.5.38 del Contrato (Anexo 12), Pagina 60:

La Fecha de Vigencia debe poder modificarse en caso de fuerza mayor o causa no imputable a la
sociedad concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 30.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°31.

Numeral 4.6 Segundo Pérrafo del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

Por la clausula comentada, se estima que el Estudio de Impacto Ambiental debe presentarse en seis
(6) meses desde la fecha de cierre o solicitarse. La primera parte del parrafo da entender lo primero
mientras que la segunda parte da a entender lo segundo, lo cual es de imposible cumplimiento por las
recargadas labores de la DGAA eléctricos. Favor de reconsiderar.

Respuesta a la Consulta N° 31.
Las Bases son claras.

Consulta N°32.

Numeral 6.4.1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 66:

La mencién a la Concesion (que no tiene definicion), ;se refiere a la concesion de suministro RER?
Favor confirmar.

Respuesta a la Consulta N° 32.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°33.

Numeral 7.3 iii) y iv) del Contrato (Anexo 12), Pagina 68:

La mencion a la solicitud TARDIA, a qué se refiere. Favor de precisar cuando es tardio. ;Cual es la
fecha maxima?

Respuesta a la Consulta N° 33.
Las Bases son claras.

Consulta N°34.
Numeral 7.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:
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Favor de confirmar que la variacion temporal se refiere a las prérrogas que se otorguen como
consecuencia de causa no imputable a la sociedad concesionaria. Si nuestro entendimiento NO es
correcto, favor de precisar a qué se refiere con la variacién temporal.

Respuesta a la Consulta N° 34.
Las Bases son claras.

Consulta N°35.

Numeral 7.8 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Favor de precisar que NO se requiere de adenda al contrato de concesioén de suministro RER para las
modificaciones del Cronograma de Ejecucion de Obras a que se refiere la clausula 7.8.

Respuesta a la Consulta N° 35.
No es competencia del Comité.

Consulta N°36.

Numeral 8.2 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Es injusto que por la falta de renovacion dentro del plazo de vigencia, méxime si el Cédigo Civil
concede un plazo de 15 dias adicionales de vigencia para el garantizado para ejecutar la carta fianza,
que se genere una resolucion de pleno derecho. Favor de reconsiderar.

Respuesta a la Consulta N° 36.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°37.

Numeral 8.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Favor de precisar que los atrasos ahi referidos son aquellos de responsabilidad de la sociedad
concesionaria. Confirmar que los atrasos generados por fuerza mayor o causa no imputable a la
sociedad concesionaria no generan la sancion prevista en dicha clausula.

Respuesta a la Consulta N° 37.
Las Bases son claras.

Consulta N°38.

Numeral 8.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 70:

Favor de precisar que si el supuesto de la clausula 8.4 (no inicio de la operacion comercial al 31de
diciembre de 2020) se debe a fuerza mayor o causa no imputable a la sociedad concesionaria no
generan la sancion prevista en dicha clausula.

Respuesta a la Consulta N° 38.
Las Bases son claras.

Consulta N°39.
Numeral 10.2 Literal j) del Contrato (Anexo 12), Pagina 71:
Completar la redaccion. No se entiende a qué se refiere... si la concesionaria... INCURRA EN...

Respuesta a la Consulta N° 39.
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Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°40.

Numeral 10.2 Ultimo Pérrafo del Contrato (Anexo 12), Pagina 71:

La clausula es grave y sumamente severa. Favor de ponerla acorde con la Ley Peruana. Siempre
debe haber una imputacion. El concedente tiene la capacidad de dar una oportunidad para subsanar.

Respuesta a la Consulta N° 40.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°41.

Numeral 12 del Contrato (Anexo 12), Pagina 75:

La clausula requiere precision. No se entiende. Se refiere a toda resolucion luego de la Fecha Real de
Puesta en Operacion Comercial ;Si es correcta la lectura... si existe una controversia, los pagos con
la Tarifa de Adjudicacion no se efectian?

Respuesta a la Consulta N° 41.
Las Bases son claras.

Consulta N°42.

Numeral 2.5.9 Literal d), Anexo 6-8 Literal C, Paginas 14, 15y 41:

En el numeral 2.5.9.d) se establece que esta declaracion jurada de que la méaxima capacidad de
generacion eléctrica no es mayor a 20MW es aplicable para el caso de proyectos hidroeléctricos, sin
embargo en el Anexo 6-8 c) la misma declaracion no contiene la especificacion mencionada, por lo
que solicitamos se uniformice la condicion de dicha declaracion jurada.

Respuesta a la Consulta N° 42.
Las Bases son claras. La precision se encuentra al final del literal c) del Anexo 6-8 de las Bases.

Consulta N°43.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

A lo largo de las Bases se omite hacer mencion a las Empresas Vinculadas al Postor. En ese sentido,
consultamos si la acreditacion de experiencia minima puede realizarse a través de una Empresa
Vinculada al Postor. En cuyo caso, solicitamos también incluir en la clausula 1.2 la definicion de
Empresa Vinculada.

Respuesta a la Consulta N° 43.
Las Bases son claras.

Consulta N°44.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

El compromiso de mantener el consorcio hasta tres afios de la fecha de Puesta en Operacion
Comercial, gaplica también para las asociaciones en participacion? ;Como se aplicaria?

Respuesta a la Consulta N° 44,
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Si. Las Bases son claras.

Consulta N°45.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

El compromiso de mantener el consorcio hasta tres afios de la fecha de Puesta en Operacion
Comercial, ;se debe mantener también en el caso que ambos integrantes del consorcio, cada uno
individualmente, tengan la misma experiencia técnica? /Y en caso el consorcio se fue formado por
razones exclusivamente comerciales (por ende no técnicas) también?

Respuesta a la Consulta N° 45.
Las Bases son claras. El consorcio busca que una de las partes, que acredit6 la experiencia técnica,
se mantenga minimo por tres afos.

Consulta N°46.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:

Debido a la existencia de parques e6licos ya en operacion comercial, con unos compromisos
adquiridos con el Estado Peruano en cuanto a cantidad de Energia a generar, y que ademas los
financiamientos de dichos proyectos exigen la salvaguarda de la capacidad de generacion edlica y la
no interferencia con otros parques edlicos, solicitamos la inclusion en las Bases de la definicion de
una Zona de Aprovechamiento Eélico Exclusivo, considerado como un érea de terreno alrededor de
la concesion definitiva, a efectos de proteger que los actuales parques edlicos puedan asegurar la
energia comprometida a producirse y que depende de la no existencia de interferencias de otros
parques en la direccion predominante del recurso eolico.

Para ello sugerimos afiadir ademas, como requisito en el 2.5.10 que aquellos proyectos que se
encuentren ubicados en la zona de exclusion de proyectos que estén ya generando, deberan
acompanar una autorizacion del propietario del proyecto para la instalacion del nuevo parque de
forma que no se afecte la zona de exclusion del mismo.

Solicitamos incluir la siguiente definicion:

"Zona de Aprovechamiento Edlico Exclusivo”. Distancia no menor a cincuenta (50) veces el
diametro de rotor de los aerogeneradores que conforman el futuro parque edlico, medido desde las
bases de los mismos, considerando todas las direcciones del viento medido en sectores de 30° con
una frecuencia superior a diez por ciento (10%), medido hasta los aerogeneradores de los parques
eodlicos existentes."

Respuesta a la Consulta N° 46.
Sugerencia no aceptada. No es competencia del Comité.

Consulta N°47.

Numeral 4, Anexo 2, Paginas 17y 27:

(En qué momento exacto se abren los Sobres conteniendo la "Oferta de Precio Monémico para la
Segunda Ronda"? ;Al momento de abrir los Sobres de la Primera Ronda o solamente en caso se
determina que habra una Segunda Ronda?

Respuesta a la Consulta N° 47.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°48.
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Anexos 6-4, 6-5 y 6-6, Paginas 37 al 39:

Entendemos que las declaraciones juradas incluidas en los anexos citados deben ser presentadas por
el Postor. Sin embargo, por favor confirmarnos que dichas declaraciones solo deben ser firmadas por
el Postor y no por sus proveedores.

Respuesta a la Consulta N° 48.
Ver Numeral 2.4.3 de las Bases. Asimismo, sera precisado en los Anexos correspondientes.

Consulta N°49.

Numeral 2.5.9 Literal b), Anexo 6-8 Literal A, Paginas 14 y 41:

Las mediciones que se sefialan y declaran haber realizado por el periodo de un afio, ;deben haber
sido realizadas por el Postor mismo o pueden ser mediciones de un tercero (por ejemplo una empresa
vinculada) o estudios certificados que den resultados de medicion?

Respuesta a la Consulta N° 49.
Las Bases son claras.

Consulta N°50.

Numeral 2.5.9 Literal b), Anexo 6-8 Literal A, Paginas 14 y 41:

(El precio establecido en el Sobre de la "Oferta de Precio Mondmico para la Segunda Ronda" es
independiente del establecido en la Primera Ronda? En decir, jel precio de la Segunda Ronda puede
ser tanto mayor como menor al de la Primera Ronda?

Respuesta a la Consulta N° 50.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°51.

Numeral 4.6 del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

Sefiala dicha clausula que acompafiado al cronograma de ejecucion de obras se debe entregarla
solicitud (o el Nro. De registro) dirigida al Concedente para la evaluacion del instrumento de gestion
ambiental pertinente. Al respecto consultamos, ;es posible presentar la solicitud, dirigida al
Concedente, de calificacion del instrumento ambiental?

Respuesta a la Consulta N° 51.
Las Bases son claras.

Consulta N°52.

Anexo 1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 77:

La variacion mencionada de +/- 10% en la potencia a instalar, ;es aplicable a todos los proyectos o
solamente a los proyectos hidroeléctricos? Por el mismo lado, la obligacion de no superar el limite
de 20MW como producto de dicha variacion, ;es aplicable a todos los proyectos o solamente a los
proyectos hidroeléctricos?

Respuesta a la Consulta N° 52.
Las Bases son claras.
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Consulta N°53.

Numeral 2.2, Pagina 12:

Sugerimos incluir en esta seccion la formalidad especifica para el nombramiento de los
Representantes Legales.

Respuesta a la Consulta N° 53.
Debera presentarse el poder inscrito en los Registros Piblicos, ver numeral 2.5.2 de las Bases.

Consulta N°54.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Favor definir claramente qué significa el término "Total Inyeccion Maltiple por Sitio MW", columna
N° 5 de la tabla.

Respuesta a la Consulta N° 54.
Se eliminara de las Bases.

Consulta N°55.

Anexo 2 Séptimo Parrafo, Pagina 27:

Se solicita a la autoridad definir qué medidas se tomarian para el caso que un proyecto sea
adjudicado en segunda ronda en la misma area donde previamente en primera ronda ha sido
adjudicado otro proyecto. Establecer los criterios para definir quien tiene prioridad. Por ejemplo:

Un proyecto 1 oferta edlica 70 USD/MWh con una potencia de 130 MW. Es adjudicado en primera
ronda por ser el mas barato y ademas cubre la potencia total de la tecnologia edlica.

Un proyecto 2 oferta edlica a 71 USD/MWh con una potencia de 80 MW. Es adjudicado en segunda
ronda pero el proyecto 1 y el proyecto 2 estan ubicados fisicamente en la misma édrea geografica y
son de postores diferentes.

Respuesta a la Consulta N° 55.

La ubicacion final (en el Contrato o posibles Adendas) es responsabilidad del Adjudicatario, dado
que la informacién de la ubicacion, entre otros, para efectos de la Subasta es de caracter referencial.
Ver literal b) del articulo 10 del Reglamento.

Consulta N°56.

Numerales 1.2.46 y 1.2.50, Paginas 7 y 8:

Segiin la definicion de "Participante", un "Participante" puede ser una persona o consorcio en el que
al menos uno de sus miembros se haya inscrito en el Registro de Participantes y comprado las Bases,
y segun la definicion de "Postor", un "Postor" es un Participante que cumple con los requisitos
aplicables. En caso un mismo Participante se presente a la Subasta con dos o mas proyectos, ;tiene
la obligacion de comprar tantas bases como proyectos presente a la Subasta? Es decir, si el
Participante participa en la Subasta con dos proyectos, ;tiene que pagar dos veces el precio de las
Bases?

Respuesta a la Consulta N° 56.

Independientemente de la cantidad de proyectos RER a presentar en la Subasta, el Participante
debera adquirir un solo ejemplar de Bases.

Consulta N°57.
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Numeral 2.5.2, Pagina 14:

Para la acreditacion de las facultades del Representante Legal de una empresa domiciliada en el
extranjero, ¢los poderes deben ser presentados con traduccion al idioma castellano y apostillados, en
caso corresponda?

Respuesta a la Consulta N° 57.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°58.

Numeral 2.5.9 Literal b), Pagina 14:

Nos podrian aclarar qué significa "realizar las mediciones y/ o estudios del recurso renovable
durante un periodo no menor de un (01) afio".

Respuesta a la Consulta N° 58.
Las Bases son claras.

Consulta N°59.

Anexo 2 Literal A) Numeral 6 Incisos b) y ¢), Pagina 27:

Las ofertas que hayan tenido adjudicacion total o parcial en la primera ronda, ;pueden participar en
la segunda ronda siempre que en la oferta de la Primera Ronda se haya presentado la "Oferta del
Precio Mon6mico para la Segunda Ronda"? o de manera indefectible, ;las ofertas adjudicadas NO
pueden participar en la Segunda Ronda segun lo establece el literal b) del Anexo 2?

Respuesta a la Consulta N° 59.
Las Bases son claras.

Consulta N°60.

Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:

Nos podria definir los conceptos "Total Inyeccion Simple" y "Total Inyeccion Multiple por Sitio”,
Incluir dentro del punto 1.2 Definiciones.

Respuesta a la Consulta N° 60.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°61.

Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:

Nos podrian aclarar el criterio que distingue a la columna "Total Inyeccion Simple" de la columna
"Total Inyeccion Multiple por Sitio" y jcomo es que cada una se aplica en la evaluacion de las
ofertas de tecnologia no convencional edlica y fotovoltaica?

Respuesta a la Consulta N° 61.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°62.
Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:
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(Nos podrian aclarar si la Tabla del Anexo 8-1 se basa en algun estudio técnico, y si es posible
obtenerlo?

Respuesta a la Consulta N° 62.
No es competencia del Comité.

Consulta N°63.

Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:

(Nos podria aclarar la definicion de "Sitio Candidato" de la columna "Sitio Candidato"? Incluir
dentro del punto 1.2 Definiciones.

Respuesta a la Consulta N° 63.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°64.

Anexo 8-1 Literal A, P4gina 46:

(Nos podrian aclarar por qué no se plantean otros "Sitios Candidatos" del Sistema Eléctrico
Peruano? Ademas, ;cudl es el motivo para que, en la tabla del Anexo 8-1, no se muestre como "Sitio
Candidato" otras subestaciones?

Respuesta a la Consulta N° 64.
No es competencia del Comité.

Consulta N°65.
Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:
Sugerimos los siguientes cambios en Anexo 8 - 1:

e Incluir una nota que indique que el COES es el ente técnico encargado de aprobar la
maxima inyeccion de generacion no convencional en el sistema eléctrico, a través de los
Estudios de Pre Operatividad y los Estudios de Operatividad.

e Borrar el término "Intermitente" del Anexo 8-1.

e EnlaNota 1) del Anexo 8-1 se debe aclarar si la "Total Inyeccion Simple" considera que en
el resto de barras del sistema eléctrico (o del Area) la inyeccion subestaciones.

Respuesta a la Consulta N° 65.
e Sugerencia no aceptada.
e Se precisara en las Bases Consolidadas.
e Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°66.

Anexo 2 Literal A Numeral 2 Inciso b) , Pagina 27:

Nos podrian confirmar si la columna "Total Inyeccion Simple" es la cantidad maxima de potencia
que se puede ofertar en una determinada barra individualmente o si es la cantidad maxima de
potencia que se puede ofertar en un determinado sitio ya sea por uno o mas proyectos.

Respuesta a la Consulta N° 66.
Se precisara en las Bases Consolidadas.
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Consulta N°67.

Anexo 2 Literal A Numeral 2 Inciso b) , Pagina 27:

Nos podrian aclarar si el "documento de no objecion del COES" sera requerido en caso que la suma
de la potencia ofertada en un determinado sitio supere el valor indicado en el Anexo 8-1; o, sera
requerida en el caso que el proyecto individual considere una potencia superior a la indicada en el
citado Anexo.

Respuesta a la Consulta N° 67.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°68.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 14:

(Nos podrian aclarar si la empresa postora puede acreditar la experiencia minima de generacion
mediante la experiencia acreditada de una sociedad matriz que ostente el control directo o indirecto
de la empresa postora, y/o mediante sus sociedades vinculadas (sobre las cuales se ejerza el control
efectivo)? Segun el siguiente cuadrO'

——
Matriz nuh"y
l :
! Matnz(hn cta } m(‘d(‘Vll\D

Postor de la Subasta | <ia ermnpresa postora dela
RER subasta RERpuede
SRSty aid acreditar su experiencia

conla experiencia de esta
sociedad, o con la propia
dela Matriz indirecta?

Respuesta a la Consulta N° 68.
Las Bases son claras, sobre como se acredita la experiencia. El integrante que acredita la experiencia
debe formar parte de la Sociedad Concesionaria.

Consulta N°69.

Anexo 6-4 Clausula Primera, Pagina 36:

Nos podrian aclarar que el acceso a la Informacion Confidencial serd limitado no solamente a los
empleados que deben tener acceso a la mismo, sino ademas que estara limitada también a los
asesores, directores, funcionarios y accionistas del Participante.

Respuesta a la Consulta N° 69.
Las Bases son claras.

Consulta N°70.

Numeral 6.4.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 66:

El numeral 6.4.3 requiere que los colaterales estén destinados "inicamente a garantizar o viabilizar
la obtencion de recursos para el desarrollo del Proyecto y brindar el suministro de la Concesion".
Nos podrian confirmar si al amparo de este numeral podemos interpretar que esta permitido que los
colaterales en general estén destinados a garantizar la obtencion de recursos para el financiamiento
de largo plazo del proyecto.

Respuesta a la Consulta N° 70. 4
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Las Bases son claras.

Consulta N°71.

Numeral 6.4.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 66:

Nos podrian aclarar cuéles son los documentos que deben ser entregados a Osinergmin al amparo de
esta clausula.

Respuesta a la Consulta N° 71.
En el numeral citado, se precisa que no existe referencia a Osinergmin.

Consulta N°72.

Numeral 7.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 68:

¢Nos podrian aclarar si un evento calificado como fuerza mayor puede ser utilizado para excusar la
falta de pago por parte del Concedente?

Respuesta a la Consulta N° 72.
Las Bases son claras.

Consulta N°73.

Numeral 7.8 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

En el caso que con motivo de la verificacion de un evento de fuerza mayor, se le reconozca a la
Sociedad Concesionaria un plazo mediante resolucion ministerial debido a dicho evento de fuerza
mayor, ello podria extender la Puesta en Operacion Comercial mas alla del 31 de diciembre 2020? O
es que la variacion del cronograma de ejecucion de obras nunca podra extenderse mas alla del 31 de
diciembre 2020 aun cuando el retraso se debid a causas de fuerza mayor.

Respuesta a la Consulta N° 73.
Las Bases son claras.

Consulta N°74.

Numerales 1.5.15, 6.4.3, 7.2 y 7.3 del Contrato (Anexo 12), Paginas 58, 66 y 68:

Los términos siguientes no estan definidos en el Contrato:

Financistas (utilizado en la clausula 1.5.15), Proyecto (utilizado en la clausula 6.4.3), Concesionario
(utilizado en la clausula 7.2), Fuerza Mayor (utilizado en la clausula 7.3), y Postor (utilizado en la
Clausula 7.3).

Respuesta a la Consulta N° 74.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°75.

Numeral 1.1 Pérrafo 5, Pagina 3:

En el quinto parrafo de la pagina 3 de las Bases se indica que la Fecha Referencial de Puesta en
Operacion Comercial de los proyectos RER, debera ser, a mas tardar, el 31 de diciembre del 2018.
Sin embargo a continuacion se indica “Para el caso de proyectos de generacion RER que se
conectan a barras que a la fecha de adjudicacion no forman parte del SEIN, la Fecha Referencial de
Puesta en Operacion Comercial serd la fecha de su interconexion al referido sistema”.
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Solicitamos se sirvan precisar la fecha referencial y limite de puesta en operacién comercial del
supuesto resaltado en el numeral anterior, en la medida que nuestro entendimiento es que las fechas
referenciales y limite de puesta en operacion comercial deben ser iguales para todos los postores.

Respuesta a la Consulta N° 75.
Sugerencia no aceptada. Las fechas de interconexion de Barras que no forman del SEIN, dependera
de cada proceso de integracion al referido sistema.

Consulta N°76.

Numeral 2.5.9 Literal h), Anexo 6-10, Paginas 14, 15y 43:

El Literal h) del numeral 2.5.9 de las Bases sefiala como uno de los requisitos de Calificacion la
presentacion de una Declaracion Jurada de experiencia minima de (02) afios en generacion eléctrica.
Se indica que dicha experiencia podrd ser acreditada “a través del propio participante, sus
accionistas o titulares del capital societario; o mediante consorcio o asociacion en participacion
con una empresa que reuna dicha experiencia en la respectiva actividad de generacion, en el pais o
en el extranjero”.

Considerando que varias de las empresas que participaran en la Subasta son subsidiarias o afiliadas

de alguna empresa matriz holding con experiencia en generacion de electricidad, solicitamos que se

precise que la experiencia minima de 02 afios en generacion eléctrica puede ser acreditada por el

participante a través de Empresas Vinculadas, entendiendo como Empresas Vinculadas a aquellas

empresas vinculadas entre si a través de la relacion de una Empresa Matriz con una Empresa

Subsidiaria (o viceversa), o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a las

siguientes definiciones:

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra empresa. También esta

considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa

Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente

Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de una Empresa

Matriz. También est4 considerada en la presente definicion aquella empresa cuyo Control Efectivo

estd en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente

Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada de otra empresa cuando el Control

Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa

Subsidiaria.

Control Efectivo: Se entiende que una Persona, ostenta el control efectivo de una persona juridica o

esta sometida a control comun con esta cuando:

a) Posee de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con
derecho a voto; o

b) Posee de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio u 6rgano equivalente,
superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla el poder de decision de
la otra empresa de manera efectiva.

Respuesta a la Consulta N° 76.

Sugerencias no aceptadas. Para efectos de definicion, podra recurrirse a la normativa utilizada en el
sector de Mercado de Valores adscrito a Economia y Finanzas.

Consulta N°77.
Numeral 2.6, Anexos 7-A y 7-B, Paginas 16, 44 y 45:
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Los Anexos 7-A y 7-B contienen un cuadro para consignar si se acepta 0o no una eventual
adjudicacion parcial. En dicho cuadro se requiere consignar el “porcentaje minimo aceptado (%) .
Disminuir la energia ofertada de un proyecto sin disminuir proporcionalmente la potencia instalada,
trae una reduccion de la competitividad del proyecto, poniendo en riesgo su implementacion y
reduciendo la competitividad de la subasta.

Solicitamos precisar que el porcentaje minimo aceptado en caso de adjudicacion parcial aplica tanto
a la Potencia de la Central (MW) como a la Energia Ofertada Anual (MWh).

Respuesta a la Consulta N° 77.
Se precisara en las Bases Consolidadas que el porcentaje minimo aceptado se refiere a la Energia
Ofertada Anual.

Consulta N°78.

Anexo 8-1, Pagina 46:

El cuadro del anexo 8-1 contiene tres columnas relacionadas con la inyeccion de energia de las
centrales edlicas y fotovoltaicas.

A qué se refiere la columna denominada “Total Inyeccion Miiltiple por Sitio (MW)™"?

Respuesta a la Consulta N° 78.
Se eliminara de las Bases.

Consulta N°79.

Anexo 3, Pagina 29:

Solicitamos que la actualizacion de la tarifa de adjudicacion sea trimestral, conforme se realiza en las
subastas de energia de distribuidoras (Ver Bases de Licitacion en curso ED-01-2015-LP).

Respuesta a la Consulta N° 79.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°80.
Anexo 8-1, Pagina 46:
Se sugiere incluir a la Barra Pedregal 130 kV como Barras de Oferta.

Respuesta a la Consulta N° 80.
Sugerencia no aceptada. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°81.
Anexo 8-1, Pagina 46:
Se sugiere incluir a la Barra Poroma 220 kV como Barra de Oferta.

Respuesta a la Consulta N° 81.
Sugerencia no aceptada. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°82.
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Anexo 6-2, Pagina 33:

La segunda declaracion del anexo 6-2 establece lo siguiente: “No se encuentra comprendida en
ningun procedimiento de naturaleza concursal ni en ningun proceso judicial, administrativo,
tributario y/o arbitral, en el que la materia de la controversia en disputa pudiera afectar
sustancialmente el cumplimiento de las obligaciones que asumia en caso obtenga la Buena Pro” .

e En el presente concurso la seleccion y adjudicacion de ofertas se efectuard en orden de mérito del
Precio de Oferta, de menor a mayor valor y, s6lo en caso de empate de Precios, tendra prioridad
la Oferta con mayor energia ofertada. En otras palabras, se compite por la menor prima. Por lo
anterior, entendemos que la declaracion jurada bajo comentario se refiere a los procedimientos
judiciales, administrativos, tributarios y/o arbitrales que cuenten con sentencias, resoluciones
administrativas, laudos y/o medidas cautelares firmes y/o definitivas. De lo contrario, estaremos
limitando la participacion de algunas empresas por un supuesto que no esta recogido ni en el DL
1002 ni en el Decreto Supremo 012-2011-EM, Reglamento del DL 1002, atentando con su
finalidad de lograr un mayor niimero de participantes en el concurso.

e Independientemente de que es contrario al fin de un concurso publico reducir el nimero de
postores, debe tenerse presente que admitir que es suficiente la sola existencia de un proceso
judicial, administrativo y/o arbitral en curso para que se pueda limitar la participacién de una
empresa RER en un concurso ptblico, aunque éste no tenga ninguna posibilidad de éxito, genera
el incentivo perverso en los competidores a promover demandas temerarias con el fin de: (i)
reducir la competencia en el concurso; (ii) eliminar una empresa RER seria con altas
probabilidades de adjudicarse la Buena Pro; o, (iii) presionar a participantes serios para llegar a
algin “acuerdo” con su demandante para poder participar en el concurso.

e Adicionalmente a lo anterior, es importante considerar que no todo proceso judicial,
administrativo o arbitral iniciado contra una empresa RER concluira en una sentencia, resolucion
o laudo, respectivamente, desfavorable para la empresa RER, por lo que no se debe presumir que
una empresa RER por el hecho de encontrarse incursa en algin proceso, no podra ejecutar las
obligaciones del contrato que se adjudique en el concurso, sin perjuicio de las garantias con las
que cuenta el Estado peruano para el caso de incumplimiento.

Les agradeceremos confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta a la Consulta N° 82.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°83.

Numeral 2.1.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 61:

El numeral 2.1.4 del Proyecto de Contrato establece lo siguiente: “No existen acciones, juicios,
arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no
ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria o cualquier socio principal de la Sociedad, que
tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.”

e Teniendo en consideracion que la lectura correcta de las Bases de la segunda declaracion del
Anexo 6-2 se refiere a los procedimientos judiciales, administrativos, tributarios y/o arbitrales
que cuenten con sentencias, resoluciones administrativas, laudos y/o medidas cautelares firmes
y/o definitivas, se requiere coordinar el texto del numeral 2.1.4 de la clausula 2 del proyecto de
Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (“el Proyecto de Contrato™) con lo estipulado en las Bases.
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e Lo anterior debido a que la redaccion actual puede limitar la participacion de empresas RER
serias al permitirse que competidores de mala fe o cualquier tercero interpongan demandas
temerarias a fin de evitar la competencia en el concurso. Mas ain, la redaccion actual podria
inclusive impedir la participacion de todas las empresas RER si una persona o entidad demanda a
todas las empresas, por ejemplo, bajo el absurdo argumento de que la instalacién de unidades de
generacion con recursos renovables atenta contra el paisajismo, la fauna u otro interés difuso del
lugar donde se ubique. Igualmente grave resultaria el caso en que el adjudicatario de la Subasta
reciba una notificacion de demanda - segun la actual clausula, sin importar siquiera que tenga
poca o nula posibilidad de éxito - dias antes de la fecha de firma del contrato, impidiendo que se
celebre el mismo y determinando un incumplimiento del adjudicatario, con los consecuentes
efectos negativos para dicha adjudicataria y la subasta; lo que igualmente carece de sentido.

e Reiteramos que no todo proceso judicial, administrativo o arbitral iniciado contra una empresa
RER concluira en una sentencia, o laudo, respectivamente, desfavorable para la empresa RER,
por lo que no se debe presumir que una empresa RER por el solo hecho de encontrarse incursa en
algiin proceso, no podra ejecutar las obligaciones del Contrato. Cabe recordar que el Estado
cuenta con importantes garantias para el caso de incumplimiento.

e En tal sentido, sugerimos modificar dicha declaracion contractual a fin de circunscribirla a los
procedimientos judiciales, administrativos, tributarios y/o arbitrales que cuenten con sentencias,
resoluciones administrativas, laudos y/o medidas cautelares firmes y/o definitivas. Esta propuesta
se encuentra alineada con el marco regulatorio de las subastas RER que tienen por finalidad que
se presente el mayor numero de postores a fin de que compitan por la menor Tarifa de
Adjudicacion y, por ende, por la menor prima.

e Finalmente, cabe indicar que esta propuesta de modificacion recoge lo ya reconocido en otros
contratos con el Estado peruano. Asi por ejemplo, expresamente en el Contrato de la Licitacion
Publica Internacional del Nodo Energético del Sur se establece en el literal d) del numeral 3.1 de
la clausula 3 “El Operador del Proyecto garantiza al Ministerio de Energia y Minas, en la fecha
en que se produce el Cierre, la veracidad de las declaraciones siguientes: (...) No existen medidas
cautelares firmes ni sentencias o laudos definitivos, cuyo cumplimiento por el Operador del
Proyecto comporte un impedimento o limitacion para la suscripcion del Contrato o su posterior
cumplimiento”.

Respuesta a la Consulta N° 83.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°84.

Anexo 2 Literal A) Primera Ronda Numeral 2 Inciso a), Pagina 27:

El literal a) del numeral 2 del anexo 2, pagina 27 establece lo siguiente: “Que la Oferta acumulada
no exceda la maxima potencia (MW) de inyeccion en dicha Barra segun el Anexo 8-1; 0"

Solicitamos que se elimine del pérrafo resaltado la palabra “acumulada”, en la medida que nuestro
entendimiento es que lo que se pretende es verificar que cada Oferta evaluada por si sola, no exceda
la maxima inyeccion en la barra. La palabra “acumulada™ genera confusion, en la medida que lo que
se evalua son Ofertas independientes y no existe una definicion de Oferta Acumulada en las bases.

Respuesta a la Consulta N° 84.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°85.
Anexo 2 Literal A) Segunda Ronda Numeral 7 Inciso a), Pagina 28:
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La adjudicacion se realizard conforme lo siguiente:

a) Las Ofertas realizadas se ordenaran del menor al mayor precio presentado en la primera ronda,
adjudicandose sobre la base del criterio de menor precio hasta cubrir la Energia Requerida
Remanente. En caso de empate de precios, tendra prioridad la Oferta con mayor energia ofertada
anual. De continuar la situacion de empate, el orden de mérito se define por sorteo.

Solicitamos aclarar y/o corregir la referencia a precio presentado en “la primera ronda”, en la medida
que nuestro entendimiento es que lo que se ordena son los precios ofertados en Segunda Ronda y no
en Primera Ronda. De lo contrario, no tendria sentido presentar una oferta econémica para segunda
ronda.

Respuesta a la Consulta N° 85.
Se precisaré en las Bases Consolidadas.

Consulta N°86.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Se solicita que se pueda considerar como barras de oferta a otras barras diferentes a las barras
indicadas en el cuadro “Capacidad Maxima de Generacion No Convencional Intermitente
(CMGNC)” del Anexo 8-1; siempre que se acompaiien la respectiva autorizacion escrita del COES.

Respuesta a la Consulta N° 86.
Se precisaré en las Bases Consolidadas.

Consulta N°87.

Anexo 6-8 Literal c), Pagina 41:

Declaracion jurada sobre el proyecto de generacion RER, donde se indica que: “La mdxima

capacidad de generacion eléctrica que es posible aprovechar del recurso energético de la planta en

conjunto, incluyendo las instalaciones existentes o futuras, no es ni sera mayor a 20MW, y que la

implementacion del proyecto no obstaculiza el aprovechamiento hidroenergético dptimo de la

cuenca hidrogrdfica...”.

Del Informe sobre Centrales de Generacion con Recursos Energéticos Renovables emitido en

diciembre de 2014 por la Gerencia de Fiscalizacion Eléctrica del Osinergmin hemos advertido lo

siguiente:

e La C.H. Cafa Brava (RER) se encuentra ubicada dentro del area de concesion de la C.H.
Carhuaquero (central de 90MW), en rio Chancay en Chiclayo, ver:

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/G FE/SupervisionContratos/Compendio Proyectos Gen

eracion RER.pdf?3030

e La C.H. Carhuaquero IV (RER), emplea parte de la infraestructura de la C.H. Carhuaquero,
usando la misma estructura de captacion, conduccion y pique.

Confirmar si este criterio permite la participacion de un proyecto RER en el caso que éste se ubique
en la descarga de instalaciones que ya hacen un aprovechamiento éptimo de la cuenca hidrografica
(no necesariamente menor a 20MW), y este proyecto RER es la forma de aprovechar el volumen de
agua después de su uso por las centrales existentes.

Respuesta a la Consulta N° 87.
Las Bases son claras.
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Consulta N°88.

Registro de Participantes:

Confirmar que no es motivo de descalificacion el que la oferta presente variaciones respecto a los

datos inscritos en el registro de participante.

a). Para el caso de centrales hidroeléctricas, variacion del factor de planta debido a que el Postor
prefiere participar con menor Energia garantizada. Por lo mismo, variacién de las Horas
Equivalente Afio.

b). Modificacion de coordenadas UTM por un dato con menor error, siempre y cuando se trate del
mismo proyecto.

¢). Cambio, modificacion o aclaracion del nombre del proyecto.

Respuesta a la Consulta N° 88.
Ver articulo 10, Literal b), del Reglamento.

Consulta N°89.

Fechas sefaladas en Aviso de Convocatoria:

Debido a que la fecha maxima de Venta de Bases es hasta el 09 de noviembre de 2015 y el Registro

de Participantes tiene fecha maxima el 30 de octubre de 2015.

a). Confirmar si es posible que una empresa adquiera las bases y presente una oferta sin realizar el
Registro de Participante.

b). En caso nuestra consulta a) sea respondida de forma negativa, solicitamos se modifique el
Cronograma del Anexo 1, ampliando el plazo para el Registro de Participantes hasta el 09 de
noviembre del 2015.

Respuesta a la Consulta N° 89.
a) No es posible.
b) Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°90.

Numeral 1.1, Pagina 3:

Sefialar expresamente que documento otorgado por el COES, a los que se hace referencia en el
Procedimiento PR-20, se considera como Autorizacion Escrita de Conexion al SEIN. ;La aprobacion
del Estudio de Operatividad, el Certificado de Inicio de Operacion Comercial, u otro?

Respuesta a la Consulta N° 90.

La autorizacion escrita de conexion al SEIN emitida por el COES, que se menciona en el numeral
1.1, se refiere a la calificacion de “Operacion Comercial” establecida en el Procedimiento Técnico
del COES N° 20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN” y modificatorias.

Consulta N°91.

Numeral 1.2.33 y 1.2.35, Pagina 6: '

El numeral 1.2.33 se sefiala que la fecha de término del contrato es el 31 de diciembre de 2038.

El numeral 1.2.35 sefiala que la fecha referencial de Puesta en Operacion Comercial es el 31 de
diciembre de 2018, CONSIDERANDO 20 ANOS hasta la fecha de término del Contrato.
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En caso una central entrara en operacion comercial antes de la Fecha Referencial de Puesta en
Operacion Comercial, confirmar que prevalece lo sefialado en el numeral 1.2.33. Asimismo, se
sugiere retirar la frase “...considerando veinte (20) aiios hasta la Fecha de Término del Contrato”
del numeral 1.2.35.

Respuesta a la Consulta N° 91.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°92.

Numeral 1.2.52, Pagina 8:

En aras de la transparencia de la Subasta, solicitamos que el Osinergmin haga publico el
procedimiento y criterios que seguiré para determinar el Precio Maximo de Adjudicacion.

Respuesta a la Consulta N° 92.

No es competencia del Comité. Ver articulos 1.32 y 13 del Reglamento, y los numerales 1.2.52,
1.3.7 y 5 de las Bases. No es un acto impugnable el procedimiento ni los criterios que utilizara
Osinergmin para determinar el Precio Maximo. El resultado sera publicado, mientras que sus
informes y metodologia tendran caracter confidencial, lo cual se precisara en las Bases
Consolidadas.

Consulta N°93.

Numeral 1.3.2, Pagina 9:

Con la finalidad de no generar perjuicio econdmico a los Participantes, solicitamos modificar el
segundo parrafo del numeral de la referencia, y que se seiiale que el costo incurrido por los
Participantes para la compra de las Bases sera devuelto bajo cualquier escenario de cancelacion de la
4ta Subasta y no sélo cuando ésta se produzca antes de la fecha de entrega de los sobres de
calificacion.

Respuesta a la Consulta N° 93.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°9%4.

Numeral 2.5.9 Literal d), Pagina 14:

En este numeral se sefiala que se debe presentar una declaracion jurada de que la maxima capacidad

de generacion eléctrica que es posible aprovechar del recurso energético en la planta en conjunto,

incluyendo las instalaciones existentes o futuras, no es mayor a 20 MW y que la implementacion del
proyecto no obstaculiza el aprovechamiento hidroenergético 6ptimo de la cuenca hidrografica. Al
respecto aclarar lo siguiente:

a) ;Esta exigencia se refiere a que en el lugar sefialado para el emplazamiento de la central se debe
declarar que no se realizard ampliaciones posteriores que de manera conjunta superen los 20
MW?

b) ¢En caso de que el proyecto a presentar por el Participante se tratase de la ampliacion de una
central existente, esta declaracion jurada se refiere a que con esta Unica ampliacion se esta
aprovechando de manera 6ptima el recurso hidrico?

Respuesta a la Consulta N° 94.
Las Bases son claras. Ver articulos 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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Consulta N°95.

Numeral 2.5.10 Literal e), Pagina 15:

Se solicita confirmar si existe algun formato especifico o partidas minimas que se deban mostrar en
el presupuesto del proyecto.

Respuesta a la Consulta N° 95.
No es necesario, el Formato es libre.

Consulta N°96.

Numeral 3.2.3, Pagina 16:

Confirmar que no se ejecutara la Carta Fianza de Seriedad de Oferta al Participante que sea
descalificado.

Respuesta a la Consulta N° 96.
Ver Numerales N° 3.2.7 y N° 6.2.1 de las Bases.

Consulta N°97.

Numeral 3.2.7, Pagina 17:

Confirmar que a los participantes que no sean calificados como postores NO se les ejecutard la Carta
Fianza de Seriedad de Oferta.

Respuesta a la Consulta N° 97.
Las Bases son claras.

Consulta N°98.

Numeral 5, Pagina 18:

En caso nuestra empresa sea adjudicada con la Buena Pro y existiese una impugnacion de un tercero
sobre este resultado. Confirmar que, si el Consejo Directivo de Osinergmin se pronunciara de
manera desfavorable y nos retiraran la Buena Pro, no se ejecutaria la Carta Fianza de Seriedad de
Oferta, puesto que no estariamos suscribiendo el contrato por hechos de terceros, sin que se nos
pueda imputar responsabilidad.

Respuesta a la Consulta N° 98.
No se ejecutaria la Carta Fianza de Seriedad de Oferta.

Consulta N°99.

Numeral 6.1.1, Pagina 19:

Confirmar que el Adjudicatario deberéa presentar copia literal de la partida registral de la Sociedad
Concesionaria, copia del Estatuto Social y copia literal de los Poderes de sus representantes legales
inscritos en Registros Pblicos con la finalidad de acreditar lo solicitado en el numeral de la
referencia.

Respuesta a la Consulta N° 99.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

- 24.de 94 -

Av. Canada 1460, San Borja, Lima, Tel: (51-1) 224-0487, Fax: (51-1) 224-0491, g.subastaRER@osinergmin.gob.pe




CoMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

Consulta N°100.

Numeral 6.1.1 Literal c¢), Pagina 19:

En el numeral sefialado se plantea como exigencia que en el Estatuto Social conste expresamente la
ratificacion de actos, que resultan siendo posteriores a la inscripcion de la empresa y del propio
Estatuto Social en los Registros Plblicos, como es la preparacion de las propuestas, la suscripcion
del contrato, etc.

Solicitamos aclarar el alcance del literal ¢) del Numeral 6.1.1, precisando: (a) si la ratificacion es
exigible respecto de empresas ya constituidas y en marcha, con Estatuto Social ya inscrito en
Registros Publicos; y (b) si la exigencia de ratificaciéon de actos, tratdndose de empresas que se
encuentran ya constituidas y en marcha, con Estatuto Social ya inscrito en Registros Publicos, puede
tenerse por cumplida, con la presentacion de una Declaracion Jurada suscrita por el/los
Representantes Legales de la empresa.

Respuesta a la Consulta N° 100.
Las Bases son claras.

Consulta N°101.

Numeral 6.1.1, Pagina 19:

Se solicita confirmar que el Adjudicatario tiene la potestad de decidir si debe constituir una nueva
Sociedad Concesionaria o si una Sociedad previamente constituida puede hacer las veces de
Sociedad Concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 101.
Ver articulo 1.30 del Reglamento.

Consulta N°102.

Anexo 10, Numerales 1.5.25 y 8 del Contrato (Anexo 12), Paginas 51, 58 y 69:

Indicar expresamente el plazo que tendra el Concedente para efectuar la devolucién de la Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento, luego de tomar conocimiento del Certificado de Inicio de Operacion
Comercial emitido por el COES, entendiéndose que toma conocimiento de ello ya sea por el COES o
mediante comunicacion del Concesionario.

Respuesta a la Consulta N° 102.
No es competencia del Comité.

Consulta N°103.

Numeral 4.8 del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

Por favor sefialar las normas técnicas, estandares de calidad y seguridad a los que se refiere dicho
numeral y bajo los cuales Osinergmin realizara la fiscalizacion.

Respuesta a la Consulta N° 103.
No es competencia del Comité.

Consulta N°104.

Numeral 10.5 del Contrato (Anexo 12), Pagina 72:

El numeral de la referencia sefiala que la Sociedad Concesionaria puede renunciar al Contrato de
manera unilateral y sin expresion de causa después de haber iniciado la operacion. Confirmar que la
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renuncia al Contrato no conlleva a la aplicacion de penalidades o sanciones; de lo contrario, indicar
cual seria la penalidad que se aplicaria.

Respuesta a la Consulta N° 104.
Las Bases son claras.

Consulta N°105.

Numeral 12 del Contrato (Anexo 12), Pagina 75:

El numeral 12 del Contrato menciona que en caso de Resolucion quedara sin efecto la Tarifa de
Adjudicacion. Confirmar que no existe ninguna penalidad ademas de la sefialada.

Respuesta a la Consulta N° 105.
Las Bases son claras.

Consulta N°106.

Anexo 10 Tercer Parrafo, Pagina 51:

“El pago de la garantia sera efectuada mediante cheque de gerencia, de manera automatica y sin
necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal
sentido mediante Carta Notarial, firmada por el Director General de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas, presentada dentro de los quince (15 dias siguientes a la expiracion del Plazo de
Vigencia y enviada a la siguiente direccion .

Confirmar que el Plazo de Vigencia al que se hace referencia en el Anexo 10 no tiene relacion con el
numeral 1.2.49 Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicacion (Plazo de Vigencia).

Respuesta a la Consulta N° 106.
La interpretacion es correcta.

Consulta N°107.

Numeral 1.1, P4gina 3:

“Para efectos de la Subasta solo podran participar los proyectos respecto de los cuales, a la fecha de
convocatoria, el COES no haya emitido la autorizacion escrita de conexion al SEIN...”

Precisar si la autorizacion escrita de conexion al SEIN se refiere al Estudio de Pre Operatividad,
requisito para obtener la Concesion Definitiva para Generacion con Recursos Energéticos No
Renovables o el Estudio de Operatividad aprobado por el COES previo a la Puesta en Operacion
Comercial de la instalacion RER o algin otro documento establecido en el Procedimiento PR-20 del
COES.

Respuesta a la Consulta N° 107.
La autorizacion escrita de conexion al SEIN emitida por el COES, que se menciona en el numeral

1.1, se refiere a la calificacion de “Operacion Comercial” establecida en el Procedimiento Técnico
del COES N° 20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN” y modificatorias.

Consulta N°108.
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Numeral 1.2.27, Pagina 6:

“Energia Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al GENERADOR RER: Es la energia en MWh que
el Generador RER no puede inyectar al SEIN por disposiciones del COES y/o condiciones de
operacion del sistema eléctrico y/o instalaciones de terceros y/o por causas de fuerza mayo
calificadas por Osinergmin. Es determinada segin el correspondiente procedimiento Técnico COES.

Precisar el Procedimiento Técnico COES especifico a que se refiere la definicion 1.2.27 de la Bases.

Respuesta a la Consulta N° 108.
Ver Procedimiento Técnico del COES N° 38 “Célculo de la Energia Dejada de Inyectar por Causas
Ajenas al Generador RER” y modificatorias.

Consulta N°109.

Numeral 1.2.39, Pagina 7:

“Inyecciones Netas de Energia: Son iguales a la diferencia entre las inyecciones menos los retiros de
energia por obligaciones contractuales con terceros.”

Precisar si el adjudicatario podra contratar con terceros el exceso de la Energia producida con la
correspondiente central de generacion RER, sin comprometer la Energia Adjudicada.

Respuesta a la Consulta N° 109.
Las Bases son claras.

Consulta N°110.

Numeral 1.2.53, Pagina 8:

“La primera determinacion de la Prima se efectuara considerando la proporcion de la Energia
Adjudicada correspondiente a la alicuota del periodo comprendido desde la Puesta en Operacion
Comercial hasta el fin del respectivo Periodo Tarifario”

Precisar si desde la Puesta en Operacion Comercial hasta el fin del respectivo Periodo Tarifario el
adjudicatario s6lo percibirad los ingresos por la potencia y la energia producida. La prima que se
requiera para que el adjudicatario reciba el Ingreso Garantizado sélo se hara efectiva a partir del
Periodo Tarifario siguiente.

Respuesta a la Consulta N° 110.
Ver “Procedimiento de célculo de la Prima para la Generacion de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°111.

Numeral 2.1.3 Literal a), Pagina 12:
“Correo electronico, en cuyo caso se consideraran como validos para todos los efectos, a partir de la
fecha y hora de su envio; 0,”

Considerar que la confirmacion de la recepcion del correo electronico sera prueba suficiente de su
envio como lo establece el numeral 10.1 de las Bases.
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Respuesta a la Consulta N° 111.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°112.

Numeral 7.3, Pagina 20:

“La Sociedad Concesionaria asumira los costos correspondientes por el uso de los Sistemas
Secundarios de transmision y Sistemas Complementarios de Transmision conforme a lo dispuesto
por la LCE y el RLCE.....”

Confirmar que la central de generacion RER que tenga caracteristicas de Generacion Distribuida no
asumira costos correspondientes por el uso de Sistemas Secundarios de Transmision y Sistemas
Complementarios de Transmision, salvo el costo incremental, a que se refiere el segundo parrafo del
mismo numeral 7.3.

Respuesta a la Consulta N° 112.
Las Bases son claras. Ver articulo 22 del Reglamento.

Consulta N°113.

Numeral 8.2 Literal g), Pagina 20:

“Los ingresos y cargos por energia reactiva, seran aquellos establecidos por Osinergmin y/o el
COES, considerando los valores vigentes a la fecha que se efectue la facturacion.”

Confirmar si los ingresos y cargos por energia reactiva no son considerados para la determinacion de
la Prima.

Respuesta a la Consulta N° 113.
No son considerados.

Consulta N°114.

Numeral 8.3.3, Pagina 22:

“Al final de cada periodo Tarifario se establecera la liquidacion por el monto total correspondiente a
la Prima, calculada segun el Procedimiento aprobado por Osinergmin”

Precisar el Procedimiento Osinergmin especifico a que se refiere el numeral 8.3.3 de la Bases.

Respuesta a la Consulta N° 114.
Ver “Procedimiento de calculo de la Prima para la Generacion de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°115.

Numeral 8.5, Pagina 22:
“Los retiros sin contratos seran asignados sobre las Inyecciones Netas de Energia que efectiien en
exceso de la Energia Adjudicada”

Consideramos que las Inyecciones Netas de Energia en exceso de la Energia Adjudicada no deben
ser asignadas a los retiros sin contratos.

-28de 94 -

Av. Canada 1460, San Borja, Lima, Tel: (51-1) 224-0487, Fax: (51-1) 224-0491, g.subastaRER@osinergmin.gob.pe




COMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

Respuesta a la Consulta N° 115.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°116.

Numeral 2.5.9 Literal b), Anexo 6-8, Pagina 14 y 41:

(Es imprescindible disponer de 1 afio de medicion del recurso in situ o es valido presentar un estudio
satelital de los Gltimos 25 afios con un afio tipo meteorolégico?

En la mayoria de los mercados el estudio satelital es suficiente para desarrollar y financiar la
mayoria de los proyectos fotovoltaicos.

Respuesta a la Consulta N° 116.
Las Bases son claras.

Consulta N°117.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:

(La Informacion que se deberd incluir segiin el numeral 2.5.10 es vinculante? Es decir, juna vez
presentada es definitiva o se puede modificar posteriormente?

Respuesta a la Consulta N° 117.
Las Bases son claras. Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del
Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1.

Consulta N°118.

Numeral 6.1.1, Pagina 19:

El requisito de que el capital suscrito por el participante sea de un minimo de USD 100,000 /MW
presentado, ;puede este capital demostrarse a través de los accionistas del participante? Esto es
importante, ya que en numerosas ocasiones la sociedad que se presenta a la licitaciéon es una
sociedad vehiculo que no suele tener un capital desembolsado grande y son sus accionistas los que
pueden demostrar esta fortaleza financiera.

Respuesta a la Consulta N° 118.
No. Las Bases son claras.

Consulta N°119.

Numeral 8, Pagina 21:

Confirmar que todos los pagos y cobros relativos al contrato se realizaran en USD. El contrato
establece que la Prima se liquidara en los 12 meses siguientes en cuotas mensuales, confirmar que
esa liquidacion se realizara en cuotas alicuotas durante esos 12 meses.

Nuestra experiencia es que la mayoria de las entidades financieras establecen repagos de la deuda
semestral(es) o incluso trimestral(es). ;jExiste la posibilidad de revisar el plazo de célculo y
liquidacion de la Prima?

Respuesta a la Consulta N° 119.
Ver “Procedimiento de calculo de la Prima para la Generacion de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°120.
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Numeral 9, Anexo 10, Pagina 22:

Si un licitante resulta adjudicado con un proyecto en concreto, pero posteriormente a la adjudicacion
debe modificar la ubicacién del proyecto (manteniendo la barra de conexién) por causas ajenas a su
voluntad (como por ejemplo que medioambientalmente deba modificarse la ubicacion), ;es posible
este cambio de ubicacion? En caso negativo, jcudles serian las consecuencias de no poder llevar a
cabo el proyecto por causas ajenas al licitante? ;Se ejecutaria en alglin caso la Garantia de Fiel
Cumplimiento?

Respuesta a la Consulta N° 120.
Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del Contrato, ver su numeral
13.3 y Anexo 1. En cuanto a precisar las consecuencias, no es competencia del Comité.

Consulta N°121.

Numeral 9, Anexo 10, Pagina 22:

Si un licitante resulta adjudicado con un proyecto en concreto, pero posteriormente a la adjudicacion
debe modificar la ubicacion del proyecto cambiando también la barra de conexion por causas ajenas
a su voluntad (como por ejemplo que medioambientalmente deba modificarse la ubicacion), jes
posible este cambio de ubicacion? En caso negativo, jcuales serian las consecuencias de no poder
llevar a cabo el proyecto por causas ajenas al licitante? ;Se ejecutaria en alglin caso la Garantia de
Fiel Cumplimiento?

Respuesta a la Consulta N° 121.
Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del Contrato, ver su numeral
13.3 y Anexo 1. En cuanto a precisar las consecuencias, no es competencia del Comité.

Consulta N°122.

Anexo 1, Pagina 26:

El Registro de Participantes debe hacerse a mas tardar el dia 30-Oct-15 y la presentacion de las
ofertas el 18-Dic-15. ;Es posible que un participante se registre sin aportar los datos de la ubicacion
y barra de conexién de su proyecto y aportar esta informacion en el momento de la presentacion de
las ofertas? Si es obligatorio presentar la informacion del proyecto en el momento de Registrarse
como Participante, jes posible modificar los datos del proyecto posteriormente, en el momento de
presentacion de las ofertas? Si es posible, ;Cudles son los condicionantes?

Respuesta a la Consulta N° 122.
Ver articulo 10, Literal b), del Reglamento.

Consulta N°123.

Numeral 9.3, Pagina 23:

Si se produce un retraso en el cronograma de obras debido a causas ajenas al ofertante, ¢se ejecutara
la Garantia de Fiel Cumplimiento?

Respuesta a la Consulta N° 123.
No es competencia del Comité.

Consulta N°124.
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Con respecto al proceso de inscripcion tenemos las siguientes consultas:

1. ;Se tiene que registrar cada proyecto a presentar o es suficiente con el registro de un solo
proyecto?

2. ¢;La modificacion de la informacion ingresada en el registro es motivo de descalificacion? Por
ejemplo modificar la potencia a instalar, el tipo de celda para proyectos fotovoltaicos o el tipo de
generador para edlicos.

Respuesta a la Consulta N° 124.
1. Se registra cada uno de los proyectos.
2. Los datos de los proyectos registrados son referenciales.

Consulta N°125.
Anexo 8-1, Pagina 46:
Se explican los términos Inyeccion Simple e Inyeccion Multiple por érea.

1. Se solicita se dé una explicacion de la columna Total Inyeccion Multiple por Sitio (MW).
2. Si ganan dos proyectos a conectarse a la misma barra de oferta ;Cudl seria la potencia maxima
aceptar la indicada en la inyeccion simple o la multiple por sitio?

Respuesta a la Consulta N° 125. .
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°126.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Evaluar la posibilidad de ampliar a mas sitios candidatos para las barras de oferta en cada una de las
zonas. /Es posible incluyan nuevos sitios?

Respuesta a la Consulta N° 126.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°127.

Anexo 1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 77:

Al final del anexo indican el Esquema No 1, donde se debe ilustrar la configuracion general del
proyecto.

Se solicita especificar qué tipo de tipo de ilustracion se requiere.

Respuesta a la Consulta N° 127.
El formato es libre.

Consulta N°128.

Numeral 2.6, Pagina 16:

Uno de los documentos a ser incluidos en el Sobre de Oferta es una garantia de seriedad de oferta
equivalente a US$ 50 000 por MW a instalar. Sin embargo, el monto establecido es demasiado alto,
considerando que en las dos primeras subastas se requirié un monto equivalente a US$ 20 000 por
MW a instalar.
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La suma requerida como garantia de seriedad genera una barrera de acceso para los potenciales
Postores, quienes posiblemente optaran por no presentar Oferta en la subasta.

Solicitamos modificar el numeral 2.6 de las Bases a fin de establecer que la garantia por seriedad de
oferta sea equivalente a US$ 20 000 por MW a instalar, tal como ocurrié en las dos primeras
subastas.

Respuesta a la Consulta N° 128.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°129.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

Requisito para calificar como postor de la subasta, acreditar experiencia minima de 2 (02) afios en
generacion eléctrica.

No obstante en las tres subastas anteriores nunca fue un requisito dicha experiencia. Este nuevo
requisito de experiencia crea barreras de acceso y en consecuencia restringe la competencia dentro
del procedimiento de Subasta y no corresponde a un procedimiento que pretende atraer una
participacion adecuada de proyectos a fin de lograr adjudicar el total de la Energia Requerida. Por el
contrario este tipo de medidas, lejos de garantizar que el proyecto adjudicado sea ejecutado segiin las
condiciones y plazos exigidos en la Bases, genera una barrera para aquellos adjudicatarios que a
pesar de tener un proyecto completo y que cuenten con todos los permisos, no puedan conseguir un
financiamiento, quedando impedidos de ejecutar sus proyectos por no contar con este nuevo
requisito.

Consideramos que la seriedad de los proyectos no debe ser asegurada con requisitos de experiencia
previa, sino con la acreditacion real de la viabilidad de los mismos, incorporando, por ejemplo, el
requerimiento de presentar un estudio de prefactibilidad y/o perisologia aprobada, entre otros
documentos técnicos que permitan acreditar la real viabilidad del proyecto.

(Cual es el objetivo de requerir acreditar experiencia minima de 2 (02) afios en generacion eléctrica?

Respuesta a la Consulta N° 129.
No es competencia del Comité.

Consulta N°130.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

Las bases mencionan que el nuevo requisito para calificar como postor de la subasta, acreditar
experiencia minima de dos (02) afios en generacion eléctrica, puede ser acreditado a través del
participante, sus accionistas o titulares del capital societario, o en consorcio, mientras se reuna la
experiencia en la respectiva actividad de generacion.

/Cual es el minimo de participacion que deben tener los accionistas o titulares del capital societario
del proyecto en la empresa postora, que cuenten con experiencia en generacion, para dar por
acreditado este requisito?

/Cual es el minimo de participacion que deben tener los accionistas o titulares del capital societario
del proyecto, en una empresa que tenga la experiencia en generacion, para dar por acreditado este
requisito?

Respuesta a la Consulta N° 130.
Las Bases son claras. No se precisa minimo.
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Consulta N°131.

Numeral 9.1, Pagina 22:

En la fecha de cierre de la subasta, es requls1to una garantia de fiel cumplimiento equivalente a US$
250,000 por MW a instalar. No obstante en las dos primeras subastas el monto de la garantia de fiel
cumplimiento fue de US$ 100,000 por MW a instalar. El monto propuesto en las Bases es
absolutamente desproporcionado y tendrd un impacto muy importante en la subasta, excluyendo la
participacion de proyectos que, a pesar de ser técnica viables, no podran asumir una garantia de tal
magnitud.

La elevacion del monto en 150% crea barreras de acceso y en consecuencia restringe la competencia
dentro del procedimiento de Subasta. En efecto, el monto exigido por garantia de fiel cumplimiento
no corresponde a un procedimiento que pretende atraer una participacion adecuada de proyectos a
fin de lograr adjudicar el total de la Energia Requerida y la Energia Adicional. Por el contrario este
tipo de medidas, lejos de garantizar que el proyecto adjudicado sea ejecutado segtn las condiciones
y plazos exigidos en la Bases, genera una barrera para aquellos adjudicatarios que requieren de un
financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. Es probable que por lo elevado de la garantia de
fiel cumplimiento, este tipo de adjudicatarios no puedan conseguir un financiamiento, quedando
impedidos de ejecutar sus proyectos.

Consideramos que la seriedad de los proyectos no debe ser asegurada con garantias dinerarias, sino
con la acreditaciéon real de la viabilidad de los proyectos, incorporando, por ejemplo, el
requerimiento de presentar un estudio de prefactibilidad, entre otros documentos técnicos que
permitan acreditar la real viabilidad del proyecto.

Solicitamos modificar el numeral 9.1 de las Bases a fin de establecer que la garantia de fiel
cumplimiento sea equivalente a US$ 100,000 por MW a instalar, tal como ocurrié en las dos
primeras subastas.

Respuesta a la Consulta N° 131.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°132.

Anexo 4, Pagina 30:

En las definiciones de Garantia de Fiel Cumplimiento y Garantia de Seriedad de Oferta, numerales
1.2.36 y 1.2.37, se menciona una carta fianza emitida por una empresa bancaria listada en el anexo 4.
Existen polizas de cauciéon emitidas por empresas de seguros las cuales tienen la misma
funcionalidad y respaldo que una carta fianza, cumplen con los requisitos definidos en las
definiciones del contrato, numerales 1.5.25 y 1.5.26: de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
de realizacion automatica, y sin beneficio de excusion.

e Siempre y cuando se cumpla con las calificaciones minimas: CPI para obligaciones de corto
plazo; A, Fortaleza Financiera Global; y AA, Obligaciones de Largo Plazo, es posible emitir las
garantias requeridas en el proceso de subasta por otra institucion financiera peruana no listada en
el anexo 4.

e En vez de una carta fianza, y respetando los formatos de los anexos 9 y 10, y los plazos
estipulados en las bases y el contrato, es posible que para las garantias de Fiel Cumplimiento y
Seriedad de Oferta se utilice una pdliza de caucion emitida por una empresa de seguros.

Respuesta a la Consulta N° 132.
Sugerencia no aceptada.
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Consulta N°133.

Anexo 6-10, Pagina 43:

En la declaracion jurada del anexo 6-10, se solicita nombre del Titulo Habilitante o de la Concesion
otorgados en el Perti o en el Extranjero, a fin de acreditar la experiencia minima en la modalidad de
generacion.

Confirmar si se puede presentar como Titulo Habilitante y de acreditacion de experiencia minima de
generacion, el Contrato de Concesion Definitiva de Generacion de una central hidroeléctrica en el
Peru.

Respuesta a la Consulta N° 133.
Las Bases son claras. Ver Numeral 2.5.9 Literal h) de las Bases. La experiencia es de 2 afios en
generacion eléctrica.

Consulta N°134.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

En el numeral 2.5.9 h) se pide una Declaracion jurada de acreditacion de experiencia minima de (02)
afios en generacion eléctrica (Anexo 6-1 0).

En caso se presente como Titulo Habilitante o de Concesion, el Contrato de Concesion Definitiva de
Generacion de una central hidroeléctrica emitida en el Pera en el afio 2012, segin formato de Anexo
6-10, confirmar si la experiencia minima de (02) afios en generacion eléctrica se encontraria
plenamente acreditada.

Respuesta a la Consulta N° 134.
Las Bases son claras. La experiencia es de 2 afios en generacion eléctrica.

Consulta N°135.

Numeral 1.2.27, Numerales 1.5.20 y 6.2.3 del Contrato (Anexo 12), Paginas 6, 58 y 65:

Las Leyes Aplicables, las Bases y el Contrato reconocen el concepto de Energia Dejada de Entregar
por Causas Ajenas al Generador RER; en esos casos la Sociedad Concesionaria no ha podido
entregar todo el volumen comprometido sin que sea su responsabilidad. En dichos casos, no
habiendo responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, esa deberia recibir la Tarifa de
Adjudicacion por el volumen correspondiente a esa energia dejada de entregar.

Se sugiere modificar la clausula 6.2.3 del contrato:

(...)

6.2.3. Las Inyecciones Netas de Energia mds la Energia Dejada de Entregar por Causas Ajenas al
Generador RER hasta el limite de la Energia Adjudicada serdn remuneradas a la Tarifa de
Adjudicacion.

(...)

Respuesta a la Consulta N° 135.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°136.
Numerales 1.2.33 y 2.5.9 Literal g), Anexo 6-9, Paginas 6, 15y 42:
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Se fija la Fecha de Término del Contrato en el 31 de diciembre del 2038. Se estipula que dicha fecha
no es modificable por ninguna causa. Ni en las bases ni en el Contrato se contempla expresamente la
posibilidad de postergacion de esa fecha. Es el mismo Osinergmin quien califica las solicitudes de
Fuerza Mayor.

Aclarar en las bases y en el Contrato que la Fecha de Término del Contrato puede ser postergada
siempre y cuando haya razones de fuerza mayor debidamente calificadas por el Osinergmin que
justifiquen dicha postergacion, como por ejemplo en caso de postergacion de la Fecha Real de
Puesta en Operacion Comercial por razones de fuerza mayor.

Realizar las modificaciones pertinentes en el numeral 2.5.9, g) y en el Anexo 6-9.

Respuesta a la Consulta N° 136.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°137.

Numeral 1.2.34, Numeral 8.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 6 y 70:

Se admite una demora maxima de hasta 2 afios respecto de la Fecha Referencial de Puesta en
Operacion Comercial para la puesta en operacion comercial de los proyectos. Las consecuencias de
no alcanzar la puesta en operacion comercial dentro de ese plazo son drasticas (resolucion del
contrato y ejecucion de garantia). Puede haber razones reales que impidan el cumplimiento de esa
obligacion y es por eso que existen las reglas sobre fuerza mayor en el contrato y en las leyes
aplicables. Adicionalmente, es el Osinergmin quien califica los reclamos de fuerza mayor.

Las bases y el Contrato deben contemplar expresamente la posibilidad de postergacion de la Fecha
Real de Puesta en Operacion Comercial en caso de eventos de fuerza mayor asi calificados por el
Osinergmin de acuerdo a las reglas del contrato.

Respuesta a la Consulta N° 137.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°138.

Numeral 1.2.49, Pagina 8: ,
Por las razones expuestas en los comentarios anteriores, se solicita excluir de la definicién de “Plazo
de Vigencia de la Tarifa de Adjudicacion (Plazo de Vigencia)” la referencia expresa a la fecha de 31
de diciembre de 2038.

Respuesta a la Consulta N° 138.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°139.

Numeral 1.2, Pagina 8:

El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE) establece lo siguiente:

(...) Articulo 34.- La concesion temporal no tiene cardcter exclusivo. En consecuencia, se puede
otorgar concesion temporal para realizar estudios de centrales de generacion, subestaciones y
lineas de transmision dentro de las mismas dreas a mds de un peticionario a la vez. (...)

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una posibilidad muy alta de que varios interesados hayan
elegido dreas superpuestas para el desarrollo de sus proyectos. En este caso solo seria posible
construir un nico proyecto.
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De hecho, se puede verificar dicha superposicion en el Anexo a la presente Consulta, preparado en
base a informacion publica extraida de diversas solicitudes de concesion temporal.

Debido a la posibilidad de concurrencia de ofertas de los proyectos antes mencionados (superpuestos
parcial o totalmente) es necesario que se establezcan los criterios para la seleccion de uno de ellos; a
tal efecto, se sugiere incluir la siguiente definicion:

(o)

1.2.54. Proyectos Mutuamente Excluyentes: dos o mds proyectos que por la superposicion
geogrdfica total o parcial de sus dreas o componentes no pueden realizarse simultdneamente.

()

Respuesta a la Consulta N° 139.

La ubicacion final (en el Contrato o posibles Adendas) es responsabilidad del Adjudicatario, dado
que la informacion de la ubicacion, entre otros, para efectos de la Subasta es de caracter referencial.
Ver literal b) del articulo 10 del Reglamento.

Consulta N°140.

Numeral 1.4.1, Numeral 4.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 10 y 63:

Teniendo en cuenta la Consulta No. 139, y la Consulta No. 152, consideramos que debe estar claro
que el Concedente asegurara que el proyecto adjudicatario de la subasta tenga prioridad en la
asignacion de las areas de terreno necesarias para su implementacion respecto del (o los) otro(s)
Proyecto(s) Mutuamente Excluyente(s) que no haya(n) resultado adjudicatarios.

Incluir en las bases y en el contrato que los proyectos adjudicatarios de la subasta tendran prioridad
en la asignacion de las areas de terreno necesarias para su implementacion respecto del (o los)
otro(s) Proyecto(s) Mutuamente Excluyente(s) que no haya(n) resultado adjudicatarios.

Respuesta a la Consulta N° 140.
Ver respuesta anterior.

Consulta N°141.

Numeral 2.5.10 Literal a), Anexo 2, Pagina 15y 27:

Adicionalmente, es oportuno recordar que, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1002, Decreto
Legislativo de Promocién de la Inversion para la Generacion de Electricidad con el Uso de Energias
Renovables, el Estado, mediante el MEM y Osinergmin, lleva a cabo subastas para seleccionar los
proyectos de generacion con energias renovables mas eficientes en términos econdmicos.

Bajo el criterio tinico de orden de mérito del precio ofertado, podria darse el caso hipotético en que
dos (o mas) Proyectos Mutuamente Excluyentes resulten, ambos, adjudicatarios en la misma subasta
a pesar que sélo uno de los Proyectos Mutuamente Excluyentes podra, efectivamente, ser
implementado debido a la incompatibilidad inherente existente entre los mismos.

Para evitar esa situacion, las bases deben contemplar una regla clara e inequivoca que permita
asegurar que so6lo uno de los Proyectos Mutuamente Excluyentes pueda resultar adjudicatario de la
Buena Pro (el proyecto que ofrezca la menor Tarifa de Adjudicacion entre los Proyectos
Mutuamente Excluyentes).

Se solicita incluir en las bases un procedimiento bajo el cual el Comité reciba la informacion

necesaria y verifique la superposicion o no de proyectos a través de la informacion brindada junto
con el Sobre de Calificacion (sobre 1) — numeral 2.5.10, a). Se recomienda precisar el area del
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proyecto en coordenadas UTM WGS 84 y/o PSAD 56, esto a fin que el Comité pueda verificar si se
tratan de Proyectos Mutuamente Excluyentes.

Adicionalmente, siguiendo en linea con lo indicado en la Consulta N° 139, se solicita se incluya el
siguiente parrafo al Anexo 2 de tal forma que se detalle la manera de adjudicacion de Ofertas cuando
se presenten Proyectos Mutuamente Excluyentes.

“Anexo 2: Procedimiento para la Seleccion y Adjudicacion de Ofertas

(=)

3. Para todas las tecnologias, se identificaran a aquellos proyectos que por sus caracteristicas sean
Mutuamente Excluyentes y se ordenaran las Ofertas siguiendo los criterios antes mencionados.

4. Se adjudicaran las Ofertas en el orden de mérito establecido hasta cubrir la Energia Requerida
de la correspondiente tecnologia con Ofertas que no superen el Precio Mdximo de la
correspondiente tecnologia. Para el caso de Proyectos Mutuamente Excluyentes, siempre y cuando
se_cumpla con_las_condiciones establecidas en las Bases, sélo uno de los proyectos podrd ser
adjudicado y se descartaran el resto de ofertas.(...)"

Respuesta a la Consulta N° 141.
Ver respuesta a la Consulta N° 139.

Consulta N°142.

Numeral 9.3, Numeral 8.3 del Contrato (Anexo 12), Paginas 23 y 69:

Es obligacion de la Sociedad Concesionaria presentar un cronograma detallado de la ejecucion de
obras que proporciona elementos suficientes, a satisfaccion de Osinergmin, que permita efectuar el
avance de la ejecucion del proyecto. Dicho cronograma debera distinguir claramente la ruta critica
de la obra.

En ese sentido, debe precisarse en el numeral 9.3 de las bases y en el contrato, que las consecuencias
previstas en caso de retraso de ejecucion de las obras estaran condicionadas a que el atraso
verificado sea “material” y que “afecte la ruta critica” de la obra, ademas que no sea en funcion de
un evento de fuerza mayor reconocido por el Osinergmin.

Se solicita incluir en el numeral 9.3 de las bases y en el contrato, los criterios de materialidad y
afectacion a la ruta critica de la obra como condicion para que el Osinergmin requiera a la Sociedad
Concesionaria incrementar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como las demas
consecuencias previstas en las bases y el contrato.

Adicionalmente, aclarar que en caso el retraso sea motivado por fuerza mayor, no seran aplicables
las consecuencias previstas.

Finalmente, que sea prevista la presentacion, en reemplazo del incremento de la garantia, de un
cronograma de recuperacion a satisfaccion del Osinergmin.

Alternativamente, se recomienda precisar que en los casos que la concesionaria habiendo presentado
un atraso en la ejecucion de las obras logre restablecer la ejecucion de las mismas conforme el
cronograma, se le pueda permitir restituir el monto de la garantia a 100%.

Respuesta a la Consulta N° 142.
No es competencia del Comité.

Consulta N°143.

Anexo 1, Pagina 26:

Osinergmin notificara la calificacion de los Postores y observaciones a Participantes el dia 28 de
diciembre de 2015. La presentacion de subsanaciones sera el 6 de enero de 2016.
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Ese es el periodo de fiestas de final de afio, donde muchas veces hay periodos de vacaciones y
feriados en oficinas e instituciones publicas.

Se solicita cambiar el hito nimero 13 del cronograma “Presentacion de subsanaciones” para el dia
11 de enero de 2016.

Respuesta a la Consulta N° 143.
Se modificara el Cronograma en lo pertinente.

Consulta N°144.

Anexos 7-A 'y 7-B, Péginas 44 y 45:

Se sugiere, para evitar cualquier duda, incluir en el segundo cuadro, tercera columna, de ambos
anexos, que el porcentaje minimo aceptado es de “la Energia Ofertada Anual”.

Respuesta a la Consulta N° 144,
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°145.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Se solicita aclarar el significado de las cifras de la columna “Total Inyeccion Multiple por Sitio
[MW]” y la forma de interpretacion del cuadro de Capacidad Méxima de Generacion No
Convencional Intermitente (CMGNC).

Respuesta a la Consulta N° 145.
Estas columnas se eliminaran del Anexo 8-1 de las Bases.

Consulta N°146.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Se solicita incluir en la lista de Subestaciones seleccionadas para la admision de la capacidad
adicional, a las siguientes sub estaciones [*]:

- Enel Area Centro a la S.E. Marcona Nueva 220 kV (S.E. Poroma 220 kV).

- Enel Area Sur a las S.E. Moquegua 138 kV y S.E. Mill Site 138 kV.

Asimismo, se solicita se precise el nivel maximo de capacidad adicional (MW) que admitirian estas

subestaciones.
[*] Los nombres de las sub estaciones han sido tomados del Esquema Unifilar por Nivel de Tension
publicado por el COES.

Respuesta a la Consulta N° 146.
Sugerencia no aceptada. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°147.
Numeral 1.5.26 del Contrato (Anexo 12), Pagina 59:
Se sugiere incluir, luego de “al modelo del Anexo 107, “de las Bases™.

Respuesta a la Consulta N° 147.
Se precisara en las Bases Consolidadas.
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Consulta N°148.

Numeral 4.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

Se sugiere incluir la siguiente clausula:

(..)

4.4.1. Sin perjuicio de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria previstas en la Clausula 4.4,
el Concedente asegurard que los proyectos adjudicatarias de la subasta tendran prioridad en la
asignacion de terrenos de propiedad del Estado respecto de otros proyectos no adjudicados”.

(..)

Respuesta a la Consulta N° 148.
No es competencia del Comité.

Consulta N°149.

Numeral 10.2 Literal d) del Contrato (Anexo12), Pagina 71:

Es excesivo que durante los 20 afios del plazo de vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria
solamente pueda incurrir en 2 incumplimientos de sus obligaciones de suministro de la energia
generada de acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad fijados en esa clausula.

Se sugiere modificar el criterio por hasta 2 veces por cada afio calendario de vigencia del Contrato.

Respuesta a la Consulta N° 149.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°150.

Se solicita precisar en el contrato que para aquellas centrales adjudicadas, con tecnologias que
cuenten con potencia firme, tienen la posibilidad de vender a terceros (otros generadores) dicha
potencia firme, sin afectar su ingresos en el marco de este contrato.

Respuesta a la Consulta N° 150.
Ver nota del Anexo 7-A de las Bases.

Consulta N°151.

Numeral 8.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 76:

Se solicita modificar el parrafo del numeral en mencion de la siguiente manera:

“8.4 Puesta en Operacion Comercial Posterior al 31 de diciembre de 2020

Si al 31 de diciembre de 2020, por cualquier motivo, no se ha concretado la Puesta en Operacion
Comercial del Proyecto de Generacion RER materia del presente Contrato, éste quedara resuelto de
pleno derecho, ejecutandose la Garantia de Fiel Cumplimiento, con excepcion de aquellos proyectos
que sufran retrasos producto de eventos, condiciones o situaciones calificadas como Fuerza Mayor,
en cuyo caso se agregard el tiempo de retraso a la fecha limite antes mencionada.

La resolucion de pleno derecho a que se refiere el parrafo que antecede, no afectara la vigencia de
las concesiones definitivas de generacion y de transmision que le hubieran sido otorgadas, de
acuerdo con la LCE y el RLCE.”

Respuesta a la Consulta N° 151.
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Sugerencia no aceptada.

Consulta N°152.

Numeral 1.4.1, Pagina 10:

Como hemos indicado en la Consulta No. 139 y en la Consulta No. 141, el Estado peruano debe
garantizar que las reglas de la Subasta sean suficientemente completas y precisas para evitar que: (i)
dos (0 mas) Proyectos Mutuamente Excluyentes resulten adjudicatarios en la subasta; y, (ii) se
quiebre el principio segin el cual los usuarios eléctricos (a través del Peaje por Conexion) paguen el
menor precio posible por la generacion de electricidad con RER.

El mencionado principio se quiebra cuando se pretende tramitar una solicitud de concesion definitiva
de generacion RER al margen del resultado de la subasta; de tal manera que el resultado de ésta se
ve determinado por la concesion definitiva de Generacion RER eliminandose la posibilidad de
adjudicarse la Buena Pro a aquel Proyecto Mutuamente Excluyente que tenga la mejor la Oferta.

No puede perderse de vista que, a diferencia del régimen comin de otorgamiento de concesiones
definitivas de generacion, en el caso de la generacion RER los adjudicatarios de la subasta gozan del
mecanismo de Ingreso Garantizado y este mecanismo tiene implicito que se ejecuten s6lo los
proyectos que tengan el mejor orden de mérito y no tanto que se ejecuten los proyectos que cuentan
con un blindaje obtenido a través de una concesion definitiva de generacion RER (a pesar de no
necesariamente contar con la mejor Oferta).

No puede preferirse uno de los Proyectos Mutuamente Excluyentes sin considerar su Oferta y al
otorgarse una concesion definitiva de generacion RER al margen del resultado de la subasta,
precisamente, se estaria prefiriendo un proyecto que no necesariamente tendra la mejor Oferta y con
ello se estaria imponiendo (a través del Peaje por Conexion) en los usuarios eléctricos mayores
pagos a los que estarian obligados de haberse considerado el resultado de la subasta para el
otorgamiento de la concesion definitiva de generacion RER.

En este contexto, consideramos que resulta necesario que el Comité determine la existencia de
Proyectos Mutuamente Excluyentes registrados en la subasta y cudles de dichos proyectos tienen en
tramite una solicitud de otorgamiento de concesion definitiva de generacion RER ante el MEM, de
tal manera que el Comité pueda cursar un oficio al MEM informandole de dicha situacion para que
la solicitud de concesion definitiva de generacion RER quede sujeta al resultado de la subasta. La
concesiéon definitiva de generacion RER sera otorgada al titular del Proyecto Mutuamente
Excluyente que haya presentado la mejor Oferta segiin ésta sea determinada conforme con lo
propuesto en la Consulta No.141.

Sin perjuicio de lo anterior, ademas, en ningun caso, puede castigarse a un Proyecto Mutuamente
Excluyente que haya presentado la mejor Oferta pero que no pueda suscribir el Contrato o que no
pueda ejecutar su proyecto debido a que un tercero con un Proyecto Mutuamente Excluyente que no
resulte adjudicatario obtenga la concesion definitiva de generacion RER. Admitir tal castigo
implicaria un serio perjuicio a la competencia; siendo que ésta debe ser promovida por el Comité,
por el MEM y por el Osinergmin.

El desarrollo adecuado y conforme con las Leyes Aplicables de la generacion de electricidad con
Recursos RER supone que el Comité, el MEM y el Osinergmin apliquen los mecanismos de
promocion para la generacion RER eliminando toda pretension de cualquier interesado de acceder a
tales mecanismos sin verse expuesto por el mecanismo de competencia establecido para su
otorgamiento, evitandose que los usuarios de electricidad paguen mas de lo que les corresponderia.

Se solicita incorporar un nuevo parrafo al numeral 2.5.10 de la siguiente manera:

“2.5.10.

(...)

El Comité informard al Concedente sobre todos los casos de Proyectos Mutuamente Excluyentes.

Habiéndose iniciado ante el Ministerio el tramite de solicitud de concesion definitiva para uno o
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mads de dichos proyectos, el Ministerio suspenderd los respectivos tramites de solicitud de concesion
definitiva hasta la fecha de la Adjudicacion de la Buena Pro.

En el caso del parrafo anterior, verificados los resultados de la adjudicacion de la Buena Pro, el
Concedente declarara improcedente las solicitudes de concesion definitiva de aquellos Proyectos
Mutuamente Excluyentes que no hayan sido declarados Adjudicatarios.”

En todo caso, las bases deberan, al menos, prever que en caso el Ministerio, luego de la fecha de
presentacion de sobres y hasta la Fecha de Cierre, otorgue una concesion definitiva de generacion
RER a un Proyecto Mutuamente Excluyente, entonces, el Comité de la Subasta devolvera la
Garantia de Seriedad de Oferta y demdas documentos de los sobres 1 y 2 presentados por el
participante con el Proyecto Mutuamente Excluyente que haya resultado adjudicatario. Luego de la
Fecha de Cierre debe haber la certeza que el Proyecto Mutuamente Excluyente que resultd
Adjudicatario obtenga la respectiva concesion definitiva.

Respuesta a la Consulta N° 152.

La ubicacion final (en el Contrato o posibles Adendas) es responsabilidad del Adjudicatario, dado
que la informacion de la ubicacion, entre otros, para efectos de la Subasta es de caracter referencial.
Ver literal b) del articulo 10 del Reglamento.

Consulta N°153.

Numeral 1.2.16, Pagina 5:

Cuando se hace referencia a concesion definitiva solo se circunscribe a la actividad de generacion
con recursos energéticos renovables; sin embargo, la concesion definitiva también deberia englobar
no solo actividad de generacion eléctrica sino también actividad de transmision eléctrica. Se requiere
precision al respecto.

Respuesta a la Consulta N° 153.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°154.

Numeral 1.2.22, Pagina 5:

(Cudl es la vinculacién de la Direccién General de Eficiencia Energética (DGEE) con el Proceso de
Subasta de suministro de electricidad con recursos energéticos renovables?

Respuesta a la Consulta N° 154.
No es competencia del Comité.

Consulta N°155.

Numeral 9.4, Pagina 23:

Se recomienda incluir la posibilidad de reducir el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento en un
25% si se comprueba que la concesionaria ha completado el 50% del monto de inversion.

Sobre la base de lo expuesto, se recomienda incluir el siguiente texto:

“(aen)

Asimismo, a partir de haberse completado el 50% del monto de inversion, segun el informe de
Osinergmin, la Garantia de Fiel Cumplimiento se reducird hasta el equivalente del 25% del monto
vigente a la fecha de ese informe, sin perjuicio de lo sefialado en el numeral anterior”.

Respuesta a la Consulta N° 155.
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Sugerencia no aceptada.

Consulta N°156.

Numeral 4.3 Literal a), Pagina 17:

De acuerdo a los items 8 y 10 del Anexo presentado, se publicard el precio maximo de adjudicacion
antes de la presentacion de las sobres, por tanto, no cabe posibilidad que se presenten ofertas que
superen el precio maximo de adjudicacion.

Sobre la base de lo expuesto, se recomienda eliminar el numeral 4.3 a) de las Bases.

Respuesta a la Consulta N° 156.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°157.

Numeral 7.6 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Clausula comentada (7.6) hace referencia al procedimiento de solucion de controversias de la
Clausula 12 del contrato, cuando lo correcto es que se remita a la Clausula 11 del contrato, la cual
regula el procedimiento de solucion de controversias.

Solicitamos que se corrija el error en la referencia de la clausula comentada (7.6) de acuerdo con lo
indicado.

Respuesta a la Consulta N° 157.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°158.

Numeral 2.5.9 Literal b), Pagina 14:

El numeral 2.5.9 de la bases establece que los postores deberan presentar una declaracion jurada de
haber realizado mediciones y/o estudios del recurso renovable durante un periodo no menor a un (1)
ano.

En este sentido solicitamos que se confirme que, en los casos de tecnologia de tipo edlico y/o solar
fotovoltaico, la referida declaracion puede emitirse considerando estudios con base a medicion
satelital mayor a un (1) afo.

Confirmar que la referida declaracion puede emitirse considerando estudios con base a medicion
satelital mayor a un (1) afio.

Respuesta a la Consulta N° 158.
Las Bases son claras.

Consulta N°159.

Numeral 1.5.33 del Contrato (Anexo 12), Pagina 59:

Si bien en el numeral 1.5.33 del contrato se hace referencia a que en la oferta deberd ser presentada

de conformidad con el Anexo 7 de las Bases, e incluird la fecha prevista para la Puesta en Operacion

Comercial, dicho Anexo 7 no contiene entre los datos a consignar ninguna referencia a la Puesta en

Operacion Comercial.

Adicionalmente, en la Clausula 4.6 del Contrato establece que en un plazo maximo de seis (6) meses

a partir de la fecha de cierre, la sociedad concesionaria debe presentar un cronograma detallado que
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incluya, entre otros datos, la puesta en operacion comercial. Esto podria ser contrario a lo establecido
en el numeral 1.5.33 del contrato, antes indicado.

En tal sentido, consideramos necesario que se elimine del numeral 1.5.33 la referencia a la fecha
prevista de puesta en operacion comercial, la cual serd informada mediante y en la oportunidad de la
presentacion del cronograma de obras (numeral 4.6).

Respuesta a la Consulta N° 159.
Se precisara en el Anexo 12 (Contrato) de las Bases Consolidadas.

Consulta N°160.

Numeral 2.6 Literal d), Pagina 16:

El Documento de No Objecion es relativo a incrementos en la capacidad de las barras listadas en el
Anexo 8-1 como Barras de Oferta, este Anexo 8-1 no define los limites de las Barras de Conexion
(sean existentes o nuevas).

(Cudl es el procedimiento para definir los limites de las Barras de Conexién?, y su influencia en las
Barras de Oferta.

Respuesta a la Consulta N° 160.
Ver Numerales N° 1.2.6 y N° 1.2.7 de las Bases.

Consulta N°161.

Numeral 8.2 Literal e), Pagina 21:

Se menciona que a partir del segundo afio de la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial la
condicién para solicitar el reajuste de la Energia Adjudicada es que “el promedio anual de las
inyecciones netas de energia de una central de generacion RER es menor a su Energia Adjudicada”.

Cual es el periodo a considerar en el calculo del “promedio anual de las inyecciones netas”.

Respuesta a la Consulta N° 161.
No es competencia del Comité.

Consulta N°162.

Numeral 8.3.3, Pagina 22:

Confirmar que el procedimiento al que hace referencia el numeral objeto del comentario es el
“Procedimiento de Calculo de la Prima para la Generacion con Recursos Energéticos Renovables”
aprobado mediante Resolucion De Consejo Directivo Osinergmin N° 001-2010-OS/CD del 15 de
Enero de 2010.

Respuesta a la Consulta N° 162.
Si.

Consulta N°163.
Anexo 3, Anexo 3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 29 y 79:
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'/

Sugerimos unificar la nomenclatura utilizada para la definicion de IPPo en el Anexo 3 de las Bases y
en el Anexo 3 del Contrato. Adicionalmente, a fin de unificar la Férmula de Actualizacion para la
Tarifa de Adjudicacion sugerimos modificar la definicion de IPPo de la siguiente manera:

(...)

IPPo: IPP correspondiente a la Fecha Referencial de Puesta en Operacion Comercial o a la Fecha
Real de Puesta en Operacion Comercial, en el caso de que esa sea posterior a la Fecha Referencial
de Puesta en Operacion Comercial. El indice inicial sera el ultimo valor disponible en el mes de la
Fecha Referencial de Puesta en Operacion Comercial o a la Fecha Real de Puesta en Operacion
Comercial, segun sea el caso.

(s3)

Respuesta a la Consulta N° 163.
Sugerencia de unificacion aceptada. Se Precisara en las Bases Consolidadas.
Sugerencia de modificacion no aceptada.

Consulta N°164.

Numeral 6.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 65:

El Glosario de Abreviaturas y Definiciones utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-
SINAC establece lo siguiente:

“Entrega: Energia activa contabilizada en una Barra de Transferencia asociada a la produccion de
energia de una Central de Generacion de titularidad de un Generador Integrante, menos los
consumos de sus Servicios Auxiliares que no sean considerados mediante un Retiro asociado a la
carga de un Distribuidor.”

“Barra de Transferencia: Para el caso de Retiros es la Barra del sistema de transmision del SEIN,
seiialada en el listado de Barras de Referencia de Generacion del Estudio de fijacion tarifaria
vigente. Para el caso de Entregas correspondera a la barra donde una Central de Generacion se
conecta al SEIN, mientras que para el caso de Generadores RER, se considerard como Barra de
Transferencia, sus Puntos de Suministro.”

“Punto de Suministro: Punto de entrega pactado en el contrato respectivo, de acuerdo al marco
legal correspondiente.”

El numeral 6 del Procedimiento Técnico del COES PR-10 establece lo siguiente:

“6.1. La Valorizacion de las Transferencias de Energia Activa se realiza en las

Barras de Transferencias.

6.2 Para efectos de determinar las Entregas se utilizaran los registros del medidor de energia
instalado en la Barra de Transferencia. En caso no se cuente con registros de medidores en la Barra
de Transferencia, la produccion de energia, menos los consumos de sus Servicios Auxiliares en los
casos que estos servicios no hayan sido contratados con un tercero, sera reflejada a la Barra de
Transferencia multiplicando la energia por el factor de pérdidas medias aprobado por el COES.
Para el caso de Generadores RER, se considerardn los registros del medidor instalado en su Punto
de Suministro.

(..)"

El contrato establece que, la central de generacion RER tendra medidores dedicados exclusivamente
a la medicion de la energia producida para efectos de la facturacion mensual.
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Barra de

.z | o
Conexion nyeccién Barra de
neta de
A energia Oferta
Medidor »
de energia

Por lo anterior, se puede observar que la “Barra de Conexion” (definida en las bases y en el contrato)
es la misma “Barra de Transferencia” o “Punto de Suministro" usada por el COES para valorizar la
energia inyectada por el Generador con RER, lo cual no guarda relacion con el texto de las bases que
mencionan que la valorizacion de la energia sera en la Barra de Oferta.

Por lo anterior es necesario que las bases se adectien a lo establecido en el PR-10, de manera que la

valorizacion y liquidacion se realice en la Barra de Conexion (Punto de Suministro).

Para este efecto se proponen las siguientes modificaciones:
“1.2.6 Barra de conexion: Es la Barra seleccionada por el Generador RER donde se conecta al
Sistema para inyectar su energia_y en la que seran efectuadas las liquidaciones economicas. Para
efectos del Procedimiento COES N°10, Valorizacion de las transferencias de energia activa entre
Generadores Integrantes del COES, esta barra serd el Punto de Suministro.
1.2.7 Barra de Referencia: Es la barra eléctricamente mas cercana a la Barra de Conexion. La
Sociedad Concesionaria serd responsable de los cargos que corresponden entre la Barra de
Conexion al SEIN y la Barra de Referencia.”

“7.2 Barra de Conexion y Barra de Oferta Referencia
La Sociedad Concesionaria inyectara la energla en la Barra de Conexzon en la cual se
contabilizara la Energia Adjudicada. La—+F 4 feada—se—contab eH de
“8.3.2 El cdlculo del pago mensual por energia se efectuara en la Barra de Oferta—al-Ceosto
Marginal-de—Corto—Plazo(CMEP)-del-SEIN-Conexion de acuerdo con lo establecido en los
Procedimientos Técnicos COES. El pago por potencia corresponderd a la Potencia Firme
determinada conforma a los Procedimientos Técnicos COES.”
Asimismo, se debera reemplazar el término “Barra de Oferta” por “Barra de Referencia” en el resto
de las bases.
Sin perjuicio de lo solicitado, en caso de no aceptarse las modificaciones propuestas, se deberia
incluir como parte de las bases el procedimiento para reflejar las inyecciones de la Barra de
Conexion hasta la Barra de Oferta, de modo que las ofertas sean comparables. Se debe precisar que
en los Procedimientos Técnicos COES no se cuenta con uno establecido especificamente para este
fin.

Respuesta a la Consulta N° 164.
Sugerencias no aceptadas.
Respecto al ultimo parrafo, no es competencia del Comité.

Consulta N°165.
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Numeral 1.2.7, Numeral 1.5.5 del Contrato (Anexo 12), Paginas 4, 56 y 57:

En los citados numerales se hace la precision de que la Sociedad Concesionaria serd responsable de
los cargos que corresponden entre la Barra de Conexion al SEIN y la Barra de Oferta, pero no esta
claro cudles son dichos cargos y/o el procedimiento para calcular los mismos.

Se solicita confirmar:
i) Cuales son los cargos entre la Barra de Conexion al SEIN y la Barra de Oferta que seran

responsabilidad de la Sociedad Concesionaria; y

ii) Si los pagos de compensaciones por el uso de los SST/SCT que se asignaran a las Centrales RER
se determinara mediante la Norma “Procedimiento para la Asignacién de Responsabilidad de
Pago de los SST y SCT”, aprobado mediante Resolucion OSINERGMIN N° 383-2008-OS/CD.

Respuesta a la Consulta N° 165.
Ver el Numeral 7.3 de las Bases y el Numeral 22.5 del articulo 22 del Reglamento.

Consulta N°166.

Anexo 8-1, Pagina 46:

El proyecto que pretendemos presentar a la subasta cuenta con un estudio de preoperatividad
aprobado por COES que considera como barra de oferta o sitio candidato a la SE Trujillo Norte. Sin
embargo, en la tabla de Maxima Capacidad adicional aceptable en el SEIN, dentro del Area Norte,
en la columna de Sitios Candidatos, no figura la SE Trujillo Norte.

(Significa que se ha descartado esta subestacion como sitio candidato, o es posible asumirla como
valida teniendo en cuenta que el proyecto, en su estudio de preoperatividad, considera esta
subestacion como sitio candidato o barra de oferta?

Respuesta a la Consulta N° 166.
Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°167.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Se requiere que los postores tengan muy claro el concepto de méxima capacidad adicional a inyectar
en los sitios candidatos. Mas aun teniendo en cuenta que en el mismo sitio candidato se podria estar
proyectando inyectar potencias provenientes de distintas tecnologias, en este caso edlica y
fotovoltaica.

Se solicita una explicacion mas detallada respecto de los conceptos “Total Inyeccion Simple™ y
“Total Inyeccion Multiple por Sitio”, que se consignan en la tabla de Méaxima Capacidad Adicional
aceptable en el SEIN. Asimismo se solicita precisar con mas detalle la explicacion de las Notas 1y 2
relacionadas con estos conceptos.

Respuesta a la Consulta N° 167.
Se precisaré en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°168.
Numeral 1.2.7, Pagina 4:
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En el apartado 1.2.7 Definiciones, “Barra de Oferta” se indica que La Sociedad Concesionaria sera
responsable de los cargos que corresponden entre la barra de Conexion al SEIN y la Barra de Oferta
y que en dicha Barra seran efectuadas las liquidaciones.

Se solicita una explicacion mas detallada sobre dichos cargos y como sera posible cuantificarlos
antes de la Presentacion de los Sobres, una vez el Postor haya identificado su Barra de Conexién y
Barra de Oferta al registrarse como Participante puesto que dichos cargos impactan en el precio en
USD/MWh con el que el Postor acudiré finalmente a la subasta para ese determinado proyecto.

Respuesta a la Consulta N° 168.
Ver el Numeral 7.3 de las Bases y el Numeral 22.5 del articulo 22 del Reglamento.

Consulta N°169.

Numeral 1.2.31, Pagina 6:
En el apartado 1.2.31 Definiciones, Factor de Planta, se hace una definicién del término pero no se
indica el punto frontera donde se debe considerar dicho Factor de Planta.

Se solicita una explicacion mas detallada sobre el punto en frontera donde se debe considerar el
Factor de Planta si serd en bornes de Generacion, en la subestacion transformadora dela planta, en
las Barras de Conexion o en Barras de Oferta.

Respuesta a la Consulta N° 169.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°170.

Numeral 1.2.39, Péagina 7:
Se define Inyecciones Netas de Energia como: “son iguales a la diferencia entre las inyecciones
menos los retiros de energia por obligaciones contractuales con terceros”.

Se solicita una explicacion mas detallada respecto de los conceptos “obligaciones contractuales con
terceros” en especial si se refiere a los consumos propios de la instalacion derivados del

funcionamiento de la central de generacion.

Respuesta a la Consulta N° 170.
Las Bases son claras.

Consulta N°171.
Numeral 1.2.36, Pagina 7:
Definicion de la Garantia de Fiel cumplimiento conforme al Anexo 10.

;La Garantia de Fiel Cumplimiento ha de ser emitida, obligatoriamente, por alguna de las Empresas
Bancarias que figuran en el Anexo 4 de las Bases?

Respuesta a la Consulta N° 171.
Las Bases son claras.

Consulta N°172.
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Numeral 1.2.54, Pagina 8:
Sobre el Registro de Participantes.

Si una empresa ha comprado las Bases y se registré como Participante pero, finalmente, no desea

presentarse como Participante en la Subasta:

a) (Puede ceder su derecho como Participante a otra empresa de su mismo grupo o vinculada
interesada en participar en la Subasta?

b) La nueva empresa del mismo grupo o vinculada ya no tendria que adquirir las Bases, podria
registrarse como Participante y gozaria de todos los derechos como Participante. Por favor
confirmar.

¢) En caso en que dicha cesion de derechos esté permitida, ;qué documentos habria que presentar al
Comité Subasta RER a efectos de que valide y apruebe al nuevo Participante.

d) En caso en que dicha cesion de derechos esté permitida hasta que item del Cronograma se
permite presentar al Comité Subasta RER la documentacion sustentatoria.

Respuesta a la Consulta N° 172.

Ver el literal ¢) del articulo 7 y el literal a) del articulo 10 del Reglamento y los numerales 1.2.46 y
1.2.54 de las Bases. Las reglas de cesion se rigen por el derecho privado y sus respectivas
formalidades. En la etapa de presentacion de sobres, se verificara la condicién y habilitacion del
Participante.

Consulta N°173.
Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:
Sobre la declaracion Jurada de acreditacion de experiencia.

1 Entendemos que la acreditacién de la experiencia minima puede ser aportada por un miembro de
un consorcio, ya sea a través de si mismo o a través de “sus accionistas o titulares del capital
societario”. /Es correcta esta interpretacion?

2 (Puede extenderse la anterior interpretacion a los accionistas indirectos? (Es decir, es posible
acreditar la experiencia por los accionistas o titulares del capital societario de los accionistas o
titulares del capital societario del miembro del consorcio?

3 Andalogamente, ;jLa acreditacion de experiencia minima de (02) afios en generacion eléctrica
puede ser acreditada por una empresa del mismo grupo de sociedades al que pertenezca el
Participante (es decir, por una empresa “hermana” o “filial” del Participante o miembro del
consorcio)?

4 Teniendo en cuenta (numeral 6.1.1.) que establece que el Adjudicatario estd obligado a constituir
la Sociedad Concesionaria, ;cudles son las razones juridicas que fundamentan la obligacion
relativa a que, en el caso de participacion en la subasta a través de consorcio, el mismo haya de
mantenerse por un periodo de tres afios luego de la Fecha Real de Puesta en Operacion
Comercial? ;Qué sentido tiene en definitiva obligar al consorcio a que siga vivo después de la
Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial si es la Sociedad Concesionaria la Unica que
resulta obligada frente al cliente de las obligaciones correspondientes?

5 En relacion con la anterior, jexiste alguna limitacion a la incorporacién de nuevos accionistas a
la Sociedad Concesionaria que no fueran miembros del consorcio licitante, mediante operaciones
de compraventa de acciones de la Sociedad Concesionaria posteriores a su constitucion?
Entendemos que tras la adjudicacion y constitucion de la Sociedad Concesionaria podria haber
entrada de socios inversores interesados en participar en el capital social de los proyectos.

Respuesta a la Consulta N° 173.
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Las Bases son claras. El integrante que acredita la experiencia debe formar parte de la Sociedad
Concesionaria.

Consulta N°174.

Numeral 5.4, Pagina 18:
Sobre los plazos para resolver y notificar una impugnacion y el silencio positivo.

;Cuales son los efectos del silencio positivo al que se refiere este numeral? ;Significa dicho silencio
positivo que el Participante que haya formulado una impugnacioén podra considerar la misma como
fundada y procedente?

Respuesta a la Consulta N° 174.
La interpretacion es correcta.

Consulta N°175.
Numeral 6.1.1 Literal b), Pagina 19:
Sobre los requisitos de capital social suscrito y pagado por MW a instalar.

(El requisito del importe del capital social suscrito y pagado (USD 100.000 por cada MW) puede ser
considerado no s6lo con respecto al capital social sino, también, con respecto a los fondos propios en
su totalidad? Es decir, jsi la totalidad del importe de los fondos propios de la Sociedad
Concesionaria (la suma del capital social, prima de emision, reservas, etcétera) equivale a USD
100.000 por cada MW, podria considerarse que la Sociedad Concesionaria cumple con el requisito
establecido en dicho numeral 6.1.1 apartado (b)?; En caso afirmativo, ;la deuda que hayan otorgado
los Adjudicatarios a la Sociedad Concesionaria en la forma de préstamos de accionistas, deuda
subordina o similar podria ser considerada como fondos propios a los efectos anteriores?

Respuesta a la Consulta N° 175.
Las Bases son claras.

Consulta N°176.

Numeral 1.5.15 del Contrato (Anexo 12), Pagina 58:

Deuda Garantizada son los compromisos de financiamiento que la Sociedad Concesionaria asumira
ante sus Acreedores Permitidos, o Financistas.

(Coémo se definirian los Financistas y que limitaciones deberian tener (en diferencia a los Acreedores
Permitidos)?

Respuesta a la Consulta N° 176.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°177.
Numeral 1.5.37 del Contrato (Anexo 12), Pagina 60:
El Periodo Tarifario se define como periodo de doce meses que inicia en mayo de cada afo.

(Es correcto que cada nuevo periodo empezara el dia 1 de mayo da cada afio, salvo el primero?

Respuesta a la Consulta N° 177.
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La interpretacion es correcta.

Consulta N°178.

Numeral 1.5.38 del Contrato (Anexo 12), Pagina 60:

Se define el Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicacion (Plazo de Vigencia) como periodo
comprendido entre la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial y la Fecha de Término del
Contrato (31 de diciembre de 2038).

1 Entendemos que si la Puesta en Operacion se produce antes del 31 de diciembre de 2018, la
Sociedad Concesionaria tendria derecho a recibir la Tarifa de Adjudicacion durante un periodo
superior a 20 aflos. ;Es correcto?

2 (Si la Fecha Real de Puesta en Operacion se produce antes que la Fecha de Puesta en Operacion
indicada en el Cronograma de Ejecucion de Obras, la Sociedad Concesionaria tendria derecho a
recibir la Tarifa de Adjudicacion durante el periodo comprendido entre la Fecha Real de Puesta
en Operacion y la Fecha de Puesta en Operacion indicada en el Cronograma de Ejecucion de
Obras?

Respuesta a la Consulta N° 178.
1. La interpretacion es correcta.
2. Las Bases son claras.

Consulta N°179.

Numeral 6.2.2 del Contrato (Anexo 12), Pégina 65:

La Tarifa de Adjudicacion sera actualizada de acuerdo con el Anexo N° 3 del Contrato, afectada por
el Factor de Correccion segtn sea el caso.

Dado que en las BASES PARA LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES no se incluyen los anexos al contrato de obra,
Jseria correcto utilizar el ANEXO 3 de las Bases para estudiar la forma en la que sera actualizada la
Tarifa de Adjudicacion?

Respuesta a la Consulta N° 179.
Las Bases son claras.

Consulta N°180.

Anexo 3, Pagina 29:

El ANEXO 3 de las bases indica que la Formula de Actualizacion se aplicara anualmente cuando el
Factor, se incremente o disminuya en mas de 5% respecto al valor del mismo factor empleado en la
Gltima actualizacion.

1 ¢Significa esto que se aplicara la Formula de Actualizacion sélo una vez que se alcance una
diferencia igual o superior a un 5% entre el IPP del afio en curso y el IPP del afio en el que se
haya producido la Puesta en Operacion si se trata de la primera actualizacion?

2 De la misma forma, para las actualizaciones posteriores ¢es correcto que se aplicard la Formula
de Actualizacion sélo una vez que se alcance una diferencia igual o superior a un 5% entre el IPP
del afio en curso y el IPP del afio en el que se produjo la anterior actualizacion de la Tarifa de
Adjudicacion, o lo correcto es que se va a aplicar para todos los afios posteriores, siempre y
cuando el Factor, se incremente o disminuya en mas de 5% respecto al IPP0?
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Respuesta a la Consulta N° 180.
Las Bases son claras.

Consulta N°181.

Numeral 6.3.1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 65:

La sociedad Concesionaria recibird mensualmente pagos a cuenta del Ingreso Garantizado,
correspondientes por energia y potencia inyectada al SEIN.

1 ¢Se podria especificar si existird algin documento contra cuya presentacion se produzcan los
pagos?

2 ;Cudl es el plazo de pago? Es decir, ;jcudndo se realizard el pago mensual por la energia y
potencia inyectada en el mes de mayo, por ejemplo?

Respuesta a la Consulta N° 181.
Ver “Procedimiento de calculo de la Prima para la Generacion de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°182.

Numeral 6.3.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 65:

Al final de cada Periodo Tarifario, se establecera la liquidacion por el monto total correspondiente a
la Prima, calculada segun el procedimiento correspondiente aprobado por OSINERGMIN.

1 ;Existira algin documento en el que se especifique el importe de la Prima a liquidar?
2 (A cuantos dias después del fin del Periodo Tarifario se tendra que pagar la Prima?

Respuesta a la Consulta N° 182.
Ver “Procedimiento de calculo de la Prima para la Generacién de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°183.
Numeral 2.2, Pagina 12:
Sobre los Representantes Legales.

Las bases no establecen las facultades minimas ni las formalidades para nombrar a los representantes
legales. Solicitamos precisar.

Respuesta a la Consulta N° 183.
Debera presentarse el poder inscrito en los Registros Pablicos, ver numeral 2.5.2 de las Bases.

Consulta N°184.
Numeral 2.4.3, Pagina 13:
Sobre la entrega de los sobres y su contenido.

(El foliado es a todas las caras, o sélo a las caras con informacion o so6lo a la primera cara de cada
hoja?

Respuesta a la Consulta N° 184.
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Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°18S.
Numeral 2.4.4, Pagina 13:
Sobre la entrega de los sobres y su contenido.

No queda claro en este numeral a qué tipo de enmiendas o tachaduras se refieren: a enmiendas o
tachaduras en general (por ejemplo, errores y correcciones en el foliado) o a enmiendas y tachaduras
que afecten el fondo del documento. Creemos que deberia ser referido solo a estos tltimos ya que
pueden haber errores en el foliado de documentos originales a presentar que no se puedan volver a
conseguir para presentarlos sin tachaduras y enmiendas. Solicitamos precisar.

Respuesta a la Consulta N° 185.
Las Bases son claras. Ver los numerales 2.4.5 y 3.2.3 de las Bases.

Consulta N°186.
Numeral 5.2, Pagina 18:
Sobre los plazos para impugnar.

Aclarar a partir de qué momento los postores tendran acceso a la documentacion de la Subasta,
incluyendo los documentos presentados por los otros postores, teniendo en cuenta que para sustentar
una impugnacion a la Buena Pro puede ser necesario conocer la documentacion presentada por los
otros postores.

Respuesta a la Consulta N° 186.
Ver numeral 1.4.5 de las Bases.

Consulta N°187.

Anexo 1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 77:

En el Anexo N° 1 del Contrato referido a las Especificaciones del Proyecto se solicita que se
consigne informacion sobre Potencia Total a Instalar (MW), Cantidad de Unidades a Instalar, Barra
de Conexion y Barra de Oferta. Asimismo, se establecen limites de variacion de la potencia para los
proyectos hidroeléctricos.

1 ¢Existe algun limite a la variacion de potencia para el caso de los Proyectos con Tecnologia
Eolica y Solar Fotovoltaica?

2 De ser afirmativa la respuesta cuél es el limite de variacion y cuales serian las consecuencias en
caso que se supere el limite.

Respuesta a la Consulta N° 187.
Las Bases son claras.

Consulta N°188.
Anexo 1y 2 del Contrato (Anexo 12), Paginas 77 y 78:
Sobre el llenado de los Anexos del Contrato.

.Los Anexos del Contrato deben llenarse a mano o pueden elaborarse documentos con el formato
idéntico para que puedan ser llenados a computadora y ser presentarlos?
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Respuesta a la Consulta N° 188.
Ver las notas al pie de cada Anexo.

Consulta N°189.

Numeral 1.1, Pagina 3:

El numeral bajo andlisis establece que en caso el proyecto se conecte a barras que a la fecha de
adjudicacion no forman parte del SEIN, "... la fecha Referencial de Puesta en Operacion comercial
serd la fecha de su interconexion al referido sistema".

Sin embargo, no se precisa en las Bases si en el caso antes mencionado, el plazo de los 20 afios del
Contrato sera contabilizado a partir de la fecha efectiva de la interconexion y no el 31 de diciembre
de 2018.

Solicitamos se sirvan precisar que en caso proyectos que se conecten a barras que, a la fecha de
adjudicacion, no forman parte del SEIN el plazo de los 20 afios del Contrato sera contabilizado a
partir de la fecha efectiva de la interconexion conforme a los Procedimientos COES.

Respuesta a la Consulta N° 189.
Sugerencia no aceptada. Ver Numeral 1.2.33 de las Bases y Numeral 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°190.

Numeral 1.2.33 y 1.2.34, Paginas 6 al 8:

La Bases disponen que en caso el Concesionario no inicie la operacién comercial del Proyecto RER
antes del 31 de diciembre de 2020, cualquiera sea la causa, el Contrato quedara resuelto de pleno
derecho. Por otro lado, de acuerdo a la definicion de Fecha de Término, el Contrato concluira
indefectiblemente el 31 de diciembre de 2038.

Sobre el particular, no es proporcional o razonable trasladar el riesgo de la demora en la aprobacion
de los permisos, licencias y derechos para la operacion comercial del Proyecto RER al
Concesionario dado que: (i) corresponde al Concedente aprobar los permisos, licencias y derechos
en el plazo establecido en las Leyes Aplicables; y, (ii) no se encuentra dentro de la esfera de control
del Concesionario lograr que las entidades administrativas cumplan con emitir un pronunciamiento
en el plazo establecido en las Leyes Aplicables.

En virtud a lo anterior, solicitamos que se establezca expresamente que en caso el Proyecto RER no
opere antes del término establecido en la Fecha Real de Operacion Comercial por causa imputable al
Estado, no se resolvera el Contrato y la Fecha de Término sera proporcionalmente extendida segun
la demora propiciada por el Estado.

Sobre la base de lo anterior, solicitamos al Comité se sirva precisar en las definiciones de Fecha de
Término del Contrato y Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial que los plazos perentorios alli
indicados podran ser modificados en caso ocurra una demora en la ejecucion del Cronograma por
hecho determinante del Concedente.

Respuesta a la Consulta N° 190.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°191.

Numeral 1.2.46, Pagina 7:

No queda claro si es que la compra de unas Bases permite al Participante participar en la Subasta
RER con mas de dos Proyectos.
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Sirvanse precisar que la adquisicion de las Bases brinda el derecho a su adquirente a participar en la
Subasta con dos o mas Proyectos RER.

Respuesta a la Consulta N° 191.
Independientemente de la cantidad de proyectos RER a presentar en la Subasta, el Participante
debera adquirir un solo ejemplar de Bases.

Consulta N°192.

Numeral 1.3.2, Pagina 9:

Las Bases disponen que el Comité podra cancelar la Subasta cuando asi lo requiera, en cuyo caso, se
procedera a devolver el costo de las Bases a los Participantes en caso dicha cancelacion se haya
efectuado antes de la presentacion del Sobre N° 1.

Consideramos que dicha disposicion no debe ser limitada en caso opere la cancelacion antes de la
presentacion del Sobre N° 1 sino que se debera aplicar a lo largo de la Subasta.

Solicitamos se precise que el Comité procedera a devolver el costo por la adquisicién de las Bases en
caso cancele la Subasta.

Respuesta a la Consulta N° 192.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°193.

Numeral 2.5.9, Anexo 6-10, Paginas 14 y 43:

Los Participantes deberan presentar una declaracion jurada en la que sefalen que: (i) cuentan con
una experiencia minima de dos (2) afios en generacion de electricidad; y, (ii) en caso de Consorcio,
se comprometen a mantener de manera irrevocable dicha estructura por lo menos tres afios luego de
producida la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial.

Respecto de la acreditacion de la experiencia, las Bases sefialan que ésta podrd ser acreditada a
través del propio participante, sus accionistas o titulares del capital societario. Sin embargo, no se
especifica si dicha experiencia se refiere a que alguno de ellos mantiene o ha realizado la actividad
de generacion, si basta para ellos la operacion directa de la Central.

Solicitamos al Comité se sirva precisar lo siguiente:

e Seifialar que la referencia a " .. dos (2) afios en generacion de electricidad ... " significa que el
Participante, sus accionistas o titulares del capital societario, tienen una experiencia minima de
dos afios en la generacion de electricidad a través de la operacion de una Central RER atn activa
en territorio nacional o extranjero.

e Definir que la experiencia del participante debera estar relacionada necesariamente con la
tecnologia con la que desea participar en la Subasta.

Respuesta a la Consulta N° 193.
Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

Consulta N°194.

Numeral 6.1, Pagina 19:
La redaccion del numeral bajo analisis debe brindar la posibilidad a aquellos Postores Adjudicatarios
que han participado desde un inicio en la Subasta con el vehiculo de propdsito especial que firmara
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el Contrato como Sociedad Concesionaria, que no se encuentran obligadas a constituir una nueva
sociedad conforme a la Ley General de Sociedades.

De igual manera, solicitamos se precise que la acreditacion a que hace referencia el numeral 6.1.1 se
realizara mediante la entrega, al momento del Cierre, de una copia literal de la partida registra! de la
Sociedad Concesionaria.

e Sirvanse indicar que el Postor Adjudicatario podra firmar como Sociedad Concesionaria en la
fecha de Cierre siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.1 de las
Bases.

¢ Sirvanse confirmar que el instrumento para confirmar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 6.1.1 de las Bases serd una copia literal de la partida registral de la
Sociedad Concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 194.
Las Bases son claras.

Consulta N°195.

Numeral 9.3, Pagina 23:

El numeral 9.3 establece que la Garantia de Fiel Cumplimiento deber4 ser incrementada en caso el
Osinergmin verifique atrasos en el Cronograma de Ejecucién de Obras.

El Comité debe tener en consideracion que el procedimiento de evaluacion de una solicitud de fuerza
mayor por parte del Ministerio de Energia y Minas tiene una duracién mayor a tres meses, con lo
cual es bastante usual que pese a que se encuentra en tramite su evaluacion, el OSINERGMIN
requiere al Concesionario que incremente la Garantia de Fiel Cumplimiento generando con ello un
sobrecosto innecesario al Concesionario.

Asimismo, resulta necesario que se establezca expresamente que en caso el Concesionario haya
cumplido con incrementar la Garantia de Fiel Cumplimiento a raiz de la supervisién trimestral del
OSINERGMIN, dicho Concesionario podra presentar un nuevo Cronograma de Ejecucion de Obras,
el cual modificara y reemplazara automaticamente el anterior.

e Sirvanse precisar que mientras se encuentre en tramite la evaluacién de una solicitud de fuerza
mayor por parte del Ministerio de Energia y Minas, el Osinergmin no podra solicitar el
incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento hasta que dicha solicitud sea resuelta.

¢ Sirvanse precisar que el Concesionario tiene el derecho de presentar un nuevo Cronograma de
Ejecucién de Obras en caso haya cumplido con efectuar el incremento de la Garantia de Fiel
Cumplimiento y que dicho cronograma reemplazara inmediatamente el cronograma anterior.

Respuesta a la Consulta N° 195.
No es competencia del Comité.

Consulta N°196.

Numeral 9.1, Pagina 22:

Conforme a lo indicado en el numeral bajo anélisis, la Garantia de Fiel Cumplimiento se debera
mantener vigente hasta la Fecha Real de Puesta en Operacién Comercial.

Tomando en cuenta lo anterior, solicitamos al Comité se sirva precisar que para efectos de la
devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento bastard que el Concesionario presente la carta
conformidad para el inicio de operacion comercial del Proyecto RER aprobada por el COES.
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Solicitamos se establezca expresamente que la Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta al
Concesionario una vez éste haya presentado la carta de conformidad de inicio de operacion
comercial del Proyecto RER por parte del COES.

Respuesta a la Consulta N° 196.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°197.

Anexo 3, Pagina 29:

Respecto de la Formula de Actualizacion de la Tarifa de Adjudicacion solicitamos se precise que la
misma regira a partir de la fecha de adjudicacion dado que es la fecha a partir de la cual la oferta
tiene plena vigencia legal.

Por otro lado, sugerimos que se elimine la disposicion de que la Férmula de Actualizacion sera
aplicable cuando el factor de ajuste sea mayor al 5% respecto al factor de ajuste de la ultima
actualizacion. Ello debido a que el IPP varia en alrededor del 2% cada afio. En ese sentido, tendrian
que transcurrir entre dos y tres afios para que se produzca una actualizacion de la tarifa de
adjudicacion cuando Jo 6ptimo es que los precios se ajusten anualmente.

Respecto de la Férmula de Actualizacion de la Tarifa de Adjudicacion solicitamos se precise lo

siguiente:

e La Férmula de Actualizacion de la Tarifa de Adjudicacion sera aplicable desde la fecha de
adjudicacion de la Buena Pro.

e La Formula de Actualizacion sera aplicable cuando el factor de ajuste sea mayor al 1.5% respecto
al factor de ajuste de la ultima actualizacion.

Respuesta a la Consulta N° 197.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°198.

Anexo 7A, Pagina 44:

La nota de referencia establece que "La potencia asociada a la energia adjudicada, no podra ser
transferida bajo ninguna circunstancia y durante todo el plazo del Contrato de Suministro RER, a
otro contrato de suministro.".

Al respecto, contractualmente dicha disposicion no tiene sentido dado que el Contrato es un contrato
de suministro de energia y no de potencia. Por otro lado, regulatoriamente no se ha establecido como
operara el mecanismo de compensacion o penalidades en caso el Concesionario "incumpla" con
transferir la potencia asociada a la Energia a terceros.

Solicitamos se elimine la segunda vifieta de las Notas de referencia del Anexo 7-A.

Respuesta a la Consulta N° 198.
Sugerencia no aceptada. Ver Numeral 8.2, Literal f), y Numeral 8.3.2 de las Bases.

Consulta N°199.

Anexo 8-2, Pagina 47:

No se deben establecer limitaciones a los Participantes que perjudiquen el desarrollo de Proyectos
RER. En ese sentido, el Comité debe sefialar que los Participante podran proponer como Barra de
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Oferta una barra no listada en el Anexo 8-2 siempre que cuente con un Certificado de No Objecién
del COES.

Precisar que el Participante podra proponer como Barra de Oferta aquella barra no listada en el
Anexo 8-2 siempre que cuente con un Certificado de No Objecion del COES.

Respuesta a la Consulta N° 199.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°200.

Numeral 1.5.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

El financiamiento de Proyectos RER incluye indubitablemente a la linea de transmision a través de
la cual dicho proyecto inyecta la energia generada al SEIN. En ese sentido, con el objetivo de
brindar al Concesionario las facilidades necesarias para concretar el financiamiento del Proyecto
RER, se requiere incluir expresamente dentro la definicién de Bienes de la Concesion a la linea de
transmision y sus componentes.

Solicitamos se incluya expresamente a la linea de transmision y sus componentes en la definicion de
Bienes de la Concesion.

Respuesta a la Consulta N° 200.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°201.

Numeral 1.5.9 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

El Cierre Financiero se concreta una vez las partes hayan firmado el acuerdo de financiamiento. En
ese sentido, no guarda sentido en la definicion de Cierre Financiero la referencia a que se hayan
cumplido todas las condiciones establecidas en dicho contrato para los desembolsos.

Asimismo, sirvanse precisar que no sera necesario el Cierre Financiero en caso el Concesionario
presente una carta de compromiso de inversion de parte de sus accionistas.

Requerimos que se elimine la siguiente oracion de la definicion de Cierre Financiero: " ... y se han
cumplido todas las condiciones establecidas en dicho contrato para que se produzcan los
desembolsos.".

Asimismo, solicitamos se agregue el siguiente parrafo: "No serd necesario demostrar el Cierre
Financiero en caso el Concesionario presente al Concedente una carta de compromiso de inversion
por parte de sus accionistas”".

Respuesta a la Consulta N° 201.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°202.

Numeral 1.5.24 del Contrato (Anexo 12), Pagina 58:

Sobre la base de un criterio de razonabilidad, proporcionalidad y Buena fe contractual se debe
establecer expresamente la posibilidad de modificar la Fecha de Término del Contrato en caso exista
una demora de parte del Estado en la aprobacion de los permisos, licencias y derechos aplicables al
Proyecto RER.
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Se establezca como nueva definicion de Fecha de Término: "Es el 31 de diciembre de 2038, fecha
que podra ser modificada tinicamente en caso se hayan producido retrasos por causa imputable al
Concedente, hasta la cual se le garantiza a la Sociedad Concesionaria la Tarifa de Adjudicacion.”.

Respuesta a la Consulta N° 202.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°203.

Numeral 4.3 y 8.4 del Contrato (Anexo 12), Pagina 62 y 70:

Sobre la base de un criterio de razonabilidad, proporcionalidad y Buena fe contractual el Estado debe
asumir su responsabilidad por el retraso en la aprobacion de los permisos, licencias y derechos
regulatorios requeridos para la operacion comercial del Proyecto RER.

e Solicitamos que se elimine la siguiente oracion de la clausula 4.3 del Contrato: " ... Ello, en modo
alguno implicard la asuncion de algiin tipo de responsabilidad del Concedente y no podra ser
considerado como condicion para el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria.".

e Solicitamos que se establezca en la clausula 8.4 del Contrato que la Puesta en Operacion
Comercial del Proyecto RER podra ocurrir con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020 en
caso el retraso en el Cronograma de Ejecucion de Obras se haya producido por responsabilidad
del Concedente.

Respuesta a la Consulta N° 203.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°204.

Numeral 4.6 del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

En el primer parrafo del numeral bajo analisis se establece como hitos el "... inicio de equipamiento
electromecanico...". Al respecto, solicitamos se sirvan corregir la redaccion de dicha oracion y se
que se hace referencia al "... inicio de instalacion de equipo electromecanico... ".

Por otro lado, se debe corregir la referencia a cronograma detallado de ejecucion de obras toda vez
que el mismo no se encuentra definido en la Bases y por el contrario se debera reemplazar por
Cronograma de Ejecucion de Obras.

Finalmente, se debe corregir la referencia en el dltimo parrafo del numeral bajo andlisis en lo
referido al Estudio de Impacto Ambiental ya que un Proyecto RER puede contar otro tipo de
certificacion ambiental (DIA o EIA Semi-detallado).

Solicitamos se modifiquen los siguientes aspectos del numeral 4.6 del Contrato:

e Reemplazar “inicio de equipamiento electromecanico™ por “inicio de instalacion de equipo
electromecanico”.

e Reemplazar "cronograma detallado de ejecucion de obras" por "Cronograma de Ejecucion de
Obras".

e Reemplazar en la Gltima oracion "Estudio de Impacto Ambiental" por "Instrumento de Gestion
Ambiental.".

Respuesta a la Consulta N° 204.
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Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°205.

Numeral 4.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 63:

En numeral 4.7 establece de manera general que la Sociedad Concesionaria estd obligada a
proporcionarle al Osinergmin la informacién suficiente que le sea requerida en el marco de la
fiscalizacion trimestral del Cronograma.

Al respecto, solicitamos se establezca expresamente que el Concesionario se encuentra obligado a
proporcionar al Osinergmin tnicamente la informacion correspondiente al hito del Cronograma bajo
fiscalizacion, ello con la finalidad de proteger al Concesionario de que se le exija de manera
desproporcionada informacion no aplicable al periodo bajo analisis.

Solicitamos se modifique el numeral 4.7 del Contrato, para lo cual proponemos la siguiente
redaccion:

"Osinergmin efectuard la fiscalizacion del Cronograma de Ejecucion de Obras, para lo cual/a
Sociedad Concesionaria esta obligada a proporcionarle la informacion pertinente".

Respuesta a la Consulta N° 205.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°206.

Numeral 6.4.5 del Contrato (Anexo 12), Pagina 66:

Se esta requiriendo informacién al Concesionario que no guarda relacion directa con la obligacion de
suministro de energia y que genera: (i) que el Concesionario ponga a disposicién del Concedente
informaci6n confidencial que debera ser custodiada manteniendo la reserva del caso; (ii) se genere
un costo adicional al Concedente al recabar, evaluar y mantener la informacion confidencial
proporcionada por los Concesionarios.

Solicitamos se elimine el numeral 6.4.5.

Respuesta a la Consulta N° 206.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°207.
Numeral 7.6 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:
Corregir el error en la referencia a la clausula de Solucién de Controversias.

Solicitamos se rectifique el error la referencia en la clausula 7.6 a la clausula 11 del Contrato.

Respuesta a la Consulta N° 207.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°208.
Numeral 7.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 68:
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Los numerales (iii), (v) y (vi) de la clausula bajo analisis deben ser eliminados dado que redaccion es
muy ambigua y podria afectar el derecho del Concesionario a eximir su responsabilidad por un
hecho de fuerza mayor.

En efecto, el numeral (iii) no precisa que se entiende por "...presentacion tardia..."; el numeral (v)
no toma en cuenta que las acciones legales que puedan efectuar terceros constituye siempre un factor
imprevisible, extraordinario e irresistible; y; el numeral (vi) no establece los alcances de qué se
entendera por"...cualquier otro evento que sea atribuible al Concesionario..."

Solicitamos se elimine los literales (iii), (v), y (vi) de la clausula 7.3 del Contrato.

Respuesta a la Consulta N° 208.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°209.

Numeral 8.3 del Contrato (Anexo 12), P4gina 69:

Precisar que el Participante no deberd incrementar la Garantia de Fiel Cumplimiento en caso se
encuentre en evaluacion una solicitud de fuerza mayor.

Asimismo, se debera establecer el derecho del Concesionario de presentar un nuevo Cronograma de
Ejecucion de Obras en caso haya incrementado la Garantia de Fiel Cumplimiento.

e Solicitamos se establezca que mientras se encuentre en tramite la evaluacion de una solicitud de
fuerza mayor por parte del Concedente no correspondera el incremento de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

e Solicitamos se establezca que en caso el Concesionario haya cumplido con efectuar el incremento
de la Garantia de Fiel Cumplimiento, podréa presentar un nuevo Cronograma de Ejecucion de
Obras.

Respuesta a la Consulta N° 209.
No es competencia del Comité.

Consulta N°210.

Numerales 1.2.33 y 1.2.34, Paginas 6 al 8:

La definicion de Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial establece que en caso el
Concesionario no inicie la operacion comercial del Proyecto RER antes del 31 de diciembre de 2020,
cualquiera sea la causa, el Contrato de suministro sera resuelto. Asimismo, la definicion de Fecha de
Término sefiala que el Contrato concluira de forma definitiva el 31 de diciembre de 2038.

Sobre el particular, el Estado a través de sus entidades administrativas es responsable de aprobar
cada uno de los permisos, licencias y derechos requeridos por el Concesionario para el inicio de
operacion comercial del Proyecto RER.

En ese sentido, tomando en cuenta que: (i) las entidades administrativas no cumplen con aprobar los
permisos, licencias y derechos en el plazo establecido en las Leyes Aplicables; y, (ii) no se encuentra
dentro de la esfera de control del Concesionario lograr que las entidades administrativas cumplan
con emitir un pronunciamiento en el plazo establecido en las Leyes Aplicables; solicitamos se
establezca expresamente que en caso el Proyecto RER no opere antes del término establecido en la
Fecha Real de Operacion Comercial por causa imputable al Estado, no se resolvera el Contrato de
Suministro y la Fecha de Término sera proporcionalmente extendida segun la demora propiciada por
el Estado.
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Solicitamos se modifique la definicion de Fecha de Término del Contrato y Fecha Real de Puesta en

Operacion Comercial en el siguiente sentido:

e “Fecha de Término del Contrato: Es el 31 de diciembre de 2038, fecha no modificable por
motivos de Fuerza Mayor, hasta la cual se le garantiza al Concesionario la Tarifa de
Adjudicacion.”

e “Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial: es la fecha real de entrada en operacion de
cada Central, certificada por el COES de acuerdo a sus Procedimientos Técnicos, la cual no
podra exceder en dos (2) afios la Fecha Referencial de Puesta en Operacion Comercial, salvo
por hecho determinante del Estado, caso contrario el Contrato quedard automdticamente
resuelto y se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento.”

Respuesta a la Consulta N° 210.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°211.

Numerales 2.5.6, 2.5.7,2.5.8 y 2.5.9, Paginas 14 y 15:

En los citados numerales se hace referencia a la firma de un formato que sera acompaiiado en el
Sobre de Calificacion, sin embargo no se precisa que en caso de un Consorcio, cada miembro del
mismo debera firmar y presentar cada formato.

En virtud a lo anterior, se requiere que el Comité precise si dichos formatos deberan ser firmados por
cada miembro del Consorcio.

Solicitamos se precise que en caso participen a través de un Consorcio, cada miembro debera
presentar firmado los Formatos indicados en los Anexos 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10.

Respuesta a la Consulta N° 211.
El Representante Legal podra firmar por el Consorcio. Ver los numerales 2.2, 2.4.3 y 6.1.1 -literal c-
de las Bases.

Consulta N°212.

Numerales 2.5.9 y 6.1.1, Anexo 6-10, Paginas 14 y 43:

Se exige en la presente Subasta que los Participantes presenten una declaracion jurada en la que
sefialen que cuentan con una experiencia minima de dos (2) afios en generacion de electricidad y
que, en caso de Consorcio, se comprometen a mantener de manera irrevocable dicha estructura por
lo menos tres afios luego de producida la Fecha Real de Puesta en Operacién Comercial.

Sin embargo, las Bases no especifican que la Sociedad Concesionaria que debera constituir el Postor
Adjudicatario para la Fecha de Cierre, debera acreditar o mantener como socio a aquella empresa
cuya experiencia técnica es utilizada en la Subasta.

Sobre el particular, resulta necesario que se aclaren ciertos aspectos de dicha declaracion jurada a fin
de que los Participantes puedan identificar con claridad si cumplen o no con el requisito técnico
exigido.

Solicitamos al Comité se sirva precisar lo siguiente:

e Definir que la referencia a “...dos (2) afios en generacion de electricidad...” significa que el
Participante tiene una experiencia minima de dos afos en la generacion de electricidad a través
de una Central operativa en territorio nacional o extranjero.

e Seiialar que la experiencia del participante debera estar relacionada necesariamente con la
tecnologia con la que desea participar en la Subasta.
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e Establecer con claridad que Ginicamente el miembro del Consorcio cuya experiencia técnica es
utilizada en la Subasta debera ser parte de la Sociedad Concesionaria. Asimismo, indicar si existe
un plazo minimo para que dicha empresa forme parte de la Sociedad Concesionaria.

Respuesta a la Consulta N° 212.

e Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

e Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

e El integrante que acredita la experiencia debe formar parte de la Sociedad Concesionaria. No
existe minimo.

Consulta N°213.

Numeral 4.5, Pagina 17:

Las Bases establecen que las ofertas que presentan los Participantes calificados se mantendran
vigentes hasta la fecha de Cierre.

En ese sentido, y tomando en consideracion que existe la posibilidad de que Postores Adjudicatarios
no cumplan con los requisitos para el Cierre, proponemos al Comité que se permita adjudicar la
energia de aquellos Postores que no han cumplido con los requisitos para el Cierre.

Lo anterior guarda relacion con lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley de promoci6n de la inversion
para la generacion de electricidad con el uso de energias renovables, Decreto Legislativo N° 1002, el
cual sefiala: “Decldrese de interés nacional y necesidad publica el desarrollo de nueva generacion
eléctrica mediante el uso de RER”'.

Solicitamos al Comité se sirva desarrollar y precisar el procedimiento a través del cual se adjudicara
la energia de aquellos Postores Adjudicatarios que no cumplieron con los requisitos en la fecha de
Cierre.

Respuesta a la Consulta N° 213.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°214.

Numeral 9.3, Pagina 23:

El numeral 9.3 establece que la Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser incrementada en caso el
Osinergmin verifique atrasos en el Cronograma de Ejecucion de Obras.

Al respecto, el Comité esta al tanto de que el procedimiento de evaluacion de una solicitud de fuerza
mayor (por el Ministerio de Energia y Minas y el Osinergmin) tiene una duracion mayor a tres
meses, con lo cual concurrentemente se dan casos en los que pese a que se encuentra en tramite
dicha evaluacion por parte de la autoridad competente, el Osinergmin —en el marco de su evaluacion
trimestral- requiere al Concesionario que incremente la Garantia de Fiel Cumplimiento perjudicando
economicamente al Concesionario.

Asimismo, es necesario efectuar una precision en las Bases con el objeto de que se establezca que en
caso el Concesionario haya incrementado la Garantia de Fiel Cumplimiento por incumplir el
Cronograma de Ejecucion de Obras, dicho Concesionario debera presentar un nuevo Cronograma de
Ejecucion de Obras.

Solicitamos al Comité se sirva precisar en las Bases:

e Precisar que no correspondera el incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento mientras se
encuentre en tramite la evaluacion de una solicitud de fuerza mayor por parte de la autoridad
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administrativa competente, que tenga como objeto eximir de responsabilidad al Concesionario
por el retraso en la ejecucion del Cronograma de Ejecucion de Obras.

e Precisar que en caso el Concesionario haya cumplido con efectuar el incremento de la Garantia
de Fiel Cumplimiento, le corresponde el derecho de presentar un nuevo Cronograma de
Ejecucion de Obras que le permita adecuar la construccion del Proyecto RER al retraso
producido.

Respuesta a la Consulta N° 214.
No es competencia del Comité.

Consulta N°215.

Numeral 9.6, Pagina 23:

El numeral 9.6 establece que el Cronograma de Ejecuciéon de Obras y la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato reemplazaran el cronograma de ejecucion de obras y la garantia de
ejecucion de obras de la concesion definitiva de generacion.

Al respecto, el numeral 16.1° del Reglamento de la Generacion de Electricidad con Energias
Renovables, Decreto Supremo N° 012-2011-EM, sefiala que “La obtencion de la concesion
definitiva de Generacion RER y la de Transmision, si fuese el caso, se sujeta a las normas y
procedimientos establecidos en la LCE y el RLCE, sin excepciones, salvo lo referido a la Garantia y
al Cronograma de Ejecucion de Obras”™.

Solicitamos al Comité se sirva indicar expresamente que el Cronograma de Ejecucion de Obras y la
Garantia de Fiel Cumplimiento reemplazara igualmente el cronograma de ejecucion de obras y la
garantia de ejecucion de obras de la concesion definitiva de transmision.

Respuesta a la Consulta N° 215.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°216.

Anexo 2, Pagina 27:

El numeral 6.b) del Anexo 2 establece que s6lo podran participar en la Segunda Ronda las Ofertas
que no hayan tenido adjudicacion total o parcial en la Primera Ronda.

Al respecto, consideramos que resultard econémicamente mas beneficioso para el Estado que se
establezca en el procedimiento de evaluacion de las ofertas de la Segunda Ronda un orden de
prioridad a favor de aquellos adjudicatarios parciales en la Primera Ronda. Ello con el objeto de que
se les brinde la posibilidad de adjudicarse el total de la energia ofertada al precio ofertado en la
Primera Ronda. Lo anterior, responde a que dicho precio ofertado es menor que el precio ofertado
por los Participantes desestimados en la Primera Ronda.

Solicitamos al Comité se sirva brindar un orden de prioridad a favor de los adjudicatarios parciales
en la Primera Ronda a fin de que se adjudiquen en la Segunda Ronda su energia total al precio

ofertado en la Primera Ronda.

Respuesta a la Consulta N° 216.
Sugerencia no aceptada.
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Consulta N°217.

Anexo 8-1, Pagina 46:

No se ha definido el concepto de Total de Inyeccion Simple y Total de Inyeccion Multiple por Sitio.
Dicha definicion debera precisar por qué el Total de Inyeccion Multiple por Sitio es menor que el
Total de Inyeccion Simple.

Solicitamos al Comité se sirva definir “Total de Inyeccion Simple” y “Total de Inyeccion Multiple
por Sitio”.

Respuesta a la Consulta N° 217.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°218.

Anexo 11, Pagina 53:

La Garantia de Impugnacion es por un monto de US$ 2 000.

Sobre el particular, consideramos que dicho monto no permitird disuadir a los postores no
adjudicados a presentar una impugnacion sin fundamento y por el contrario permitird que se
presenten una gran cantidad de impugnaciones que sélo retrasaran el proceso de Cierre.

Solicitamos al Comité se sirva incrementar el monto que debera presentar el Postor como Garantia
de Impugnacion a US$ 30 000.

Respuesta a la Consulta N° 218.
Se considerara el monto de la Garantia de Impugnacion de la Tercera Subasta.

Consulta N°219.

Numeral 1.5.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

El numeral 1.5.7 del Contrato define los Bienes que forman parte de la Concesion.

Al respecto, y con el fin de facilitar el financiamiento del Proyecto RER, consideramos que debera
incluirse expresamente dentro de dicha definicion a la linea de transmision y sus componentes.

Solicitamos al Comité se sirva incluir expresamente en la definicion de Bienes de la Concesion a la
linea de transmision y sus componentes.

Respuesta a la Consulta N° 219.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°220.

Numeral 1.5.9 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

La definicion de Cierre Financiero del numeral 1.5.9 del Contrato establece que el mismo se
producira cuando se hayan cumplido todas las condiciones establecidas en dicho contrato para que se
produzcan los desembolsos.

Al respecto, dicha definicion debe adecuarse a la practica comun en financiamientos de Proyectos
RER en el sentido que la firma del financiamiento es distinto al momento en que se den las
condiciones del desembolso.
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Solicitamos al Comité se sirva eliminar la siguiente oracion de la definicién de Cierre Financiero:
“...y se han cumplido todas las condiciones establecidas en dicho contrato para que se produzcan
los desembolsos.”.

Respuesta a la Consulta N° 220.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°221.

Numeral 1.5.24 del Contrato (Anexo 12), Pagina 58:

La Fecha de Término del Contrato podra ser modificada en caso exista responsabilidad del Estado en
la aprobacion de los permisos regulatorios aplicables al Proyecto.

Solicitamos al Comité defina la Fecha de Término como: “Es el 31 de diciembre de 2038, fecha que
podra ser modificada uinicamente en caso se hayan producido retrasos por causa imputable al
Concedente, hasta la cual se le garantiza a la Sociedad Concesionaria la Tarifa de Adjudicacion.”.

Respuesta a la Consulta N° 221.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°222.

Numeral 4.3 y 8.4 del Contrato (Anexo 12), P4gina 62 y 70:

El Estado debe ser responsable por el retraso en la aprobacion de los permisos, licencias y derechos
regulatorios requeridos para la operacion comercial del Proyecto RER.

Solicitamos al Comité:

e Elimine la siguiente oracion de la clausula 4.3 del Contrato: “... Ello, en modo alguno implicara
la asuncion de algun tipo de responsabilidad del Concedente y no podra ser considerado como
condicion para el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria.”.

e Establezca en la clausula 8.4 del Contrato que la Puesta en Operacion Comercial del Proyecto
RER podréa ocurrir con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020 en caso de retraso en el
Cronograma de Ejecucion de Obras por responsabilidad del Concedente.

Respuesta a la Consulta N° 222.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°223.

Numeral 6.4.6 del Contrato (Anexo 12), Pgina 67:

Solicitamos se precise en la clausula 6.4.6 del Contrato que en caso se produzca el reajuste de la
Energia Adjudicada conforme a lo indicado en el numeral 6.2.5 del Contrato, el Concedente
informara a los representantes de los Acreedores Garantizados de dicho evento.

Solicitamos la modificacion de la clausula 6.4.6 del Contrato, para lo cual proponemos la siguiente

redaccion:

e “Si la Sociedad Concesionaria lo solicita, el Concedente enviara al Representante copia de las
comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria. Sin embargo, de
suscitarse hechos que pudieran ocasionar la Caducidad de la Concesion o se produzca la
reduccion de la Energia Adjudicada conforme a lo dispuesto en la Clausula 6.2.5 del Contrato,
el Concedente se obliga a informar a los miembros del Representante, sin necesidad de la
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aprobacion de la Sociedad Concesionaria. El Concedente otorgara en doble ejemplar entregado
por la Sociedad Concesionaria, el cargo de recepcion de cada notificacion que les dirija en
relacion a operaciones de Deuda Garantizada.”.

Respuesta a la Consulta N° 223.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°224.

Numeral 8.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:
Se solicita precisar el alcance y oportunidad del incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Solicitamos al Comité se sirva precisar en las Bases:

e Precisar que no correspondera el incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento mientras se
encuentre en tramite la evaluacion de una solicitud de fuerza mayor por parte de la autoridad
administrativa competente, que tenga como objeto eximir de responsabilidad al Concesionario
por el retraso en la ejecucion del Cronograma de Ejecucion de Obras.

e Precisar que en caso el Concesionario haya cumplido con efectuar el incremento de la Garantia
de Fiel Cumplimiento, le corresponde el derecho de presentar un nuevo Cronograma de
Ejecucion de Obras que le permita adecuar la construccion del Proyecto RER al retraso
producido.

Respuesta a la Consulta N° 224.
No es competencia del Comité.

Consulta N°225.

Numeral 11 del Contrato (Anexo 12), Pagina 72:

Solicitamos se incluya nuevamente dentro del procedimiento de Solucion de Controversias un
periodo previo al arbitraje en el que las Partes busquen solucionar su disputa a través del tracto
directo.

Solicitamos al Comité incluya el tracto directo como un mecanismo expreso de Solucién de
Controversias.

Respuesta a la Consulta N° 225.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°226.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

Sociedad matriz dispone de sociedades participadas con experiencia de mas de 2 afios en generacion
eléctrica.

.Se puede acreditar la experiencia que cita el pliego a través de puede de sociedades dependientes
del socio de la empresa que se presente a la Subasta?

Respuesta a la Consulta N° 226.
El integrante que acredita la experiencia debe formar parte de la Sociedad Concesionaria.
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Consulta N°227.
Numerales 6.1.1 y 6.1.2, P4gina 19:
Requisitos para que el cierre se produzca validamente.

(El propio Adjudicatario no puede actuar como Sociedad Concesionaria?

En el apartado 6.1.1 a) parece establecerse como una obligacion el que el Adjudicatario constituya
una Sociedad Concesionaria.

En caso de que la respuesta al punto anterior sea si, quién deberia de actuar como avalado en la
garantia de Fiel cumplimiento, ;el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria?, En el punto 6.1.2 se
establece que debe presentarla el Adjudicatario.

Respuesta a la Consulta N° 227.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°228.

Numeral 6.1.1 Literal c¢), Pagina 19:

Ratificacion de actos realizados y documentos suscritos por los Agentes Autorizados y
Representantes Legales.

(Coémo debe de hacerse la ratificacion de las actuaciones del Representante Legal prevista en el
apartado 6.1.1 c), basta una ratificacion simple o debe de cumplir con algiin formalismo legal?

Respuesta a la Consulta N° 228.
Las Bases son claras.

Consulta N°229.

Numeral 5.1 del Contrato (Anexo 12), Pagina 64:

(En qué momento se debe de cumplir con la obligacion de inscripcion en el COES: a la firma del
contrato de concesion, al COD, o se puede después?

Respuesta a la Consulta N° 229.
Ver Procedimiento Administrativo del COES N° 16A “Registro de Integrantes del COES” y
modificatorias.

Consulta N°230.

Numeral 6.4.6 del Contrato (Anexo 12), Paginas 66 y 67:

Se propone matizar el apartado 6.4.6 en el sentido de que s6lo deban aportarse las comunicaciones
vinculadas, o que afecten de forma directa al buen fin del contrato de concesion.

Respuesta a la Consulta N° 230.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°231.
Numerales 7.7, 8.3 y 8.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 69 y 70:

- 67de 94 -

Av. Canada 1460, San Borja, Lima, Tel: (51-1) 224-0487, Fax: (51-1) 224-0491, g.subastaRER@osinergmin.gob.pe



COMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

Se propone que se excluyan de los epigrafes 8.3 y 8.4 los casos de fuerza mayor que hubiesen sido
autorizados por OSINERGMIN como supuesto que motivan la modificacion del Cronograma de
Obra conforme al apartado 7.7.

Respuesta a la Consulta N° 231.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°232.

Numeral 11 del Contrato (Anexo 12), Pagina 72 al 74:

Se Propone incluir en la Clausula 11 referencia a un plazo maximo durante el que las Partes pueden
tratar de alcanzar un acuerdo, antes de que se pueda recurrir al procedimiento del Experto propuesto
en la clausula.

Respuesta a la Consulta N° 232.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°233.
Numeral 1.5.9 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

; Definicion de Cierre Financiero.
’ Se propone matizar la definicién incluida de CIERRE FINANCIERO pues conforme a la redaccion
7 actual se entiende que deben de cumplirse todas las condiciones necesarias para todos los
desembolsos de la financiacion lo que no resulta viable al momento de la firma de la financiacion,
De este modo proponemos eliminar la referencia al cumplimiento de las condiciones para los
desembolsos o, en su caso, que solo se haga referencia a las condiciones para el primero de los
desembolsos.

Respuesta a la Consulta N° 233.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°234.

Numerales 7.6 y 7.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Erratas en el texto

Nos permitimos indicar que creemos que existen dos erratas en el texto del contrato de Concesion:

e En el apartado 7.6 se hace referencia a la Clausula 12, la referencia correcta pensamos que es a la
Clausula 11.

e En el apartado 7.7 se hace referencia al apartado 7.4, la referencia correcta pensamos que es al
apartado 7.5.

Respuesta a la Consulta N° 234.
Se precisara en las Bases.

Consulta N°235.

Numeral 1.5 del Contrato (Anexo 12), Pagina 55:

Falta de definiciones en el Contrato de Concesion.

Nos permitimos proponer que se incluyan o eliminen (en su caso) en el contrato de concesion las
siguientes definiciones:
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i) Financista (apartado 1.5.15): proponemos que se elimine esta referencia por ya estar definido

Acreedores Permitidos.

ii) Costo Marginal de Corto Plazo (apartado 6.3.2): proponemos que se incluya en términos
definidos.

iii) Concesionarios (apartado 7.2 (i), (iii) y (v): proponemos que se sustituya por Sociedad
Concesionaria.

iv) Persona (apartado 11.2, en la pag. 73): proponemos que no se incluya en mayusculas.

Respuesta a la Consulta N° 235.
i), iii) y iv) Se precisaré en las Bases Consolidadas.
ii) Se encuentra definido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

Consulta N°236.

Numeral 2.5, P4gina 13:

Documentacion Sobre 1.

Respecto a la documentacion a incluir en el Sobre 1, se formulan las siguientes consultas:

e ;Las firmas que figuran en los formularios que deben presentarse deben de ir legitimadas?
e ;Qué sustento documental debe presentarse para acreditar la experiencia en generacién en los 2
ultimos afios?

Respuesta a la Consulta N° 236.

e No se requiere legalizacion de firmas. Ver numeral 2.4.3 de las Bases.

e Para efectos de la subasta se requiere la Declaracién Jurada. Ver el literal h) del numeral 2.5.9 de
las Bases.

Consulta N°237.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:

Documentacién Sobre 1.

(Puede una misma sociedad presentar varios proyectos a subasta?

En caso afirmativo, ;es necesario que se compren tantas bases como proyectos se presenten?

Respuesta a la Consulta N° 237.
Independientemente de la cantidad de proyectos RER a presentar en la Subasta, el Participante
debera adquirir un solo ejemplar de Bases.

Consulta N°238.

Numerales 1.1 y 1.2.49, Paginas 3 y 8:

Retribucion de la planta.

(Qué retribucioén tendria la planta en el caso de comenzar operacion antes del 31.12.2018?

Respuesta a la Consulta N° 238.
Ver Numerales 1.2.49 y 1.2.62. Ver ademas Respuesta a la Consulta N° 281.

Consulta N°239.
Numeral 2.5.9, Pagina 14:
Mediciones.
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Confirmar que es suficiente con que los estudios de recurso estén basados en base de datos publicos
de referencia (P. Ej- Meteonorm).

Respuesta a la Consulta N° 239.
Las Bases son claras.

Consulta N°240.

Numeral 2.5.10, Pagina 15:

Terreno.

Confirmar que puede modificarse la ubicacion del terreno siempre y cuando se mantenga el
compromiso de plazo, volumen de energia, precio ofertado, barras de conexioén y de oferta y demas .

Respuesta a la Consulta N° 240.
Las Bases son claras. Para efectos de la Subasta, ver articulo 10 del Reglamento. Para efectos del
Contrato, ver su numeral 13.3 y Anexo 1.

Consulta N°241.

Distancia entre Plantas y Evacuacion Comun.

Se solicita confirmar si existe restriccion en cuanto a distancia minima entre plantas de la misma
tecnologia y si dos o més plantas pueden compartir sistema de evacuacion, independientemente de
que en la subasta se presente documentacion independiente tanto técnica como administrativa de
cada uno de ellos.

Respuesta a la Consulta N° 241.
No es competencia del Comité.

Consulta N°242.

Numeral 1.2.54, Anexo 8-1, Paginas 8 y 46:

Registro de Participantes.

Las bases publicadas establecen que la tecnologia Fotovoltaica podra seleccionar su Barra de Oferta
entre las Barras indicadas en el cuadro del Anexo 8.1.

Sin embargo, en el [Sistema de Registro de Participantes/Datos Generales/Informacion Proyecto
RER 7 Desplegable Barra de Oferta], no figura la relacion de barras del anexo 8.1.

Por indicaciones de Osinergmin y para continuar con el registro, se nos indica que se seleccione la
barra mas cercana de las que figuran en el desplegable, o que este apartado se deje en blanco.

El sistema no permite continuar si se deja en blanco.

Se solicita confirmacion de que esta barra se podra cambiar hasta el momento de presentacion
formal de los sobres, tal como se indico telefonicamente.

Respuesta a la Consulta N° 242.
Si.

Consulta N°243.
Anexo 2, Pagina 27:
Procedimiento de Adjudicacion de Ofertas.

-70de 94 -

Av. Canada 1460, San Borja, Lima, Tel: (51-1) 224-0487, Fax: (51-1) 224-0491, g.subastaRER@osinergmin.gob.pe




COoMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

En caso de adjudicacion por orden de mérito de 2 tecnologias en una misma barra de oferta, con la
suma de las potencias de los proyectos se superan los limites de la tabla 8-2, cumpliendo
individualmente cada proyecto la misma. ;Cual seria el criterio de adjudicacion de la capacidad
disponible? ;Seguira primando el orden de mérito de Precio de Oferta?

Respuesta a la Consulta N° 243.
Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°244.

Anexo 1, Pagina 26:

Precio maximo de adjudicacion.

(El precio maximo de adjudicacion sera distinto en cada una de las tecnologias?

Respuesta a la Consulta N° 244.
Ver Numeral 1.2.52 de las Bases.

Consulta N°245.

Numeral 1.1, P4gina 3:

En referencia a la energia convocada para la tecnologia biomasa. Considerando que una planta de
biomasa puede ser disefiada para utilizar como combustible distintos tipos de biomasa.

e ;Se permite que un Unico postor pueda presentar una oferta para producir energia a partir de
distintos tipos de biomasa? De esta forma se podria ofertar una central de mayor potencia
instalada.

e ;Se ha establecido algun mecanismo de control para certificar la procedencia de los distintos
tipos de biomasa que pueden ser usados como combustible en una planta?

Respuesta a la Consulta N° 245.
¢ No.
e Las Bases son claras. Estos mecanismos seran de acuerdo a la normativa vigente.

Consulta N°246.

Numerales 1.2.57 y 2.5.9 Literal e), Paginas 8 y 15:

Dentro de la categoria de Residuo Forestal, les rogamos nos indiquen si los listados abajo pueden
estar contemplados dentro de este grupo:

De concesiones forestales amazonicos.

De reforestaciones forestales con fines maderable y con fines energéticos.

Residuos de plantaciones maderables artificiales.

Residuos de aserraderos.

Maderas recicladas.

Los residuos procedentes de las plantaciones de palma aceitera y plantas de procesado de aceite de
palma (escobajos), ¢se pueden considerar residuos forestales o agricolas?

Respuesta a la Consulta N° 246.
Los 04 primeros son residuos forestales. Las maderas recicladas, los residuos procedentes de las
plantaciones de palma aceitera y plantas de procesado de aceite de palma no son residuos forestales.
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Consulta N°247.

Numeral 6.1.4, Pagina 19:

e En cuanto a los contratos suscritos con proveedores de residuos forestales. ;Existe algun contrato
tipo o contenido obligatorio que ha de reflejarse en estos contratos para que sean validos y
certificables por la autoridad correspondiente?

e En cuanto a las concesiones para reforestacion, ;el concesionario debe ser la sociedad propietaria
del proyecto de generacion o un tercero con el cual se firme contratos de suministro de biomasa
procedente de estas concesiones?

e ;Cual es la superficie minima que ha de justificarse en el caso de plantaciones para reforestacion
para que sea admisible en el proceso de evaluacion de ofertas?

e ;Existe un procedimiento o norma establecido para la justificacion del origen y la procedencia de
las distintas clases de biomasa?

Respuesta a la Consulta N° 247.

e No.

e Las Bases son claras. No se hace distincion.

e Se establecera mediante Circular (Ver literal b) del numeral 6.1.4 de las Bases), a partir de la
informacion remitida por la Autoridad.

e No es competencia del Comité.

Consulta N°248.

Numeral 8, Paginas 21 y 22:

En cuanto a la energia producida y no convocada, ;puede venderse directamente a consumidores
cualificados o en el mercado secundario o debe ponerse la totalidad de la energia producida por la
planta a disposicion del Sistema?

Respuesta a la Consulta N° 248.
Ver articulo 19.1 del Reglamento y Numeral 1.2.39 de las Bases.

Consulta N°249.

Numeral 9, Paginas 22 y 23:

En el caso de que se produjesen retrasos debido a la tramitacion administrativa del
proyecto/concesion no imputables al generador, en cualquiera de los Organismos que intervienen
(Energia, Medioambiente, Forestal, Gobiernos Regionales...) ;Como afectaria a la posible ejecucion
o retirada de la garantia de fiel cumplimiento?

Del mismo modo, si el proyecto no fuese viable debido a restricciones o condicionamientos tanto
técnicos como ambientales no conocidos en el momento de depositar la oferta ;Como afectaria a la
posible ejecucion o retirada de la garantia de fiel cumplimiento?

Respuesta a la Consulta N° 249.
No es competencia del Comité.

Consulta N°250.

Las plantas de generacion de energia a partir de biomasa tienen la caracteristica de ser gestionables
(puede regularse la energia que se inyecta a la red a requerimiento del sistema) y la posibilidad de
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Av. Canada 1460, San Borja, Lima, Tel: (51-1) 224-0487, Fax: (51-1) 224-0491, g.subastaRER@osinergmin.gob.pe




COMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA CUARTA SUBASTA DE SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

operar hasta 7.800-8000 horas al afio. Estas plantas tienen la posibilidad de regular su produccion
entre unos parametros de funcionamiento maximo y minimo técnico. Cuando se requiere por parte
del sistema una parada no programada con el fin de ajustar la energia inyectada a los requerimientos
del sistema, la planta tiene una inercia operativa y unos costes altos derivados de estos arranques y
paradas no programadas.

En estas operaciones de arranque se utiliza ademas como combustible de apoyo que ayuda al
arranque de caldera algiin combustible f6sil (Gas Natural o Fuel).

. Se limita el nimero méaximo de paradas a requerimiento del sistema en un ejercicio?

(Cémo se remunera la energia inyectada durante el tiempo de arranque y parada?

(Con qué antelacion comunica el operador del sistema una parada no programada?

;Se ha establecido la forma y periodos de convocatoria de la central para la inyeccion de la energia
generada en el sistema?

Respuesta a la Consulta N° 250.
Ver numeral 1.26 del Reglamento y articulo 5 de la Ley.

Consulta N°251.

Numeral 6, Anexo 2, Pagina 27:

En caso de que el 100% de la cuota de una de las tecnologias ofertadas no se cubriese al 100%, la
energia ofertada no cubierta podra ser ofertada en Segunda Ronda.

Por ejemplo, en el caso de que solo se cubriese el 50% de la energia ofertada para biomasa
procedente de residuos forestales, entendemos que la subasta podria quedar desierta u ofertarse la
energia no cubierta en segunda ronda.

e Rogamos nos confirmen la viabilidad de la premisa anterior.
e En caso de que se ofertase esa cuota de energia no cubierta en segunda ronda, ;jpodria un postor
de otra tecnologia tener acceso a presentar una oferta por ella?

Respuesta a la Consulta N° 251.
Ver Numeral 1.2.29 de las Bases.

Consulta N°252.

Anexo 8-1, Pagina 46:

En el anexo en referencia, solicitamos aclarar los siguientes puntos:

a) Que quieren decir con el concepto de "Total inyeccion Multiple por sitio"

b) ;Las potencias detalladas en la columna de "Total Inyeccion multiple por sitio" implican que
ningun proyecto RER puede superar esa potencia?

c) Si hay 2 o mas proyectos localizables en el mismo Sitio candidato, ;ninguno de ellos puede
superar la potencia detallada en la columna "Total Inyeccion multiple por sitio"? o bien ;la suma
de todas las potencias de los posibles proyectos conectados a un mismo sitio candidato no pueden
superar la potencia indicada en la columna "Total inyeccion multiple por sitio"?

d) Si en un mismo Sitio Candidato (Por ejemplo San José) se dispone de varios proyectos con EPO
aprobado por el COES (proyecto 1 de potencia 100 MW y proyecto 2 de potencia 60 MW), con
suma de potencia total de (160 MW) inferior a la marcada en la columna de "Total inyeccion
simple" (500 MW), pero superior a la potencia detallada en la columna de "Total inyeccion
multiple por sitio" (80 MW). ;Existe alguna limitacion para cada uno de los proyectos?

Se sugiere que en el Data Room habilitado en la pagina del web de Osinergmin se incluya en el

apartado de Registro de Participantes (Informacion General de los proyectos - Tecnologia
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Fotovoltaica - Barra de Oferta) las Barras contempladas en el Anexo 8-1 apartado A), en especial la
Barra San José, como se desprende de las Bases.

Respuesta a la Consulta N° 252.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.
Con relacion al Registro de Participantes, ver articulo 10, Literal b), del Reglamento.

Consulta N°253.

Pagina 19 y 22:

e ;LaSociedad Concesionaria debe estar constituida al 100% por el Adjudicatario?

e ;Cuando debe estar la Sociedad Concesionaria constituida e inscrita?

e ;Se debe suscribir algin documento para evidenciar la cesion de la adjudicacion de la
"Adjudicataria" a favor de la "Sociedad Concesionaria"?

e ;Quién otorga la Garantia de Fiel Cumplimiento: la Sociedad Concesionaria o la Adjudicataria?

Respuesta a la Consulta N° 253.

e No necesariamente.

e Ver numeral 6.1. de las Bases.

e En caso la Adjudicataria no forme parte de la Sociedad Concesionaria, debera suscribir el
contrato de cesion respectivo, segin la normativa aplicable.

e Ver numeral 6.1.2. de las Bases Consolidadas.

Consulta N°254.

Numeral 1.2.44, Pagina 7:

Se solicita aclarar si la definicion de precio monomico corresponde a la division entre:

i) La suma de la facturacién de los consumos mensuales de energia (consumo mensual MWh
multiplicado por el precio de la energia US$/MWh) y la facturacion de los consumos de potencia
(consumo de potencia kW por el precio de la potencia US$/kW-mes); y

ii) Los consumos de energia del mes MWh?

Respuesta a la Consulta N° 254.
Las Bases son claras.

Consulta N°255.

Numeral 8.2, Literales c), d) y f), Pagina 21:

Respecto del Numeral 8.2.c) se solicita aclarar que en el caso de excesos de produccion anual de
energia respecto de la Energia adjudicada, como se determinan en el tiempo los kWh y los kW en
exceso, en particular sobre las siguientes consultas:

i) Los kWh son horarios y distribuidos durante todo el periodo tarifario? Es decir, tienen la misma
curva de produccion horaria de la unidad de generacion y por ende se le aplican los costos
marginales horarios de todo el periodo tarifario (mayo del afio tarifario hasta abril del afio
siguiente)?

ii) ¢(Los kWh son contabilizados temporalmente luego de completado el monto de Energia
Adjudicada anual? Por ejemplo si en noviembre se completa la Energia Adjudicada Anual ;todos los
kWh producidos desde diciembre hasta abril del ao siguiente seran la energia en exceso y por ende
se le aplicaran los costos marginales horarios desde diciembre hasta abril del afio siguiente?

iii) ;Como se determina el monto de potencia firme kW asociado a la Energia Adjudicada, y el
monto de potencia firme en exceso kW sobre la potencia firme asociada a la Energia Adjudicada?
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Respecto de lo indicado en numeral 8.2.c) Se indica que las inyecciones netas de energia en exceso
de la Energia Adjudicada, se remuneran al Costo Marginal. Se solicita aclarar si ;dicho Costo
Marginal se refiere al Costo Marginal en la Barra de Conexion o al costo marginal en la Barra de
Oferta?

Respecto al numeral 8.2.d) Se indica que se aplicard un Factor de Correccion en caso de que las
Inyecciones Netas del proyecto sean menores a la Energia Adjudicada. Se solicita aclarar si ;esto
significa que el Compromiso de inyecciones netas es anual, no existiendo por lo tanto compromiso
de inyecciones netas mensuales y/u horarias?

Respecto del numeral8.2.f) se indica que los ingresos por potencia establecidos por OSINERGMIN,
seran aplicados como pago a cuenta del Ingreso Garantizado. ;Significa esto que los Ingresos por
Potencia no deberian ser contabilizados como algo adicional al Ingreso Garantizado? Es decir, que
(el proyecto recibird unicamente unos ingresos garantizados por la energia adjudicada y unos
ingresos por la energia en exceso, pero no recibira ingresos por potencia?

Respuesta a la Consulta N° 255.
Las Bases son claras; sin embargo, se precisara que los costos marginales corresponderan a la Barra
de Oferta.

Consulta N°256.

Numeral 8.3.2, Pagina 21:

Respecto del numeral 8.3.2 se indica que el célculo del pago mensual por energia se efectuara en la
Barra de Oferta al Costo Marginal de Corto Plazo del SEIN. ;Significa esto que se recibira el CMg
en la Barra de Oferta en lugar del costo marginal en la Barra de Conexion?

Respuesta a la Consulta N° 256.
Se precisara que los costos marginales corresponderéan a la Barra de Oferta

Consulta N°257.

Numeral 8.3.4, Pagina 22:

Respecto del numeral 8.3.4:

i) Por favor confirmar que la Prima correspondiente a los meses del primer periodo tarifario se
recibiran a partir del segundo periodo tarifario, recibiéndose por tanto durante el primer periodo
tarifario inicamente los ingresos correspondientes al Coste Marginal en la Barra de Conexion.

ii) ¢(Qué pasa con los ingresos por potencia en el primer Periodo Tarifario?,

iii) ;A qué agentes de mercado (generadores, transmisores, distribuidores, clientes) se le cobra la
Prima de cada Periodo Tarifario?

Respuesta a la Consulta N° 257.
Ver “Procedimiento de calculo de la Prima para la Generacion de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resolucion N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°258.

Anexo 3, Pagina 29:

En el Anexo N°3 se establece que la Indexacién de precios solo ocurrira cuando haya una variacion
de mas (o de menos) de 5% anual respecto al valor empleado en la altima indexacion. En atencién a
los posibles desbalances de moneda a través del tiempo, y que podrian tener un horizonte de hasta 24
meses, se solicita reducir el umbral de 5% a 2.5%.
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Respuesta a la Consulta N° 258.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°259.

Numeral 6.1, Pagina 19:

Se solicita aclarar si en el caso de ser adjudicados, y haber constituido una SPV,

i) ¢;Qué tipo de estructura societaria debe tener esa SPV: Anonima, abierta, cerrada, limitada?,

ii) Aclarar si la Adjudicataria debe ser la firmante de los PPA resultantes o si debe constituir la
Sociedad Concesionaria para que ostente el proyecto de generacion; y

iii) ;La adjudicataria puede o debe ceder la adjudicacion a una SPV?

iv) ;La sociedad concesionaria debe estar constituida parcial o totalmente por la adjudicataria? o
,puede la sociedad concesionaria ser constituida por una tercera persona ajena a la adjudicataria?

Respuesta a la Consulta N° 259.

i) Ver articulo 1.30 del Reglamento.

ii) La Sociedad Concesionaria firmard los contratos.

iii) Las reglas de cesion se rigen por el derecho privado y sus respectivas formalidades.
iv) Ver numeral 6.1.1 de las Bases.

Consulta N°260.

Numeral 2.5.9 Literal e), Pagina 15:

Una empresa que tiene proyectada la construccion y puesta en operacion comercial de una central de
generacion con biomasa con residuos forestales en una zona donde abundan los residuos de palma
aceiteria, ;puede considerar los residuos de palma aceitera como residuo forestal para complementar
su requerimiento de biomasa, especialmente en épocas de lluvias donde el traslado desde aserraderos
y planta de transformacion forestal primaria se vuelve muy dificultoso?

Respuesta a la Consulta N° 260.
No. Los residuos forestales deberan ser obtenidos de la produccion de madera.

Consulta N°261.

Numeral 2.5.9 Literal h), Anexo 6-10, Paginas 15y 43:

En el inciso h) del numeral 2.5.9 del punto 2.5 de las Bases se sefiala que como parte del contenido
del Sobre de Calificacion, el Participante debera presentar una Declaracion Jurada de acreditacion de
experiencia minima de (02) afios en generacion eléctrica (Anexo 6-10) y que dicha experiencia podra
ser acreditada a través del propio participante, sus accionistas o titulares del capital societario, o
mediante consorcio o asociacion en participacion con una empresa que retina dicha experiencia en la
respectiva actividad de generacion, en el pais o en el extranjero.

Por su parte, del Anexo 6-10 titulado “Declaracion Jurada de Acreditacion de Experiencia Minima
en la Modalidad de Generacion”, se desprende que la experiencia minima antes referida se acredita
detallando el nombre del Titulo Habilitante o de la Concesion en el Perti o en el Extranjero y del pais
y afios de expedicion del Titulo Habilitante o Concesion.

Tomando en cuenta lo anterior, desde nuestra perspectiva, no queda claro como un Participante debe
probar la experiencia minima requerida por las Bases (ya sea a través de si mismo, sus accionistas o
titulares del capital societario, o a través de un consorcio o asociacion en participacion): si ello se
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hace acreditando ostentar un Titulo Habilitante o Concesién por (02) afios como minimo, o
acreditando ostentar una empresa de generacion de energia eléctrica operando comercialmente por
(02) afios como minimo.

En todo caso, si lo que se estaria regulando es lo segundo, les solicitamos reconsiderar dicha
regulacion, dado que desde nuestra perspectiva ésta establece una restriccion adicional no regulada
de forma alguna por la normativa que regula las subastas y que: (i) desvirtua lo sefialado en la
referida normativa y por tanto transgrede el mandato constitucional que sefiala que ninguna norma
reglamentaria puede transgredir las normativa de mayor rango que supuestamente reglamenta; (ii) se
constituye en una barrera burocrética en los términos en los que dicho concepto esta definido en la
normativa peruana que supervigila INDECOPI, y (iii) se constituye en una regulacion
discriminatoria y por tanto trasgresora del mandato constitucional contenido en el inciso 2. del
articulo 2° de la Constitucion Politica del Perq.

Respuesta a la Consulta N° 261.

No es competencia del Comité. Al respecto, el requisito de experiencia busca la participacion de
postores con capacidad técnica para gestionar y sostener la actividad de generacion, que el Estado
procura promover con recursos energéticos renovables.

Consulta N°262.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

En el inciso h) del numeral 2.5.9 del punto 2.5 de las Bases se sefiala que como parte del contenido
del Sobre de Calificacion, el Participante debera presentar una Declaracion Jurada de acreditacion de
experiencia minima de (02) afios en generacion eléctrica (Anexo 6-10) y que dicha experiencia podra
ser acreditada a través del propio participante, sus accionistas o titulares del capital societario, o
mediante consorcio o asociacion en participacién con una empresa que retina dicha experiencia en la
respectiva actividad de generacion, en el pais o en el extranjero.

(Es posible acreditar la experiencia minima de (02) afios antes referida con la titularidad de un
accionista minoritario de nuestra empresa (1%) de acciones de una generadora en otro pais de
Latinoamérica con mas de (02) afios de operacion comercial?;Existe un minimo de participacion
accionaria para el efecto?

Respuesta a la Consulta N° 262.
Las Bases son claras. No se precisa minimo.

Consulta N°263.

Numeral 2.5.9 Literal e), Pagina 15:

Una empresa que tiene proyectada la construccion y puesta en operacion comercial de una central de
generacion con biomasa con residuos forestales en una zona donde abundan los residuos de palma
aceiteria, ;puede considerar los residuos de palma aceitera como residuo forestal para complementar
su requerimiento de biomasa, especialmente en épocas de lluvias donde el traslado desde aserraderos
y planta de transformacidn forestal primaria se vuelve muy dificultoso?

Respuesta a la Consulta N° 263.
No. Los residuos forestales deberan ser obtenidos de la produccion de madera.

Consulta N°264.
Numeral 2.5.9 Literal h), Anexo 6-10, Paginas 15y 43:
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En relacion a la experiencia, los pliegos plantean que (numeral 2.5.9) "Dicha experiencia podra ser

acreditada a través del propio participante, sus accionistas o titulares del capital societario; o

mediante consorcio o asociacion en participacion con una empresa que retina dicha experiencia en la

respectiva actividad de generacion, en el pais o en el extranjero.

En la situacion de NUESTRA EMPRESA, la experiencia sera acreditada por los beneficiarios finales

de parte de la estructura, ya que se conformaron vehiculos juridicos especificos para el caso que no

cuentan con experiencia.

La estructura es la siguiente:

-NUESTRA EMPRESA tiene dos accionistas, en relacion de 50% cada uno.

- Uno de los accionistas es una empresa peruana creada a estos efectos, cuyo accionista es una

empresa holding del exterior, ambas sin experiencia.

- Sin embargo, los accionistas de la empresa holding del exterior cuentan con experiencia.

a) (Puede acreditarse la experiencia requerida con los titulares del capital societario final de
NUESTRA EMPRESA?

b) En caso de negativa a la pregunta anterior, ;podria acreditarse mediante una asociacion con el
proveedor de tecnologia a través de la cual el proveedor de tecnologia, ademas de vender los
aerogeneradores, provea parte de la garantia o el financiamiento del proyecto?

Respuesta a la Consulta N° 264.
Las Bases son claras. El integrante que acredita la experiencia debe formar parte de la Sociedad
Concesionaria.

Consulta N°265.
Numeral 1.2.30 y 8.2 Literal d), Pagina6 y 21:
El pliego (numeral 8.2) establece que los precios reconocidos a la Sociedad Concesionaria seran
determinados de la siguiente forma, y luego establece:
“d) Cuando las Inyecciones Netas de Energia en un Periodo Tarifario mas la Energia Dejada de
Inyectar por Causas Ajenas al Generador RER sean menores a la Energia Adjudicada, la Tarifa de
Adjudicacion sera reducida aplicando el Factor de Correccion.”
Sin embargo, no hemos encontrado que se diga cuando se aplicara el Factor de Correccion.
a) La Tarifa de Adjudicacion, ;sera reducida aplicando el Factor de Correccion por cuanto tiempo?
/Unicamente para el afio en curso?
b) Por favor aclarar, bajo el siguiente caso, como se aplicaria el Factor de Correccion:
Energia Adjudicada: 100 MWh/afio
Tarifa de Adjudicacion: 1 USD/MWh
Afo de Operacion: se realizan Inyecciones Netas de Energia por 90 MWh.
¢ Cual seria el Factor de Correccion del afio n'y del afio n+ 1?

Respuesta a la Consulta N° 265.

La aplicacion del Factor de Correccion es independiente por afio tarifario.

Consulta N°266.

Numerales 6.4.4, 6.4.9, 6.4. 13. y 7.2 del Contrato (Anexo 12), Paginas 55 al 79:

a) Clausula 6.4.4.: Nos genera la duda la parte final que dice: "Y posterior reconocimiento de dichos
Acreedores Permitidos”. Sugerimos la eliminacion de esto, ya que puede dar inseguridades a los

Acreedores Permitidos.
b) Clausulas 6.4.9: Se establece que el Concedente se reserva el derecho de no aceptar cualquiera de

las empresas sustitutas propuestas. Sugerimos eliminar dicho derecho.
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¢) Clausula 6.4.13: 1 hay un compromiso del concedente de enviar una notificacion escrita a los
Acreedores Permitidos, antes de suscribir alguna enmienda o modificacion del PPA.

Entendemos que esto puede ser mal visto por los Acreedores Permitidos, ya que tedricamente podria
notificarse un cambio que los afecte. Sugerimos que sea requisito para ello su consentimiento.

Respuesta a la Consulta N° 266.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°267.

Numeral 1.2.5, 1.2.6 y 1.2.7, Anexo 8-1, Paginas 4 y 46:

Las definiciones de los pliegos establecen dos definiciones de "Barras", por un lado la "Barra de
Conexién"y por otro lado la "Barra de Oferta”.

El numeral 1.2.7 establece que “la Sociedad Concesionaria serd responsable de los cargos que
correspondan entre la Barra de Conexién al SEIN y la Barra de Oferta”.

a) (Es correcto suponer que la “Barra de Conexion” estara situada aledafia a la Central Generadora?

b) En caso afirmativo, ;quién se hace cargo de la construccion y sus costos de la Linea entre la
Barra de Conexion y la Barra de Oferta?

¢) A qué cargos refiere el numeral 1.2.7 cuando expresa "que correspondan"?

Respuesta a la Consulta N° 267.
a) Las Bases son claras.

b) La Sociedad Concesionaria.

¢) Ver numeral 7.3 de las Bases.

Consulta N°268.

Anexo 6-10, Pagina 43:

La acreditacion de “Experiencia Minima en la Modalidad de Generacién”, ;Es suficiente si dicha
acreditacion es realizada por una compaiiia extranjera relacionada (por medio de sus accionistas) a la
compaiiia registrada como Postor en la subasta?

Respuesta a la Consulta N° 268.
El integrante que acredita la experiencia debe formar parte de la Sociedad Concesionaria.

Consulta N°269.

Anexo 6-9, Pagina 42:

Consideramos que de ser aceptada la causal de FUERZA MAYOR durante la fase de OPERACION,
entonces el plazo del contrato firmado (que es de 20 afios) deberia ser extendido por el tiempo que
dure la causal mencionada ya que el retraso no puede ser adjudicado al operador del proyecto.

Respuesta a la Consulta N° 269.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°270.

Numeral 1.2.35, Pagina 6: )
De acuerdo al numeral 1.2.35, la FECHA REFERENCIAL DE PUESTA EN OPERACION
COMERCIAL es el 31 de Diciembre de 2018, sin embargo el CONTRATO en la pagina 70, numeral
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8.4 menciona la FECHA MAXIMA DE PUESTA EN OPERACION COMERCIAL como el 31 de
Diciembre de 2020.

(Entendemos debidamente que bajo ciertas circunstancias la planta puede entrar en operacion con un
retraso de dos (02) afos? En caso afirmativo, ;se extiende el periodo de vigencia del “Contrato de
Concesion para el Suministro de Energia Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional”
también en dos (02) afios hasta el 31 de diciembre del 2040?

Respuesta a la Consulta N° 270.
Las Bases son claras.

Consulta N°271.

Numeral 1.2.35, Pagina 6: )
Si la puesta de OPERACION COMERCIAL ocurre después del 31 de Diciembre de 2018 pero antes
del 31 de Diciembre de 2020, ;existe penalidad?

Respuesta a la Consulta N° 271.
No.

Consulta N°272.

Numeral 1.2.34, Pagina 6:

Si la FECHA REAL DE OPERACION COMERCIAL ocurre antes del 31 de Diciembre de 2018,
;se mantiene como fecha final del CONTRATO el 31 de Diciembre de 2038?

Respuesta a la Consulta N° 272.
Si.

Consulta N°273.

Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:

Para proyectos edlicos y solares, si se considera una subestacion no listada, o se construye una nueva
subestacion entre dos ya listadas, jEs suficiente presentar una CARTA DE NO OBJECION por
parte de COES? para que el proyecto sea aceptado.

Respuesta a la Consulta N° 273.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°274.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 15:

Las participaciones en acciones por los miembros del Consorcio, en caso se presente como tal el
PARTICIPANTE, ;se pueden modificar después de publicados los resultados de la subasta?
Manteniendo el consorcio de acuerdo a lo exigido por la mencionada declaracion jurada.

Respuesta a la Consulta N° 274.
Ver la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. El integrante que acredita la experiencia debe
formar parte de la Sociedad Concesionaria.

Consulta N°275.
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Numeral 6.1.1 Literal b), Pagina 19:

El capital societario de la empresa concesionaria, en el aspecto de la participacion porcentual de los
diferentes accionistas, ;pueden ser modificados dichos porcentajes después de publicados los
resultados de la subasta?

Respuesta a la Consulta N° 275.
Ver la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Consulta N°276.

Anexo 8-1 Literal A, Pagina 46:

Aclarar la diferencia entre “TOTAL INYECCION SIMPLE” y “TOTAL INYECCION MULTIPLE
POR SITIO”, significa que los proyectos individualmente jno pueden exceder la columna TOTAL
INYECCION MULTIPLE POR SITIO?

Respuesta a la Consulta N° 276.
Se precisara en las Bases Consolidadas. Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°277.

Numeral 2.5.10 Literal d), Pagina 15:
EI FACTOR DE PLANTA requerido, ;debe estar certificado por un agente/entidad independiente?

Respuesta a la Consulta N° 277.
No.

Consulta N°278.

Anexo 12, Paginas 55 al 79:

El CONTRATO DE CONCESION no contiene clausulas de estabilidad juridica, ;qué sucede en
caso de cambio regulatorio?, jse considera que cualquier nueva legislacion afecta el contrato?, si el
concesionario es afectado negativamente, ;como se le resarciria por el perjuicio causado?

Respuesta a la Consulta N° 278.
No es competencia del Comité.

Consulta N°279.

Numeral 1.5.20 del Contrato (Anexo 12), Pagina 58:

Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al Sistema Interconectado
Nacional.

La “Energia Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al Generador RER” no tiene métodos ni
mecanismos de compensacion seglin se observa en el Contrato de Concesion.

Respuesta a la Consulta N° 279.
Ver Procedimiento Técnico del COES N° 38 “Célculo de la Energia Dejada de Inyectar por Causas
Ajenas al Generador RER” y modificatorias.

Consulta N°280.
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Numerales 1.2.9, 1.2.12 y 1.3.3, Numeral 1.5.6 del Contrato (Anexo 12), Paginas 4, 5,9y 57:

En la definicién de Circulares, contenida en el numeral 1.2.12, se sefiala que “las Circulares también
podran modificar las Bases siempre que se cuente con la opinién previa y favorable del
Concedente”. Sin embargo, en el numeral 1.3.3 se declara —como entendemos que es lo correcto-
que los cambios a las Bases se haran mediante circulares y estos serdn parte integrante de las Bases
Consolidadas”. Al respecto, consideramos que la opinion previa y favorable del Concedente exigida
para la emision de una Circular que modifica las Bases es parte del proceso interno de aprobacion de
las mismas pero que, de cara a los postores, la regla a aplicar es la prevista en el numeral 1.3.3

Por otra parte, la definicion de Bases Consolidadas en el numeral 1.2.9 difiere de la consignada en el
numeral 1.5.6 del Contrato.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos:

e Eliminar la parte final del numeral 1.2.12.

e Unificar la definicion de Bases Consolidadas consignada en los numerales 1.2.9 de las Bases y
1.5.6 del Contrato, precisando, en concordancia con el numeral 1.3.3 de las Bases, que estas “Son
las Bases definitivas que serdn publicadas en el Data Room de acuerdo con el Cronograma, asi
como las Circulares que las modifiquen. Forman parte integrante del Contrato.”

Respuesta a la Consulta N° 280.
e Sugerencia no aceptada.
e Se precisara en las Bases Consolidadas.

Consulta N°281.

Numeral 1.2.33, 1.2.34, 1.2.35 y 1.2.49, Péginas 6 al 8:

Conforme al numeral 1.2.34 la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial es la fecha de entrada
en operacion comercial certificada por el COES, que no podra exceder en dos (2) afos la Fecha
Referencial de Puesta en Operacion Comercial, que segun el numeral 1.2.35 es el 31 de diciembre de
2018.

Por otro lado, el numeral 1.2.49, establece que el Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicacion es
el periodo comprendido entre la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial y la Fecha de
Término del Contrato, que segun el numeral 1.2.33 es el 31 de diciembre de 2038.

Solicitamos confirmar nuestra interpretacion de que a la Sociedad Concesionaria se le garantiza la
Tarifa de Adjudicacion desde la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial hasta la Fecha de
Término del Contrato, incluso si aquella ocurre en una fecha anterior a la Fecha Referencial de
Puesta en Operacion Comercial.

Respuesta a la Consulta N° 281.
La interpretacion es correcta.

Consulta N°282.

Numeral 1.2.53, Numeral 1.5.40 del Contrato (Anexo 12), Paginas 8 y 60:

Segun el numeral 1.2.53 de las Bases y el numeral 1.5.40 del Contrato, la primera determinacion de

la Prima se efectuara considerando la proporcion de Energia Adjudicada correspondiente a la

alicuota del periodo comprendido desde la Puesta en Operacion Comercial hasta el fin del respectivo
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Periodo Tarifario. Sin embargo, en el caso de centrales hidroeléctricas, la produccion de energia no
es constante, al verse afectada por los ciclos hidrolégicos. En linea con lo anterior, el cumplimiento
del Concesionario y la determinacion de la proporcién de la Energia Adjudicada que le resulta
exigible en el primer periodo tarifario debe tener en cuenta esta variable.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento de que la determinacion de la proporcion de la Energia
Adjudicada que le resulta exigible al Concesionario en el Primer Periodo Tarifario tendra en
consideracion las variaciones en la inyeccion de energia durante los periodos de estiaje y avenida.

Respuesta a la Consulta N° 282.
Ver respuesta a consulta N° 110.

Consulta N°283.

Numeral 1.2.33, Anexo 6-9, Numerales 1.5.24, 4.3 y 8.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 6, 42, 58,
62y 70:

En la definicién de Fecha de Término del Contrato, contenida en los numerales 1.2.33 de las Bases y
1.5.24 del Contrato se indica que esta no es modificable por ninguna causa. De igual manera, en el
Anexo 6-9 se incluye una declaracion jurada por la que el postor reconoce el caracter no modificable
de la Fecha de Término del Contrato, aun cuando se presenten eventos de fuerza mayor.

Asimismo, en el numeral 8.4 del Contrato se estipula que, de no concretarse la POC del Proyecto al
31 de diciembre de 2020, el Contrato quedara resuelto, ejecutandose la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Sin embargo, las cldusulas precedentemente resefiadas no mencionan el supuesto en que el retraso se
origine por una causa imputable al Concedente que afecte la ruta critica del Proyecto, incumpliendo
al Concesionario cumplir con sus obligaciones. Ello ocurriria en el caso que la Autoridad
Gubernamental competente incumpla con su obligacion de otorgar titulos habilitantes que resultan
indispensables para la ejecucion del proyecto, como por ejemplo: las servidumbres, la certificacion
ambiental y el certificado de inexistencia de restos arqueologicos. De conformidad con lo
establecido en los articulos 1338° a 1340° del Codigo Civil, cuando la mora del acreedor es la causa
de que no se pueda ejecutar la obligacion de cargo del deudor (en este caso, del Concesionario), el
acreedor en mora asume los riesgos por la imposibilidad de cumplimiento de la obligacion, salvo que
obedezca a dolo o culpa inexcusable del deudor.

Por ello, resulta inaceptable que en la parte final del numeral 4.3 del Contrato se estipule que el
incumplimiento del Concedente en la tramitacion de permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres y similares no conllevara responsabilidad alguna para aquél ni podra ser
considerado como condiciéon para el cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria. De
mantenerse esta declaracion, podria llegarse al extremo que, a pesar de que el Concedente se niegue
a tramitar las solicitudes de servidumbres, certificacion ambiental y CIRA; termine el Contrato y
ejecute la garantia de fiel cumplimiento. Esto es manifiestamente contrario a la buena fe, ademas de
constituir un impedimento real para que el Concesionario pueda cumplir con sus obligaciones
contractuales.

De otro lado, al amparo de lo establecido en el articulo 1315° del Cédigo Civil, tampoco se ajusta a
derecho que se pretenda ejecutar una fianza de fiel cumplimiento del contrato, cuando el retraso
obedece a fuerza mayor.

En concordancia con lo establecido en el articulo 1340° del Cédigo Civil, solicitamos que se
reconozca que los retrasos en el proyecto que obedezcan a una causa imputable al Concedente si
daran lugar a la extension de la Fecha de Término del Contrato por un plazo igual al del
incumplimiento de aquél.
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Asimismo, solicitamos eliminar la parte final del numeral 4.3 del Contrato, por ser contraria a la
buena fe, y precisar, en el numeral 8.4 del Contrato, que no procedera la ejecucion de la carta fianza
cuando el retraso obedezca a fuerza mayor o a hecho imputable al Concedente.

Respuesta a la Consulta N° 283.
Sugerencias no aceptadas. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°284.

Numeral 2.1.1, Paginas 11y 12:

Conforme a este numeral, cada Participante podra designar hasta dos personas naturales como sus
Agentes Autorizados a efectos de la Subasta. Por otro lado, del numeral 2.4.1 se entiende que un
Participante puede presentar mas de un proyecto a la Subasta.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento de que los Agentes Autorizados se designan en funcion
de cada Participante, independientemente del nimero de proyectos que presente a la Subasta.

Respuesta a la Consulta N° 284.
Si.

Consulta N°285.

Numeral 2.5, Pagina 13 y 15:

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento de que no se requiere la firma legalizada del
representante legal en ninguno de los Anexos a las Bases.

Respuesta a la Consulta N° 285.
No se requiere legalizacion de firmas. Ver numeral 2.4.3 de las Bases.

Consulta N°286.

Numeral 2.5.9 Literal h), Pagina 14 y 15:

El literal h) de este numeral establece que el Sobre de Calificacion de cada proyecto incluird una
declaracion jurada de acreditacion de experiencia minima de (2) afos en generacion eléctrica, cuyo
formato se adjunta como Anexo 6-10 a las Bases.

Solicitamos confirmar nuestra interpretacion de que los dos afios de experiencia se computan a partir
de la fecha de expedicion del titulo habilitante para generar energia (sea este una autorizacion o
concesion de generacion). Asimismo, de que no es necesario adjuntar en el Sobre de Calificacion
sustento documental que acredite la experiencia del Participante, bastando con la declaracién jurada
del Anexo 6-10.

Respuesta a la Consulta N° 286.
Las Bases son claras. Para efecto de la Subasta se requiere la Declaracion Jurada.

Consulta N°287.
Numeral 6.1.1, Pagina 1 :
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Conforme a este numeral, como parte de los requisitos para que el cierre se produzca validamente en
la fecha prevista, el Adjudicatario debera acreditar ante el Comité que ha constituido una Sociedad
Concesionaria.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento que la Sociedad Concesionaria puede ser una sociedad
ya constituida y que esté operando otras instalaciones de generacion, teniendo como tnica condicion
que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.1 de las Bases.

Respuesta a la Consulta N° 287.
Las Bases son claras.

Consulta N°288.

Numeral 8.2 Literal d), Numeral 6.2.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 21 y 65:

De acuerdo al literal d) del Numeral 8.2 de las Bases y al numeral 6.2.4 del Contrato, cuando las
Inyecciones Netas de Energia en un Periodo Tarifario més la Energia Dejada de Inyectar por Causas
Ajenas al Generador RER sean menores a la Energia Adjudicada, la Tarifa de Adjudicacion sera
reducida aplicando el Factor de Correccion.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento de que cuando exista Energia Dejada de Inyectar, la
Prima sera reducida unicamente en el respectivo Periodo Tarifario.

Respuesta a la Consulta N° 288.
Ver “Procedimiento de célculo de la Prima para la Generacién de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables”, aprobado con Resoluciéon N° 001-2010-OS/CD y sus modificatorias.

Consulta N°289.

Numeral 8.3.1, Numeral 6.2.6 del Contrato (Anexo 12), Paginas 21 y 65:

Los numerales citados establecen que el pago por potencia constituye un pago a cuenta del Ingreso
Garantizado. Sin embargo, es posible que la central a construirse tenga un dimensionamiento mayor
al declarado en la oferta, por lo que s6lo cabria imputar, como pago a cuenta, la parte de la Potencia
asociada a la Energia Adjudicada.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento que los pagos por potencia a considerar como pago a
cuenta de los Ingresos Garantizados son los referidos a la Potencia declarada por el Postor en su
Oferta Economica (Anexo 7-A).

Respuesta a la Consulta N° 289.
Las Bases son claras.

Consulta N°290.

Numeral 2, 2.5 y 2.5.9 Literal h), Anexo 6-10, Paginas 15 y 43:

Con respecto al apartado “h) Declaracion jurada de acreditacion de experiencia minima de (02) afios
en generacion eléctrica (Anexo 6-10).” ;Se debe acreditar la experiencia en generacion eléctrica? o
(se debe acreditar la experiencia desde la obtencion de la concesion definitiva?

Respuesta a la Consulta N° 290.
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Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

Consulta N°291.

Anexo 8-1, Pagina 46:

Solicitamos se incluya como Barra de oferta en el listado descrito en el Anexo 8-1 las siguientes: (i)
Barra Reque 220kV; (ii) Barra Ayaviri 138kV; y, (iii) Barra Puno 220kV.

En caso, no sea posible dicha inclusion, solicitamos al Comité que expresamente disponga que en
caso el Participante podra proponer como Barra de Oferta aquella barra no listada en el Anexo 8-1
en caso cuente con un Certificado de No Objecion del COES.

« Solicitamos se incluya como Barra de oferta en el listado descrito en el Anexo 8-1 las siguientes:
(i) Barra Reque 220k V; (ii) Barra Ayaviri 138kV; y, (iii) Barra Puno 220kV.

« En caso el Comité no modifique el listado de Barras de Oferta, solicitamos se precise que el
Participante podra proponer como Barra de Oferta aquella barra no listada en el Anexo 8-1
siempre que cuente con un Certificado de No Objecion del COES.

Respuesta a la Consulta N° 291.
* Sugerencia no aceptada.
« Vertabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.

Consulta N°292.

Numerales 1.2.33 y 1.2.34, Paginas 6 al 8:

Se ha establecido que en caso el Concesionario no inicie la operacion comercial del Proyecto RER
antes del 31 de diciembre de 2020, cualquiera sea la causa, el Contrato seréd resuelto. Asimismo, de
acuerdo a la definicion de Fecha de Término, el Contrato concluira de forma definitiva el 31 de
diciembre de 2038.

Sin embargo, para que el Concesionario pueda iniciar la operacion comercial de su Proyecto RER
debera obtener todos los permisos, licencias y derechos aprobados por el propio Concedente a través
de sus entidades administrativas. En ese sentido, tomando en cuenta que: (i) los 6rganos del Estado
no cumplen con aprobar los permisos, licencias y derechos en el plazo establecido en las Leyes
Aplicables; y, (ii) no se encuentra dentro de la esfera de control del Concesionario lograr que las
entidades administrativas cumplan con emitir un pronunciamiento en el plazo establecido en las
Leyes Aplicables; resulta razonable y equitativo que se establezca expresamente que en caso el
Proyecto RER no opere antes del término establecido en la Fecha Real de Operacion Comercial por
causa imputable al Estado, no se resolvera el Contrato y la Fecha de Término sera proporcionalmente
extendida seglin la demora propiciada por el Estado.

Requerimos se modifique la definicion de Fecha de Término del Contrato y Fecha Real de Puesta en

Operacion Comercial en el siguiente sentido:

e "Fecha de Término del Contrato: Es el 31 de diciembre de 2038, fecha modificable unicamente
por hecho determinante del Estado, hasta la cual se le garantiza al Concesionario la Tarifa de
Adjudicacion.”

« "Fecha Real de Puesta en Operacién Comercial: es la fecha real de entrada en operacion de
cada Central, certificada por el COES de acuerdo a sus Procedimientos Técnicos, la cual no
podrda exceder en dos (2) afios la Fecha Referencial de Puesta en Operacion Comercial, salvo
por hecho determinante del Estado, caso contrario el Contrato quedard automaticamente
resuelto y se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento."
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Respuesta a la Consulta N° 292.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°293.

Numerales 2.5.9 y 6.1.1, Anexo 6-10, Paginas 14, 19 y 43:

La presente Subasta establece que los Participantes deberan presentar una declaracion jurada en la
que sefialen que cuentan con una experiencia minima de dos (2) afios en generacion de electricidad y
que, en caso de Consorcio, se comprometen a mantener de manera irrevocable dicha estructura por
lo menos tres afios luego de producida la Fecha Real de Puesta en Operacion Comercial.

Al respecto, las Bases no especifican que la Sociedad Concesionaria que debera constituir el Postor
Adjudicatario para la Fecha de Cierre, debera acreditar o mantener como socio a aquella empresa
cuya experiencia técnica es utilizada en la Subasta.

En virtud a lo anterior, resulta necesario que se aclaren ciertos aspectos de dicha declaracion jurada a
fin de que los Participantes puedan identificar con claridad si cumplen o no con el requisito técnico
exigido.

Solicitamos al Comité se sirva precisar lo siguiente:

 Especificar que la referencia a “...dos (2) afios en generacion de electricidad...” significa que el
Participante tiene una experiencia minima de dos afios en la generacion de electricidad a través
de una Central operativa en territorio nacional o extranjero.

» Definir que la experiencia del participante deberd estar relacionada necesariamente con la
tecnologia con la que desea participar en la Subasta.

Respuesta a la Consulta N° 293.
Las Bases con claras. La experiencia es en generacion eléctrica.

Consulta N°294.

Numeral 9.3, Pagina 23:

El numeral 9.3 establece que la Garantia de Fiel Cumplimiento deberd ser incrementada en caso el
OSINERGMIN verifique atrasos en el Cronograma de Ejecucion de Obras.

Al respecto, el procedimiento de evaluacion de una solicitud de fuerza mayor (por el Ministerio de
Energia y Minas y el OSINERGMIN) tiene una duracion mayor a tres meses, con lo cual se generan
innumerables casos en los que pese a que se encuentra en tramite dicha evaluacion por parte de la
autoridad competente, el OSINERGMIN requiere al Concesionario que incremente la Garantia de
Fiel Cumplimiento perjudicando econémicamente al Concesionario.

Por otro lado, resulta necesario efectuar una precision en las Bases con el objeto de que se establezca
que en caso el Concesionario haya incrementado la Garantia de Fiel Cumplimiento por retraso en la
ejecucion del Cronograma, dicho Concesionario tiene el derecho de presentar un nuevo Cronograma
de Ejecucion de Obras.

Solicitamos al Comité se sirva precisar en las Bases:

 Establecer expresamente que mientras se encuentre en tramite la evaluacion de una solicitud de
fuerza mayor por parte de la autoridad administrativa competente, que tenga como objeto eximir
de responsabilidad al Concesionario por el retraso en la ejecucion del Cronograma de Ejecucion
de Obras, no correspondera el incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento.
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» Precisar que el Concesionario que haya cumplido con efectuar el incremento de la Garantia de
Fiel Cumplimiento, podra presentar un nuevo Cronograma de Ejecucion de Obras con el fin de
adecuar la construccion del Proyecto RER al retraso producido.

Respuesta a la Consulta N° 294.
No es competencia del Comité.

Consulta N°295.

Numeral 9.6, Pagina 23:

El numeral 9.6 no establece expresamente que el Cronograma de Ejecucion de Obras y la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato reemplazaréan el cronograma de ejecucion de obras y la garantia
de ejecucion de obras de la concesion definitiva de transmision.

Al respecto, el numeral 16.1 o del Reglamento de la Generacion de Electricidad con Energias
Renovables, Decreto Supremo N° 012-2011-EM, modificado a través del Decreto Supremo N° 024-
2013-EM, seiiala que "La obtencion de la concesion definitiva de Generacion RER y la de
Transmision, si fuese el caso, se sujeta a las normas y procedimientos establecidos en la LCE y el
RLCE, sin excepciones, salvo lo referido a la Garantia y al Cronograma de Ejecucion de Obras".

Requerimos se incluya expresamente que el Cronograma de Ejecucion de Obras y la Garantia de Fiel
Cumplimiento reemplazard igualmente el cronograma de ejecucion de obras y la garantia de
ejecucion de obras de la concesion definitiva de transmision.

Respuesta a la Consulta N° 295.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°296.

Anexo 8-1, Pagina 46:

No se ha definido el concepto de Total de Inyeccion Simple y Total de Inyeccion Multiple por Sitio.
Asimismo, solicitamos que dicha definicion precise porqué el Total de Inyeccion Multiple por Sitio
es menor que el Total de Inyeccion Simple.

De igual manera, solicitamos se incluya como Barra de oferta en el listado descrito en el Anexo 8-1
las siguientes: (i) Barra Reque 220kV; (ii) Barra Ayaviri 138kV; y, (iii) Barra Puno 220kV.

En caso, no sea posible dicha inclusion, solicitamos al Comité que expresamente disponga que en
caso el Participante podra proponer como Barra de Oferta aquella barra no listada en el Anexo 8-1
en caso cuente con un Certificado de No Objecion del COES.

« Solicitamos al Comité defina "Total de Inyeccion Simple" y "Total de Inyeccion Multiple por
Sitio".

« Solicitamos se incluya como Barra de oferta en el listado descrito en el Anexo 8-1 las siguientes:
(i) Barra Reque 220k V; (ii) Barra Ayaviri 138kV; y, (iii) Barra Puno 220kV.

* En caso el Comité no modifique el listado de Barras de Oferta, solicitamos se precise que el
Participante podra proponer como Barra de Oferta aquella barra no listada en el Anexo 8-1
siempre que cuente con un Certificado de No Objecion del COES.

Respuesta a la Consulta N° 296.

* Se precisara en las Bases Consolidadas.

* Sugerencia no aceptada.

¢ Ver tabla del Anexo 8-1 de las Bases Consolidadas.
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Consulta N°297.

Anexo 11, Pagina 53:

La Garantia de Impugnacion es por un monto de US$ 2 000.

Al respecto, consideramos que dicho monto no permitira disuadir a los postores no adjudicados a
presentar una impugnacién sin fundamento y por el contrario permitird que se presenten una gran
cantidad de impugnaciones que solo desestabilizaran el proceso de Cierre.

Solicitamos al Comité se sirva incrementar el monto que debera presentar el Postor como Garantia
de Impugnacion a US$ 25 000.

Respuesta a la Consulta N° 297.
Se considerara el monto de la Garantia de Impugnacion de la Tercera Subasta.

Consulta N°298.

Numeral 1.5.7 del Contrato (Anexo 12), Pagina 57:

El numeral 1.5. 7 del Contrato define los Bienes que forman parte de la Concesion.

Sobre el particular, y con el fin de facilitar el financiamiento del Proyecto RER, solicitamos que se
incluya expresamente dentro de dicha definicion a la linea de transmision y sus componentes.

Solicitamos al Comité incluya expresamente en la definicion de Bienes de la Concesion a la linea de
transmision y sus componentes.

Respuesta a la Consulta N° 298.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°299.

Numeral 1.5.9 del Contrato (Anexo 12), Pégina 57:

El numeral bajo andlisis establece que el Cierre Financiero se producird cuando se hayan cumplido
todas las condiciones establecidas en dicho contrato para que se produzcan los desembolsos.

Sobre el particular, dicha definicion debe ser modificada toda vez que -conforme a la practica comun
en financiamientos de Proyectos RER- la firma del acuerdo es distinto al momento en que se den las
condiciones del desembolso.

‘

Se elimine la siguiente oracion de la definicion de Cierre Financiero: “...y se han cumplido todas las

condiciones establecidas en dicho contrato para que se produzcan los desembolsos.”.

Respuesta a la Consulta N° 299.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°300.

Numeral 1.5.24 del Contrato (Anexo 12), Pagina 58:

Se debe establecer expresamente la posibilidad que le asiste al Participante de modificar la Fecha de
Término del Contrato en caso exista responsabilidad del Estado en la aprobacion de los permisos
regulatorios aplicables al Proyecto.

Se modifique la Fecha de Término, para lo cual proponemos la siguiente redaccion: "Es el 31 de
diciembre de 2038, fecha que podra ser modificada unicamente en caso se hayan producido retrasos
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por causa imputable al Concedente, hasta la cual se le garantiza a la Sociedad Concesionaria la
Tarifa de Adjudicacion.”.

Respuesta a la Consulta N° 300.
Las Bases son claras. Ver ademas articulo 1.13.B del Reglamento.

Consulta N°301.

Numerales 4.3 y 8.4 del Contrato (Anexo 12), Paginas 62 y 70:

El Estado debe asumir su responsabilidad por el retraso en la aprobacion de los permisos, licencias y
derechos regulatorios requeridos para la operacion comercial del Proyecto RER.

Solicitamos:

« Se elimine la siguiente oracion de la clausula 4.3 del Contrato: “...Ello, en modo alguno
implicara la asuncion de algun tipo de responsabilidad del Concedente y no podra ser
considerado como condicion para el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria.”

« Se establezca en la clausula 8.4 del Contrato que la Puesta en Operacion Comercial del Proyecto
RER podréa ocurrir con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020 en caso el retraso en el
Cronograma de Ejecucion de Obras sea producto de un hecho determinante del Concedente.

3

Respuesta a la Consulta N° 301.
Sugerencias no aceptadas.

Consulta N°302.

Numeral 8.3 del Contrato (Anexo 12), Pagina 69:

Requerimos se precise la oportunidad en la que el Participante debera incrementar la Garantia de
Fiel Cumplimiento.

Solicitamos:

+ Se establezca que no correspondera el incremento de la Garantia de Fiel Cumplimiento durante la
evaluacion de una solicitud de fuerza mayor por parte de la autoridad administrativa competente.

 Se precise que en caso el Concesionario haya cumplido con efectuar el incremento de la Garantia
de Fiel Cumplimiento, podra presentar un nuevo Cronograma de Ejecucion de Obras.

Respuesta a la Consulta N° 302.
No es competencia del Comité.

Consulta N°303.

Numeral 1.1, Pagina 3:
1) Como es de conocimiento puablico en el rubro Biomasa de las tres primeras subasta se ha

considerado:

Subasta Rubro MWh/aiio
Primera Biomasa 813,000
Segunda Biomasa

* Agricola 593,000
¢ Urbana 235,000
Total 828,000
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| Tercera | Biomasa | 320,000 |
2) Siendo uno de los problemas mds serios de nuestro pais el incremento de la generacion de
residuos solidos urbanos y rurales que afecta a la salud, al medio ambiente al incrementarse la
generacion de Gas Invernadero y que existen tecnologia de punta como la Gasificacion de la
Biomasa aplicada a nivel mundial que estd remplazando y practicamente eliminando a los rellenos
sanitarios y que convierte el residuo solido en Energia Eléctrica Renovable elemento importante para
nuestro desarrollo.
Esta nueva tecnologia utiliza indistintamente todos los tipos de biomasa, urbana (poblacional,
hospitalaria, peligrosa), rural (agricola, forestal), que son movilizadas por las Municipalidades.
Por lo que es indispensable motivar la aplicacion de tecnologias de punta existentes a nivel
internacional en la generacion de energia eléctrica renovable utilizando todos los tipos de residuos
solidos.

Por lo antes expuesto; solicitamos considerar el rubro de la BIOMASA en forma integral como se
aplicé en la primera y tercera subasta, eliminando las subtecnologias.

Asimismo las nuevas tecnologias aplicadas actualmente a nivel internacional nos permitiran regresar
a los volumenes de generacion de energia eléctrica renovable limpia requeridos para la Biomasa en
la:

Primera Subasta: 813,000 MWh/afio

Segunda Subasta: 828,000 MWh/aiio

Con el correspondiente beneficio en la salud, mitigacion de gas invernadero y contaminacion del
medio ambiente en los tres rubros aire, agua y tierra.

Respuesta a la Consulta N° 303.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°304.

Numeral 1.1, Pagina 3:

1) En un estudio sobre "La Evaluacion de Necesidades Tecnoldgicas ante el Cambio Climadtico"

realizada por el Ministerio del Ambiente y la Universidad del Pacifico. Centro de Investigacion en el

analisis del rubro Identificacion de Barreras de Tecnologias para la Disposicion Final de Residuos

Sélidos resalta:

% ...En términos generales se puede establecer barreras comunes a varias tecnologias, las cuales
estdn asociadas a aspectos: econdmicos financieros, falta de mercado, politicas, sociales.,
ambientales, legales y/ institucionales y finalmente las relacionadas a capacidades

» Asi por ejemplo la informacion incompleta o de ausencia total de informacion representan un
importante obstaculo para evaluacion de tecnologias.

* Sin embargo el principal problema de este sector esta relacionado a los aspectos econémicos.

* Para hacer frente a los diversos problemas que presenta el manejo de los residuos sélidos es
importante disefiar un plan que abarca una gama de_intervenciones tecnoldgicas, operacionales
y de gestion de diversa complejidad. Para lograr este reto, es importante empezar a trabajar
simultdneamente con la poblacion, y con las autoridades para influir a la vez en la generacion y
la disposicion final de los desechos (las dos fuentes de generacion de GEI). También es
importante reunir los recursos necesarios para implementar proyectos exitosos que sirvan de
modelo para otras gestiones. (Adj. Copia del Estudio)

Como podemos observar, las subtecnologias consideradas en las Bases de la CUARTA SUBASTA

no superan las principales barreras antes indicadas.

A lo cual se suma que la fiscalizacion de las subtecnologias es muy dificil de efectuar debido a la

deficiencia de materia prima por su flujo.

L)

0.0

B
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2) La gasificacion se ha utilizado en todo el mundo a escala comercial por mas de 75 afios por la
industria quimica, de refinacion, y fertilizantes y por mas de 35 afios por la industria de energia
eléctrica Actualmente estd jugando un papel importante en la satisfaccion de las necesidades de
energia en los EE.UU y alrededor del mundo. En los nuevos ajustes que se estd adoptando en
aplicaciones de menor escala para resolver el problema de la eliminacion de residuos solidos y
extraer valiosa energia renovable limpia a partir de los mismos.
La primera planta de gasificacion se instalo el primer afio del presente siglo XX1 y al dia de hoy,
estas plantas se encuentran en su novena generacion www .gasificacion.org. (Adj. Documento con
traduccion)
3) El Pert como pais Parte y como actual presidencia de la COP tiene el compromiso de presentar
sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC) en materia de mitigacion y
adaptacion ante la Secretaria de la Convencion Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico
Para ello el Estado peruano ha puesto en marcha el proceso de Consulta publica sobre la propuesta
de Contribuciones Nacionales que refuerza el compromiso de involucrar a la ciudadania en la
respuesta frente al Cambio Climatico a través de un proceso inclusivo y participativo.
Nuestro Consorcio presento al MINAM en dicha Consulta Publica en el rubro de Mitigacion de
Gases de Efecto Invernadero, como aporte e iniciativa los 5 proyectos de Biomasa por Gasificacion
que juntos podrian procesar hasta:
1'000,000 de ton -afio de residuos solidos, y

e inyectarian al sistema nacional hasta 1 '143,180 MWh/aiio de Energia Renovable Limpia
En la opcién de mitigacion en el rubro de Residuos calculan que para el 2030 aplicando solo el
Compostaje, Reciclaje, Captura y Quema de metano de rellenos sanitarios se llegaria a 2.585 MT
CO2EQ.
En un primer calculo nuestros proyectos estarian triplicando (8.0 MTCO02EQ) la Mitigacion de Gas
Invernadero del cambio climatico.
4) Los Estdndares de Comparativos de Emisiones de la Planta estan por debajo de la Norma
Europea y de lo establecido por el MINAM como puede observar en la Planilla Adjunta. (Anexo)
5) El Ministerio de Economia y Finanzas MEF estimo que las perdidas econdmicas originadas por
los efectos del cambio climatico serian equivalentes al 4.4% de su PBI, segin el BCR al2025 se
estima una pérdida de $15,000 millones de délares americanos, por lo que se requieren acciones para
afrontar y mitigar dichos efectos.
6) Desde hace aproximadamente un afio, venimos trabajando con diferentes Municipalidades a nivel
nacional para implementar los proyectos de Biomasa por Gasificacion. Compromiso en las que las
municipalidades deben cumplir con proporcionar:
A. En concesion por 20 afios y seis meses, un terreno de seis a maximo 10 hectareas.
B. La entrega en las instalaciones en la Planta, de todos los residuos solidos que estén bajo control de
los municipios.
7) El Consorcio se encargara hasta el 100% del Financiamiento de la Plantas de Gasificacion que de
acuerdo a los Proyectos que venimos trabajando y tal como nos presentamos a la Consulta Publica
del MINAM.
8) Estimamos que desde la firma del Convenio con Las Municipalidades con las que venimos
trabajando, el tiempo promedio de puesta en servicio de la Planta de Gasificacion seria
aproximadamente de 24 meses.
9) La Planta de Gasificacion como su materia prima son los residuos solidos, utiliza lo existente en
Rellenos Sanitarios y/o Botaderos permitiendo la recuperacion del terreno usado a su estado natural.
Como puede apreciar nuestra propuesta Técnico Econdmica supera la mayoria y principales barreras
establecidas por el Estudio y las del subtecnologias establecidas en la Subasta y garantiza por ser
plantas industriales una eficiente fiscalizacion

Por lo antes expuesto, podrian considerar en el rubro BIOMASA:
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 Biomasa por Gasificacion

Para lo cual nos permitimos sugerir incluir en el rubro 1.2. Definiciones el de BIOMASA POR
GASIFICACION:

La gasificacion es una tecnologia de ultima generacion que trasforma cualquier material a base de
carbono, como es el caso de los Residuos Solidos en General (Biomasa) en energia sin quemarla, en
lugar que de ello la Gasificacion convierte todos estos materiales en un gas, mediante la creacion
de una reaccion quimica, esta reaccion combina los materiales a base de carbono con pequefias
cantidades de aire u oxigeno, rompiéndolas en moléculas simples, eliminado los contaminantes y las
impurezas, lo que nos da como resultado un "gas de sintesis" (Syngas) limpio que se puede convertir
en electricidad y productos valiosos, tales como fortilizantes, combustibles para transporte,
productos quimicos, agregados para la construccion y metales recuperados. La gasificacion es un
sistema de circuito cerrado y sin emisiones al medio ambiente.

Como sustento adicional adjuntamos los anexos 4 y 5 (Anexo 4 Estudio de la EPA de los EEUU
acerca de los gases invernadero y Anexo 5 Estudio de Clean Air acerca de los efectos de las
emisiones del Metano).

Respuesta a la Consulta N° 304.

No es competencia del Comité.

La ‘subtecnologia’ Biomasa por Gasificacion no es parte del requerimiento en el presente proceso de
Subasta. Ver articulo 5 del Reglamento.

Consulta N°305.
Numeral 1.1, P4gina 3:
1) El Decreto Legislativo N 1002 de Promocion de la Inversion para la Generacién de Electricidad
con el uso de Energias Renovables en el art. 2.1 sefiala “....Declarese de interés nacional y necesidad
publica el desarrollo de nueva generacion eléctrica mediante el uso de RER (Recursos Energéticos
Renovables)”.
- En el art. 2,2 sefiala ... El Ministerio de Energia y Minas establecera cada cinco (5) afios un
porcentaje objetivo en que debe participar, en el consumo nacional de electricidad, la electricidad
generada a partir de RER, no considerdndose en este porcentaje objetivo a las centrales
hidroeléctricas. Tal porcentaje serd hasta el cinco por ciento (5%) en cada uno de los afios del primer
quinquenio.
- El art. 3 sefiala “... para efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende como RER a los
recursos energéticos tales como biomasa, eélico, solar, geotérmico y mareomotriz.”
- El art. 4 del Reglamento de la Generacion de Electricidad con Energias Renovables, aprobado por
D.S. N 050-2008-EM seiiala que -- ... la energia requerida en la subasta se determina considerando la
participacion de la generacion RER referida en el numeral 2.2 del articulo 2 de la Ley, aplicando los
siguientes criterios:
a) Se estima el Consumo Nacional de Electricidad correspondiente al afio de inicio del Plazo de
Vigencia, en funcion al Consumo Nacional de Electricidad del afio anterior a la convocatoria de
Subasta y a una tasa de crecimiento promedio anual, la cual serd no menor a la tasa de
crecimiento registrada en el afio anterior.
b) Se estima la participacion de la generacion RER, multiplicando el Consumo Nacional de
Electricidad estimado en a), por el porcentaje objetivo vigente al que hace referencia el
numeral2.2 del art. 2 de la Ley.
¢) la Energia Requerida correspondera a la participacion de la generacion RER estimada en b),
menos la produccion real de: energia en el afio previo a la convocatoria de Subasta de los
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ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES

generadores RER adjudicatarios, excluyendo la produccion de energia eléctrica de las centrales
hidroeléctricas cuya potencia instalada sea no mayor a 20MW.
2) De acuerdo a lo establecido por la ley y su reglamento y teniendo presente que el consumo de
energia eléctrica en el 2014 fue 41 000 000 MWh /afio el 5% de Energia Eléctrica Renovable
establecido por el Decreto Legislativo 1002 llegaria a 2 050 000 MWh/afio.
3) De acuerdo a lo solicitado en la Cuarta Subasta el total de Energia Requerida es de 1 300 000
MWh/afio.

Por lo antes expuesto, podrian considerar en el rubro BIOMASA:

* Biomasa por Gasificacion

Se podria considerar como Energia Requerida Total en la Cuarta Subasta lo establecido por el
Decreto Legislativo 1002 de 2 050 000 MWh/afio, considerando la diferencia 750 000 MWh/afio en
el Rubro Biomasa.

Respuesta a la Consulta N° 305.

No es competencia del Comité.

La ‘subtecnologia’ Biomasa por Gasificacion no es parte del requerimiento en el presente proceso de
Subasta. Ver articulo 5 del Reglamento.

Consulta N°306.

Aviso Previo de Diciembre 2014, Bases:

1) El Aviso Previo emitido por el MEF en Diciembre de 2014 indicaba:

“La Energia Requerida Anual en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y en Sistemas
Aislados sera de 1 300 GW.h. Los requerimientos especificos serdn establecidos en las Bases...."

2) Convocatoria a Cuarta Subasta:

“... convoca a las empresas interesadas a la cuarta subasta para el suministro de electricidad al
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional con Recursos Energéticos Renovables (RER)”

Por lo antes expuesto, agradeceriamos indicarnos si la Provincia de Maynas del Departamento de
Loreto que trabaja con un Sistema Aislado de Electricidad esta considerada dentro de las Bases de la
Cuarta Subasta.

Nuestra consulta es debido al interés de la empresa de llevar a cabo un proyecto de Biomasa por
Gasificacion para el area de Maynas por una potencia aproximada de 52 MWh de energia renovable
limpia. Con un costo menor para la region que el promedio de los Gltimos meses, manteniendo el
precio por un término indefinido.

Respuesta a la Consulta N° 306.
Ver numeral 1.1 de las Bases.
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